



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,28-9-2012

Αρ. πρωτ.218267/1773

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 558/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* το αριθμ. 212434/8217/7-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 558/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων και κατασκευή βασικών έργων επιδομής Νέου Λιμένα Αιγίου» προϋπολογισμού 8.600.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  
Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223658/1867/17-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Φεσσιάν, καθώς και οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Δ/σεων της ΠΔΕ :κος Παγιασλής, κος Κρηνίδης, κος Καραγιάννης, κος Ρόδης, κα Μπίνα , κα Αρκουμάνη, κα Καραθανάση, κος Καρύδης, κος Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 558/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων και κατασκευή βασικών έργων επιδομής Νέου Λιμένα Αιγίου» προϋπολογισμού 8.600.000,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην αρμόδια υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Μπίνα η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 218267/1773/7-9-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ"**, προϋπολογισμού μελέτης : **8.600.000,00 €**

**Χρηματοδότηση :** "Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013", (ΜΙΣ 296342), **ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000**

**Ανάδοχος :** "ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε."

- ΣΧΕΤ. :**
- (α) Το **3400/29.08.2012** έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 212434/8217/3.09.2012)
  - (β) Το **221/6.08.2012** έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Π.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 193976/7604/6.08.2012)
  - (γ) Η **ΕΞ/0078/ΑΚ/εζ/9.02.2012** αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 34628/1281/9.02.2012)
  - (δ) Η **ΕΞ/0036/ΑΚ/εζ/6.12.2011** αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 224790/4991/6.12.2011)
  - (ε) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
  - (στ) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 57 παρ. 8
  - (ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/'96 (ΦΕΚ 145/'96 τ. Α) και ειδικότερα το εδαφ. γ παρ. 2 του άρθρου 3, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα

έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ. καθώς και την αριθμ. 6/14.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σας στέλνουμε, συνημμένα σε δυο (2) αντίγραφα, τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής :

❖ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός μελέτης	<b>8.600.000,00 €</b>
Πηγή Χρηματοδότησης	"Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007- 2013", (ΜΙΣ 296342), ΣΑΕ 2010ΣΕΟ708000
Ημερομηνία δημοπράτησης	14.12.2010
Απόφαση έγκρισης πρακτικού	4358/191/24.01.2011 απόφαση της τ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού	15.09.2011
Ποσό συμφωνητικού	<b>5.458.823,76 €</b>
Έκπτωση	36,66 %
Α.Π.Ε.	1ος [5.458.823,76 €] προς έγκριση (σε ισοζύγιο)
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	1ο προς έγκριση
Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου	15.11.2013
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας	Σύμφωνη γνώμη (Πράξη 15η παράγρ. 6η/3.08.2012)
Γνωμοδότηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Ελλάδας	Σύμφωνη γνώμη (3400/29.08.2012 έγγραφο)

❖ Ο 1ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο) συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθεί η αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού φυσικού αντικείμενου, που προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και να καλυφθεί η δαπάνη μιας (1) νέας εργασίας, που απαιτείται για την ολοκλήρωση, αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη κατασκευή του, εξαιτίας προφανούς παράληψης της προμέτρησης της μελέτης.

Ότι αφορά τη δομή και το περιεχόμενο του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. ακολουθήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 καθώς και στα συμβατικά τεύχη του έργου.

- Η αύξηση της δαπάνης μέρους των εργασιών θα καλυφθεί με τη χρήση του ποσού των επί ελάσσον δαπανών και μέρους του ποσού των απρόβλεπτων και η δαπάνη της νέας εργασίας από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, αφού :
  - ✓ Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη χρήση των "επί ελάσσον δαπανών", όπως περιγράφονται στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και :
  - ✓ Η δαπάνη (της νέας εργασίας), που απαιτείται να καλυφθεί από τα **απρόβλεπτα**, προκύπτει από προφανή παράληψη της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (παρ. 3 ανωτέρω άρθρου).
- Η **νέα εργασία**, που περιλαμβάνεται στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και περιγράφεται αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., είναι η :
 

**(Ν.Τ.1) Χερσαία διαχείριση των υφισταμένων Τ.Ο. (Ν.Τ.1, Κωδ. Αναθ. 3120.1),**  
**Τ.Ε. : 65,34 €.**

  - ✓ Η συνολική δαπάνη αυτής της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των **162.529,32 €** με Γ.Ε. & Ο.Ε. και συντάχθηκε σύμφωνα με την περίπτωση α) & β) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.
- Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 401 έτους 2007 και με Κ.Α.Ε. ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.Ο/18.05.2009.
- Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (**5.458.823,76 €**).

▪

- ❖ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω Α.Π.Ε. στη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου 2012 (θέμα 3ο), γνωμοδότησε : *‘‘Ομόφωνα για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας’’, ανωτέρω σχετικό (β).*

▪

- ❖ Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατύπωσε *σύμφωνη γνώμη* για τον 1<sup>ο</sup>ν Α.Π.Ε., *σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας’’, ανωτέρω σχετικό (α).*

▪

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ***‘‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ’’,*** συνολικής δαπάνης **5.458.823,76 €** (με Φ.Π.Α.), που είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο έναντι της αρχικής σύμβασης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).

- Την αριθμ. 212434/8217/7-9-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ", συνολικής δαπάνης **5.458.823,76 €** (με Φ.Π.Α.), που είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο έναντι της αρχικής σύμβασης

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου