



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,14 Φεβρουαρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 35159/268

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 59/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το υπ'αριθμ. 34065/954/7-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2) ) η υπ' αριθμ. 50/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 16871/3112/29-3-2012 απόφασή σας) και οι αριθμ. 23 & 24/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ( οι οποίες σας διαβιβάστηκαν με τα υπ'αριθμ. 14409/128& 14412/129/31-1-2013 έγγραφά μας αντίστοιχα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 59/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων – δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ»», για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χριστίνα Σταρακά**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35161/270/7-2-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μητρόπουλος που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και κος Θανασούλιας, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, και ο κος Ζησιμόπουλος, νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 59/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων - δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 34065/954/7-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΚΑΠ 2012               |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 65.000€                |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | 109844/2674/02-05-2012 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης       | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.               |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011              |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης        | 182144/3278/οικ./14-10-2011 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                           |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 17-01-2012                              |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση                               | 3,06%                                   |
|  | 50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ                         |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών           | ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 51.228,38€                              |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 12-06-2012                              |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης            | 12-09-2012                                |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση               | 12-11-2012 Απόφαση Οικονομ.Επιτρ. 23/2013 |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση               | 30-12-2012 Απόφαση Οικονομ.Επιτρ. 24/2013 |
| 3 <sup>η</sup> Παράταση (Υπό έγκριση) | 15-03-2013                                |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. | Αρ.πρωτ. 293029/10920/οικ. Απόφαση έγκριση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
|------------------------|--|

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του

Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 19-12-2012 αίτησή του (αρ.πρωτ. 300782/11151/19-12-2012) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-01-2013**, δηλαδή κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος σύνταξης & έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες στην πορεία εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των εκτελουμένων παρεμβάσεων. Η εντολή για την εκτέλεση των εργασιών δόθηκε με τα με αρ.πρωτ.21872/517/οικ./23-01-2013 και 23077/534/οικ./24-01-2013 έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι εξής επείγουσες εργασίες :

1) ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων και βοτάνισμα στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στην διακλάδωση προς Λάππα, Μετόχι, Καλόγρια (στον οικισμό Μποντέικα, κόμβος προς αεροδρόμιο Αράξου).

2) κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών στην Π.Ε.Ο. Κάτω Αχαΐας - Αράξου, στην έξοδο της Κ.Αχαΐας επί του πεζοδρομίου (τρία τεμάχια),

3) κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών στην Π.Ε.Ο. Πατρών - Κορίνθου, στο πρατήριο καυσίμων στο Δερβένι (δύο τεμάχια).

4) κλάδεμα μεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, μεταξύ της διακλάδωσης προς Σαβάλια και αυτής προς Γαστούνη,

5) κοπή μεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας, μετά τη διασταύρωση προς Κρέστενα.

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν της από 30-01-2013 πράξης παρ. Θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη παράταση προθεσμίας της εργολαβίας ,

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **15-03-2013** δηλαδή κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους, του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Τις υπ' αριθμ. 50/2012, 23 & 24/2013 αποφάσεις της Ο.Ε.
- το υπ' αριθμ. 34065/954/7-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων - δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ» έως 15-3-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου