



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 2 Απριλίου 2020  
Αρ. Πρωτ. 79454/166

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Β. Μολφέση  
Τηλέφωνο : 2613 613537, 536  
FAX : 2613613538  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:**

1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  
Ελλάδας & Ιονίου

**Για έλεγχο νομιμότητας**

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Υποδομών & Έργων  
κ. Μαυρομάτη Αθανάσιου

3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος  
και Υποδομών της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας

**ΚΟΙΝ.:**

1. Γραφείο Περιφερειάρχη  
2. Εκτελεστικό Γραμματέα  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ. **39/30-03-2020** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**ΣΧΕΤ:** Η υπ' αριθμ. 79448/361/24-03-2020 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών & Έργων κ. Αθανασίου Μαυρομάτη.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **39/30-03-2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης λύσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή και όχι για την εφαρμογή της, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης**» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**5<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα την 30/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' συνήλθε σε Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 79461/171/24-03-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
18. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
21. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- 28.ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- 29.ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 30.ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 31.ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 32.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 33.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 34.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 35.ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
- 36.ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 37.ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 38.ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 39.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 40.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- 41.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 42.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 43.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 44.ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
- 45.ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- 46.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 47.ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 48.ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- 49.ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- 50.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- 51.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ.Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

#### **Αριθ.Αποφ. 39/2020**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης λύσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή και όχι για την εφαρμογή της, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του,

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 79448/361/24-03-2020 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 159 αυτού.
2. Το Π.Δ. 132/27-12-2011 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
4. Την αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ 4309Β'30.12.2016) απόφαση του Γ.Γ Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου ,ΔΕ & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Δ.Ε.
5. Τις διατάξεις του Ν.716/1977 (ΦΕΚ Α' 295) «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 194/1979 (ΦΕΚ Α' 53) «περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/1977 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών"» και ειδικότερα του άρθρου 14 αυτού περί "Λύσις της συμβάσεως υπό του εργοδότη-αποζημίωσις του αναδόχου".
7. Την υπ' αριθμ.: 258207/3469/3-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ7Κ7Λ6-7ΤΓ) (ΦΕΚ 706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της ΠΔΕ.
8. Την υπ' αριθ.: 281668/3810/26-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι)(ΦΕΚ 3722τ. Β'/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους.
9. Την με αρ. πρωτ.: 170/12-01-2004 απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ, με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αग्रινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:
  - ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (για την Συγκοινωνιακή μελέτη).
  - Α.Ε. ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (για την Περιβαλλοντική μελέτη)
  - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (για την Τοπογραφική μελέτη)
  - ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (για τη Γεωλογική μελέτη)
  - ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (για τη Γεωτεχνική μελέτη)
  - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (για τη Στατική μελέτη)
10. Την από 07-09-2004 υπογραφείσα σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, μεταξύ του κ. Δ/ντή της ΔΔΕ-ΠΔΕ και του κ. Τσομπανίδη Χρήστου, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών, δυνάμει του υπ. αριθμ.: 2120/26-05-2004 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χρυσούλας Σανιδά.
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ήταν: 248.703,64 € (χωρίς το ΦΠΑ) – 293.470,29 € (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση από την ΣΑΜΠ 0001/3 της ΠΔΕ (ενάρθρος έργου:2002ΜΠ00130001 – νέος κωδικός :2015ΜΠ00100003).

  - Σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.10. της σύμβασης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζονταν το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ, συνέχεια του οποίου αποτελεί σήμερα το Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της ΔΤΕ-ΠΔΕ.
  - Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούσε η μελέτη για την βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στο τμήμα Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας της Ε.Ο. Αग्रινίου - Θέρμου, συνολικού μήκους 5,5 χλμ.. Αντικείμενο της μελέτης ήταν:
    - i. Η εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας μετά από διερεύνηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης.
    - ii. Η εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ για την αναβάθμιση-βελτίωση της οδού.
    - iii. Η εκπόνηση Τοπογραφικών εργασιών.
    - iv. Η εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης.
    - v. Η εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας.
    - vi. Η εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης.
    - vii. Η εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης.
    - viii. Η εκπόνηση οριστικής στατικής μελέτης.
    - ix. Η σύνταξη κτηματολογίου και πινάκων αναλογισμού όπου απαιτούνταν.
11. Έως σήμερα έχουν εγκριθεί τα κάτωθι επιμέρους στάδια μελετών της σύμβασης:
  - Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕΑ) και αξιολόγηση του έργου, με την με αρ. πρωτ.: 137225/9-3-2009 απόφαση της ΕΥΠΕ του πρ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ.

- Η Προμελέτη οδοποιίας και η Τοπογραφική μελέτη, με την υπ. αριθμ.: 45321/4637/13-8-2009 απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ.
12. Το γεγονός ότι, κατόπιν σχετικών έγγραφων εντολών της τότε Δ/νουσας Υπηρεσίας, είχαν υποβληθεί (από τον 9-2009) από τον ανάδοχο:
- η ΜΠΕ του έργου και
  - η Οριστική μελέτη Οδοποιίας,
- οι οποίες λόγω της επιστροφής με παρατηρήσεις της ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ του πρ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (σύμφωνα με το υπ. αριθμ.:οικ.122886/9-3-2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με αρ. πρωτ.:32010/1486/17-3-2010 της ΔΔΕ-ΠΔΕ), δεν ήταν δυνατό νομοτύπως να εγκριθούν έως σήμερα.
13. Το γεγονός ότι, υπήρχε υπό εκπόνηση μελέτη με τίτλο: «Παραλίμνια οδός Συκιάς - Κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου - Παναιτωλίου» από τη ΓΔΣΕ/ΔΜΕΟ τμ. Α της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία αναπτυσσόταν ουσιαστικά στην ίδια περιοχή με τη μελέτη του θέματος, δηλαδή ουσιαστικά εκπονούνταν ταυτόχρονα δύο μελέτες με το ίδιο αντικείμενο.
14. Το με αρ. πρωτ.:54369/2433/10-5-2010 έγγραφο της ΔΔΕ-ΠΔΕ, σύμφωνα με το οποίο δίνονταν εντολή στον ανάδοχο:
- «να προσαρμόσει τη χάραξη της οριστικής μελέτης της οδού από χ.θ. 1+600 έως χ.θ. 2+770 περίπου έτσι ώστε το τμήμα αυτό να μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά τμήμα της τμήμα της παραλίμνιας οδού, προκειμένου να μην υπάρξουν δύο κοντινές παράλληλες χαράξεις που θα επιβαρύνουν την περιοχή της μελέτης. Βάσει αυτού σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους φακέλους της υποβληθείσας ΜΠΕ, οι οποίοι μας επεστράφησαν με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου αυτή να αναπροσαρμοστεί και να επανυποβληθεί σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στην σχετική σύσκεψη. Όπως επισημάνθηκε και στη σύσκεψη, το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να μελετηθεί με τα γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που έχουν εγκριθεί για την παραλίμνια οδό από τη σχετική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί εύκολα σ'αυτή όταν θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο έργο.*
- Παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομαλή και λειτουργική του σύνδεση και με το υφιστάμενο –βελτιούμενο οδικό δίκτυο της περιοχής.*
- Επίσης παρακαλούμε βάσει των ανωτέρω, να μας επαναπροσδιορίσετε τον προϋπολογισμό των εργασιών που έχετε εκπονήσει και που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν.».*
15. Την από 30-9-2010 αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ.:121423/4836/05-10-2010 της ΔΔΕ-ΠΔΕ, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος ενημέρωνε την Δ/νουσα Υπηρεσία, ότι η απαιτούμενη πρόσθετη πίστωση για τις υπολειπόμενες εργασίες με την τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού κυμαινόταν από 425.000,00 έως 646.000,00 € (με ΦΠΑ), εξαιτίας κυρίως της απαίτησης κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (τεχνικά γέφυρες σε χ.θ. 0+959 και χ.θ. 1+093 & CutandCover στη χ.θ. 0+959 έως 1+093 και στη χ.θ. 1+629 έως 2+043).
16. Το με αρ. πρωτ.:127731/5042/15-10-2010 έγγραφο της ΔΔΕ-ΠΔΕ, σύμφωνα με το οποίο ανακαλούσε το με αρ. πρωτ.:54369/2433/10-5-2010 έγγραφο της, της ανωτέρω παραγράφου 14 της παρούσης.
17. Τη με αρ. πρωτ.: 14489/1135/28-03-2011 (ΑΔΑ: 4Α18ΟΡ1Φ-0Φ) απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. της μελέτης συνολικής δαπάνης : 248.703,64 € (χωρίς το ΦΠΑ).
18. Το γεγονός ότι, έως σήμερα έχουν εγκριθεί 6 εντολές πληρωμής συνολικής δαπάνης: 143.051,23 €(με το ΦΠΑ), η τελευταία εκ των οποίων στις 3-9-2015.
- Σύμφωνα με αυτές, έχουν ήδη πιστοποιηθεί και πληρωθεί στον ανάδοχο οι υποβληθείσες και μη εγκριθείσες αρμοδίως, ΜΠΕ και Οριστική μελέτη Οδοποιίας σε ποσοστό 80 % και για την αποπληρωμή τους στο 100%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 363120/9630/20-11-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ αίτηση του με την οποία υπέβαλε την 7<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής της μελέτης, απαιτείται επιπλέον δαπάνη με το ΦΠΑ 15.061,76 €.
19. Το από 18/12/2019 έγγραφο του αναδόχου (αρ .πρωτ.: 384028/9514/18-12-2019 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), με το οποίο δηλώνει ότι *«κατόπιν της λύσης της σύμβασης ουδεμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση έχει για οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική αιτία, πέραν του υποβληθέντος με την υπ. αριθμ.: 363120/9630/20-11-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ αίτηση του με την οποία υπέβαλε την 7<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής της μελέτης συνολικής δαπάνης με το ΦΠΑ: 158.112,99 €.».*
20. Την παράγραφο 1.4.2. της Σύμβασης της μελέτης, όπου αναφέρεται: *«Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκπόνηση της μελέτης μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε εκπονούμενου σταδίου αυτής και να προβεί στη λύση της σύμβασης για τα στάδια που δεν θα εκπονηθούν, χωρίς καμία απαίτηση η αποζημίωση του αναδόχου.».*
21. Το γεγονός ότι η διαδικασία αμοιβής της εκπονούμενης μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.716/77, σύμφωνα με το οποίο η συμβατική αμοιβή του μελετητή υπολογίζονταν βάσει των τότε προεκτιμώμενων αμοιβών, χωρίς έκπτωση προσφοράς, ενώ οι μελέτες που διέπονται από τον Ν.3316/2005 τυγχάνουν ποσοστά εκπτώσεων της τάξης 70-80 %, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες που προκηρύχθηκαν από την Υπηρεσία μας:

α) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Έ.Ο. 33 ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74΄΄

ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης: 73,16 %

β) «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης: 75,26 %

γ) «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης:

68,50%,

δ) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ.

10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500), με ποσοστό έκπτωσης: 75,01%.

ε) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16ΧΛΜ.,

), με ποσοστό

έκπτωσης: 76,96%.

ενώ ακόμα και αυτές που ποιο πρόσφατα προκηρύσσονται πανελλαδικά με τον Ν.4412/2016, τυγχάνουν

ποσοστά έκπτωσης της τάξης του 70 - 80%.

22. Το γεγονός ότι για την οριστική παραλαβή του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου του εκτελεσθέντος και μη εγκριθέντος τμήματος της Σύμβασης (ΜΠΕ και Οριστικής μελέτης οδοποιίας), απαιτείται η έκδοση της απόφασης έγκρισης των επιμέρους αυτών μελετών, ούτως ώστε να προγραμματιστούν και δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές ενέργειες από την Δ/νουςα Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει συμβατική τακτοποίηση της και όχι προς την εφαρμογή της εκπονηθείσας μελέτης και η αποπληρωμή του μελετητή για το εκτελεσθέν τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης.
23. Το με αρ. πρωτ.:357264/8925/28-11-2019 έγγραφο μας προς το Υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο ζητούσαμε ενημέρωση για πορεία εξέλιξης μελέτης με τίτλο: Μελέτη παραλίμνιας οδού Συκιάς – κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου – Παναιτωλίου».
24. Την με αρ. πρωτ.: 45309/89/13-02-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αχαΐας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:55124/653/17-04-2018 έγγραφο του Γρ. Περιφερειάρχη (με αρ. πρωτ.: 118261/3346/17-04-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) σύμφωνα με το σκεπτικό της οποίας, *«απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη της απόφασης διάλυσης της σύμβασης δημοσίου έργου-μελέτης».*
25. Την υπ' αριθμ. 21/13-03-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

### Ιστορικό

Με την με αρ. πρωτ.: 170/12-01-2004 απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ, με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

- ΕΝΒΙΡΟPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (για την Συγκοινωνιακή μελέτη).
- Α.Ε. ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (για την Περιβαλλοντική μελέτη)
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (για την Τοπογραφική μελέτη)
- ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (για τη Γεωλογική μελέτη)
- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (για τη Γεωτεχνική μελέτη)
- ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (για τη Στατική μελέτη)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ήταν: 248.703,64 € (χωρίς το ΦΠΑ) – 293.470,29 € (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση από την ΣΑΜΠ 0001/3 της ΠΔΕ (ενάριθμος έργου:2002ΜΠ00130001 – νέος κωδικός : 2015ΜΠ00100003).

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, μεταξύ του κ. Δ/ντή της ΔΔΕ-ΠΔΕ και του κ. Τσομπανίδη Χρήστου, κοινού εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων μελετών, δυνάμει του υπ. αριθμ.: 2120/26-05-2004 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χρυσούλας Σανιδάουπογράφτηκε την από 07-09-2004.

Έως σήμερα έχουν εγκριθεί τα κάτωθι επιμέρους στάδια μελετών της σύμβασης:

- Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕΑ) και αξιολόγηση του έργου, με την με αρ. πρωτ.: 137225/9-3-2009 απόφαση της ΕΥΠΕ του πρ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ.

- Η Προμελέτη οδοποιίας και η Τοπογραφική μελέτη, με την υπ. αριθμ.: 45321/4637/13-8-2009 απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ.

οι οποίες λόγω της επιστροφής με παρατηρήσεις της ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ του πρ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (σύμφωνα με το υπ. αριθμ.:οικ.122886/9-3-2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με αρ. πρωτ.:32010/1486/17-3-2010 της ΔΔΕ-ΠΔΕ), δεν ήταν δυνατό νομοτύπως να εγκριθούν έως σήμερα.

Το με αρ. πρωτ.:54369/2433/10-5-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της -ΠΔΕ, σύμφωνα με το οποίο δίνονταν εντολή στον ανάδοχο:

*«να προσαρμόσει τη χάραξη της οριστικής μελέτης της οδού από χ.θ. 1+600 έως χ.θ. 2+770 περίπου έτσι ώστε το τμήμα αυτό να μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά τμήμα της τμήμα της παραλίμνιας οδού, προκειμένου να μην υπάρξουν δύο κοντινές παράλληλες χαράξεις που θα επιβαρύνουν την περιοχή της μελέτης. Βάσει αυτού σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους φακέλους της υποβληθείσας ΜΠΕ, οι οποίοι μας επεστράφησαν με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου αυτή να αναπροσαρμοστεί και να επανυποβληθεί σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στην σχετική σύσκεψη. Όπως επισημάνθηκε και στη σύσκεψη, το συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει να μελετηθεί με τα γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που έχουν εγκριθεί για την παραλίμνια οδό από τη σχετική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί εύκολα σ'αυτή όταν θα υλοποιηθεί το αντίστοιχο έργο.  
Παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομαλή και λειτουργική του σύνδεση και με το υφιστάμενο –βελτιούμενο οδικό δίκτυο της περιοχής.  
Επίσης παρακαλούμε βάσει των ανωτέρω, να μας επαναπροσδιορίσετε τον προϋπολογισμό των εργασιών που έχετε εκπονήσει και που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν.»*

Ο ανάδοχος με την από 30-9-2010 αίτηση του με αρ. πρωτ.:121423/4836/05-10-2010 (της ΔΔΕ-ΠΔΕ), ενημέρωνε την Δ/νουσα Υπηρεσία, ότι η απαιτούμενη πρόσθετη πίστωση για τις υπολειπόμενες εργασίες με την τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού κυμαινόταν από 425.000,00 έως 646.000,00 € (με ΦΠΑ), εξαιτίας κυρίως της απαίτησης κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (τεχνικά γέφυρες σε χ.θ. 0+959 και χ.θ. 1+093 & CutandCover στη χ.θ. 0+959 έως 1+093 και στη χ.θ. 1+629 έως 2+043).

Με την εξέλιξη αυτή η ΔΔΕ ΠΔΕ με το με αρ. πρωτ.:127731/5042/15-10-2010 έγγραφο της ανακαλούσε το με αρ. πρωτ.:54369/2433/10-5-2010 έγγραφο της.

Στα παραπάνω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπήρχε υπό εκπόνηση μελέτη με τίτλο: «Παραλίμνια οδός Συκιάς - Κ. Μακρυνούς –Σιταραλώνων – Θέρμου - Παναιτωλίου» από τη ΓΔΣΕ/ΔΜΕΟ τμ. Α της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία αναπτυσσόταν ουσιαστικά στην ίδια περιοχή με τη μελέτη του θέματος, δηλαδή ουσιαστικά εκπονούνταν ταυτόχρονα δύο μελέτες με το ίδιο αντικείμενο.

Τέλος και λαμβάνοντας υπόψη μας ότι :

1. Το από 18/12/2019 έγγραφο του αναδόχου (αρ .πρωτ.: 384028/9514/18-12-2019 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), με το οποίο δηλώνει ότι «κατόπιν της λύσης της σύμβασης ουδεμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση έχει για οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική αιτία, πέραν του υποβληθέντος με την υπ. αριθμ.: 363120/9630/20-11-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ αίτηση του με την οποία υπέβαλε την 7η Εντολή Πληρωμής της μελέτης συνολικής δαπάνης με το ΦΠΑ: 158.112,99 €.».
2. Την παράγραφο 1.4.2. της Σύμβασης της μελέτης, όπου αναφέρεται: «Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκπόνηση της μελέτης μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε εκπονούμενου σταδίου αυτής και να προβεί στη λύση της σύμβασης για τα στάδια που δεν θα εκπονηθούν, χωρίς καμία απαίτηση ή αποζημίωση του αναδόχου.».
3. Το γεγονός ότι η διαδικασία αμοιβής της εκπονούμενης μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.716/77, σύμφωνα με το οποίο η συμβατική αμοιβή του μελετητή υπολογίζονταν βάσει των τότε προεκτιμώμενων αμοιβών, χωρίς έκπτωση προσφοράς, ενώ οι μελέτες που διέπονται από τον Ν.3316/2005 τυγχάνουν ποσοστά έκπτωσης της τάξης 70-80 %, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες που προκηρύχθηκαν από την Υπηρεσία μας:
  - 3.1. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΄Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74΄ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης: 73,16 %
  - 3.2. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης: 75,26 %

- 3.3. «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης: 68,50%,
- 3.4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500), με ποσοστό έκπτωσης: 75,01 %.
- 3.5. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 16ΧΛΜ., ), με ποσοστό έκπτωσης: 76,96 %.
- ενώ ακόμα και αυτές που ποιο πρόσφατα προκηρύσσονται πανελλαδικά με τον Ν.4412/2016, τυγχάνουν ποσοστά έκπτωσης της τάξης του 70 - 80%.
4. Το γεγονός ότι για την οριστική παραλαβή του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου του εκτελεσθέντος και μη εγκριθέντος τμήματος της Σύμβασης (ΜΠΕ και Οριστικής μελέτης οδοποιίας), απαιτείται η έκδοση της απόφασης έγκρισης των επιμέρους αυτών μελετών, ούτως ώστε να προγραμματιστούν και δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές ενέργειες από την Δ/νωση Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει η συμβατική τακτοποίηση της και όχι προς την εφαρμογή της εκπονηθείσας μελέτης και η αποπληρωμή του μελετητή για το εκτελεσθέν τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης.
5. Την με αρ. πρωτ.: 45309/89/13-02-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αχαΐας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:55124/653/17-04-2018 έγγραφο του Γρ. Περιφερειάρχη (με αρ. πρωτ.: 118261/3346/17-04-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) σύμφωνα με το σκεπτικό της οποίας, «απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη της απόφασης διάλυσης της σύμβασης δημοσίου έργου-μελέτης»

Και για λόγους δημοσίου συμφέροντος

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την διάλυση της από 07-09-2004 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου: «ΕΝΒΙΟΡΡΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Ε. ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή, και όχι προς την εφαρμογή της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της Εισήγησης
- με τη λύση της σύμβασης και για τα στάδια που δεν θα εκπονηθούν, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση,
  - θα είναι προς το οικονομικό συμφέρον του δημοσίου η ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη νέας μελέτης, από ότι η συνέχιση της υπάρχουσας μελέτης του θέματος
  - Απαιτείται η αποσαφήνιση της πορείας εξέλιξης της μελέτης του Υπουργείου
2. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης, σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε κι έλαβε το λόγο ο κ. Ρόδης Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,



**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τη διάλυση της από 07-09-2004 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου: «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α.Ε. ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή, και όχι προς την εφαρμογή της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της Εισήγησης

- με τη λύση της σύμβασης και για τα στάδια που δεν θα εκπονηθούν, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση,
- θα είναι προς το οικονομικό συμφέρον του δημοσίου η ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη νέας μελέτης, από ότι η συνέχιση της υπάρχουσας μελέτης του θέματος
- Απαιτείται η αποσαφήνιση της πορείας εξέλιξης της μελέτης του Υπουργείου

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκη Νεκτάριο, για την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης, σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

**Παρών** δήλωσαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Αθανασόπουλος Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος.

**Λευκό** ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**