



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 130721/800

ΠΡΟΣ: Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **580/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **130620/1672/19-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **580/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας των συμβάσεων α) Μαρινόπουλου Δημητρίου και β) Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλου μέχρι 30/11/2021, για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 133008/842/20-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 580/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας των συμβάσεων α) Μαρινόπουλου Δημητρίου και β) Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλου μέχρι 30/11/2021, για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **130620/1672/19-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Την υπ' αρ. 186/22-12-2020 Απόφαση (20η Συνεδρίαση στις 22-12-2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2021».
9. Την υπ' αρ. 21/31-03-2021 Απόφαση (8η Συνεδρίαση στις 31-03-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Α' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 2021».
10. Την 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την υπ. αριθμ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΥΛΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
11. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/41441/643/16-02-2021 Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για το έτος 2021, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου GROSSTHEGAP.

12. Την αριθμ. 38142/2541/10-02-2021 (α/α απόφασης 891) δέσμευση πίστωσης ύψους 21.466,00 ευρώ για την κάλυψη του κόστους των εξωτερικών συνεργατών & υπηρεσιών Ευρωπαϊκού Έργου "CROSS THE GAP" για το οικονομικό έτος 2021 (ΑΔΑ: Ω8ΥΒ7Λ6-ΡΧΟ).

13. Την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει οριστικό ανάδοχο της πρόσκλησης 227109/3859/26-07-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχου υλικοτεχνικής υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο και την υπ' αριθμ. 1283/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 99ΚΧ7Λ6-ΟΔΧ).

14. Την από 01-06-2020/128188/2067 σύμβαση με τον ανάδοχο Μαρινόπουλο Δημήτριο (ΑΔΑ: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55) και την από 26/11/2020 παράταση αυτής (ΑΔΑ: Ω3ΗΩ7Λ6-Γ5Μ).

15. Το Τεχνικό δελτίο του έργου CROSSTHEGAP.

16. Το από 26-11-2020 συμφωνητικό (subsidycontract) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου του έργου CROSS THE GAP και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.

Το έργο CROSSTHEGAP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 με συμβατική ημερομηνία λήξης την 30^ή Νοεμβρίου 2021.

Δεδομένων των περιορισμών κατά της εξάπλωσης του COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε η λειτουργία του Μουσικού Εργαστηρίου που αφορά την εκπαίδευση συμμετεχόντων καθώς και η οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Δεδομένης της διαφαινόμενης επανέναρξης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενο της ανάθεσης (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λειτουργία ωδίων κλπ), κρίνεται απαραίτητη η παράταση της σύμβασης με ανάδοχο τον «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» καθώς και η ανάθεση έργου με ανάδοχο τον «ΛΕΩΝΙΔΑ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ».

Συνέπεια της ανωτέρω παράτασης είναι η χρονική και μόνο επέκταση της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 30/11/2021, την καταληκτική ημερομηνία του έργου.

Η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με ανάδοχο τον «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» είναι δυνατή από καθώς στο Άρθρο 2 αυτής αναφέρεται ότι, «Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης από Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα – Ιταλία η παρούσα παρατείνεται αντιστοίχως για τις δράσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του αρχικού διαστήματος».

Ακολουθως παραθέτουμε την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης:

1. Την τροποποίηση ως προς το άρθρο 2 της Σύμβασης με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	18 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών.	
Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η	

	μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	
--	--	--

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSSTHEGAP, η οποία ορίζεται η 30/11/2021.

2. Την παράταση της ανάθεσης έργου για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, μέχρι τις 30/11/2021.

Το ανωτέρω διάστημα της παράτασης προκύπτει από το γεγονός ότι, στο αναθεωρημένο τεχνικό δελτίο, το φυσικό αντικείμενο για κάθε μια από τις 2 περιπτώσεις προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/11/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:

Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:

1. Την τροποποίηση ως προς το άρθρο 2 της Σύμβασης με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	18 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών .	
Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSSTHEGAP, η οποία ορίζεται η 30/11/2021.

2. Την παράταση της ανάθεσης έργου για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, μέχρι τις 30/11/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 130620/1672/19-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση ως προς το άρθρο 2 της Σύμβασης με τον ανάδοχο τον «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης.

Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
<i>D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου</i>		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
<i>D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου</i>		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	17 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
<i>D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης</i>		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	18 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών .	
Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSSTHEGAP, η οποία ορίζεται η 30/11/2021.

Β) Εγκρίνει την παράταση της ανάθεσης έργου για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, μέχρι τις 30/11/2021.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική