



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 166526/1054

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **717/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **161446/2714/17-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **717/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 717/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **161446/2714/17-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων , και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ) αυτής , σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών .
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 132, παρ.2 : Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το άρθρο 155 : Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και το άρθρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.) : Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες.
10. Την κατευθυντήρια οδηγία 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους ” και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΙΙ: ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , περίπτωση ΣΤ αυτής: ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .
11. Την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: συμβάσεις ήσσονος σημασίας.
12. Την υπ' αριθμ.: 110417/1617/09-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΙ37Λ6-ZKB) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
13. Το από 06-08-2020 αριθμ. πρωτ. 90659/1519/06-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΑΕ7Λ6-Υ66, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007157273 2020 -08-07) εργολαβικό συμφωνητικό , συνολικής δαπάνης 1.438.293,87€ (με ΦΠΑ) ,που υπογράφηκε μεταξύ του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ

ΑΤΕ , και έγινε η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης, με συμβατική προθεσμία περαίωσης τους δώδεκα(12) μήνες.

14. Το με αριθ. Πρωτ. 12749/22-10-2020 (α.π. εισερχ.2781574958/23-10-2020) έγγραφο του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας με το οποίο μας γνωρίστηκαν οι βλάβες που υπέστη ο δρόμος Πογωνιά – Στενό- Παλιά Πλαγιά , συνεπεία του Κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και ότι η Δημοτική Ενότητα Παλαίρου έχει κηρυχτεί, με την αρ.7421/03-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε έκτακτη ανάγκη.

15. Το α.π. ΠΔΕ/ΔΠΠ/ 1408/18/05-01-2021 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , με το οποίο ,σε συνέχεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν περιοχές της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στις 04-01-2021 , αιτήθηκε την συγκρότηση άμεσα συνεργείου από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας , προκειμένου να μεταθούν στην περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και να διενεργήσουν άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας μας , για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν και να προβούν σε εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους .

16. Το γεγονός ότι στις 26-01-2021 κακοκαιρία έπληξε το σύνολο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και δημιούργησε επί πλέον βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

17. Το γεγονός ότι στις 13-02-2021 κακοκαιρία με κωδικό όνομα «ΜΉΔΕΙΑ» έπληξε το σύνολο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και δημιούργησε εκτεταμένες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

18. Την από 22-04-2021 (α.π. εισερχ. 105000/1966) αναφορά - έκθεση αυτοψίας με την οποία ο επιβλέπων μηχανικός του έργου διαπιστώνει τις παρακάτω βλάβες σε δύο τμήματα της Νο 32 Επαρχικής Οδού : «Βόνιτσα – Πάλαιρος – Κανδύλα, με διακλάδωση προς Πογωνιά – Πλαγιά – Περατιά μέχρι Εθνική Οδό Βόνιτσας – Λευκάδας»: α) Στο τμήμα Πογωνιά – Στενό, έμφραξη της χωμάτινης τάφρου απορροής όμβριων υδάτων ,σε μήκος 1,00χλμ., απόφραξη σωληνωτών οχετών, μεγάλες διαφορικές καθιζήσεις και μεγάλες ρηγματώσεις του οδοστρώματος ,τμηματικά και σε συνολικό μήκος 1,50 χιλιομέτρου. β) Στο τμήμα Πλαγιά – Περατιά, έμφραξη της χωμάτινης τάφρου απορροής όμβριων υδάτων σε μήκος 2,50χλμ, μερική απόφραξη σωληνωτών οχετών, διαφορικές καθιζήσεις ρηγματώσεις του οδοστρώματος τμηματικά σε συνολικό μήκος 2,50 χιλιομέτρων. Με το δεδομένο δε ότι, διεξάγεται αναγκαστικά και η κίνηση οχημάτων , ελλείψει εναλλακτικής διαδρομής , επισήμανε την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης και λόγω του κατεπείγοντος του θέματος έκρινε απαραίτητο όπως, η κατασκευή τους γίνει με την διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 : «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες» και αυτές να συμπεριληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που θα περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση . Το ύψος των επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, από την προσμέτρηση που έκανε, ανέρχεται σε 208.552,61€ (με ΦΠΑ) , ήτοι ποσοστό 14,50 % της αξίας της σύμβασης με ΦΠΑ (208.552,61€ / 1.438.293,87€ X 100%= 14,50%).

19. Την υπ' αρ. 115583/2086/06-05-2021 Εισηγήση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας ,προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει , για την εκτέλεση επειγόντων συμπληρωματικών εργασιών, ποσού 208.552,61€ (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,50% ,πλέον της Αρχικής σύμβασης, ως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με άρθρο 155 του Ν.4412/2016 : “Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες”,σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

20. Την υπ' αρ. 105000/1966/07-05/2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής ,ποσού 208.552,61€ (με ΦΠΑ) ,ποσοστού 14,50 % πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.

21. Την υπ' αρ. 124232/2201/13-05-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, ποσού 208.552,21€ (με ΦΠΑ) , με την οποία ο ανάδοχος καλέστηκε να εκτελέσει τις ανωτέρω επείγουσες και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες.

22. Το από 28-05-2020 σχέδιο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών(1^η Σ.Σ.Ε.) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα

23. Την από 08-06-2021 (α.π.46/14-06-2021) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας (πρακτικό Νο 12/ συνεδρίαση 03^η /2021)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 27-09-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501,τροπ.0, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,04%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ / 06-08-2020(αρ. πρωτ. 90659/1519 (ΑΔΑ: ΩΞΑΕ7Λ6-Υ66, ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007157273 2020 -08-07)

1^{ος} Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/250556/4391/30-09-2020 (ΑΔΑ:

ΩΖΝΓ7Λ6-ΑΒΘ)

2^{ος} Α.Π.Ε. : ποσό/ απόφαση : 1.438.293,87€ με ΦΠΑ/ αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/60673/1192/08-03-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΒΞ7Λ6-ΓΩΦ)

3^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : 1.646.846,48€ με ΦΠΑ / προς έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον ήδη εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε., και η δαπάνη των νέων εργασιών της αρχικής σύμβασης, καλύπτεται από τη διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών αυτής,

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 1.438.293,87€ μαζί με το Φ.Π.Α .

- Η 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάστηκαν στο έργο . Οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση τους και την τεχνικώς άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου , απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες , κατά την προμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , ήταν πολλαπλάσιες των υπαρχουσών της Σύμβασης της Εργολαβίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 208.552,61€ μαζί με το Φ.Π.Α (168.187,59€ για εργασίες + 40.365,02€ για Φ.Π.Α), δαπάνη που αντιστοιχεί σε υπέρβαση κατά 14,50% της αρχικής σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 132 ,παρ. 2. του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

- Η τελική δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), ανέρχεται στο ποσό των 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 208.552,61€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,50% .

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501,τροπ.0 ,με ενάρτιμο: 2014ΕΠ50100000 (σχετικό 3).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) ,συνολικής δαπάνης: 1.646.846,48€ με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 208.552,61€ με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,79% , του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ», αναδόχου: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».

Β) σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ,ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ», ποσού: 208.552,61€ με Φ.Π.Α ,με τον ανάδοχο του έργου: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 161446/2714/17-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 48ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΗΣ 32ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ-ΒΕΛΛΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης: 1.646.846,48€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 208.552,61€_με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 14,79%.

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) του ως άνω έργου, ποσού: 208.552,61€ με Φ.Π.Α., με τον ανάδοχο του έργου: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική