



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 14 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 191473/1230

ΠΡΟΣ: Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **875/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **190622/2174/08-07-2021 (ορθή επανάληψη στις 09-07-2021)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **875/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της από 29-04-2021 συναφθείσας σύμβασης, ως προς το άρθρο 3 αυτής και συγκεκριμένα τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών των φάσεων 1.1,1.2 και 1.5 του κεφαλαίου 6.2.1 της αριθμ. 284384/18195/30-10-2020 διακήρυξης του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχος: ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. «RADIANT A.E.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 12^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 875/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **28^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της από 29-04-2021 συναφθείσας σύμβασης, ως προς το άρθρο 3 αυτής και συγκεκριμένα τροποποίηση των τμηματικών προθεσμιών των φάσεων 1.1,1.2 και 1.5 του κεφαλαίου 6.2.1 της αριθμ. 284384/18195/30-10-2020 διακήρυξης του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχος: ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **190622/2174/08-07-2021 (ορθή επανάληψη στις 09-07-2021)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποιήσεως Οργανισμού Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/τ.Αϋ/23-12-2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) περί «δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 216 (παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας), 219 (παραλαβή υπηρεσιών) και 221 (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2^{ας} Ιουνίου 2019.
7. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/ τ. ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ’ αρ. 249252/4252/29-9-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 4372/τεφχος Β/5-10-2020).

9. Την υπ' αριθ. . 3300/13-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦ37Λ6-ΡΧΘ) Απόφαση ένταξης της Πράξης Π1: «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5069382.

10. Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/284384/18195/30-10-2020 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382).

11. Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382).

12. Την υπ' αριθμ. 554/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και τον ορισμό της Δι.Α.Π. ως επιβλέπουσας υπηρεσίας.

13. Το υπ' αριθμ. 174360/1994/25-6-2021 έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών «Space Hellas-Radiant A.E.B.E.» του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» για την παράταση εσωτερικών τμηματικών προθεσμιών επιμέρους φάσεων του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την έγκριση της παράτασης εσωτερικών τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών των επιμέρους φάσεων 1.1, 1.2 και 1.5 του έργου ως εξής:

Φάση 1.1: Νέα διάρκεια τέσσερις μήνες έναντι ενός μηνός που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 1.2: Νέα διάρκεια πέντε μήνες έναντι ενός μηνός που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 1.5: Νέα διάρκεια πέντε μήνες έναντι τριών μηνών που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 3.1: Νέα διάρκεια δεκαεπτά μήνες έναντι οκτώ μηνών που προβλεπόταν αρχικά.

Αναλυτικά ο Πίνακας φάσεων και παραδοτέων με τις νέες προτεινόμενες ημερομηνίες παράδοσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΣΗΣ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
01	Φάση 1.1. Οριστικοποίηση τρόπου υλοποίησης	4 μήνες (M4)	Π1.1.1: Μελέτη αποτύπωσης εφαρμογής (M1)
			Π1.1.2: Έκθεση μουσειολογική – μουσειογραφική (M1)
			Π1.1.3: Σχέδια «Ψηφιακού Πάρκου»- εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (M1)
			Π1.1.4: Αδειοδότηση του «Ψηφιακού Πάρκου»– χώρων στις 10 θέσεις (M4)
	Φάση 1.2. Συγγραφή κειμένων - σεναρίων	5 μήνες (M5)	Π1.2.1: Τεύχη με κείμενα – σενάκια (ντοκιμαντέρ, «Ψηφιακό Πάρκο», σύστημα ξενάγησης, portal) (M5)
			Π1.2.2: Τεύχη με μεταφράσεις κειμένων – σεναρίων (M5)
			Π1.2.3: Σχέδιο δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (M1)
	Φάση 1.3. Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου	4 μήνες (M4)	Π1.3.1: Ντοκιμαντέρ ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ(γλώσσα: ελληνική, αγγλική) (M5)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΣΗΣ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
			<p>Π1.3.2: Portal ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ (γλώσσα: ελληνική, αγγλική). Διευκρίνιση: Το συγκεκριμένο παραδοτέο είναι το ίδιο με το Π2.2.1. Παρολα αυτά το διατηρούμε στο χρονοδιάγραμμα και στους πίνακες παραδοτέων για να μην γίνει αλλαγή της αρίθμησης αυτών. Η ημερομηνία παράδοσης του είναι αυτή του Π2.2.1 ήτοι η 28/4/2022.</p>
			Π1.3.3: Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού (Μ5)
			Π1.3.4: Ανάπτυξη εφαρμογών(Μ5)
			Π1.3.5: Υλοποίηση του σχεδίου δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (Μ5)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
	Φάση 1.4. Προμήθεια μετασκευασμένων Container	4 μήνες (Μ5)	Π1.4.1: Τεχνική Έκθεση καταγραφής προμήθειας μετασκευασμένων container (με βεβαιώσεις στατικής επάρκειας αυτών) (Μ5)
	Φάση 1.5. Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού	5 μήνες (Μ5)	Π1.5.1: Έκθεση καταγραφής παράδοσης εξοπλισμού (Μ4)
			Π1.5.2: Αναφορά εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστημάτων (Μ5)
			Π1.5.3: Έκθεση ασφαλούς λειτουργίας του «Ψηφιακού Πάρκου»- χώρων αυτού (Μ5)
	Φάση 1.6. Αρχική Εγκατάσταση Πάρκου	1 μήνας (Μ5)	Π1.6.1: Αναφορά Αρχικής Εγκατάστασης πάρκου (Μ5)
	Φάση 1.7. Εκπαίδευση	1 μήνας (Μ6)	Π1.7.1: Πρόγραμμα εκπαίδευσης (Μ6)
			Π1.7.2: Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Μ6)
			Π1.7.3: Έκθεση ολοκλήρωσης(Μ6)
	Φάση 1.8. Πιλοτική Λειτουργία – Κανονική Λειτουργία	2 μήνες (Μ7)	Π1.8.1: Πιλοτική Λειτουργία Έργου, έκθεση αξιολόγησης με αναφορά προβλημάτων και τρόπων επίλυσης (Μ7)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
			Π1.8.2: Κανονική Λειτουργία Έργου, έκθεση αξιολόγησης πραγματικής λειτουργίας του Έργου (M7)
	Φάση 1.9. Μεταφορά μετεγκατάσταση πάρκου	8 μήνες (M14)	Π1.9.1: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Μεσολόγγι (M7)
			Π1.9.2: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αγρίνιο (M8)
			Π1.9.3: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Βόνιτσα – Ναύπακτος(M9)
			Π1.9.4: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Ναύπακτο – Καλάβρυτα (M10)
			Π1.9.5: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στον Πύργο (M11)
			Π1.9.6: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Γαστούνη – Αμαλιάδα (M12)
			Π1.9.7: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στην Πάτρα (M13)
			Π1.9.8: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αίγιο (M14)
	Φάση 1.10. Οριστική εγκατάσταση πάρκου	1 μήνας (M15)	Π1.10.1: Αναφορά Οριστικής Εγκατάστασης «Ψηφιακού Πάρκου»– χώρων (Μεσολόγγι, Καλάβρυτα) (M15)
			Π1.10.2: Αναφορά Υλοποίησης του σχεδίου δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (M15)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
02	Φάση 2.1. Ψηφιακό Περιεχόμενο	17 μήνες (M17)	Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Α' Έκθεση Πεπραγμένων(M7)
			Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Β' Έκθεση Πεπραγμένων(M12)
			Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Τελική Έκθεση Πεπραγμένων (M17)
	Φάση 2.2: Λογισμικό	12 μήνες (M12)	Π2.2.1: Portal ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα (M12)
			Π2.2.2: Ειδική έκδοση για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς (Σημείων Πληροφόρησης, tablets, κινητά, κλπ.) (M12)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
			Π2.2.3: Ειδική έκδοση για πιστοποιημένους χρήστες με σκοπό τη δημιουργία, καταχώρηση, επεξεργασία περιεχομένου και υπηρεσιών. (M12)
			Π2.2.4: Mobile application για προβολή περιεχομένου από το διαδίκτυο (M12)
	Φάση 2.3.Υλικό – hardware	6 μήνες (M6)	Π2.3.1: Υλικοτεχνική Υποδομή – Hardware για συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση του περιεχόμενου και των υπηρεσιών (servers, PCs, UPS, switch, router, rack κλπ.) (M6)
	Φάση 2.4: Σεμινάρια Χρήσης – Εκπαίδευση	8 μήνες (M17)	Π2.4.1: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: δημόσιοι φορείς (M17)
			Π2.4.2: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς (M17)
			Π2.4.3: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: τουρισμός (M17)
			Π2.4.4: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: διαχειριστές περιεχομένου και υπηρεσιών (M17)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
03	Φάση 3.1: Ντοκιμαντέρ ανάδειξης της ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα	17 μήνες (M17)	Π3.1.1: Ντοκιμαντέρ, trailers social media ready διάρκειας από τριάντα έως σαράντα δευτερόλεπτα (30-40''), extended trailer έως δύο λεπτών (2') για χρήση μέσω internet αλλά και με δυνατότητα προβολής σε οθόνη TV (M17)
			Π3.1.2: Ντοκιμαντέρ, trailer social media ready διάρκειας από τριάντα έως σαράντα δευτερόλεπτα (30-40''), trailer έως δύο λεπτών (2') για χρήση μέσω internet αλλά και με δυνατότητα προβολής σε οθόνη TV (M17)
			Π3.1.3: Ντοκιμαντέρ, Full video διάρκειας από σαράντα (40') έως εξήντα λεπτά (60') (M17)

Η προτεινόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράδοσης των επιμέρους φάσεων κρίνεται εύλογη, ρεαλιστική και συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου για τους κάτωθι λόγους:

Α. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1.1 οφείλεται στην καθυστέρηση της αδειοδότησης εγκατάστασης του Ψηφιακού Πάρκου σε 10 διαφορετικούς Δήμους λόγω χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών.

Β. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1.2. αιτιολογείται από το γεγονός ότι για την οριστικοποίηση των κειμένων – σεναρίων- ντοκιμαντέρ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η έγκριση από ειδικές επιτροπές αρχαιολόγων, ιστορικών κλπ.

Γ. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1..5 είναι επακόλουθο της παράτασης της φάσης 1.1.

Δ. Η παράταση διάρκειας της φάσης 3.1 αφορά τυπική διόρθωση ώστε η διάρκεια της φάσης να συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα εργασιών του διαγράμματος GANTT που περιλαμβάνεται στη σχετική διακήρυξη.

Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η διάρκεια ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, η οποία παραμένει στους 17 μήνες, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και την ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 Σύμβαση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και αντίστοιχα της απόφασης ένταξης, οπότε και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ.

Επίσης η προτεινόμενη τροποποίηση των τμηματικών ως άνω προθεσμιών, δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους εκτέλεσης του έργου και το τελικό παραδοτέο του έργου δεν μεταβάλλεται.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 190622/2174/08-07-2021 (ορθή επανάληψη στις 09-07-2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 29-04-2021 συναφθείσας σύμβασης, ως προς το άρθρο 3 αυτής και συγκεκριμένα την τροποποίηση των εσωτερικών τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών των επιμέρους φάσεων 1.1, 1.2 και 1.5 του κεφαλαίου 6.2.1 της αριθμ. 284384/18195/30-10-2020 διακήρυξης του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχος: ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. "RADIANT A.E.", ως εξής:

Φάση 1.1: Νέα διάρκεια τέσσερις μήνες έναντι ενός μηνός που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 1.2: Νέα διάρκεια πέντε μήνες έναντι ενός μηνός που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 1.5: Νέα διάρκεια πέντε μήνες έναντι τριών μηνών που προβλεπόταν αρχικά.

Φάση 3.1: Νέα διάρκεια δεκαεπτά μήνες έναντι οκτώ μηνών που προβλεπόταν αρχικά.

Αναλυτικά ο Πίνακας φάσεων και παραδοτέων με τις νέες προτεινόμενες ημερομηνίες παράδοσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΦΑΣΗΣ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
01	Φάση 1.1. Οριστικοποίηση τρόπου υλοποίησης	4 μήνες (Μ4)	Π1.1.1: Μελέτη αποτύπωσης εφαρμογής (Μ1)
			Π1.1.2: Έκθεση μουσειολογική – μουσειογραφική(Μ1)
			Π1.1.3: Σχέδια «Ψηφιακού Πάρκου»- εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (Μ1)
			Π1.1.4: Αδειοδότηση του «Ψηφιακού Πάρκου»- χώρων στις 10 θέσεις (Μ4)
	Φάση 1.2. Συγγραφή κειμένων - σεναρίων	5 μήνες (Μ5)	Π1.2.1: Τεύχη με κείμενα – σενάρια (ντοκιμαντέρ, «Ψηφιακό Πάρκο», σύστημα ξενάγησης, portal) (Μ5)
			Π1.2.2: Τεύχη με μεταφράσεις κειμένων – σεναρίων (Μ5)
			Π1.2.3: Σχέδιο δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (Μ1)
	Φάση 1.3. Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου	4 μήνες (Μ4)	Π1.3.1: Ντοκιμαντέρ ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ(γλώσσα: ελληνική, αγγλική) (Μ5)
			Π1.3.2: Portal ανάδειξης ιστορίας και πολιτιστικού αποθέματος στη ΔΕ (γλώσσα: ελληνική, αγγλική). Διευκρίνιση: Το συγκεκριμένο παραδοτέο είναι το ίδιο με το Π2.2.1.Παρολα αυτά το διατηρούμε στο χρονοδιάγραμμα και στους πίνακες παραδοτέων για να μην γίνει αλλαγή της αρίθμησης αυτών. Η ημερομηνία παράδοσης του είναι αυτή του Π2.2.1 ήτοι η 28/4/2022.
			Π1.3.3: Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού (Μ5)
			Π1.3.4: Ανάπτυξη εφαρμογών(Μ5)
			Π1.3.5: Υλοποίηση του σχεδίου δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (Μ5)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
	Φάση 1.4. Προμήθεια μετασκευασμένων Container	4 μήνες (M5)	Π1.4.1: Τεχνική Έκθεση καταγραφής προμήθειας μετασκευασμένων container (με βεβαιώσεις στατικής επάρκειας αυτών) (M5)
	Φάση 1.5. Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού	5 μήνες (M5)	Π1.5.1: Έκθεση καταγραφής παράδοσης εξοπλισμού (M4)
			Π1.5.2: Αναφορά εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστημάτων (M5)
			Π1.5.3: Έκθεση ασφαλούς λειτουργίας του «Ψηφιακού Πάρκου»– χώρων αυτού (M5)
	Φάση 1.6. Αρχική Εγκατάσταση Πάρκου	1 μήνας (M5)	Π1.6.1: Αναφορά Αρχικής Εγκατάστασης πάρκου (M5)
	Φάση 1.7. Εκπαίδευση	1 μήνας (M6)	Π1.7.1: Πρόγραμμα εκπαίδευσης (M6)
			Π1.7.2: Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (M6)
			Π1.7.3: Έκθεση ολοκλήρωσης(M6)
	Φάση 1.8. Πιλοτική Λειτουργία – Κανονική Λειτουργία	2 μήνες (M7)	Π1.8.1: Πιλοτική Λειτουργία Έργου, έκθεση αξιολόγησης με αναφορά προβλημάτων και τρόπων επίλυσης (M7)
			Π1.8.2: Κανονική Λειτουργία Έργου, έκθεση αξιολόγησης πραγματικής λειτουργίας του Έργου (M7)
	Φάση 1.9. Μεταφορά μετεγκατάσταση πάρκου	8 μήνες (M14)	Π1.9.1: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Μεσολόγγι (M7)
			Π1.9.2: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αγρίνιο (M8)
			Π1.9.3: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Βόνιτσα – Ναύπακτος(M9)
			Π1.9.4: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Ναύπακτο – Καλάβρυτα (M10)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
			Π1.9.5: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στον Πύργο (M11)
			Π1.9.6: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στη Γαστούνη – Αμαλιάδα (M12)
			Π1.9.7: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στην Πάτρα (M13)
			Π1.9.8: Αναφορά Εγκατάστασης πάρκου στο Αίγιο (M14)
	Φάση 1.10. Οριστική εγκατάσταση πάρκου	1 μήνας (M15)	Π1.10.1: Αναφορά Οριστικής Εγκατάστασης «Ψηφιακού Πάρκου»– χώρων (Μεσολόγγι, Καλάβρυτα) (M15)
			Π1.10.2: Αναφορά Υλοποίησης του σχεδίου δράσης δημοσιότητας και επικοινωνίας του Έργου (M15)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
02	Φάση 2.1.Ψηφιακό Περιεχόμενο	17 μήνες (M17)	Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Α΄ Έκθεση Πεπραγμένων(M7)
			Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Β΄ Έκθεση Πεπραγμένων(M12)
			Π2.1.1.α: Ψηφιακό Περιεχόμενο – Τελική Έκθεση Πεπραγμένων (M17)
	Φάση 2.2: Λογισμικό	12 μήνες (M12)	Π2.2.1: Portal ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα (M12)
			Π2.2.2: Ειδική έκδοση για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς (Σημείων Πληροφόρησης, tablets, κινητά, κλπ.) (M12)
			Π2.2.3: Ειδική έκδοση για πιστοποιημένους χρήστες με σκοπό τη δημιουργία, καταχώρηση, επεξεργασία περιεχομένου και υπηρεσιών. (M12)
			Π2.2.4: Mobile application για προβολή περιεχομένου από το διαδίκτυο (M12)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
	Φάση 2.3.Υλικό – hardware	6 μήνες (Μ6)	Π2.3.1: Υλικοτεχνική Υποδομή – Hardware για συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση του περιεχομένου και των υπηρεσιών (servers, PCs, UPS, switch, router, rack κλπ.) (Μ6)
	Φάση 2.4: Σεμινάρια Χρήσης – Εκπαίδευση	8 μήνες (Μ17)	Π2.4.1: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: δημόσιοι φορείς (Μ17)
			Π2.4.2: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς (Μ17)
			Π2.4.3: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: τουρισμός (Μ17)
			Π2.4.4: Διοργάνωση σεμιναρίων για 100 άτομα (συνολικά) για ομάδα – στόχο: διαχειριστές περιεχομένου και υπηρεσιών (Μ17)

ΔΡΑΣΗ	ΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)
03	Φάση 3.1: Ντοκιμαντέρ ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος στη Δυτική Ελλάδα	17 μήνες (Μ17)	Π3.1.1: Ντοκιμαντέρ, trailersocial mediaready διάρκειας από τριάντα έως σαράντα δευτερόλεπτα (30-40''), extended trailer έως δύο λεπτών (2') για χρήση μέσω internet αλλά και με δυνατότητα προβολής σε οθόνη TV (Μ17)
			Π3.1.2: Ντοκιμαντέρ,trailer social media ready διάρκειας από τριάντα έως σαράντα δευτερόλεπτα (30-40''), trailer έως δύο λεπτών (2') για χρήση μέσω internet αλλά και με δυνατότητα προβολής σε οθόνη TV (Μ17)
			Π3.1.3: Ντοκιμαντέρ, Full video διάρκειας από σαράντα (40') έως εξήντα λεπτά (60') (Μ17)

Η προτεινόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράδοσης των επιμέρους φάσεων κρίνεται εύλογη, ρεαλιστική και συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου για τους κάτωθι λόγους:

Α. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1.1 οφείλεται στην καθυστέρηση της αδειοδότησης εγκατάστασης του Ψηφιακού Πάρκου σε 10 διαφορετικούς Δήμους λόγω χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών.

Β. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1.2. αιτιολογείται από το γεγονός ότι για την οριστικοποίηση των κειμένων – σεναρίων- ντοκιμαντέρ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η έγκριση από ειδικές επιτροπές αρχαιολόγων, ιστορικών κλπ.

Γ. Η παράταση διάρκειας της Φάσης 1..5 είναι επακόλουθο της παράτασης της φάσης 1.1.

Δ. Η παράταση διάρκειας της φάσης 3.1 αφορά τυπική διόρθωση ώστε η διάρκεια της φάσης να συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα εργασιών του διαγράμματος GANTT που περιλαμβάνεται στη σχετική διακήρυξη.

Επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η διάρκεια ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, η οποία παραμένει στους 17 μήνες, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και την ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 Σύμβαση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και αντίστοιχα της απόφασης ένταξης, οπότε και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ.

Επίσης η προτεινόμενη τροποποίηση των τμηματικών ως άνω προθεσμιών, δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους εκτέλεσης του έργου και το τελικό παραδοτέο του έργου δεν μεταβάλλεται.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισε λευκό.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα