



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 256253/1648

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1135/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **255801/4525/15-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1135/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2018ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 20^η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 257873/1659/16-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1135/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ.) του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», προϋπολογισμός: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2018ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **255801/4525/15-09-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις περί εκτέλεσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
7. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 7^ο θέμα προ ημερησίας, του υπ' αριθμ. 7^{ου} / 2021 Πρακτικού αυτού.
8. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 24.5.2019
Σύστημα δημοπράτησης	: Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 31,09%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.378.144,32€ (με Φ.Π.Α)/ 1.11.2019
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 1.11.2019
Συμβατική ημερ. Περαιώσεως	: 1.11.2022
1 ^{ος} ΑΠΕ +1 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.	: 1.378.144,32 € (Τακτοποιητικός)

2 ^{ος} ΑΠΕ +2 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.	: 1.378.144,32 € (Τακτοποιητικός)
3 ^{ος} ΑΠΕ +3 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.	: 1.378.144,32 € (Τακτοποιητικός)
4 ^{ος} ΑΠΕ	: 1.378.144,32 € (Τακτοποιητικός)
5 ^{ος} ΑΠΕ (παρών)	: 1.378.144,32 € (Τακτοποιητικός)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (παρούσα)	: 620.727,16 € (ποσοστό υπέρβασης 45,04% σε σχέση με την αρχική)
Πιστώσεις	: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, ΣΑΕΠ501

Σας στέλνουμε, συνημμένα, τον 5^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) και την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε – ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α). Ο παρών 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου του θέματος, καθώς και των προμετρήσεων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, ο 5^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως ακολούθως:

5ος ΑΠΕ (προτεινόμενος) :

Εργασίες	: 932.580,91 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	: 167.864,56 €
Απρόβλεπτα	: 9,604,05 €
Αναθεώρηση	: 1.357,19 €
Φ.Π.Α 24%	: 266.737,61 €
Σύνολο	: 1.378.144,32 €

Β). Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ.1 αυτού στο οποίο αναγράφεται ότι: «1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολοντί μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση» προκειμένου να περιλάβει συμπληρωματικό κονδύλιο που προέκυψε από την ανάγκη πρόσθετων εργασιών, μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις, που διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν βλάβες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, στις υποδομές του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας και συγκεκριμένα αυτού το οποίο ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας (Δημοτικές ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης) και Δήμου Πύργου (Δημοτικές Ενότητες Πύργου και Ωλένης).

Οι ως άνω βλάβες προκλήθηκαν από ασυνήθιστο φυσικό καιρικό φαινόμενο, και δη αυτό των καταστροφικών πυρκαγιών, το οποίο θεωρείται μοναδικό και σημαντικό, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται τόσο από το εύρος της έκτασης αυτού όσο και από την ασυνήθιστα δυσκολία αντιμετώπιση του (πλήρη έλεγχο και κατάσβεση της πυρκαγιάς) που έπληξε τους προαναφερθέντες Δήμους, κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως και τις 10 Αυγούστου 2021 και σε ουδεμία περίπτωση δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης με την οποία δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.

Οι εκτεταμένες βλάβες διαπιστώθηκαν κυρίως στους ακόλουθους επαρχιακούς δρόμους :

• Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

1. Μιράκα – Λάλα- 111 Ε.Ο

2. Βασιλάκι- Νεμούτα- Αχλαδινή από εθν.οδού Πύργου –Τριπόλεως μέχρι επαρχ. Οδό Μιράκα- Λάλα διασ/ση 33 Ε.Ο.

3. Νεμούτα προς Τρανήν Λάκκα όρια Νομού από επαρχ. οδό Βασιλάκι –Νεμούτα- Αχλαδινή.

• Δήμος Πύργου

1. Καρούτα – Λαντζόι- Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρυονερίου και Λάσδικα.

2. Πύργος – Λαμπέτι – Λάνθι δια Μονής Κρεμαστής.

Οι ως άνω επαρχιακοί οδοί υπάγονται στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και στις Δημοτικές Ενότητες Πύργου και Ωλένης του Δήμου Πύργου, οι οποίες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις υπ' αριθμ.πρωτ.ΓΓ13373/5.8.2021 (ΑΔΑ: 6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΜ) και υπ' αριθμ.πρωτ.7290/6.8.2021 (ΑΔΑ: Ε04Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ) Αποφάσεις, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, οι βλάβες που διαπιστώθηκαν στα πληγέντα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης εστιάζονται, κυρίως, στα ακόλουθα:

✓ Οι υπάρχοντες ασφαλτοτάπητες, αν και η οπτική τους εικόνα εμφανίζεται λειτουργική και καλή, έχουν απολέσει την αντοχή τους εξαιτίας της απώλειας της συνοχής των υλικών από τα οποία συντίθεται. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλές θερμοκρασίες -οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πληγέντα τμήματα από τις πυρκαγιές- είχαν ως αποτέλεσμα η ασφαλτος να καταστραφεί (καίγεται σε θερμοκρασίες άνω των 160° C) και να μην εμφανίζει πλέον συνοχή με τα αδρανή υλικά με τα οποία αναμιγνύεται για την παραγωγή του ασφαλτοτάπητα. Ως εκ τούτου, η μη ύπαρξη πλέον της συνοχής των υλικών θα προκαλέσει κατά την εμφάνιση των πρώτων βροχών έντονα φαινόμενα αποσάθρωσης των ασφαλτοταπιτών.

✓ Οι υπάρχουσες τσιμεντοστρώσεις που υφίστανται σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, μετά των επενδεδυμένων τάφρων αυτών για τη συλλογή και απομάκρυνση των όμβριων υδάτων της οδού σε φυσικούς ή τεχνητούς αποδέκτες, και οι οποίες ήταν ήδη επιβαρυνμένες από φαινόμενα έντονης διάβρωσης και παρουσίας μεγάλου εύρους ρηγματώσεων και καθιζήσεων -λόγω της παλαιότητας τους- υπέστησαν σοβαρή βλάβη πρόσθετης απώλειας της αντοχής τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών από τις πυρκαγιές. Ειδικότερα, ως γνωστόν το οπλισμένο σκυρόδεμα όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζει απώλεια τόσο των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών του (τσιμέντου και του οπλισμού) όσο και απώλεια της συνάφειας μεταξύ αυτών. Ως εκ τούτου, τα υφιστάμενα σκυροδέματα χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και ανακατασκευής προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργούν με ασφάλεια και αντοχή για τον σκοπό που ήδη έχουν κατασκευαστεί. Το ίδιο φαινόμενο σημειώνεται και σε υφιστάμενα τοιχεία που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την συγκράτηση των πρανών των οδών.

✓ Στην ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των καμένων δέντρων και θάμνων από τα ερείσματα των οδών και των πρανών που γειτνιάζουν με τις επαρχιακές οδούς, καθώς και από τις υφιστάμενες χωμάτινες τάφρους, με σκοπό την πρόληψη πρόσθετων προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τον επερχόμενο χειμώνα σε περίπτωση όπου αυτά παρασυρθούν από τις βροχοπτώσεις και την ανεξέλεγκτη κίνηση των όμβριων υδάτων λόγω της απουσίας βλάστησης και φυτικού συστήματος.

✓ Στην ανάγκη άμεσης άρσης καταπτώσεων των πρανών, βράχων κλπ λόγω αποσταθεροποίησης αυτών από την έλλειψη πλέον φυτικού συστήματος.

✓ Στην ανάγκη άμεσης αποκατάστασης / ανακατασκευής στα αποχετευτικά δίκτυα (τεχνικά, αγωγούς στραγγιστήρια) και στα φρεάτια απορροής όμβριων στα οποία έχουν εισέλθει προϊόντα/ υπολείμματα καύσης (π.χ. δένδρα, θάμνοι, λασπορροές) και έχουν απολέσει την αντοχή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

✓ Στην οδοσήμανση των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας) η οποία υπέστη ουσιαστική βλάβη λόγω των πυρκαγιών και δεν είναι πλέον διακριτή.

Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω απρόβλεπτες βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πρέπει να γίνουν, ενδεικτικά, οι εξής εργασίες:

- Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος που θα περιλαμβάνει αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, στον οποίο επήλθε βλάβη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν καθώς και στρώσεων οδοστρωσίας, όπου απαιτηθεί., με ταυτόχρονη επέμβαση στα ερείσματα που αποσταθεροποιήθηκαν.

- Άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση και αποκατάσταση πρανών που αποσταθεροποιήθηκαν σε θέσεις όπου προκλήθηκαν βλάβες (καταστροφή φυσικής αντιστήριξης λόγω ύπαρξης δένδρων), κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κατασκευή συρματοκιβωτίων.

- Αποκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων των οδών με καθαρισμό, διάνοιξη, διαμόρφωση των υπαρχόντων στοιχείων που φράχθηκαν ή και ανακατασκευή αυτών όπου απαιτείται (φρεάτια, διαμήκεις χωμάτινοι τάφροι όμβριων, εγκάρσια τεχνικά, αγωγοί, στραγγιστήρια, κλπ.).

- Αποκατάσταση/ αντικατάσταση τμημάτων (όπου απαιτείται) στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας).

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τον λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ιδίου αντικειμένου με αυτές της αρχικής, ήτοι εργασίες οδοποιίας.

Ως εκ τούτου, και μετά την πλήρη προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται και αναλύεται ως ακολούθως:

Εργασίες	:	368.891,98 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	66.400,56 €
Απρόβλεπτα	:	65.293,88 €
Αναθεώρηση	:	0,00 €
Φ.Π.Α 24%	:	120.140,74 €
Σύνολο	:	620.727,16 €

Η ανωτέρω υπέρβαση λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη ΣΑΕΠ 501, με κωδικό Πράξης ΚΑ 2018ΕΠ50100002.

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	5 ^{ος} Α.Π.Ε.	1 ^η Σ.Σ.	5 ^{ος} Α.Π.Ε.+ 1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	818.017,33	932.580,91	368.891,98	1.301.472,89
ΓΕ & ΟΕ	147.243,12	167.864,56	66.400,56	234.265,12
Άθροισμα	965.260,45	1.100.445,47	435.292,54	1.535.738,01
Απρόβλεπτα	144.789,07	9.604,05	65.293,88	74.897,93
Άθροισμα	1.110.049,52	1.110.049,52	500.586,42	1.610.635,94
Αναθεώρηση	1.357,19	1.357,19	0,00	1.357,19
Άθροισμα	1.111.406,71	1.111.406,71	500.586,42	1.611.992,13
Φ.Π.Α.	266.737,61	266.737,61	120.140,74	386.878,35
Γενικό Σύνολο	1.378.144,32	1.378.144,32	620.727,16	1.998.871,48

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα για:

Την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Ηλείας για την τριετία 2019-2021», συνολικής δαπάνης 1.998.871,48€ μετά του ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση κατά 620.727,16€ μετά του Φ.Π.Α. έναντι της αρχικής σύμβασης (ήτοι ποσοστό 45,04%), αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 255801/4525/15-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε./Τακτοποιητικού) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ηλείας για την τριετία 2019-2021», συνολικής δαπάνης

1.998.871,48€ μετά του ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση κατά 620.727,16€ μετά του Φ.Π.Α. έναντι της αρχικής σύμβασης (ήτοι ποσοστό 45,04%), αναδόχου: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα