



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 371051/2240

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1566/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **370231/6308/15-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1566/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙδ (ελέγχου δικαιολογητικών 4ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 71/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 20^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 375180/2264/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσεκλήθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1566/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙδ (ελέγχου δικαιολογητικών 4ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε », προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **370231/6308/15-12-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Με την υπ' αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001 το έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με (Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
2. Με την υπ' αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 07/2019, εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.
4. Με την υπ' αριθμ. 1681/24-7-2019 (ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 25/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. Με την υπ' αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 33/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
6. Με την υπ' αριθμ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 02/2020, έγινε τροποποίηση της υπ'αριθμ.2069/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος.
7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η 11-10-2019 ενώ ως ορισθείσα ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ήταν η 17-10-2019.
8. Με την υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 20/2020,εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως «Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με προσφερθείσα μέση έκπτωση 21,53%.
9. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που πήραν μέρος στη διεξαγωγή της δημοπρασίας της 11-10-2019, έληξαν στις 11-7-2020 και, ως εκ τούτου, υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου.

10. Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 116998/1711/20-5-2020 έγγραφο της, και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και το άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και των εγγυητικών συμμετοχής αυτών κατά τέσσερις (4) μήνες.

11. Με την υπ' αριθμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς της δημοπρασίας του έργου με τίτλο του θέματος, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερις (4) μήνες.

12. Με το υπ' αριθμ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, ζητήθηκε από τους τρεις (3) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασία να υποβάλλουν δήλωση, με καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 16-7-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος των προσφορών τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής που είχαν προσκομίσει στα πλαίσια διεξαγωγής της δημοπρασίας, για τέσσερις (4) μήνες (ήτοι έως 11-11-2020).

13. Από τους τρεις (3) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» , «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), μόνο οι δύο (2) εξ' αυτών («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ») ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η τρίτη συμμετέχουσα κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε ΥΔ. στην οποία μνημόνευε ότι δεν επιθυμεί την παράταση ισχύος της προσφοράς της .

14. Με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό 29/2020, εγκρίθηκε το από 01-06-2020 συνταχθέν Πρακτικό(ΙΙ) του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μείσης έκπτωσης είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%), καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

15. Με το αριθ. πρωτ. 142462/2112/22-06-2020 έγγραφό της Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, εκτός του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

16. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, στις 22-06-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 18-06-2020 πρόσκληση της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κατόπιν και του υπ' αριθμ.πρωτ. 123320/1830/28-5-2020 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας. Η Ε.Δ αφού έλεγξε:

- α) Την από 02-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 130282/1930/02-06-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-57727/01-10-2019 (υπ' αριθμ. 7425/2020-e /01-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
- Την από 10-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 138679/2048/10-6-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-58461 /11-10-2019 (υπ' αριθμ. 7672/2020-e /04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) , της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ με ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
- γ) Την από 11-06-2020 Υ.Δ Ν.1599/1986, που υπέβαλλε στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. 146075/2174/17-06-2020), ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στην οποία αναφέρει ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς της πέραν τις 11-07-2020 για το παραπάνω έργο συνέταξε το Πρακτικό (ΙΙα) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 22-06-2020.

17. Με το υπ' αριθμ 155546/2347/01-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, αποστάλθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς έγκριση, το Πρακτικό (ΙΙα) παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

18. Με την υπ' αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 36/2020, αποφασίσθηκε :

- α) Η ανάκληση της υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- β) Η έγκριση του πρακτικού (ΙΙα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

- γ) Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου και η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).

19. Κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.

20. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 της Υπηρεσίας προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποστάλθηκε η υπ' αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε προκειμένου να την λάβουν υπόψη τους κατά την έκδοση της Απόφασης τους αφού η εν λόγω Απόφαση της Ο.Ε. συσχετιζόταν άμεσα με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά της οποίας είχε υποβληθεί προδικαστική προσφυγή.

21. Στις 10-08-2020 εκδικάστηκε η από 03-07-2020 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 απόφασή της ΑΕΠΠ με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της υπ' αριθμ. 620/9.6.2020 Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο σώμα της εκδοθείσας απόφασης της ΑΕΠΠ, και ειδικότερα στις σελ.5 και 6 αυτής, γίνεται ειδική αναφορά ότι κατά την έκδοση της Απόφασής της η ΑΕΠΠ έλαβε υπόψη της και την 702/6.7.2020 Απόφαση της Ο.Ε της Π.Δ.Ε.

22. Κατά της υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020.

23. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 11-09-2020 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος, όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της από 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

24. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β' Μονομελές), με την αριθμ. Ν62/16-10-2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 10-09-2020 αίτηση αναστολής (με αριθ. καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020) της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ανέστειλε την εκτέλεση της 1011/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση Ν62/16-10-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16-12-2020.

25. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με μήνυμα που υπέβαλλε στις 22.12.2020 η κατασκευαστική εταιρεία «Διάσταση ΑΤΕ», έγινε γνωστό στην Υπηρεσία μας ότι η προαναφερθείσα κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ148/2020 αίτηση ακύρωσης της υπ' αριθμ. 1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

26. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 02-03-2021 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος , όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ148/22-12-2020 αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθμ. 1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 18-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ. Η απόφαση Ν148/22-12-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 12-04-2021. Η εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης είχε αναβληθεί για τις 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή και εκ νέου αναβλήθηκε για τις 18-03-2022 ημέρα Παρασκευή.

27. Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 11-11-2020 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 306766/5017/17-11-2020 έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

28. Με την υπ' αριθμ. 1251/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΕΨ7Λ6-9Δ4) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

29. Με το υπ' αριθμ. 315114/5166/26-11-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 06-12-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους,

καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, για παράταση έξι (6) μηνών αυτών, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

30. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

- α) Την από 01-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 319368/5234/01-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 19525/2020 – ε/01-12-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 11-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

- β) Την από 03-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 322757/5299/03-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 7672/2020-ε/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

31. Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας δεν ήταν εφικτό να συνεδριάσει με απαρτία από τις 23-11-2020 μέχρι 01-03-2021, λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτή.

32. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 02-03-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 24-02-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (29) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (30).

33. Η Ε.Δ αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙβ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 02-03-2021.

34. Με την υπ' αριθμ. 367/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕΑ7Λ6-Ζ1Δ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙβ) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

35. Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 11-05-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 104518/1882/22-04-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2021.

36. Με την υπ' αριθμ. 497/26-04-2021 (ΑΔΑ: 904Ν7Λ6-ΗΙΔ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.

37. Με το υπ' αριθμ. 111228/1979/28-04-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 17-05-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 31-12-2021.

38. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

- α) Την από 07-5-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 116798/2028/07-5-2021) και την από 06-5-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9365/2021 – ε/06-5-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

- β) Την από 11-05-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 120228/2081/11-05-2021) και την από 11-05-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9448/2021-ε/07-05-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-11-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

39. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 18-05-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 13-05-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (37) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (38).

40. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 18-05-2021.

41. Με την υπ' αριθμ. 626/31-5-2021 (ΑΔΑ: 67ΔΠ7Λ6-22Υ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙγ) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.

Και επειδή:

42. Οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 31-12-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 330075/5646/16-11-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους μέχρι 30-06-2022.

43. Με την υπ' αριθμ. 1422/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ7Λ6-ΟΒΜ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.

44. Με το υπ' αριθμ. 340358/5846/24-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 08-12-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-06-2022.

45. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

- α) Την από 30-11-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 348243/5964/30-11-2021) και την από 30-11-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24750/2021 – ε/29-1-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-06-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
- β) Την από 01-12-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 350177/6027/01-12-2021) και την από 01-12-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24743/2021-ε/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε περαιτέρω ότι:

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 07-12-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 02-12-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (44) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (45).

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙδ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 07-12-2021.

Βάσει των προαναφερθέντων, σας διαβιβάζουμε το από 07-12-2021 συνταχθέν Πρακτικό (ΙΙδ) της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε:

Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού (ΙΙδ), για την 4^η παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής, μέχρι 30-06-2022, με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα μειοδοσίας Δ.

Το Πρακτικό ΙΙ δέχει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (ΙΙδ)

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Του Έργου

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε »**

Προϋπολογισμού: **5.000.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α.

Στον Πύργο σήμερα **07-12 -2021** ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ** οι υπογεγραμμένοι:

- 1) **Πολυξένη Φουντά** , ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός στο Δήμο Πηνειού , ως Πρόεδρος,
- 2) **Γεώργιος Κορδονούρης** , ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης , ως μέλος
- 3) **Ελένη Περιστεροπούλου** , Τ.Ε Πολ/κός Μηχ/κός , στο Δήμο Πύργου , ως μέλος
- 4) **Αικατερίνη Γουρέλη** , ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , στο Δασαρχείο Πύργου, ως μέλος
- 5) **Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος** , ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός , εκπρόσωπος ΣΕΔΕ Ηλείας , ως μέλος
- 6) **Μαργαρίτα Αλεξοπούλου του Γεωργίου** , Πολ/κός Μηχ/κός , εκπρόσωπος ΤΕΕ Ηλείας , ως μέλος
- 7) **Ιωάννης Σπηλιόπουλος** , Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζαχάρως , εκπρόσωπος ΠΕΔ, ως μέλος

που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού με τις υπ' αριθμ. **2069/03-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ)** & **38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3)** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής διατυπωθείσες στα πρακτικά **33/2019 & 02/2020** αντιστοίχως, της Π.Δ.Ε με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με **συστημικό αριθμό 84540**, η οποία έγινε στις **17-10-2019** και για την οποία συντάχθηκε το από **01-06-2020 πρακτικό (ΙΙ)**. Σύμφωνα με αυτό η Ε.Δ είχε εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον μειοδότη με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έκπτωση **21,53%**

Η επιτροπή διαγωνισμού στη συνέχεια , λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το Ν4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
2. Με την υπ' αριθμ. **96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΘ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό **07/2019** , εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του **ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ**

Π.Δ.Ε., χρηματοδοτούμενο από τη **ΣΑΕΠ 001** με **ΚΑ 2019ΕΠ00100033** με ανοικτή διαδικασία **άνω των ορίων** (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

3. Την αριθμ. Πρωτ. **253681/4356/29-8-2019** η Διακήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος που δημοσιεύτηκε στο **ΚΗΔΜΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005511648 2019-09-04)**.
4. Την από 18-06-2020 πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Με την υπ' αριθμ. **620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό **29/2020**, εγκρίθηκε το από **01-06-2020** συνταχθέν **Πρακτικό(II)** του έργου του θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με οικονομική προσφορά **τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ**, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης **είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%)**, καθώς και **εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.
6. Το γεγονός ότι οι προσφορές των δύο οικονομικών φορέων , που είχαν παραμείνει από το διαγωνισμό της 11-10-2019, έληγαν στις **31-12-2021(ημερομηνία 3^η παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής)** και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου.
7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 330075/5646/16-11-2021 έγγραφο , σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της διακήρυξης , από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε , την λήψη απόφασης προκειμένου να ζητηθεί η **4^η παράταση ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους μέχρι 30-06-2022**.
8. Την υπ' αριθμ. **1422/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ7Λ6-ΟΒΜ)** απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίνει να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής (**4^η παράταση**) μέχρι **30-06-2022**.
9. Το υπ' αριθμ. 340358/5846/24-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας , με το οποίο ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει από την δημοπρασία να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 08-12-2021 , ότι αποδέχονται την **4^η παράταση ισχύος της προσφοράς τους**, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής , για παράταση μέχρι **30-06-2021**.
10. Το γεγονός ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ , «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ») , ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» και συγκεκριμένα :
 - Την από 30-11-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 348243/5964/30-11-2021) και την από 30-11-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι **30-06-2022** και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24750/2021 – ε/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι **30-06-2022** η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€ , της διαγωνιζόμενης εταιρείας **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**.
 - Την από 01-12-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 350177/6027/01-12-2021) και την από 01-12-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι **31-12-2022** και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24743/2021-ε/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι **31-12-2022** η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€ , της διαγωνιζόμενης εταιρείας **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»**.

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ στις **07-12-2021** και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, ύστερα από την 02-12-2021 πρόσκληση της προέδρου, στα γραφεία της Δ.ΤΕ της Π.Ε Ηλείας, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της 4^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής που είχαν υποβάλει οι δύο (2) οικονομικοί φορείς («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»).

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά της 4^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

Π ρ ο β α ί ν ε ι :

Στην σύνταξη του **πρακτικού (ΙΙδ)** του διαγωνισμού του **ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε**» και συγκεκριμένα στην κατάρτιση **πίνακα Δ κατά σειρά μειοδοσίας** και με παραδεκτές προσφορές εκείνων των οικονομικών φορέων, που παρέτειναν την ισχύ της οικονομικής τους προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ:

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)	ΠΛΗΡΟ-ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-ΓΗΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-ΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»	21,53%	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»	20,95%	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού **(ΙΙδ)** σήμερα **07-12-2021** και **εισηγείται :**

- Την έγκριση του παρόντος **πρακτικού (ΙΙδ)**, για την 4^η παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο οικονομικών φορέων, μέχρι **30-06-2022** με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα μειοδοσίας Δ.

Ακολουθως η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή , προς έγκριση , το παρόν πρακτικό (Πδ) (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.1.η της διακήρυξης.

ΠΥΡΓΟΣ 07-12-2021

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 370231/6308/15-12-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙδ (ελέγχου δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100033, για την 4^η παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής, μέχρι 30-06-2022, με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα μειοδοσίας Δ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα