



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,21 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 109400/925
& σχετ. 107483/905

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
 - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 343/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ'αριθμ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) το υπ'αριθμ. 106553/125/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
3) η υπ'αριθμ. 30/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 13775/2529/29-2-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 124574/1072/10-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 343/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθμ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων αριθμ. πρακτικού Νο 5/03-04-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 250.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 10-01-2012 / 52,76%
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2011
 Ανάλυση Δαπάνης : η με αρ. πρωτ.: **57480/ΔΕ-7294/31-12-12** Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων (**ΣΑΕΠ 001 / ενάρθμος 2012ΕΠ00100055**) και η αριθμ. **84/21-03-2013** Απόφαση Περιφ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας (**ενάρθμος :2011ΚΑΠ0105001**)

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : **147.396,53 € /31-05-20102**
 1^{ος} ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ. : Ποσού **147.396,53 €**(τακτοποιητικός) και
73.654,23€ (1^η Σ.Σ.)
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 30-09-2012
 1^η Παράταση προθεσμίας : 30-06-2013 (υπό έγκριση για εκτέλεση εργασιών
 1^{ης} Σ.Σ.)
 2^η « « :
 3^η « « :

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα τον 1^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ., ο οποίος όσον αφορά στην Αρχική Σύμβαση, είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες(απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών αυτής), ήτοι ποσού **147.396,53€ (με ΦΠΑ)** , ενώ υπάρχει αύξηση οικονομικού αντικειμένου κατά **73654,23€(με ΦΠΑ)**, που αφορά την 1^η Σ.Σ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **221050,76€**. Η ανωτέρω υπέρβαση είναι δυνατόν να καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 250.000,00€. (84/21-03-2013 Απόφαση Περιφ. Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας (ενάριθμος :2011ΚΑΠ0105001))

Συντάχθηκε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύουν. Συνοπτικά είναι οι :

α) η ανάγκη κατασκευής επί πλέον εργασιών ασφαλοστρώσης για τη αποκατάσταση και των νέων βλαβών που δημιουργήθηκαν στο οδόστρωμα ,αφού μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης ,Αύγουστος 2011 μέχρι την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης που έγινε το Μάιο του 2012.

β) το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης (κατασκευάσθηκε το 100% των εργασιών της σύμβασης χωρίς εξόφληση του λογαριασμού).

γ) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά το χειμώνα 2011-2012, όσο και κατά το διάστημα που ακολούθησε την διακοπή , που πολλαπλασίασαν περαιτέρω τις βλάβες του επαρχιακού οδικού δικτύου της πρώην Επαρχίας Τριχωνίδας , το οποίο έχει μεγάλο μήκος και μεγάλο τμήμα του είναι πολύ ορεινό.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Αρχικής σύμβασης) , ήτοι ποσού 147.396,53€ (με ΦΠΑ) και της 1^{ης} Σ.Σ., ποσού 73654,23€(με ΦΠΑ) και συνολικής δαπάνης 221050,76€(με ΦΠΑ), του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου : ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 30/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 106553/125/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Το υπ' αριθμ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Αρχικής σύμβασης), ήτοι ποσού 147.396,53€ (με ΦΠΑ) και της 1^{ης} Σ.Σ., ποσού 73654,23€(με ΦΠΑ) και συνολικής δαπάνης 221050,76€(με ΦΠΑ), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Καραπάνος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου