



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 385/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/105220/562/08-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «Χρήστος Ευθ. Τσαντόπουλος»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/100764/2327/06-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 .
2. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης κατασκευής δημοσίων έργων»
3. Τις διατάξεις του Ν3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε.
4. Την με α. π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β'/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την με α. π. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα .
6. Την υπ' αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δ/Π – Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..
7. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε.. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα

8. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (23-08-2011).
10. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος
11. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
12. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
13. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 156
14. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων.
15. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (14-05-2020). Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος
16. Την με α. π. 328352/5943/08-12-2020, (ΑΔΑ: ΨΛΔΘ7Λ6-Η5Ι) υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου
17. Την με α. π. 137280/13-12-2017 (ΑΔΑ: 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία συντάχθηκε / τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2017 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης :	1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση:	14-05-2020 / 61,66%
Πηγή Χρηματοδότησης:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 501 Κωδικός Έργου 2015ΕΠ50100001
Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία:	384.502,89€ με Φ.Π.Α. / 08-12-2020
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε. / ημερομηνία:	384.502,89€ σε ισοζύγιο με Αρχική Σύμβαση (εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 270994/6824/28-09-2021 Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. – ΑΔΑ:ΩΤ3Ρ7Λ6-1Φ8)
Ποσό 2 ^{ου} Α.Π.Ε./ημερομηνία	: 384.502,89 Μειωτικός ως προς τις εργασίες και σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου (θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. – θέμα 10 στο 2 ^ο Πρακτικό έτους 2022)

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος έχεις ως κάτωθι:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων, αποκατάσταση - επισκευή υφισταμένων συρματοκιβωτίων (σαραζανέτ), και λιθορριπών κατά μήκος του ποταμού Ερύμανθου στην Π.Ε. Ηλείας για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου, της αγροτικής παραγωγής κ.λ.π.

Συνοπτικά οι κυριότερες εργασίες είναι:

- Εκβανθύσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ή ρεμάτων
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
- Καθαρισμού κοιτών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
- Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος και επιχώσεις ορυγμάτων
- Κατασκευή συρματοκιβωτίων (φατνών) και τοποθέτηση
- Κατασκευή λιθορριπών προστασίας κοίτης

Στο χρονικό διάστημα από την σύνταξη της μελέτης μέχρι σήμερα, έχουν μεταβληθεί οι πραγματικές συνθήκες που υπάρχουν σχετικά με την μορφολογία της κοίτης στα σημεία των επεμβάσεων.

Εξαιτίας των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών (Αύγουστος 2021) κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έως τις 04 Φεβρουαρίου 2022 ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (ΑΔΑ: 6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ). Λόγω των πυρκαγιών έχουν δημιουργηθεί ανάγκες επιπλέον επεμβάσεων στα σημεία του ποταμού εξαιτίας του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους.

Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών και διάβρωσης σε ιδιοκτησίες καθώς και στο αντλιοστάσιο στην Θέση 5 (Πηγάδα Τ.Κ. Ξηρόκαμπου), πρέπει να γίνουν εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της κοίτης καθώς και κατασκευή αναχωμάτων προστασίας σε μεγαλύτερη επιφάνεια απ' ό τι είχε υπολογιστεί στην αρχική μελέτη.

Επιπλέον, στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2021 στην ευρύτερη περιοχή του έργου εκδηλώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων τα οποία προκάλεσαν καταστροφές στα ήδη κατασκευασμένα αναχώματα και οι οποίες καταμετρήθηκαν στο από 10-01-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 6523/112/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ47Λ6-ΥΑΠ) Απόφαση Έγκρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Π.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι το έργο αφορά σε συντήρηση των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού και οι ανάγκες συντήρησης δε δύναται να καλυφθούν εκ της παρούσας σύμβασης, αλλά για το λόγο αυτό απαιτείται η έγκριση νέας μελέτης σχετικού έργου μέσω εξεύρεσης νέων πιστώσεων.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Κωδ. Δημ. Έργων 4412/2016, και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και τις λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του παρόντος έργου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, όπως ισχύει έως σήμερα και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ501.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι Μειωτικός ως προς τις εργασίες και σε Ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση Εργασιών (ήτοι 384.502,89€ με το ΦΠΑ), και συντάχθηκε με σκοπό Α) να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την πορεία της εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας και να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οφείλονται σε μεταβολή των πραγματικών συνθηκών σχετικά με τη μορφολογία της κοίτης του ποταμού καθώς και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας των πυρκαγιών, εργασίες όλως απαραίτητων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ' όψη έργου δίχως να αποβαίνουν σε βάρος του φυσικού αντικείμενου και

Β) να συμπεριλάβει τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στο από 10-01-2022 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών (α.π. 6523/112/17-01-2022 – ΑΔΑ:ΨΕΒ47Λ6-ΥΑΠ) Απόφαση Έγκρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Π.Δ.Ε.

με χρήση της επί έλασσον δαπάνης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16. Παρ. 3β: «...Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. β' της παρ. 1.»

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη αρχική σύμβαση είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α. Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (€)	2 ^{ος} Α. Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (€)
Εργασίες	227.238,78	249.292,49	239.453,40

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% €	40.902,98	44.872,65	43.101,61
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	268.141,76	294.165,13	282.555,01
Απρόβλεπτα 15% €	40.221,26	14.197,89	0,00
Σύνολο €	308.363,02	308.363,02	282.555,01
Απολογιστικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο €	309.863,02	309.863,02	284.055,01
Γ.Ε & Ο.Ε 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	103,52	103,52	103,52
Σύνολο €	309.966,54	309.966,54	284.158,53
Αναθεώρηση €	116,44	116,44	116,44
Σύνολο €	310.082,98	310.082,98	284.274,97
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών (α.π. 6523/112/17-01-2022 – ΑΔΑ:ΨΕΒ47Λ6-ΥΑΠ)			25.808,00
Άθροισμα	310.082,98	310.082,98	310.082,97
Φ.Π.Α. (24%) €	74.419,91	74.419,91	74.419,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : €	384.502,89	384.502,89	384.502,89

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι Μειωτικός ως προς τις εργασίες και σε Ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση των εργασιών (με Γ.Ε & Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) ως προς το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ήτοι, 310.082,97€ ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος (Μειωτικός ως προς τις εργασίες και σε Ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση) με Κωδικό 2015ΕΠ50100001, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών (συνολικού ποσού 25.808,00€), ο οποίος είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες και σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, συνολικού ποσού 384.502,89€ με Φ.Π.Α. του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2015ΕΠ50100001, ανάδοχος: «Χρήστος Ευθ. Τσαντόπουλος».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα