



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,6 Σεπτεμβρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 226014/2222

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα  
3) Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 794/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) το υπ' αριθμ. 225036/2201/23-08-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
2) η υπ' αριθμ. 224813/4710/22-8-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
3) η υπ' αριθμ. 627/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 82787/9135/13-8-2013 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 794/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μιχοίου» Προϋπολογισμού: 370.000 €, ΜΙΣ: 355408, Αναδόχου : Φωτεινή Μπουσιου Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 230270/2288/30-8-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 794/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μιχοίου» Προϋπολογισμού: 370.000 €, ΜΙΣ: 355408, Αναδόχου : Φωτεινή Μπουσιου Ε.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 224813/4710/22-8-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναλυτικά αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 1/6/2013 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος
5. Την υπ' αρ. 3342/22-7-2013 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε. για τον 1° Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
6. Τον παρόντα 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την υπ' αριθμ: 340/5-8-2013 έγκριση του Τεχνικού Συμβούλιου

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	370.000 €	μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	15-05-2012/	47,12%
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΔΕ ΣΑΠ 001 2011ΕΠ00180033)	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	201.198.16 €	/ 29-10-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	01-05-2013	
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :	1-08-2013	
Σύμβαση :	201.198,16	} 4.561,77 (Π. Θεομηνίας, Απολ Ασφ)
1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. :	205.759,93	

Σας διαβιβάζουμε την από 5-08-2013 έγκριση του Τεχνικού Συμβούλιου για το 1° ΑΠΕ και 1° Π.Κ.Ν.Τ. του έργου που αναφέρεται στο θέμα και συγκεκριμένα:

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος το οποίο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και έχει δοθεί είδη σε λειτουργία, είναι μειωτικός ως προς τις συμβατικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, συντάχθηκε προκειμένου α) να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με την πρόοδο του έργου το οποίο αφορά την πλήρη κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία 4,10 περίπου χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης που εξυπηρετεί στο σύνολο τους τις ανάγκες υδροδότησης του Δ.Δ. Μιχοΐου Ν. Αχαΐας, β) να ενσωματώσει τις τιμές μονάδων δύο (2) νέων εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου γ) να συμπεριλάβει την δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπ' αριθμ.35225/620/1-2-2013 Πρωτόκολλο Θεομηνίας που συνέταξε η επιτροπή που συστάθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για το σκοπό αυτό και δ) να εντάξει την διαφορά της δαπάνης των απολογιστικών ασφάλτου που προκύπτει με την επιμέτρηση των εργασιών και τις τιμές εμπορίου ασφάλτου που δίνει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Οι παραπάνω "επί έλλατον" δαπάνες εμπίπτουν εντός των ορίων της "επί έλλατον δαπάνης 20%" του Ν.3481/2006 καθώς και των παραγράφων β & γ του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.

Οι εργασίες αυτές είναι συνημμένες στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 205.759,93€ εκ των οποίων 167.284,49 € για εργασίες και 38.475,43€ για Φ.Π.Α. 23%, είναι μειωτικός ως προς τις συμβατικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ παρουσιάζοντας υπέρβαση ύψους 4.561,77 € σε σχέση με το εγκεκριμένο Συμβατικό Αντικείμενο λόγω πρωτοκόλλου Θεομηνίας και διαφορά απολογιστικών ασφάλτου το οποίο είναι 201.198,16 € εκ των οποίων 163.575,74 € για εργασίες και 37.622,42 € για Φ.Π.Α. 23%

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ. με πρόβλεψη κάλυψης του ποσού υπέρβασης από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα ΕΣΤΠΑ και την διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή του».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 296/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Το υπ' αριθμ. 225036/2201/23-8-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- Την υπ' αριθμ. 224813/4710/22-8-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και του 1ο Π.Κ.Ν.Τ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μιχοΐου» Προϋπολογισμού: 370.000 €, ΜΙΣ: 355408, Αναδόχου : Φωτεινή Μπουσιου Ε.Ε., με πρόβλεψη κάλυψης του

ποσού υπέρβασης από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα ΕΣΠΑ. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 205.759,93€ εκ των οποίων 167.284,49 € για εργασίες και 38.475,43€ για Φ.Π.Α. 23%, είναι μειωτικός ως προς τις συμβατικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ παρουσιάζοντας υπέρβαση ύψους 4.561,77 € σε σχέση με το εγκεκριμένο Συμβατικό Αντικείμενο λόγω πρωτοκόλλου Θεομηνίας και διαφορά απολογιστικών ασφάλτου το οποίο είναι 201.198,16 € εκ των οποίων 163.575,74 € για εργασίες και 37.622,42 € για Φ.Π.Α. 23%.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου