



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 214/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8**

**8<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/67720/360/29-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο (2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής

Επιτροπής). Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελουπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), υπερβατικού λόγω αναθεώρησης, ποσού: 159.106,66€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/60411/1069/23-02-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

- 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- 2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.*
- 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
- 4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι*

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β' /12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 και του άρθρου 153 § 15 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο σύμφωνα με το οποίο «Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».
13. Την 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ.5983/20-12-2021) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
14. Την 17587/19-1-2022 (ΑΔΑ:911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο (1) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
15. Την με αριθμό 166653/27-5-2022 (ΦΕΚ.2735/2-6-2022) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
16. Την με αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ.5565/31-10-2022) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
17. Την με αρ. πρωτ. 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 60ΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στα οποία αναγράφεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021(2022ΕΠ80100030)» στην ΣΑΝΠ801 και αναγράφεται με κωδικό 2023ΝΠ80100007.
18. Το Τεχνικό δελτίο της Πράξης «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021**», όπως επικαιροποιήθηκε στις 21-02-2024, 4<sup>ο</sup> υποέργο της

οποίας αποτελεί το έργο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»**.

19. Την υπ' αριθμ. **1246/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΤ57Λ6-Λ2Ν)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ**, ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση **δεκαπέντε και δέκα εκατοστά (15,10%)**.
20. Την αρχική σύμβαση του έργου ποσού **1.443.408,12 Ευρώ (με ΦΠΑ)**.
21. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»** ποσού 1.602.514,78€ με ΦΠΑ είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών.
22. Τις από 21-12-2024 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»** ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 160.162,65€ με ΦΠΑ σε σχέση με την σύμβαση ποσό που αφορά μόνο την αύξηση του ποσού πρόβλεψης της αναθεώρησης.

23. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης	: 1.700.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 16-08-2022/ 15,10%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΠ801/2023ΝΠ80100007
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 1.443.408,12 € / 28-12-2022
Ποσόν 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε./ Απόφαση	: 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε 1.443.408,12€ / ΑΔΑ: ΨΟΖΚ7Λ6-ΜΛΙ
Ποσόν 2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε./ Απόφαση	: 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε 1.602.514,78€ / προτεινόμενος
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης	: 28-06-2024

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού 1.602.514,78€ με ΦΠΑ είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (ποσοστό 11,02%), σε σχέση με την σύμβαση κατά το ποσό της αναθεώρησης , ήτοι 128,311,82€ χωρίς ΦΠΑ και 159,106.66€ με ΦΠΑ (Προτεινόμενη Αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ 129,163.43€, Αναθεώρηση Σύμβασης 851,61€)
2. Τις από 21-12-2023 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»** ποσού 1.602.514,78€ με ΦΠΑ.
3. Το απόσπασμα του 30<sup>ου</sup> Πρακτικού (θέμα 7<sup>ο</sup> ) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.
4. Το από 21-2-2024 επικαιροποιημένο Τεχνικό δελτίο της Πράξης.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στον Δήμο Ερυμάνθου, οι οποίες προκλήθηκαν από θεομηνία και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Με την ψήφιση του Ν.4412/2016 είχαν εξαλειφθεί οι αναθεωρήσεις για τα έργα πέραν του Δ τριμήνου του 2012 καθώς είχε σταματήσει η έκδοση συντελεστών αναθεώρησης μετά από το Γ τρίμηνο του 2012.

Με την σχετική (13) απόφαση εκκινήθηκε εκ νέου η έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για τα δημόσια έργα.

Η αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 § 15 του Ν.4412/2016 καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμεθα την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών** που είναι συνολικού ποσού **1.602.514,78€ με ΦΠΑ** είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών.

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021**», όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΝΠ801 σύμφωνα με την 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2023ΝΠ80100007 και το επικαιροποιημένο στις 21-2-2024 τεχνικό δελτίο, στο οποίο περιέχεται το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**» ως 4<sup>ο</sup> υποέργο με προϋπολογισμό δημοπράτησης **1.700.000,00€ με ΦΠΑ**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), συνολικού ποσού 1.602.514,78€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικό λόγω αναθεώρησης, ποσού: 159.106,66€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου 4: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**», προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021**», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «**ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ**».

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021**», όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΝΠ801 σύμφωνα με την 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2023ΝΠ80100007 και το επικαιροποιημένο στις 21-2-2024 τεχνικό δελτίο, στο οποίο περιέχεται το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-**

ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» ως 4ο υποέργο με προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.700.000,00€ με ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**