



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 430/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 15^η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107292/620/05-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση των από 12.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικών Νο3 και Νο3.1, της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, ανάδοχος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. "ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε."». Β) Έγκριση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/98336/1131/04-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Σας στέλνουμε, συνημμένα, το από 6.2.2024 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο αφορά την επαναφορά εξέτασης του από 21.9.2023 εμπρόθεσμου αιτήματος αυτής για χορήγηση της 3^{ης} κατά σειρά παράτασης προθεσμίας της εν θέματι προμήθειας, διότι έχουν αρθεί, ως ισχυρίζεται, οι λόγοι απόρριψης αυτού κατόπιν εκδόσεως της υπ'αριθμ.πρωτ.**7014/2023/21.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ)** Απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», και σας γνωρίζουμε, αναφορικά με το τίτλο του θέματος, τα ακόλουθα:*

1. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **οικ.5091/02.12.2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ)** Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», εντάχθηκε και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης εγγράφτηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρτιμο 2020ΣΕ08210003, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Με την υπ. αριθμ. **86/24.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΙΗ7Λ6-Α00)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
4. Με την υπ' αριθμ. **123/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΝΚ7Λ6-ΤΩΗ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε : «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για το Υποέργο με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού».
5. Με την υπ' αριθμ. **217/2021 (ΑΔΑ:Ω0Β37Λ6-Ω5Ψ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγινε έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ' αριθμ. 123/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, άνω των ορίων του Ν.4412/2016 έλαβε το υπ' αριθμ. **65869/1172/11.03.2021** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και αναρτήθηκε, νόμιμα, στο ΚΗΜΔΗΣ (**ΑΔΑΜ: 21PROC008272869**).
7. Στις **31.12.2021** υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ.**3475/29/10.01.2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜ V009924018)** μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
8. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ. 24784/305/28.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας.
9. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 29994/369/8.2.2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του θέματος, με χρόνο περαίωσης αυτής (σ.σ της προμήθειας) την **30^η Ιουνίου 2022**.
10. Με την από **24.5.2022** Αίτηση (αριθμ. πρωτ. 155347/2276/25.5.2022 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) η Ανάδοχος Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλλε αίτημα χορήγησης παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28.2.2023, και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 30.3.2023. Το αίτημα της αναδόχου συνοδευόταν από έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την προμηθεύτρια εταιρεία προς απόδειξη της αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης λόγω μη δυνατότητας εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών.
11. Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», παρέχονταν διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης αγαθών λόγω των ζητημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την μη ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
12. Με το από **10.6.2022** Πρακτικό Νο1, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, σύμφωνα και με την αίτηση του αναδόχου.
13. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.2815/**24.06.2022** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, που αφορούσε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής αυτού, έως 30.03.2023.
14. Με την υπ' αριθμ. **807/2022 (ΑΔΑ: 6Υ287Λ6-Μ6Θ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η 1^η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου), κατά εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις **30.3.2023**.
15. Με την από **22.2.2023** Αίτηση (αριθμ. πρωτ. 62712/711/24-2-2023 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υποβλήθηκε νέο αίτημα για χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης

του συστήματος κατά εννέα πρόσθετους (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30.11.2023, και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 31.12.2023.

16. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 127/8.3.2023 έγγραφό του, ο ΤΟΕΒ Μυρτουντιών απέστειλε στην Υπηρεσία αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την αναγκαιότητα διόρθωσης μερικών εκ των διατομών των παροχομέτρων καθώς και για τη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων. Στο σώμα του ως άνω εγγράφου μνημονευόταν και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση.
17. Με το από 15.3.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η Ανάδοχος Εταιρεία (αριθ. πρωτ. 84600/1069/16.3.2023 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) υπέβαλλε απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας των υπό προμήθεια παροχομέτρων προς τεκμηρίωση του αιτήματος παράτασης.
18. Με το από 21.3.2023 Πρακτικό Νο 2, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου), γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης καθώς και για την έγκριση χορήγηση 2^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, έως στις 31.10.2023, ήτοι δύο (2) μήνες λιγότερο από αυτές που είχε αιτηθεί η ανάδοχος εταιρεία, δεδομένου του γεγονότος ότι ως χρόνος λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της εν θέματι Πράξης είχε ορισθεί, ως καταληκτική ημερομηνία, η 31^η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα δε με την αριθ. πρωτ. οικ.5091/02.12.2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης.
19. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1719/29.3.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτεινόταν μέσω της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.10.2023, καθώς επίσης και της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου, ως προς την Προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων, χωρίς καμία τροποποίηση – αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN 800 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.
20. Με την υπ' αριθμ. 69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-Ο3Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας (Υποέργου) καθώς και η 2^η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 30.10.2023.
21. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.200147/3087/21.6.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η υπ' αριθμ. 69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-Ο3Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται και τονίζεται ότι, κατά της ως άνω Απόφαση του Π.Σ. δεν υποβλήθηκε προσφυγή εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/2016.
22. Την ίδια ημέρα, ήτοι στις 21.6.2023, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, στάλθηκε στην ανάδοχο εταιρεία το Σχέδιο της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης.
23. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.267955/4384/24.8.2023 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κάλεσε την ανάδοχο εταιρεία όπως προσέλθει στην Υπηρεσία για την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης, ορίζοντας συνάμα συγκεκριμένη ημερομηνία προς αυτό στο σώμα του εγγράφου.
24. Στις 15.09.2023 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.293404/4871/18-9-2023 1^η Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013422745) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
25. Στις 21.9.2023 η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε (νέα) αίτηση για την χορήγηση πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. πρωτ. 299444/5004/22.9.2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι της 3^{ης} παράτασης κατά σειρά, μέχρι τις 30.1.2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
26. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 299444/5004/12.10.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την Ανάδοχο εταιρεία, προς απάντηση στο από 21.9.2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, της γνωστοποιούνταν ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3^η κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016». Στο σώμα του ιδίου εγγράφου γινόταν, προς την ανάδοχο εταιρεία, ρητή επισήμανση περί αναγκαιότητας επίσπευσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της εν θέματι προμήθειας εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της

- σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 30.10.2023, ως αυτή είχε καθοριστεί βάσει και της υπ' αριθμ. 69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-03Ρ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
27. Στις **09.11.2023**, η Ανάδοχος εταιρεία της εν θέματι προμήθειας υπέβαλλε Προσφυγή (αριθμ. 361388/6149/10.11.2023 εισερχομένου πρωτοκόλλου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) κατά του υπ' αριθμ. πρωτ. **299444/5004/12.10.2023** απαντητικού εγγράφου της Υπηρεσίας.
 28. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. **369174/6241/15.11.2023 (ΑΔΑ:6Α0Ξ7Λ6-0ΥΨ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας, βάσει και του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
 29. Με το από **16.11.2023** Πρακτικό Νο 1, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», γνωμοδότησε, ομόφωνα, υπέρ της απόρριψης της από 9.11.2023 υποβληθείσας προσφυγής, για τους λόγους ως αυτοί μνημονεύονται, αναλυτικά και αιθροιστικά, στο Πρακτικό της. Το προαναφερθέν Πρακτικό Νο1 κατατέθηκε στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ.376902/6338/20-11-2023 εισερχόμενο πρωτόκολλο αυτής.
 30. Με το από **30-11-2023** Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής/ απόρριψης των υλικών της εν θέματι προμήθειας (το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 392283/6571/30-11-2023 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση απόρριψης του συνόλου των εγκατεστημένων ειδών στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα αυτού.
 31. Στις **5.12.2023**, εστάλη προς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 399609/6637 εισήγηση του κ.Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων με «Εξέταση της από **09/11/2023** υποβληθείσας Προσφυγής, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.**361388/6149/10-11-2023** πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε» της Σύμβασης εκτέλεσης του Υποέργου (Προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.», με συνημμένο, μεταξύ άλλων, και το από 16.11.2023 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της εν θέματι προμήθειας.
 32. Στις **21.12.2023** εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η υπ' αριθμ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η **31 Δεκεμβρίου 2025**. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι **31 Αυγούστου 2025**».
 33. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/432690/564/**22.12.2023** έγγραφο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιστράφηκε η υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. 399609/6637/5.12.2023 εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων στην Υπηρεσία, με την αιτιολόγηση ότι η 21^η Τακτική Συνεδρίαση του Π.Σ. είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί την **14^η Δεκεμβρίου 2023** και ημέρα Πέμπτη, επομένως θα είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ήτοι η 9^η/12/2023, που ορίζει το άρθρο 205 του Ν.4412/2016 για την απόφαση του αρμοδώς αποφαινόμενου οργάνου.
 34. Στις **6.2.2024** η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, με αρ. Καταχ. ΑΒΕΜ:ΠΡ26/6-2-2024, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ741/2024/7-2-2024 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (αριθμ. πρωτοκόλλου 45288/562/12-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας).
 35. Την ίδια ημέρα ήτοι στις **6.2.2024**, η εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε και στην Υπηρεσία το επίμαχο αίτημα επανεξέτασης χορήγησης

της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39472/484/7.2.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

36. Με το υπ'αριθμ.πρωτ.39472/484/24.2.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας ζήτησε την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή Νομικής Γνωμοδότησης αναφορικά με το αν είναι νομικά εφικτή - ενόψει και της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας - η επανεξέταση του από 6.2.2024 υποβληθέντος (νέου) αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», ήτοι για τη δυνατότητα χορήγηση σε αυτήν της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος.
37. Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί του προαναφερθέντος θέματος, απέστειλε την υπ'αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/61598/132/29.2.2024 Γνωμοδότηση (αριθ. πρωτ. 67275/788/29.2.2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
38. Με το αριθ. πρωτ. 67275/788/4.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) λαμβάνοντας υπόψη και το σχετ.(37) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.
39. Με το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις 12 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. **Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
2. **Χριστοδουλόπουλος Περικλής**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
3. **Διονυσόπουλος Ανδρέας**, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 67275/788/4-3-2024 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, στο πλαίσιο του από 6.2.2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για επανεξέταση χορήγησης της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ. 39472/484/7-2-2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) και αφού λάβαμε υπόψη:
 1. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
 2. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρημο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».
6. Την υπ' αριθμ. 807/2022 (ΑΔΑ: 6Υ287Λ6-Μ6Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου), για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-3-2023.
7. Την υπ' αριθμ. 69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-Ο3Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση τροποποίησης της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο του θέματος και την 2η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-10-2023.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.293404/4871/18-9-2023 1η Τροποποίηση (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013422745) της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης.
9. Την από 21-9-2023 υποβληθείσα (νέα) αίτηση της Αναδόχου εταιρείας περί χορήγηση πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθμ. πρωτ. 299444/5004/22-9-2023 πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι την 3η κατά σειρά, μέχρι τις 30/1/2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 299444/5004/12-10-2023 απαντητικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς την Ανάδοχο Εταιρεία με το οποίο την ενημέρωνε ότι δεν δύναται να της χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, 3η κατά σειρά, του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας.
11. Την από 09/11/2023 υποβληθείσα Προσφυγή, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ.361388/6149/10-11-2023 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε»
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 369174/6241/15-11-2023 (ΑΔΑ:6Α0Ξ7Λ6-0ΥΨ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας.
13. Το από 16-11-2023 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψίων, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτσούντιων», το οποίο υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 376902/6338/20-11-2023.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 399609/6637/5-12-2023/Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτσούντιων». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025».
16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/432690/564/22.12.2023 έγγραφο της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο επιστράφηκε η υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. 399609/6637/ 5.12.2023 εισήγηση του κ.Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων στην Υπηρεσία, με την αιτιολόγηση ότι η 21η Τακτική Συνεδρίαση του Π.Σ. είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2023 και ημέρα Πέμπτη, επομένως θα είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ήτοι η 9η/12/2023, που ορίζει το άρθρο 205 του Ν.4412/2016 για την απόφαση του αρμοδώς αποφαινόμενου οργάνου.
17. Το γεγονός ότι στις 6.2.2024 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, με αρ. Καταχ. ΑΒΕΜ:ΠΡ26/6-2-2024, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ741/2024/7-2-2024 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (αριθμ. πρωτοκόλλου 45288/562/12-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας).

18. Την ίδια ημέρα ήτοι στις 6/2/2024, σημειώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε στην Υπηρεσία αίτημα επανεξέτασης χορήγησης της 3ης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ.39472/484/7-2-2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
19. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39472/484/26-2-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας προς τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή Νομικής Γνωμοδότησης επί του από 6/2/2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για επανεξέταση του του αιτήματος παράτασης και χρονικής επέκτασης της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/61598/132/29-2-2024 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. 67275/788/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) και αναλυτικότερα τα εξής:

Επανεξέταση Αιτήματος Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

Σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. **69/2023 (ΑΔΑ:938Π7Λ6-03Ρ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως χρόνος παράδοσης των υλικών της εν θέματι προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, είχε ορισθεί η **30^η Οκτωβρίου 2023**.

Η Ανάδοχος εταιρεία, στις **21/9/2023**, υπέβαλλε αίτηση για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της αναφερόμενης προμήθειας (αριθ. πρωτ. 299444/5004/22-9-2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ηλείας), ήτοι της 3^{ης} παράτασης κατά σειρά, μέχρι τις 30/1/2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Υπηρεσία, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 299444/5004/12-10-2023 έγγραφο της προς την Ανάδοχο εταιρεία, και προς απάντηση στο από 21/9/2023 υποβληθέν αίτημα αυτής, της γνωστοποιούσε ότι «...σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συλλογικής διαβούλευσης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, δεν δύναται να σας χορηγηθεί πρόσθετη παράταση, και ειδικότερα 3^η κατά σειρά, αφού πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο (προμήθεια), ενταγμένο στο Π.Π.Α. 2014-2020 και περαιτέρω παράταση αυτής (σ.σ της προμήθειας) αντίκειται στις διατάξεις της παρ.1(γ) του άρθρου 206 του Ν.4412/2016», με το πρόσθετο σκεπτικό, δε, ότι το εν λόγω αίτημα, ουσιαστικά, είχε ήδη εξεταστεί και είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. κατά τη χορήγηση της 2^{ης} χρονικής παράτασης (αφού η Ανάδοχος είχε αιτηθεί παράταση μέχρι τις 30/1/2024 και εγκρίθηκε μέχρι τις 30/10/2023) και είχε απορριφθεί.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επανήλθε με το από 6/2/2024 αίτημα για την επαναφορά εξέτασης του από 21/9/2023 αιτήματος της, επικαλούμενη ότι οι λόγοι απόρριψης αυτού, ήτοι για την χορήγηση της 3^{ης} κατά σειρά παράτασης προθεσμίας της εν θέματι προμήθειας έχουν πλέον αρθεί, δεδομένης και της έκδοσης της υπ' αριθμ.πρωτ.7014/21-12-2023 (ΑΔΑ:6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) Απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1η Τροποποίηση της Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Επισημαίνεται δε ότι κατά την έκδοση του από **12/10/2023** απαντητικού εγγράφου, δεν είχε περιέλθει στην Υπηρεσία κάτι νεότερο σχετικά με παράταση ή μη της Πράξης, γεγονός, άλλωστε, το οποίο αποδεικνύεται από μία απλή παράθεση των ημερομηνιών μεταξύ του εξερχομένου απαντητικού εγγράφου της Υπηρεσίας, ήτοι στις 12/10/2023, και της ημερομηνίας έκδοσης της αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) Απόφασης περί 1^{ης} Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», στις **21/12/2023**. Στην εν λόγω απόφαση της 1^{ης} Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής: «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η **31 Δεκεμβρίου 2025...**».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ. 39472/484/26-2-2024 έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. για την Παροχή Νομικής Γνωμοδότησης επί του από 6-2-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας, ήτοι αν είναι νομικά εφικτή - ενόψει και της υφιστάμενης εκκρεμοδικίας - η επανεξέταση του από 6/2/2024 υποβληθέντος (νέου) αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στη συνέχεια, στις 29/2/2024 η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέστειλε στην ΔΤΕΠΕ Ηλείας την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/61598/132/29-2-2024 Γνωμοδότηση (αριθ. πρωτ. 67275/788/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε., ο ισχυρισμός της αναδόχου εταιρείας είναι βάσιμος, δηλαδή ότι μετά την έκδοση της τελευταίας πράξης (1^η τροποποίηση της απόφασης ένταξης), η οποία δεν ίσχυε, ούτε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης, ούτε κατά την εξέταση αυτής, ούτε και μέχρι την λήξη της χρονικής ισχύος της σύμβασης (30-10-2023), υπάρχουν μεταγενέστερα ουσιώδη στοιχεία που δικαιολογούν την επανεξέταση της αίτησης παράτασης, αποτελούν νομική βάση για την καταρχήν εξέτασή της.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε κατά την –νέα– αίτηση της αναδόχου εταιρείας για τη χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας, αν και γινόταν, εκ νέου, ειδική μνεία στην πανδημία λόγω COVID 19 αλλά και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και προβλήματα στη διακοπή του αρδευόμενου ύδατος για την εγκατάσταση των μετρητών παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, δεν προσκομίστηκαν, ως άλλωστε τεκμαίρεται και από τα στοιχεία του φακέλου της Σύμβασης, τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης απόδειξης των αναγραφόμενων στο σώμα αυτής, ως άλλωστε αυτά απαιτούνταν (βάσει και του υπ' αριθμ. πρωτ.2040/13-04-2022 εγγράφου και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ), καθιστώντας το αίτημα ελλιπές και αβάσιμο. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει η ανάδοχος εταιρεία που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα.

Βάσει των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα,

Γνωμοδοτούν θετικά

Για την αποστολή πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία, με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία, να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίασή της και αποφασίζει να επανέλθει με νέα συνεδρίαση μετά την παραλαβή των στοιχείων τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης της αναδόχου εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).»

40. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 79827/942/12.3.2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το από 12.3.2024 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή, εν συνεχεία, να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας στο σώμα αυτής.

41. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 84790/1006/15.3.2024 (ΑΔΑ: 9Α4Ω7Λ6-Η0Κ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας Τροποποιήθηκε, μερικώς, η υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) Απόφαση της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Η προαναφερθείσα Τροποποίηση αφορούσε, αποκλειστικά και μόνο, την αντικατάσταση ενός (1) εκ των τακτικών μελών της Επιτροπής με άλλο τακτικό μέλος, λόγω μετακίνησης αυτού σε άλλη Υπηρεσία της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/1999.

42. Με το αριθ. πρωτ. 84861/10008/15.3.2024 έγγραφο, η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας απεύθυνε (νέα) κλήση προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε, αυτή (σ.σ η Επιτροπή) να συνεδριάσει στις 19.3.2024, με σκοπό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το Πρακτικό Νο3.

43. Με το από 15.3.2024 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 85019/1013/19.3.2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλλε, εμπρόθεσμα, ως της είχαν ζητηθεί μέσω Πρόσκλησης, τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της 3^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης προμήθειας. Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι, η ταχθείσα ημερομηνία της Πρόσκλησης έληγε σε μη εργάσιμη ημέρα για το Ελληνικό Δημόσιο, και

συγκεκριμένα ημέρα Κυριακή 17.3.2024, ενώ η Δευτέρα 18.3.2024 ήταν επίσημη αργία (Καθαρά Δευτέρα) για το λόγο αυτό το έγγραφο έλαβε πρωτόκολλο στις 19.3.2024.

44. Με το Πρακτικό Νο 3.1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3.1

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις **19 Μαρτίου 2024**, ημέρα **Τρίτη**, οι υπογράφωντες το παρόν:

- 4. Νιάρχος Άγγελος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
5. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,
6. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) καθώς και της υπ' αριθ. πρωτ. 84790/1006/15-3-2024 (ΑΔΑ: 9Α4Ω7Λ6-Η0Κ) απόφασης της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί μερικής τροποποίησης αυτής, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 84861/10008/15-3-2024 εγγράφου αυτής, περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τη χορήγηση ή μη της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, στο πλαίσιο του από 6.2.2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για επανεξέταση χορήγησης της 3^{ης} χρονικής παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας (αριθμ.πρωτ. 39472/484/7-2-2024 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) και να ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του Πρακτικού Νο3.

Ειδικότερα, στο από 12-3-2024 Πρακτικό Νο3 (αριθμ. πρωτ. 79827/942/12-3-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) η Επιτροπή, ομόφωνα, γνωμοδότησε θετικά: «Για την αποστολή πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία, με την επωνυμία: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία, να υποβάλει στην Υπηρεσία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης». Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 79827/942/12-3-2024 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, διαβιβάστηκε το από 12-3-2024 προαναφερθέν Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στην εταιρεία, ώστε, αυτή, εν συνεχεία, να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.

Η εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το από 15/3/2024 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 85019/1013/19-3-2024 εισερχομένου της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) υπέβαλλε τα στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της 3^{ης} παράτασης ολοκλήρωσης της αναφερόμενης προμήθειας.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αφού έλαβε, υπόψη της τα εξής ακόλουθα:

1. Το από **21.9.2023** (αριθμ. πρωτ. 299444/5004/22-9-2023 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας),-αίτημα της εταιρείας για χορήγηση χρονικής παράτασης, καθώς και να αναγραφόμενα στο σώμα αυτού.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7014/21-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΨ77Λ6-7ΣΕ) απόφαση 1ης Τροποποίησης της Ένταξης των Πράξεων, με τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)

2014-2020» - Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουτιών». Στην εν λόγω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025...».

3. Το από **6.2.2024** (αριθμ. πρωτ. 39472/484/7-2-2024 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) αίτημα της εταιρείας για επανεξέταση του σχετ.(1), καθώς και να αναγραφόμενα στο σώμα αυτού.
4. Το από **15.3.2024** έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 85019/1013/19-3-2024 εισερχομένου στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», περί υποβολής στοιχείων τεκμηρίωσης του αιτήματος παράτασης στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας, σε συνέχεια και της σχετικής Πρόσκλησης που της απεστάλη από την Υπηρεσία. Στο προαναφερθέν έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται, κατά δήλωση πάντα της εταιρείας, τα εξής: «...Παρ' όλα αυτά, αμέσως μόλις είχαμε την πρώτη ενημέρωση για τις αλλαγές των διατομών και χωρίς να αναμένουμε την υπογραφή της 1^{ης} Τροποποίησης της Σύμβασης (υπογράφηκε 18.09.2023 και εγκρίνεται η παράταση επτά μηνών και οι τελικές διατομές των παροχομέτρων, βλ. Σχετικό 4), τοποθετούμε την παραγγελία των έντεκα ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων εντός Φεβρουαρίου του 2023. Το εργοστάσιο κατασκευής των παροχομέτρων, λόγω των αιτιών που έχουν αναφερθεί στα Σχετικά 1 και 5 όπως επίσης και λόγω της μη λειτουργίας του κατά τον μήνα Αύγουστο (όπως και τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής στην Ευρώπη) δεν μπορεί να υποστηρίξει την δέσμευσή του για παράδοση εξοπλισμού στις 16 εβδομάδες από την ημερομηνία παραγγελίας. Εν συνεχεία, μετά από πολλές πιέσεις προς το εργοστάσιο κατασκευής, μας γνωστοποιείται ο χρόνος για την παράδοση του εξοπλισμού όπου ορίζεται στις 26.09.2023. Στα επίσημα έγγραφα παραγγελιοληψίας (order confirmation/ order acknowledgement) του εργοστασίου προκύπτει ο παραπάνω χρόνος παράδοσης (26.09.2023)...Λαμβάνοντας υπόψιν: 1. Την παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προτεινόμενων πράξεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 2. Το ότι ο εξοπλισμός των έντεκα παροχομέτρων είναι πλήρως παραδομένος στις εγκαταστάσεις μας ήδη από τον 10.2023 3. Υπολογίζοντας τον αιτούμενο χρόνο εγκατάστασης του ως άνω εξοπλισμού αιτούμαστε όπως επαναξετάσετε το με αρ. πρωτ. 299444/5004/21-9-2023 αίτημά μας και χορηγήσετε ικανή επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της. Δηλαδή, η εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, συνεκτιμώντας την αξία και την σημασία της υπόψη σύμβασης, για το δημόσιο συμφέρον, τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της και τα πολλαπλά οφέλη που αυτή θα αποφέρει. Ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, είναι τέσσερις (4) μήνες, από τη στιγμή που θα μας επιτραπεί η επάνοδος στη σύμβαση...».
5. Το γεγονός ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι, δηλαδή, έχει προβεί στην ολοκλήρωση του 97% της αναφερόμενης προμήθειας δεν ευσταθεί, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία, εκκρεμεί η τοποθέτηση και η θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου καθώς και μέρους των ηλεκτρονικών υδροληψιών.

Και επιπρόσθετα,

- i. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13.4.2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται ότι: «...1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης...».
- ii. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΝΥ/61598/132/29.2.2024 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθμ. πρωτ. 67275/788/29-2-2024 εισερχομένου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).
- iii. Το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «...Ο συμβατικός χρόνος

παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016...».

- iv. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 στην οποία αναγράφεται το εξής: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
- v. Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναγράφεται, ρητά, ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλιν τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...».

τα οποία, ανωτέρω, αναφερόμενα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος Πρακτικού.

Και ειδικότερα:

Την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της προμήθειας, εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας του συνόλου των ειδών της εν λόγω προμήθειας, προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των πολιτών (π.χ. ενδεικτικά αναφέρουμε αγρότες- αρδευτές, καταναλωτές προϊόντων, οργανισμό ΤΟΕΒ) που σχετίζονται με αυτήν, και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, αφού, και σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει :

α. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των υπό προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών όσο και της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών αυτών καθώς και να επισκευάσει ή/και να συντηρήσει ή/και να αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες.

β. Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικά παροχομέτρα στο χώρους των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

γ. Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών του δικτύου άρδευσης, ως περιγράφεται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα,

Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση της 3^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις **30-8-2024**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση ισχύει με την, ρητή, προϋπόθεση ότι και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας θα διατυπώσει σύμφωνη (θετική) γνώμη για την προτεινόμενη χορήγηση παράτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό Νο3.1, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας).»

45. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1586/28.3.2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε η θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτεινόταν μέσω του αιτήματος της εταιρείας περί 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.08.2024.

Βάσει των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων και με την αίρεση ότι η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει:

1. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υδροληψίες:

α) Να συντηρήσει ή/και επισκευάσει ή/και αντικαταστήσει τις μέχρι σήμερα, μη λειτουργικές και προβληματικές, εγκατεστημένες υδροληψίες, και να ολοκληρώσει την προμήθεια του συνόλου των υδροληψιών ήτοι 1780 τμχ.

β) Να προσκομίσει στην Υπηρεσία, όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης τόσο της τοποθέτησης του συνόλου των ηλεκτρονικών υδροληψιών (1780 τμχ) όσο και της ορθής λειτουργίας αυτών, ήτοι να προσκομίσει αποδεικτικά τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των εγκατεστημένων υδροληψιών στα

πλαίσια της παρακολούθησης και ελέγχου της προμήθειας (στεγανότητα IP67, αποδεικτικά ορθής μέτρησης της παροχής της κάθε ηλεκτρονικής υδροληψίας μέσω πιστοποιημένου οργάνου μέτρησης ή εργαστήριου και αποδεικτικά επάρκειας και σωστής λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας - μπαταριών).

2. Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια, τοποθέτηση και να θέσει σε πλήρη και ορθή λειτουργία τα έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα στους χώρους των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, ως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, κατόπιν συνεννόησης (στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων) με τον ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τμηματική διακοπή του αρδευόμενου ύδατος, αν και εφόσον απαιτηθεί, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, λόγω έναρξης της αρδευτικής περιόδου.

3. Όσον αφορά το λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου:

Να ολοκληρώσει την προμήθεια και θέση σε καλή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου των παροχών (υδροληψίες και παροχόμετρα) του δικτύου άρδευσης, ως απαιτείται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

4. Να προσκομίσει στην Υπηρεσία χάρτη Google Earth με αποτύπωση του συνόλου των υδροληψιών και των παροχομέτρων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση των από 12.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικών Νο3 και Νο3.1, της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων**», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «**Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων**», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.**

β) Την έγκριση της 3^{ης} παράταξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι τις 30-8-2024, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσας εισήγησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τα από 12.3.2024 και 19.3.2024 Πρακτικά Νο3 και Νο3.1, της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0016072060/ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003, ανάδοχος: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. "ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε."», όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την 3η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ως άνω σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, **μέχρι τις 30-08-2024**, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου

Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ