



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 691/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 22 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/159637/953/21-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Λινάρδος Νεκτάριος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α 223151) κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης», προϋπολογισμός: 96.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Europe 2021-2027» / ΣΑΕΠ: 301/2, ανάδοχος: «ένωση εταιρειών «Living Prospects Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 9986820560) - ECOBRIDGE CONSULTING Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 801397232)» Β) Έγκριση 1ης Τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/158892/7926/21-05-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για έγκριση το πρακτικό Νο1 της επιτροπής παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α 223151) κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.
14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
20. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. 148/2023 (ΑΔΑ 6Θ4Φ7Λ6-ΣΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».
24. Τον οδηγό του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021 – 2027.
25. Το τεχνικό δελτίο του έργου “ Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης” και ακρωνύμιο “CHERRY” του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021 – 2027
26. Το από 03/03/2023 Συμφωνητικό χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος INTERREG EUROPE 2021 – 2027 και αφετέρου της Περιφέρειας ΦΡΙΟΥΛΙ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ.
27. Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρών του έργου “ Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης” και ακρωνύμιο “CHERRY”.
28. Την υπ' αριθμ. 278/2023 (ΑΔΑ: ΡΨ707Λ6-Φ65) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Φορέα στην υλοποίηση της έργου καθώς και την υπ' αριθμ. 933/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΑ67Λ6-ΦΞ1) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Απόφασης Αποδοχής υλοποίησης του έργου CHERRY όπου το σημείο τροποποίησης – συμπλήρωσης είναι ότι περιλαμβάνεται ο Πίνακας με τις ετήσιες προβλεπόμενες δαπάνες βάση του οποίου θα εκδοθεί η πολυετής δέσμευση (2023-2026) για το έργο CHERRY.
29. Την χρηματοδότηση του υποέργου του Φορέα από τη ΣΑΕΠ 301/2.
30. Την υπ' αριθμ. 1102/2023 (ΑΔΑ: 961Β7Λ6-ΜΝ8) απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων της παρούσας διακήρυξης
31. Την υπ. αριθ. πρωτ. 282994/16254/07.09.2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013368962) διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY -Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» έως του ποσού των 96.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.»
32. την υπ' αριθμ. 69/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο3 (οικονομική προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης», προϋπολογισμός: 96.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Europe 2021-2027» / ΣΑΕΠ: 301/2. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

33. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) σύμβαση Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 87.856,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
34. Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/141010/1963/02-05-2024 έγγραφο του αναδόχου με θέμα «Υποβολή νέου επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY – Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027»
35. Τη σύμφωνη γνώμη του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις (progress report)
36. Το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία προχώρησε στην εξέταση του Επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και αναφέρεται ότι η Επιτροπή κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Επικεφαλής Εταίρου αποδέχεται το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο μόνο για τα σημεία που αφορούν τα παραδοτέα στο εξάμηνο 2 ώστε η υποβολή να ξεκινά από την υπογραφή της Σύμβασής έως και την 31/05/2024, και τα παραδοτέα που αφορούν στο εξάμηνο 3 ώστε η υποβολή να ξεκινά από την υπογραφή της Σύμβασης και έως το τέλος του 3^{ου} εξαμήνου ως έχει.
37. Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/149810/7447/15.05.2024 Έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έργο “Making Culture the N°1 ally of European Recovery” – «Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον No 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» με ακρωνύμιο “CHERRY” στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.»

Σε συνέχεια της ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03.04.2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) σύμβασης, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 02.05.2024 νέο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών (ΠΔΕ/ΔΑΠ/141010/1963/02-05-2024). Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου προχώρησε στην εξέταση του Επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και λαμβάνοντας υπόψη και την σύμφωνη γνώμη του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αποδέχεται το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο μόνο για τα σημεία που αφορούν τα παραδοτέα στο εξάμηνο 2 ώστε η υποβολή να ξεκινά από την υπογραφή της Σύμβασής έως και την 31/05/2024, και τα παραδοτέα που αφορούν στο εξάμηνο 3 ώστε η υποβολή να ξεκινά από την υπογραφή της Σύμβασης και έως το τέλος του 3ου εξαμήνου ως έχει.

Κατόπιν των ανωτέρω η διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση του έργου και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθότι δεν επιφέρουν αλλαγές στο τεχνικό Δελτίο με το υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/149810/7447/15.05.2024 Έγγραφο της εισηγείται, την τροποποίηση της Σύμβασης του Αναδόχου ώστε να συμπεριληφθεί το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Κύρια Φάση: Ανταλλαγή Εμπειριών				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	1	Επεξεργασία της ανάλυσης αναγκών, SWOT ανάλυσης και των οδηγιών των τοπικών προσδοκιών		
	2	Επεξεργασία της μεθοδολογίας της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας		
	3	Εγκαθίδρυση των 3 διεθνικών θεματικών ομάδων εργασίας (1 ^η συνάντηση)/ διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης π.1		
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				

2	1	Χαρτογράφηση σε τοπικό επίπεδο	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	3	Εντοπισμός των τοπικών πρακτικών από τους τοπικούς φορείς/ 2 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	Επιλογή των 18 καλών πρακτικών με τις διεθνικές θεματικές ομάδες εργασίας / 2 ^η συνάντηση		
	5	2 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
3	1	Συστηματοποίηση του τεχνικού περιεχομένου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (1)/ 3 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	Τοπική εκπαιδευτική εκδρομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς		
	5	1 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
4	1	3 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2024	28/02/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (2)/4 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	2 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
	5	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
5	1	3 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη	01/03/2025	31/08/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (3)/5 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	3 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
6	1	4 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2025	28/02/2026
	2	6 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Follow up Φάση: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της κύριας φάσης και ανταλλαγή εμπειριών αν είναι εφαρμόσιμο				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
7	1	Εκδήλωση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων η οποία απευθύνεται σε τοπικούς φορείς	01/03/2026	31/08/2026
	2	Συνεντεύξεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και παραγόντων		
	3	Θεματικά εργαστήρια /7 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
8	1	8 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων	01/09/2026	28/02/2027
	2	5 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας		
	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Επικοινωνία				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	2	Επεξεργασία της Επικοινωνιακής Στρατηγικής	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
	3	Δημιουργία προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	4	Βίντεο έναρξης του έργου		
2	1	Επεξεργασία του 1 ^{ου} φυλλαδίου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	2	Δημοσίευση του 1 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Προωθητική καμπάνια του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		

3	1	Εκδήλωση επικοινωνίας – μέσα του έργου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Δημοσίευση του 2 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
4	1	Επεξεργασία του 2 ^{ου} φυλλαδίου	01/09/2024	28/02/2025
	2	Δημοσίευση του 3 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
5	1	Δημοσίευση του 4 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2025	31/08/2025
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
6	1	Επεξεργασία του φυλλαδίου καλών πρακτικών	01/09/2025	28/02/2026
	2	Δημοσίευση του 5 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Βίντεο		
	4	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	5	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
7	1	Δημοσίευση του 6 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2026	31/08/2026
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
8	1	Φυλλάδιο οδηγιών για διαμορφωτές πολιτικών και διαχειριστικές αρχές	01/09/2026	28/02/2027
	2	Συνεντεύξεις τύπου		
	3	Δημοσίευση του 7 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	5	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
Διαχείριση				
Εξάμηνο	Τίτλος Δράσης		Έναρξη	Λήξη
Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου	Συνεχής δράσεις διαχείρισης και αναφορών για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και αναφοράς του έργου		Από την υπογραφή της σύμβασης	28/02/2027

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

- Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMNO14523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α 223151) κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης».
- Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMNO14523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης και την συμπερίληψη του Επικαιροποιημένου Χρονοδιάγραμματος όπως παρουσιάζεται ανωτέρω.
 - Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα, Έρευνας και Καινοτομίας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Ακολουθεί το πρακτικό Νο.1 της επιτροπής παραλαβής και το σχέδιο της Τροποποιητικής Σύμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ: Making Culture the N°1 ally of European Recovery – Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» με ακρωνύμιο "CHERRY του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027

Στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη 02/05/2024 στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, συνήλθε η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6.3 της Διακήρυξης του έργου Making Culture the N°1 ally of European Recovery – Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης» με ακρωνύμιο "CHERRY του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027, αποτελούμενη από τους:

- 1) **Καρβέλη Σοφία**, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
- 2) **Γκρίζη Αθηνά**, ΠΕ Μηχανικών
- 3) **Τσούμα Βασιλική**, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού

Μοναδικό θέμα συζήτησης της επιτροπής ήταν η παραλαβή Επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος (άρθρο 1.3 της Διακήρυξης) Υλοποίησης της Σύμβασης του τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τα επίκαιρα δεδομένα υλοποίησης του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

A. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/ 282994/16254/07-09-2024 (2023 PROC013368962 2023-09-07) Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY -Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα του άρθρου 1.3 Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

B. Την με στοιχεία ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMNO14523468 2024-04-03) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης συνολικού συμβατικού τιμήματος έως του ποσού των 87.856,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γ. Το με στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/141010/1963/02-05-2024 «Υποβολή νέου επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY – Making Culture the No1 ally of European Recovery- Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027» από τον ανάδοχο Τεχνικό Σύμβουλο.»

Δ. Την πορεία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την Ομάδα Έργου και τη σύμφωνη γνώμη του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθότι δεν επιφέρουν αλλαγές στο τεχνικό Δελτίο του Έργου,

προχώρησε στην εξέταση του Επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο (σχετ. Γ) και:

- Αποδέχεται το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο **μόνο για τα σημεία που αφορούν μεταβολές** ως κάτωθι:
 - Για τα παραδοτέα που αφορούν στο **εξάμηνο 2**: Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος ώστε η υποβολή να ξεκινά **από την υπογραφή της Σύμβασής έως και την 31/05/2024**, μετά από σύμφωνη γνώμη και του Επικεφαλής Εταίρου και καθόσον με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η υλοποίηση του έργου και η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει αλλαγή στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου (σημείο 1).
 - Για τα παραδοτέα που αφορούν στο **εξάμηνο 3**: Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος ώστε η υποβολή να ξεκινά **από την υπογραφή της Σύμβασής έως και το τέλος του 3^{ου} εξαμήνου** ως έχει (σημείο 2).

Επιπλέον, η επιτροπή παραλαβής:

- Δεν αποδέχεται το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο **για το σημείο που αφορά μεταβολές**:
 - Για τα παραδοτέα που αφορούν στο **εξάμηνο 1** καθότι τα εν λόγω παραδοτέα πραγματοποιήθηκαν εξ' ανάγκης με ίδια μέσα λόγω της χρονικής καθυστέρησης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας (σημείο 3).

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 1,2 & 3 η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται υπέρ της τροποποίησης τη Σύμβασης του Αναδόχου ώστε να συμπεριληφθεί το Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

**Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών CHERRY Αιτήματος 1^{ης}
Τροποποίησης Σύμβασης**

Κύρια Φάση: Ανταλλαγή Εμπειριών				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	1	Επεξεργασία της ανάλυσης αναγκών, SWOT ανάλυσης και των οδηγιών των τοπικών προσδοκιών	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
	2	Επεξεργασία της μεθοδολογίας της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας		
	3	Εγκαθίδρυση των 3 διεθνικών θεματικών ομάδων εργασίας (1 ^η συνάντηση)/ διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης n.1		
2	1	Χαρτογράφηση σε τοπικό επίπεδο	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	3	Εντοπισμός των τοπικών πρακτικών από τους τοπικούς φορείς/ 2 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	Επιλογή των 18 καλών πρακτικών με τις διεθνικές θεματικές ομάδες εργασίας / 2 ^η συνάντηση		
	5	2 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
3	1	Συστηματοποίηση του τεχνικού περιεχομένου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (1)/ 3 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	Τοπική εκπαιδευτική εκδρομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς		
	5	1 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
4	1	3 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2024	28/02/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (2)/4 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	2 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
	5	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
5	1	3 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη	01/03/2025	31/08/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (3)/5 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	3 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
6	1	4 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2025	28/02/2026
	2	6 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		

	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Follow up Φάση: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της κύριας φάσης και ανταλλαγή εμπειριών αν είναι εφαρμόσιμο				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
7	1	Εκδήλωση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων η οποία απευθύνεται σε τοπικούς φορείς	01/03/2026	31/08/2026
	2	Συνεντεύξεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και παραγόντων		
	3	Θεματικά εργαστήρια /7 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
8	1	8 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων	01/09/2026	28/02/2027
	2	5 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας		
	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Επικοινωνία				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	2	Επεξεργασία της Επικοινωνιακής Στρατηγικής	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
	3	Δημιουργία προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	4	Βίντεο έναρξης του έργου		
2	1	Επεξεργασία του 1 ^{ου} φυλλαδίου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	2	Δημοσίευση του 1 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Πρωθητική καμπάνια του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
3	1	Εκδήλωση επικοινωνίας – μέσα του έργου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Δημοσίευση του 2 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
4	1	Επεξεργασία του 2 ^{ου} φυλλαδίου	01/09/2024	28/02/2025
	2	Δημοσίευση του 3 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
5	1	Δημοσίευση του 4 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2025	31/08/2025
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
6	1	Επεξεργασία του φυλλαδίου καλών πρακτικών	01/09/2025	28/02/2026
	2	Δημοσίευση του 5 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Βίντεο		
	4	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		

	5	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
7	1	Δημοσίευση του 6 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2026	31/08/2026
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
8	1	Φυλλάδιο οδηγιών για διαμορφωτές πολιτικών και διαχειριστικές αρχές	01/09/2026	28/02/2027
	2	Συνεντεύξεις τύπου		
	3	Δημοσίευση του 7ου ενημερωτικού δελτίου		
	5	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
Διαχείριση				
Εξάμηνο	Τίτλος Δράσης		Έναρξη	Λήξη
Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου	Συνεχής δράσεις διαχείρισης και αναφορών για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και αναφοράς του έργου		Από την υπογραφή της σύμβασης	28/02/2027

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο παραλαβής του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης σε τέσσερα (4) αντίτυπα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1^η Τροποποίηση-Επικαιροποίηση Χρονοδιαγράμματος- της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Στην Πάτρα σήμερα ____/_____/2024 ημέρα _____ μεταξύ αφενός:

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που εδρεύει Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997824337 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.907.0001 νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η Ένωση εταιρειών «Living Prospects Ε.Π.Ε. - ECOBRIDGE CONSULTING I.K.E.» αποτελούμενη από την εταιρεία LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ.«Living Prospects Ε.Π.Ε.» και ΑΦΜ: 998620560, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης που εδρεύει στη Κωστή Παλαμά 46, Τ.Κ. 17237, Δάφνη Αττικής και την εταιρεία «ECOBRIDGE CONSULTING I.K.E.» με δ.τ. «ecobridge consulting» και ΑΦΜ: 801397232, Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, που εδρεύει στη Μαιζώνος 2 ΤΚ 26223, Πάτρα, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Σπυρίδων Βασιλειάδης με ΑΔΤ:ΑΜ 801662 (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ 282994/16254/07.09.2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013368962) Α/Α 223151 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
2. την υπ' αριθμ 179/2024 (ΑΔΑ: ΨΠΖΦ7Λ6-0ΝΗ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014409209), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/89816/4881 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 21/03/2024.
3. Την αριθμ. 20727/06.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΛΡΦΟΡ1Φ-ΔΕΕ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου , σύμφωνα με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ'αριθμ. 179/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

4. Το από 19.09.2023 ιδιωτικό συμφωνητικό ένωσης εταιρειών «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Living Prospects Ε.Π.Ε.» & «ECOBIDGE CONSULTING Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ecobridge consulting»
5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης»
6. Την υπ' αριθμ. ____/2024 Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής με θέμα: « «1) Έγκριση πρακτικού Νο1 της επιτροπής παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α 223151) κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης». 2. Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης. 3. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»
7. Την από ____/____/____ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών.

συμφωνούν στην 1^η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24SYMV014523468 2024-04-03) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον No1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» ως προς την Επικαιροποίηση του Χρονοδιαγράμματος όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Κύρια Φάση: Ανταλλαγή Εμπειριών				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	1	Επεξεργασία της ανάλυσης αναγκών, SWOT ανάλυσης και των οδηγιών των τοπικών προσδοκιών	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
	2	Επεξεργασία της μεθοδολογίας της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας		
	3	Εγκαθίδρυση των 3 διεθνικών θεματικών ομάδων εργασίας (1 ^η συνάντηση)/ διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης n.1		
2	1	Χαρτογράφηση σε τοπικό επίπεδο	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	3	Εντοπισμός των τοπικών πρακτικών από τους τοπικούς φορείς/ 2 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		

	4	Επιλογή των 18 καλών πρακτικών με τις διεθνικές θεματικές ομάδες εργασίας / 2 ^η συνάντηση		
	5	2 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
3	1	Συστηματοποίηση του τεχνικού περιεχομένου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (1)/ 3 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	Τοπική εκπαιδευτική εκδρομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς		
	5	1 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
4	1	3 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2024	28/02/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (2)/4 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	2 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη		
	5	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
5	1	3 ^η Διεθνική εκπαιδευτική επίσκεψη	01/03/2025	31/08/2025
	2	Τοπικό θεματικό εργαστήριο (3)/5 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	4	3 ^η διεθνική δραστηριότητα αμοιβαίας εκπαίδευσης		
6	1	4 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας	01/09/2025	28/02/2026
	2	6 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Follow up Φάση: Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της κύριας φάσης και ανταλλαγή εμπειριών αν είναι εφαρμόσιμο				
Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
7	1	Εκδήλωση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων η οποία απευθύνεται σε τοπικούς φορείς	01/03/2026	31/08/2026
	2	Συνεντεύξεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και παραγόντων		
	3	Θεματικά εργαστήρια /7 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων		
8	1	8 ^η τοπική συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων	01/09/2026	28/02/2027
	2	5 ^η Διεθνική συνάντηση των θεματικών ομάδων εργασίας		
	3	Συμμετοχή στη πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής		
Επικοινωνία				

Εξάμηνο	Αριθμός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Έναρξη	Λήξη
1	2	Επεξεργασία της Επικοινωνιακής Στρατηγικής	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΞ' ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	
	3	Δημιουργία προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	4	Βίντεο έναρξης του έργου		
2	1	Επεξεργασία του 1 ^{ου} φυλλαδίου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/5/2024
	2	Δημοσίευση του 1 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Πρωθητική καμπάνια του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
3	1	Εκδήλωση επικοινωνίας – μέσα του έργου	Από την υπογραφή της σύμβασης	31/08/2024
	2	Δημοσίευση του 2 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
4	1	Επεξεργασία του 2 ^{ου} φυλλαδίου	01/09/2024	28/02/2025
	2	Δημοσίευση του 3 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
5	1	Δημοσίευση του 4 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2025	31/08/2025
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
6	1	Επεξεργασία του φυλλαδίου καλών πρακτικών	01/09/2025	28/02/2026
	2	Δημοσίευση του 5 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	3	Βίντεο		
	4	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	5	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
7	1	Δημοσίευση του 6 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου	01/03/2026	31/08/2026
	2	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
	3	Συμμετοχή σε τομεακές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη προώθηση του έργου και των καλών πρακτικών		
8	1	Φυλλάδιο οδηγιών για διαμορφωτές πολιτικών και διαχειριστικές αρχές	01/09/2026	28/02/2027
	2	Συνεντεύξεις τύπου		
	3	Δημοσίευση του 7 ^{ου} ενημερωτικού δελτίου		
	5	Επικοινωνιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης		
Διαχείριση				
Εξάμηνο	Τίτλος Δράσης		Έναρξη	Λήξη

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου	Συνεχής δράσεις διαχείρισης και αναφορών για την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και αναφοράς του έργου	Από την υπογραφή της σύμβασης	28/02/2027
--------------------------------	--	-------------------------------	------------

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης παρακρατούνται η υπ' αριθμ. 877901/27.03.2024 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών ποσού 2.013,70 ευρώ και την υπ' αριθ. 66944/28.03.2024 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Πάτρα ποσού 1.084,30 ευρώ εγγυητικές καλής εκτέλεσης

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468) σύμβασης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποιητική σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

**ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Living Prospects
Ε.Π.Ε. - ECOBRIDGE CONSULTING Ι.Κ.Ε.»**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κα Αδαμοπούλου Αγγελική, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής παραλαβής της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α 223151) κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην υλοποίηση του έργου CHERRY - Making Culture the No1 ally of European Recovery - Καθιστώντας το Πολιτισμό τον Νο1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης», προϋπολογισμός: 96.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Europe 2021-2027» / ΣΑΕΠ: 301/2, ανάδοχος: «ένωση εταιρειών «Living Prospects Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 9986820560) - ECOBRIDGE CONSULTING Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 801397232), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Β) Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/103275/5469/03-04-2024 (24ΣΥΜΝ014523468 2024-04-03) υπογεγραμμένης σύμβασης και την συμπερίληψη του επικαιροποιημένου Χρονοδιάγραμματος σύμφωνα με το σχέδιο που αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ