



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1650/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 47

47^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/335639/2147/17-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 18-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 254943/5617/07-08-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΒΑ7Λ6-1Σ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ –ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) με MIS 5202313 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100018 (πρώην 2022ΕΠ80100004), ανάδοχος: «Φωτεινή Μπουσίου ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/332995/7299/16-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Πειριβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
9. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος .
10. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/289854/6824/ΟΙΚ./27-09-2022 (ΑΔΑ: 62ΚΝ7Λ6-7Μ1, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011367373 2022-10-05) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε 615.971,81 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 27/01/2023
11. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
12. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/62905/1421/24-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΓΝ7Λ6-ΕΓ1) Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
13. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/72959/1642/24-03-2023 (ΑΔΑ: Ω83Θ7Λ6-Κ4Μ) Απόφαση Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
14. Τη υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/254943/5617/07-08-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΒΑ7Λ6-1Σ8) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.
15. Το από 18/09/2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Εισηγείται την Έγκριση του από 18/09/2024 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ –ΕΤΟΣ 2021 ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ –
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ-ΕΤΟΣ 2021»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα την 18^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------|
| 1. Ρούσση Πηνελόπη, | Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ, | Πρόεδρος |
| 2. Στάθης Παναγιώτης - Μάριος, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | μέλος |
| 3. Αθανασόπουλος Νίκος, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | μέλος |

αποτελούντες Μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ-ΕΤΟΣ 2021», με κωδικό (ΜΙΣ) 5202313, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Α.Π. 254943/5617/07-08-2024 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό ΑΔΑ: 9ΔΒΑ7Λ6-1Σ8 και έχοντες υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 για την Οριστική Παραλαβή του έργου
- Την Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, (αρ.πρωτ. 62905/1421/24-02-2023 με αριθμό ΑΔΑ: ΨΙΓΝ7Λ6-ΕΓ1), στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας,
- Την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου (αρ.πρωτ. 72959/1642/24-03-2023 με αριθμό ΑΔΑ: Ω8307Λ6-Κ4Μ),



- Το γεγονός ότι η μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπων για την παραλαβή του έργου του θέματος δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής παραλαβής

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, μετά του Επιβλέποντος Μηχανικού, κ. Ανδρέα Καραχανίδη, Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε., και του νόμιμου εκπρόσωπου της Αναδόχου Εταιρείας του έργου,

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1 Α.Τ. : 2

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Από	1η επιμέτρηση:	10.436,09	m ³
Από	2η επιμέτρηση:	6.581,49	m ³
Από	3η επιμέτρηση:	48.247,47	m ³
	Άθροισμα :	65.265,05	m³
	Για παραλαβή:	57.000,00	m³
	Ολογράφως :	Πενήντα επτά χιλιάδες κυβικά	

2 Α.Τ. : 3

Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

Από	1η επιμέτρηση:	27,90	στρ.
Από	3η επιμέτρηση:	64,50	στρ.
	Άθροισμα :	92,40	στρ.
	Για παραλαβή:	60,82	στρ.
	Ολογράφως :	Εξήντα στρέμματα και ογδόντα δύο εκατοστά	

3 Α.Τ. : 4


Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg

Από	4η επιμέτρηση:	948,31	kg
	Άθροισμα :	948,31	kg
	Για παραλαβή:	800,00	kg
	Ολογράφως :	Οκτακόσια κιλά	

4 Α.Τ. : 1/1ΠΚΤ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα ως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Από	4η επιμέτρηση:	706,91	m ³
	Άθροισμα :	706,91	m³



Για παραλαβή: 400,00 m³
 Ολογράφως : Τετρακόσια κυβικά

5 Α.Τ. : 3/1ΠΚΤ


Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm

Από 4η επιμέτρηση : 20,00 m
 Άθροισμα : 20,00 m
 Για παραλαβή: 20,00 m
 Ολογράφως : Είκοσι μέτρα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τον τεθέντα υπόψη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής φάκελο του ανωτέρω έργου προκύπτουν τα κάτωθι:

- Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στην αποστραγγιστική τάφρο της λίμνης Οζερού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης στον ποταμό Αχελώο) λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που έως σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας της κοίτης και στα οποία δεν είχε έως σήμερα επισημανθεί κίνδυνος πλημμύρας. Οι βλάβες αφορούσαν υφιστάμενα αναχώματα της αποστραγγιστικής τάφρου, τα οποία έχρηζαν άμεση αποκατάσταση καθώς και αποκατάσταση αντιστήριξης υπάρχοντος ασφαλοστρωμένου οδικού δικτύου παράλληλο με την αποστραγγιστική τάφρο καθώς από την πίεση του νερού διαπιστώθηκε η μερική αποκοπή αυτού προς την τάφρο. Οι βλάβες διαπιστώθηκαν αρχικά κατά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και επιβεβαιώθηκαν στις αυτοψίες που ακολούθησαν αυτών, οπότε και η στάθμη παρουσίασε μικρό καταβιβασμό, και εξ αυτού διαπιστώθηκε το εύρος των απαραίτητων έργων αποκατάστασης σε σημεία που αυτά είχαν αποσαρθρωθεί ή είχαν ολοκληρωτικά αποδομηθεί από την πίεση του υδάτινου φορτίου.
- Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 734.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία, αφού πρώτα εγκρίθηκε αρμοδίως, δημοπρατήθηκε την 10/08/2022
- Με την 1049/26-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας με μειοδότη την εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 16,13%.
- Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/289854/6824/ΟΙΚ./27-09-2022 (ΑΔΑ: 62ΚΝ7Λ6-7Μ1, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011367373 2022-10-05) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του



έργου, ανερχόμενη σε 615.971,81 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 27/01/2023.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

1^{ος} Α.Π.Ε.: ποσού 615.971,81€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 330124/7768/01-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΧΔ7Λ6-ΜΜ3) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθώς και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.

2^{ος} Α.Π.Ε.: ποσού 615.971,81€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 56981/1293/24-02-2023 (ΑΔΑ: 632Δ7Λ6-05Μ) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

3^{ος} Α.Π.Ε.: ποσού 664.204,57€ με ΦΠΑ μειωτικός ως προς την δαπάνη εργασιών & αυξητικός ως προς την δαπάνη αναθεώρησης σε σχέση με την Αρχική σύμβαση. Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1084/2023 (α.π. 294320/1349/10-08-2023 και ΑΔΑ: ΨΞΔ87Λ6-ΕΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 05-10-2022 με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 27-01-2023.

Το έργο τελείωσε την 27-01-2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμό **62905/1421/24-02-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: ΨΙΓΝ7Λ6-ΕΓ1** Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην από 24-03-2023 (με αριθμό πρωτοκόλλου **72959/1642/24-03-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: Ω83Θ7Λ6-Κ4Μ**) Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου, των υπογεγραμμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων του έργου, **παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές ποσοτικά σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.**



5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου , τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη καλή κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το "Μητρώο του έργου" που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/81620/1842/28-04-2023 έγγραφό της.
- Το έργο στο σύνολο του κατασκευάσθηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα . Ένα από αυτά παρελήφθη από τον Ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ρούσση Πηνελόπη
Πολ/κος Μηχ/κός



Στάθης Παναγιώτης
Πολ/κος Μηχ/κός

Αθανασόπουλος Νίκος
Πολ/κος Μηχ/κός



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Ανδρέας Καραχανίδης
Πολ/κος Μηχ/κός ΤΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΝΑΡΙ 26 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26222
Α.Φ.Μ. 999781316 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 122890916000



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 18-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 254943/5617/07-08-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΒΑ7Λ6-1Σ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ –ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 734.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) με ΜΙS 5202313 / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100018 (πρώην 2022ΕΠ80100004), ανάδοχος: «Φωτεινή Μπουσίου ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ