



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1815/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/375442/2346/14-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 2ης Τροποποίησης - χρονική επέκταση υλοποίησης 2ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 4.709.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ανάδοχος: «Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.»», σύμφωνα με το 4ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/373994/18086/14-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για Έγκριση η 2η Τροποποίηση - Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 2ης φάσης -της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.*
- 2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016*

(ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.

7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.

10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».

12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.

14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

17. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

20. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. 148/2023 (ΑΔΑ 6Θ4Φ7Λ6-ΣΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».
24. Την αριθμ. πρωτ. 11605/22-10-2021 (ΑΔΑΜ 23REQ012209688) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
25. Την αριθμ. 128/2023 (ΑΔΑ 9ΓΚΙ7Λ6-ΞΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της εν θέματι διακήρυξης
26. Την αριθμ. πρωτ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
27. Την υπ' αριθμ. 1008/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 9ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Α/Α 185532) (ΑΔΑΜ: 23PROC012211373), για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό: 4.960.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου την Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.» 3) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013233136).
28. Την υπ' αριθμ. 554/2023 απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
30. Την υπ' αρ πρωτ 138045/676/30.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΕΣΥ7Λ6-ΑΡΡ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑΜ 24SYMV014498036)»
31. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/181995/9141/05.06.2024 (24SYMV014887466) 1η Τροποποίηση-Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
32. Το από 07.11.2024 έγγραφο του αναδόχου με θέμα «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αίτημα επέκτασης κατά τέσσερις μήνες της Φάσης 2 του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μείωσης του Κινδύνου από Δασικές Πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» της υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29-3-2024 Σύμβασης»
33. Το 4ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης
34. Το υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/372343/18012/13.11.2024 Έγγραφο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος 2ης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας σχετικά με το έργο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Σε συνέχεια της ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβασης και της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/181995/9141/05.06.2024 (24SYMV014887466) 1ης Τροποποίησης, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 07.11.2024 Αίτημα επέκτασης της Φάσης 2 του έργου «Εγκατάσταση Αρχικών Σταθμών Ανίχνευσης και Κέντρου

Ελέγχου» κατά τέσσερις (4) μήνες και την ολοκλήρωσή της στο τέλος του Μήνα 12 του έργου, ήτοι στις 28/03/2025.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προχώρησε στην εξέταση του αιτήματος του ανάδοχο και κρίνει εύλογη την ζητούμενη επέκταση κατά τέσσερις (4) μήνες χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου κρίνει εύλογη τη επέκταση κατά τέσσερις (4) μήνες της διάρκειας της Φάσης 2^{ης} του έργου ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών αυτής από τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη της επιπρόσθετα πως : Α) Δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία του έργου, παρά μόνο η διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης και Β) Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το έργο. Σε συνέχεια των ανωτέρω γνωμοδότησε θετικά για την επέκταση της υλοποίησης της 2^{ης} φάσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι ως 28.03.2025 χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης , ως έχουσα τον ρόλο της Υπηρεσίας υλοποίησης του εν λόγω έργου, εκτιμώντας το αίτημα του αναδόχου, το Πρακτικό Νο 4 του γνωμοδοτικού οργάνου (ΕΠΠΕ) της εν λόγω σύμβασης, τα πραγματικά γεγονότα που καθιστούν αναγκαία την ζητούμενη παράταση και το γεγονός ότι με την παράταση αυτή δεν επηρεάζεται η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου και δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον Φορέα (ΠΔΕ), συναινεί στο αίτημα του αναδόχου, και προτείνει την έγκριση του αιτήματος σύμφωνα με το Πρακτικό Νο4 του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (ΕΠΠΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης -Χρονικής Επέκτασης Υλοποίησης 2ης φάσης κατά τέσσερις μήνες, ήτοι ως 28.03.2025-της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»

Ακολουθεί το 4^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής, καθώς και το σχέδιο της 2^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης.

4^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, στις 13/11/2024, ημέρα Τετάρτη, η αρμόδια τριμελής επιτροπή

**Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης
προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014498036))**

που ορίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 138405/676/30-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΣΥ7Λ6-ΑΡΡ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενη από τους:

1. Καλογερόπουλο Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως πρόεδρος
2. Δαγκλή Οδυσσέα, ΠΕ Πληροφορικής ως μέλος
3. Κουρλέση Πέτρο, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως μέλος

συνήλθε προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο από 07/11/2024 αίτημα του αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης για επέκταση χρονικά κατά τέσσερις μήνες της παράδοσης της Φάσης 2 της προμήθειας.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

Α) Την υπ' αρ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Β) Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29-3-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014498036) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ένωσης Εταιρειών «ADAPTIT ΑΕ – RAYMETRICS ΑΕ» για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ύψους 4.709.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Γ) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών» του Ν.4412/2026 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δ) Το από 07/11/2024 αίτημα (ορθή επανάληψη) του αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης για επέκταση χρονικά κατά τέσσερις μήνες της Φάσης 2 της προμήθειας , που αφορά την εγκατάσταση Αρχικών Σταθμών Ανίχνευσης και Κέντρου Ελέγχου

Εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και διαπίστωσε πως όντως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές σχετικά με την αδειοδότηση των σημείων που έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή για εγκατάσταση των σταθμών ανίχνευσης της Φάσης 2 του έργου, και η οποία δεν αποτελεί υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης εταιρειών ή της Αναθέτουσας Αρχής, καθ' ότι εστάλησαν από τον ανάδοχο εγκαίρως και με επιμέλεια όλα τα απαραίτητα αιτήματα, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή τα προώθησε

χωρίς καθυστέρηση στους αρμόδιους φορείς. Όμως οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμα όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων του έργου στα αιτούμενα σημεία και επομένως ο Ανάδοχος δε δύναται να εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες κατασκευής υποδομών και εγκατάστασης εξοπλισμού στα σημεία της Φάσης 2.

Ενδεικτικά, η διαδικασία αδειοδότησης για τους σταθμούς ανίχνευσης της Π.Ε. Αχαΐας, σημεία ΔΡΙΜΑΛΕΪΚΑ και ΚΟΜΠΟΒΟΥΝΙ, έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη στείλει το φάκελο αίτησης στη Διεύθυνση Δασών Αχαΐας η οποία το έχει διαβιβάσει στο Δασαρχείο Πατρών για γνωμοδότηση, από όπου αναμένεται απάντηση.

Επιπλέον, η διαδικασία αδειοδότησης για τους σταθμούς ανίχνευσης της Π.Ε. Ηλείας, σημεία ΝΕΜΟΥΤΑ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ και ΝΕΑ ΠΕΡΣΑΙΝΑ, έχει προχωρήσει, ενώ έχει ήδη εκδοθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ηλείας η απόφαση περί χορήγησης έγκρισης επέμβασης για το σημείο ΝΕΑ ΠΕΡΣΑΙΝΑ (ΑΔΑ: ΨΞ514653Π8-Ε26) και αναμένονται αντίστοιχες αποφάσεις για τα υπόλοιπα σημεία.

Επιπροσθέτως, η διαδικασία αδειοδότησης για τους σταθμούς ανίχνευσης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σημεία ΓΑΛΑΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΜΟΥ, ΒΛΙΖΙΑΝΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ και ΒΟΜΒΟΚΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, έχει προχωρήσει καθώς η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη στείλει τα συμπληρωματικά έγγραφα που είχαν ζητηθεί από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις περί χορήγησης έγκρισης επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας.

Βάσει των ανωτέρω, η ζητούμενη επέκταση της Φάσης 2 του έργου κατά τέσσερις μήνες ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών από τον Ανάδοχο μετά την αδειοδότηση εκ μέρους των αρμοδίων Δημόσιων Αρχών των εγκαταστάσεων στα σημεία κρίνεται εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη της επιπρόσθετα πως στη παρούσα φάση :

- Α) Δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία του έργου, παρά μόνο η διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης
- Β) Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το έργο

Ως εκ τούτου γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» για επέκταση της υλοποίησης της 2^{ης} Φάσης (Αρχικών Σταθμών Ανίχνευσης και Κέντρου Ελέγχου) του έργου κατά τέσσερις μήνες, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα και διαβιβάστηκε στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε. για δικές του ενέργειες.

**Η Επιτροπή
παραλαβής και παρακολούθησης**

1. Καλογερόπουλος Ιωάννης

2. Δαγκλής Οδυσσέας

3. Κουρλέσης Πέτρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2^η Τροποποίηση-Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 2ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Στην Πάτρα σήμερα _____ ημέρα _____ μεταξύ αφενός:

α) Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.907.0001, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου

β) Της Ένωσης εταιρειών «ADAPTIT Α.Ε (ΑΦΜ: 999120378). – RAYMETRICS Α.Ε. (ΑΦΜ: 999641589)» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλειο Καραβασίλη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΜ123864 και εδρεύει στην Αττική επί της οδού Θουκυδίδου 4, Τ.Κ. 14565 και στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) **διακήρυξη** ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
2. Την υπ' αριθμ. 1008/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 9ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Α/Α 185532) (ΑΔΑΜ: 23PROC012211373), για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό: 4.960.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου την Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.» 3) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013233136).
3. Το από 14/03/2023 Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης με την επωνυμία «ADAPTIT Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.».
4. Την από 27/03/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κοινού εκπροσώπου της ένωσης εταιρειών «ADAPTIT Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.».
5. Την αριθμ. 1259/2024 (ΑΔΑ: 98417Λ6-Β31, ΑΔΑΜ: 24REQ014315703) απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης σε βάρος του ΚΑΕ 9459.
6. Την υπ' αριθμ. 554/2023 απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από

δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/181995/9141/05.06.2024 (24SYMV014887466) 1η Τροποποίηση-Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ' αριθμ. _____ Απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση 2ης Τροποποίησης -Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 2ης φάσης -της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 2) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»
10. Την από _____ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οφειγένων μεταβολών.

συμφωνούν στην 2^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ως προς την Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 2ης φάσης έως την 28.03.2025.

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης παρακρατούνται η υπ' αριθμ. GRH172757/14-03-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK, ποσού 104.000,00 ευρώ και την με αριθμό 15012300068/12-03-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ποσού 56.000,00 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) σύμβασης και η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/181995/9141/05.06.2024 (24SYMV014887466) 1η Τροποποίηση οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποιητική σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΔΑΡΤΙΤ Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικόλαο και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Ανεστόπουλο Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 2η Τροποποίηση - χρονική επέκταση υλοποίησης 2ης φάσης, μέχρι 28/03/2025 - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 4.709.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ανάδοχος: «Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.»», σύμφωνα με το 4ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, καθώς και το σχέδιο της Τροποποιητικής Σύμβασης όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής Τροποποιητικής Σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ