



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 587/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 20-03-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 435247/9391/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΩ87Λ6-ΩΞ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS 5202314/ ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100017 (πρώην 2022ΕΠ80100005), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/102777/2302/01-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.
20. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/289806/6822/οικ./27-09-2022 (ΑΔΑ 6ΒΙΞ7Λ6-8Θ0, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011318649 2022-09-28) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.
21. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή αρχικής χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε. – ΣΑΝΠ 801 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
|--|----------------------------|

- | | |
|---|--|
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/223158/5106/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Ν7Λ6-ΞΧ1) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 10/08/2022 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | 11,62% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάθεσης έργου | και Απόφαση με αρ. 1050/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΛ7Λ6-79Μ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 931.993,34€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης | 27/09/2022 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσης | 27/01/2023 (4 μήνες) |
| Περαιώση | 23/12/2022 (Βεβαίωση περαιώσης με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/408743/9188/π.ε./03-01-2023, ΑΔΑ : 6ΥΒΖ7Λ6-Σ50) |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- | | |
|--|---|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ/ΠΔΕ με αρ.πρωτ. 338958/7965/06-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΩΞ7Λ6-Ρ6Α) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σε ισοζύγιο) | Απόφαση έγκρισης ΔΤΕ/ΠΔΕ με αρ.πρωτ. 404236/9118/οικ./21-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ2Ω27Λ6-ΦΚΜ) |
| 3 ^{ος} ΑΠΕ (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) | Απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ με αρ.1083/2023 (ΑΔΑ : ΨΔΘΑ7Λ6-Ρ94) ποσού 997.958,13€ |

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στη διώρυγα Δίμηκο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης Λυσιμαχείας - και κατ' επέκταση της λίμνης Τριχωνίδας μέσω της ενωτικής τάφρου – στον ποταμό Αχελώο) λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που έως σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας της κοίτης και στα οποία δεν είχε έως σήμερα επισημανθεί κίνδυνος πλημμύρας.

Οι εργασίες αφορούν υφιστάμενα αναχώματα του ποταμού, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης σε σημεία που αυτά είχαν αποσαθρωθεί ή είχαν ολοκληρωτικά αποδομηθεί από την πίεση του υδάτινου φορτίου καθώς και αποκατάσταση των λιθορριπών κατά τμήματα, όπου κριθεί αναγκαίο, στην περιοχή των εκβολών και ειδικότερα, νότια της γέφυρας της Ιόνιας οδού έως την έξοδο της διώρυγας.

22. Τον φάκελο του έργου του θέματος.

23. Τη με αρ.πρωτ. 408743/9188/π.ε./03-01-2023 (ΑΔΑ : 6ΥΒΖ7Λ6-Σ50) βεβαίωση περαιώσης των εργασιών του έργου του θέματος με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών στις 23-12-2022.

24. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.

25. Την από 10-03-2023 θεωρημένη από τον Προϊσταμένο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Θ. Θανασούλια Τελική Επιμέτρηση (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 4360/92/10-03-2023, ΑΔΑ : ΨΜΠΩ7Λ6-ΟΙΑ) και το θεωρημένο από 14-06-2023 Μητρώο και Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 91617/2085/14-06-2023, ΑΔΑ : 9ΝΞ67Λ6-ΒΥΖ).

26. Τη με αρ.πρωτ. 435247/9391/17-01-2025 (ΑΔΑ : ΨΗΩ87Λ6-ΩΞ6) απόφαση σύστασης επιτροπής της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος.

27. Το από 20/03/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγείται

την έγκριση του από 20/03/2025 Πρωτοκόλλου (ως συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως) της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμού μελέτης : 1.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 887.096,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 με MIS5202314, κ.ε.: 2023ΝΠ80100017 (πρώην 2022ΕΠ80100005), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΤΕ/ΠΑΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS 5202314
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΑΝΠ 801 Π.Δ.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2023ΝΠ80100017
(πρώην 2022ΕΠ80100005)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» εκτελεσθεισών εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΑΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Οι υπογράφωντες:

1. Καζανά Μαγδαληνή, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως πρόεδρος,
2. Αθανασόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός,
3. Μανδούκου Μελπομένη, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ,






αφού μεταβήκαμε στις 20/03/2025, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 435247/9391/17-01-2025 (ΑΔΑ : ΨΗΩ87Λ6-ΩΞ6) απόφασης σύστασης επιτροπής της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραλαβή των εργασιών του έργου, και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα,
2. Την από 10-03-2023 θεωρημένη από τον Προϊσταμένο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Θ. Θανασούλια Τελική Επιμέτρηση (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 4360/92/10-03-2023, ΑΔΑ : ΨΜΠΩ7Λ6-0ΙΑ) και το θεωρημένο από 14-06-2023 Μητρώο και Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (διαβίβαση με αρ.πρωτ. 91617/2085/14-06-2023, ΑΔΑ : 9ΝΞ67Λ6-ΒΥΖ)

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΑΕ – ΕΤΟΣ 2021»

 Μιχασταύρος Περικλής	 Καλαντζοπούλου Ι.	 Καζανά Μαγδ.	 Αθανασόπουλος Νικ.	 Μανδούκου Μελτ.
---	--	--	---	--

α/α	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (εγκεκριμένες με 3ο ΑΠΕ)	
				Αριθ/κός	Ολογράφως
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΟΜΑΔΑ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ					
1	1.2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	Μ3	90.407,07	Κυβικά: Ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια επτά και επτά εκατοστά
2	1.3	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	Στρμ.	35,00	Στρέμματα: Τριάντα πέντε
ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ					
3	1.4	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg	Μ3	3.060,00	Κυβικά : Τρεις χιλιάδες εξήντα
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					
6	1.16	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ.	Μ3	60,00	Κυβικά : Εξήντα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Τη με αρ.πρωτ.63534/21-06-2022 (ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΕΠ 801 – Φυσικών Καταστροφών με κωδικό έργου 2022ΕΠ80100005 και προϋπολογισμό 1.100.000,00€.
2. Τη αρ.πρωτ.14616/15-02-2023 (ΑΔΑ : 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2023, στη ΣΑΝΠ 801 του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 1.328.000,00€.
3. Το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/191025/3818/19-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ.223158/5106/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Ν8Ν7Λ6-ΞΧ1) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
5. Τη με αρ.946/2022 (ΑΔΑ : ΩΔΥΜ7Λ6-54Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32^Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Μιχοσταύρος Περικλής

Για την επιβλεψη

Καλαντζοπούλου Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Καζανά Μαγδ.

Αθανασόπουλος Νικ.

Μανδούκου Μελπ.

- της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης».
6. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/230932/5299/03-08-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011044259 2022-08-03 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
 7. Το από 11-08-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ το οποίο εγκρίθηκε με τη με αρ.1050/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΛ7Λ6-79Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. ανακηρύσσεται ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με έκπτωση δεκαπέντε και είκοσι επτά τοις εκατό (15,27%)
 8. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27/09/2022 (αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/289806/6822/οικ./27-09-2022, ΑΔΑΜ : 22SYMV011318649 2022-09-28) για το συνολικό ποσό των 751.607,53€ (χωρίς ΦΠΑ). (αναλυτικά: εργασίες 553.685,88€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 99.663,46€, απρόβλεπτα 98.002,40€, αναθεώρηση 255,79€ και Φ.Π.Α. 24% 180.385,81€). Σύνολο δαπάνης έργου με ΦΠΑ 931.993,34€.
 9. Το έργο επέβλεψε το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με επιβλέπουσα την κα. Ιωάννα Καλαντζοπούλου, Πολ. Μηχανικό.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (εγκρίθηκε με τη με αριθ.πρωτ.338958/7965/06-12-2022 (ΑΔΑ : ΨΦΩΞ7Λ6-Ρ6Α) απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) ήταν τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ειδικότερα ως το άρθρο 156 παρ.3β (διαχείριση επί έλασσον δαπανών).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (εγκρίθηκε με τη με αρ.πρωτ.404236/9118/οικ./21-12-2022, ΑΔΑ : Ψ2Ω27Λ6-ΦΚΜ απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και περιλάμβανε το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. με προσθήκη νέας τιμής. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο



Μιχασταύρος Περικλής

Για την επίβλεψη



Καλαντζοπούλου Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής



Καζανά Μαγδ.



Αθανασόπουλος Νικ.



Μανδούκου Μελτ.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1083/2023, ΑΔΑ : ΨΔΘΑ7Λ6-Ρ94 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.) είναι υπερβατικός λόγω αναθεώρησης, συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της πρόβλεψης αναθεώρησης (σύμφωνα με τη με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'5565/31-10-2022) η οποία υπολογίστηκε στο ποσό των 53.453,20€ έναντι των 255,79€ της αρχικής πρόβλεψης κατά τη σύμβαση του έργου :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

		ΑΡΧ.ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε.
A)	Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	653.349,34€	751.351,74€	751.351,74€	751.351,74€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	98.002,40€	0,00€	0,00€	0,00€
Γ)	Αναθεώρηση	255,79€	255,79€	255,79€	53.453,20€
Δ)	Φ.Π.Α 24%	180.385,81€	180.385,81€	180.385,81€	193.153,19€
	ΣΥΝΟΛΟ	931.993,34€	931.993,34€	931.993,34€	997.958,13€

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 27-09-2022. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 27-01-2023.
2. Βεβαίωση περαίωσης
Με το με αρ.πρωτ.408743/9188/π.ε./03-01-2023 (ΑΔΑ : 6ΥΒΖ7Λ6-Σ50) έγγραφό της, η Δ/νουσα Υπηρεσία βεβαίωσε την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών στις 23-12-2022.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στη διώρυγα Δίμηκου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας η οποία αποχετεύει το υδάτινο πλεόνασμα της λίμνης Λυσιμαχείας και κατ' επέκταση της λίμνης Τριγωνίδας μέσω της ενωτικής τάφρου στον ποταμό Αχελώο. Οι εργασίες περιλάμβαναν τα κάτωθι:

- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.
- Απομάκρυνση της υδροχαρούς βλάστησης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο



Μιχουσταύρος Περικλής

Για την επίβλεψη



Καλαντζοπούλου Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής



Αθανασόπουλος Νικ.



Μανδούκου Μελίτ.

Καζανά Μαγδ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από την επιβλέπουσα μηχανικό του έργου Καλαντζοπούλου Ιωάννα και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Τμ.Δ.Π. – Π.Δ.Ε. κ. Θεόδωρο Θανασούλια, συνοδευόμενη από τις 1^η έως και 2^η αναλυτικές επιμετρήσεις, παραλαμβάνει αυτές ποσοτικώς όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα στο φάκελο της εργολαβίας αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από όπου προκύπτει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, αποφαίνεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) & ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι καταρτίστηκε από τον Ανάδοχο του έργου ο Φ.Α.Υ. και είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο το μητρώο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 22 της Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι η αυτοφυής βλάστηση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και συνίσταται στη Δ/νουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Πάτρα 20-03-2025

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΑΝΔΟΥΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Η ΠΑΡΑΔΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Πολ/κός, Μηχανικός Π.Ε.

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ΠΗΛΥΝΟΜΗ ΙΚΕΕ
Τεχνική Επιχειρησική Εταιρεία
Παλασποταμιακή Ναυπηγικός
ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»

Για τον ανάδοχο

Μιχοσταύρος Περικλής

Για την επίβλεψη

Καλαντζοπούλου Ι.

Η Επιτροπή Παραλαβής

Καζανά Μαγδ.

Αθανασοπουλος Νικ.

Μανδούκου Μελπ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 20-03-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 435247/9391/17-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΩ87Λ6-ΩΞ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021», προϋπολογισμός: 1.100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS 5202314/ ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100017 (πρώην 2022ΕΠ80100005), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ