



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1032/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30**

**30<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 15 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/225248/1381/11-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 05/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 37248/638/27-05-2024 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας) του 10ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση, 1η Σ,Σ, και 2η Σ.Σ.), προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.100.000,00€, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100010 (πρώην 2015ΕΠ50100002), Κωδικός ΜΙΣ: 5189551, ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/222547/4014/10-07-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β' /12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 189 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την 5919/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 ως υποέργο.
16. Την 115516/03-11-2020 (ΑΔΑ:6ΓΑΥ46ΜΤΛΡ-ΥΜΟ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία τροποποιείται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του υποέργου στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 με βάση τη προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 831.152,90 ευρώ και την 83843/26-08-2021 (ΑΔΑ:Ρ4Κ54ΜΤΛΡ-ΟΒ5) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την οποία τροποποιείται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του υποέργου στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002 με βάση τη προτεινόμενη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 1.084.826,29 ευρώ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση, 1<sup>η</sup> Σ.Σ, και 2<sup>η</sup> Σ.Σ.) και με ενάρθμο 2015ΕΠ50100002.
17. Την σύμβαση του έργου ποσού 723.396,40€ με ΑΔΑ: ΩΦΣΧ7Λ6-4ΟΙ και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ006375821 2020-03-04, την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 107.756,50€ με ΑΔΑ:Ω8317Λ6-06Α και ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007907783 2020-12-22 και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 361.429,93€ με ΑΔΑ:ΨΤΩΑ7Λ6-82Ω και ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010044278 2022-02-11.

18. Την με αριθ. Πρωτ. 333436/5977/15-11-2022 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου.
19. Την από 09/03/2023 Θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση.
20. Το από 05-06-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν λόγω έργου, της επιτροπής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 37248/638/27-05-2024 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 05-06-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του του 10ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση, 1η Σ,Σ, και 2η Σ.Σ.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» Προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.100.000,00€.Χρηματοδότηση: 2022ΝΠ20100010 (Πρώην 2015ΕΠ50100002). Αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπής Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 37248/638/27-05-2024 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Ακολουθεί το από 05/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Πρωτόκολλο Προσφορών και Οριστικής Παραλαβής

Των υπό της εργολάβου εταιρείας ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών του έργου : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ"(κύρια σύμβαση, 1η Σ.Σ. και 2η Σ.Σ.)

Οι υπογράφοντες :

- α. Σπυρόπουλος Γεώργιος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , πρόεδρος  
β. Μπουχάγιερ Βικεντία , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ  
γ. Τασιοπούλου Φωτεινή , Γεωλόγος  
δ. Λιόλιος Άγγελος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ  
ε. Πολίτου Αγγελική , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , εκπρόσωπος ΤΕΕ

που αποτελούμε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/37248/638/27-05-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας επιτροπή παραλαβής αφού μεταβήκαμε σήμερα την 5η Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Τετάρτη για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ"(κύρια σύμβαση, 1η Σ.Σ. και 2η Σ.Σ.) που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. πρωτ.οικ 203417/4024/05-07-2019 ΑΔΑ : Ψ6Ζ37Λ6-ΔΦΙ απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και έχοντας υπόψη την από 09-03-2023 τελική επιμέτρηση των εργασιών των επιβλεπόμενων μηχανικών του έργου Ιωάννη Καλογερόπουλου Μηχανολόγου Μηχανικού και Ιωάννας Χαραλαμποπούλου Πολιτικού Μηχανικού, θεωρημένη από τον προϊστάμενο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Γουναρόπουλο Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 09-03-2023, αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/26335/440/09-03-2023 παραλαμβάνουμε αυτές με βάση την υπόψη επιμέτρηση, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα,

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθμ/κώς	Ολογράφως
	<b>Αρχική σύμβαση</b>				
	<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>				
	<b>1 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>				
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	μήνας	1.01	50,00	μήνας: πενήντα
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης	μήνας	1.03	50,00	μήνας: πενήντα
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	3.06.01	119.321,25	m3: εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα και είκοσι πέντε εκατοστά
4	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3.06.02	6.000,00	m3: έξι χιλιάδες
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	3.17	8.000,00	m3: οκτώ χιλιάδες
6	Καθαρίσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνηθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λ.π. συμβατικών μέσων	m3	4.01.01	1.797,00	m3: χίλια επτακόσια ενενήντα επτά
7	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	4.02.02	115.000,00	m3: εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες
8	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03	27,00	στρ.: είκοσι επτά

1ο ΠΡΩΠ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
9	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02	70.000,00	m3: εβδομήντα χιλιάδες
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	m3	5.09.01	7.000,00	m3: επτά χιλιάδες
11	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0HP	h	6.01.01.02	2.328,00	h: δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ
12	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρματοκυβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan :95%Zn - 5%Al)	Kgr	B65.1.2	104.180,00	Kgr: εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα
13	Κατασκευή φαντών	m2	B65.2	45.100,00	m2: σαράντα πέντε χιλιάδες εκατό
14	Πλήρωση φαντών	m3	B65.3	8.200,00	m3: οκτώ χιλιάδες διακόσια
<b>2 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>					
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	9.01	1.456,86	m2: χίλια τετρακόσια πενήντα έξι και ογδόντα έξι εκατοστά
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	9.10.05	2.315,45	m3: δύο χιλιάδες τριακόσια δεκαπέντε και σαράντα πέντε εκατοστά
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β500C σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	9.26	169.358,69	kg: εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα εκατοστά
4	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων απο οπλισμένο με βλήτρα από ράβδους Φ12mm	TEM	B-92.2	190,00	Τεμάχιο: εκατόν ενενήντα
5	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων απο οπλισμένο με βλήτρα από ράβδους Φ14mm	TEM	B-92.3	166,00	Τεμάχιο: εκατόν εξήντα έξι
6	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων απο οπλισμένο με βλήτρα από ράβδους Φ16mm	TEM	B-92.4	250,00	Τεμάχιο: διακόσια πενήντα
<b>1η Συμπληρωματική Σύμβαση</b>					
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>					
<b>1 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>					
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	3.06.01.1	24.190,00	m3: είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα
2	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3.06.02.1	18.803,00	m3: δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια τρία
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	3.17.1	830,34	m3: οκτακόσια τριάντα και τριάντα τέσσερα εκατοστά
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	4.02.02.1	29.986,26	m3: είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03.1	2,60	στρ.: δύο και έξι δέκατα
6	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02.1	29.949,03	m3: είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα και τρία εκατοστά
7	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρματοκυβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan :95%Zn - 5%Al)	Kgr	B65.1.2.1	9.078,16	Kgr: εννέα χιλιάδες εβδομήντα οκτώ και δεκαέξι εκατοστά
8	Κατασκευή φαντών	m2	B65.2.1	3.929,50	m2: τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα και πέντε δέκατα
9	Πλήρωση φαντών	m3	B65.3.1	1.336,00	m3: χίλια τριακόσια τριάντα έξι
<b>2 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>					
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	9.01.1	400,00	m2: τετρακόσια
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	9.10.05.1	200,45	m3: διακόσια και σαράντα πέντε εκατοστά
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β500C σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	9.26.1	14.313,69	kg: δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκατρία και εξήντα εννέα εκατοστά

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτελεσθ.	
				Αριθ/κώς	Ολογράφως
<b>2η Συμπληρωματική Σύμβαση</b>					
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>					
<b>1 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ</b>					
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμματων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	4.02.02. 2	49.000,00	m3: σαράντα εννέα χιλιάδες
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμματων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	4.03.2	1,50	στρ.: ένα και πέντε δέκατα
3	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	m3	5.02.2	25.000,00	m3: είκοσι πέντε χιλιάδες
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	m3	5.09.01. 2	3.000,00	m3: τρεις χιλιάδες

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ****Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε.Ε ΑΧΑΪΑΣ" έγινε σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού 2.100.000,00€

για εργασίες 1.693.548,39 Ευρώ  
για Φ.Π.Α. 406.451,61 Ευρώ  
δηλαδή συνολικά 2.100.000,00 Ευρώ

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε, μετά από δημοπρασία που έγινε στις 02/09/2019, στην εταιρεία ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την αριθ. πρωτ. 2473/2019 (ΑΔΑ:61857Λ6-ΗΣ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έκπτωση 65,55% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 723.396,401€ (με ΦΠΑ).

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπεγράφη στις 25/02/2020 (ΑΔΑ:ΩΦΣΧ7Λ6-4ΟΙ) για συμβατικό αντικείμενο 583.384,19€ και ΦΠΑ 140.012,21€, σύνολο 723.396,40€. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 17/12/2020 (ΑΔΑ:91607Λ6-997) για συμβατικό αντικείμενο 86.900,40€ και ΦΠΑ 20.856,10€, σύνολο 107.756,50€. Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 08/02/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΩΑ7Λ6-82Ω) για συμβατικό αντικείμενο 204.575,35€ και ΦΠΑ 49.098,08€, σύνολο 253.673,43€.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2015ΕΠ50100002.

**Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 25/02/2020 με συμβατική προθεσμία δώδεκα μηνών, που έληγε στις 25/02/2021.

Χορηγήθηκε 1η παράταση έως 31/12/2021 με την υπ. αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/10572/225/15-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Χορηγήθηκε 2η παράταση έως 31/10/2022 με την υπ. αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/312458/6573/15-12-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο τελείωσε την 31/10/2022 δηλαδή εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/333436/5977/15-11-2022 Βεβαίωση Περαιώσης.

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν πέντε Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 723.396,40€ ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ 162566/3281/08-07-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας

1ο ΠΠΌΠ

Δυτικής Ελλάδας.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 831.152,90€ ο οποίος περιέχει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 107.756,50€, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 1206/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο 3ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και ο 1ος Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 831.152,90€ , ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ 22146/524/27-01-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο 4ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης, ο 2ος Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού 1.084.826,29€ , ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 1069/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο 5ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης, 3ος Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ος Α.Π.Ε. 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ικού ποσού 831.152,90€ , ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ 311599/5596/14-10-2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υποβλήθηκαν 8 πιστοποιήσεις συνολικού ποσού 899.345,65€ με υπόλοιπο εγκρίσεων 185.480,68€

#### Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν της από 09/03/2023 Τελικής Επιμέτρησης των επιβλεπόντων μηχανικών, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Γουναρόπουλο Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που υπογράφονται από την ανάδοχο εταιρεία ,των επιβλεπόντων μηχανικών και την Επιτροπή Αφανών εργασιών, παραλαμβάνει αυτές, όπως αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις της Τελικής Επιμέτρησης.

#### Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν της τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και έλεγξε κατά το δυνατόν την όλη κατασκευή, διαπίστωσε ότι όλα έγιναν έντεχνα και σύμφωνα με τους ακρόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κατόπιν αυτού παραλαμβάνει ποιοτικά το πιο πάνω έργο. Τέθηκε υπόψη της επιτροπής παραλαβής το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. του έργου με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/26335/440/25-01-2023 καθώς και το μητρώο του έργου με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/26335/440/25-01-2023.


#### ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 170,171 και 172 του Ν.4412/2016 περί υποχρεωτικής συντηρήσεως που ορίζεται σε δέκα πέντε μήνες, εισηγείται την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος.

ΠΑΤΡΑ 05/06/2024

Η επιτροπή παραλαβής



Σπιρυδοπούλος Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΠΑΤΡΑ 05/06/2024

Για την ανάδοχο εταιρεία  
«ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
«ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 - ΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ - Τ.Κ. 26331  
Τ. : 2610 620 460 | Ε : paraskas@otener.gr  
ΑΠΡΟΚΑΤΗΛΟΓΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121921616008

Παρασκευόπουλος Σταθής  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΠΑΤΡΑ 05/06/2024

Οι επιβλέποντες



Καλογερόπουλος Ιωάννης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ



Μπουχάγιερ Βικεντία  
Αγρονόμος Τοπογράφος  
Μηχανικός

Χαραλαμποπούλου Ιωάννα  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ



Τασιοπούλου Φωτεινή  
Γεωλόγος

ΑΠΟΝ

Λιόλιος Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πολίτου Αγγελική  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 05/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 37248/638/27-05-2024 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας) του 10ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» (κύρια σύμβαση, 1η Σ.Σ, και 2η Σ.Σ.), προϋπολογισμός μελέτης υποέργου: 2.100.000,00€, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100010 (πρώην 2015ΕΠ50100002), Κωδικός ΜΙΣ: 5189551, ανάδοχος: «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**