



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 894/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26

26^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 17 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/192451/1159/13-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **37ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, αυξημένου κατά ποσό 583.377,39€ (με Φ.Π.Α.), για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» / ΣΑΕΠ 001-7 (πρώην ΣΑΕΠ 001-1), κωδικός ΜΙΣ: 6006824 (πρώην 5073424), κ.ε.:2024ΕΠ00170030 (πρώην κ.ε.: 2021ΕΠ00110053), ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/176364/3122/13-06-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

10. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.5056/2023 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής .

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

14. Τη Προγραμματική Σύμβαση 21SYMN008730118 2021-06-08 μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. 2016/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .

16. Την με αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ : 6006824.

17. Το φάκελο του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», Προϋπολογισμού: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), 1^{ου} υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5073424 στο ΕΣΠΑ 2021-2020, Ανάδοχος: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.

18. Την με αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ: 6006824.

19. Την σύμβαση ποσού 1.637.547,66€ με ΑΔΑ:ΨΥΚΗ7Λ6-ΘΜΦ και ΑΔΑΜ:22SYMN011600631 2022-11-15.

20. Τα στοιχεία του έργου(1^{ου} υποέργου της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών»):

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 2.008.800,00€ (ΜΕ ΦΠΑ).

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 15-03-2022/ 18,48%

Πηγή Χρηματοδότησης : Δυτική Ελλάδα 2021-2027, Κωδικό ΟΠΣ: 6006824.

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 1.637.547,66€ / 15-11-2023.

Ποσό 1ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης : 1.637.547,66€ (ΜΕ ΦΠΑ)/1.320.602,95€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Ποσό 1^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης, : 583.377,39€ (ΜΕ ΦΠΑ)/470.465,64€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
 Συνολικό Ποσό 1ου ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης
 1^{ης} Σ.Σ. (προς έγκριση) : 2.220.925,05€ (ΜΕ ΦΠΑ)/1.791.068,59€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

21. Την με αρ. πρωτ. 2635/31-05-2023 διατύπωση σύμφωνη γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας για τη τροποποίηση του 1^{ου} υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6006824 συνολικού προϋπολογισμού 2.220.925,05€(με ΦΠΑ) μέσω της έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} ΣΣ, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016 περί ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του , όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 2.220.925,05€ του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,(1^{ου} υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006824), που παρουσιάζει αύξηση κατά 583.377,39€ από την συμβατική δαπάνη του 35,63% λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016. Η εν λόγω σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ, αναγράφεται στο απόσπασμα του 5ου πρακτικού (θέμα 13^ο), και εξετάστηκε την 26η Απριλίου 2024 , η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με το 65/30-04-2024 έγγραφο του.

2. Τον από 10-04-2024 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ , τη 1η ΣΣ και την Αιτιολογική Έκθεση που τα συνοδεύουν. Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ και τη 1η ΣΣ(ποσοστό 35,63% επί της αρχικής σύμβασης) συνολικής δαπάνης: 2.220.925,05€ με ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες, ποσού 583.377,39€. Οι προτεινόμενες νέες και συμπληρωματικές εργασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην από 10-04-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3. Την με αρ. πρωτ. 2635/31-05-2023 διατύπωση σύμφωνη γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας για τη Τροποποίηση του 1^{ου} υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6006824 συνολικού προϋπολογισμού 2.220.925,05€(με ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Α) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1^{ου} υποέργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006824, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» συνολικού ποσού: 2.220.925,05€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.720.377,79€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ , 61.366,45€ για απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 9.324,35€ και 429.856,46€ για τον ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεσή που τα συνοδεύουν. Το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση σε ποσοστό 35,63% και κατά ποσό 583.377,39€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων, εκ των οποίων 409.100,56€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 61.365,08€ για απρόβλεπτα και 112.911,75€ για τον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της πράξης με κωδικού ΟΠΣ 6006824 στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, αυξημένου κατά ποσό 583.377,39€ (με Φ.Π.Α.), για το 1ο υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», προϋπολογισμός: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» / ΣΑΕΠ 001-7 (πρώην ΣΑΕΠ 001-1), κωδικός ΜΙΣ: 6006824 (πρώην 5073424), κ.ε.:2024ΕΠ00170030 (πρώην κ.ε.: 2021ΕΠ00110053), ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», συνολικού ποσού: 2.220.925,05€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.720.377,79€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 61.366,45€ για απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 9.324,35€ και 429.856,46€ για τον ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεσή που τα συνοδεύουν.

Το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση σε ποσοστό 35,63% και κατά ποσό 583.377,39€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων, εκ των οποίων 409.100,56€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 61.365,08€ για απρόβλεπτα και 112.911,75€ για τον ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της πράξης με κωδικού ΟΠΣ 6006824 στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Β) Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου

Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ