



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1569/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45**

**45<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **22ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 30/09/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 107877/2023/23-9-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ9Ψ7Λ6-ΒΙ2) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα», προϋπολογισμός: 4.125.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ00, κ.ε.: 2018ΕΠ00100014, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ»»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/314182/5758/02-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016

(Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».

11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".

12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.

14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

15. Την υπ' αρ. πρωτ. 127082/27.11.2018 ( ΑΔΑ: 6ΥΗ6465ΧΙ8-6ΜΙ ) απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα σταθεροποίησης Πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής Οδού Πάτρα –Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα» για χρηματοδότηση στην ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2018ΕΠ00100014.

16. Την υπ' αριθμ. την 449/2020 (ΑΔΑ: 69Μ57Λ6-ΠΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 'ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα οκτώ τοις εκατό και δέκα τέσσερα εκατοστά (68,14 %).

17. Την από 24/11/2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007717429 & ΑΔΑ: ΩΥΨ27Λ6-ΡΝΔ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.314.331,69€ (με Φ.Π.Α.).

18. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα» προϋπολογισμού 4.125.000,00€ με ΦΠΑ.

19. Την υπ' αριθμ. 347249/7041/29-11-2021 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, με την οποία φαίνεται ότι επεραιώθηκαν εμπρόθεσμα την 24/11/2021 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου.

20. Την από 22/02/2022 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.

21. Την με αριθ. πρωτ 107877/2023/23-9-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ9Ψ7Λ6-ΒΙ2) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.

22. Το από 30-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 30-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα» προϋπολογισμού 4.125.000,00€ με ΦΠΑ 24%, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις από ΣΑΕΠ001/κ.ε. 2018ΕΠ00100014, αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ».

Ακολουθεί το από 30/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. ΑΤΕΧΑ  
εκτελεσθεισών εργασιών:


**«ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ»**

Προϋπολογισμού: 4.125.000,00 € με ΦΠΑ

Οι Υπογραφόμενοι

1. Λόη Ολυμπία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός,
2. Μπουχάγιερ Βικεντία, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός
3. Οικονομόπουλος Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός




που αποτελούμε σύμφωνα με την αριθ. 107877/2023/23-9-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ9Ψ7Λ6-ΒΙ2) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» των οποίων η εκτέλεση εγκρίθηκε με την 449/2020 (ΑΔΑ:69Μ57Λ6-ΠΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε κατά διάφορες ημερομηνίες, επί τόπου των έργων και αφού λάβαμε υπόψη την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία διαβιβάστηκε με το με Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/57717/1087/24-02-2022 έγγραφο εγκεκριμένη και θεωρημένη αρμοδίως από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, παραλαμβάνουμε αυτές όπως αναγράφονται στον πίσω πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.



Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
			Προϋπολο- γισμού	ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
<b>Αρχική σύμβαση</b>						
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>						
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>						
1	Γενικές Εξσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	2.500,00	5.073,64	5.073,64	Κυβικά : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Γενικές εξσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	1.000,00	2.717,94	2.717,94	Κυβικά : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	100,00	15,69	15,69	Κυβικά : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	35.000,00	52.004,45	52.004,45	Μέτρα : ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	m	300,00	200,00	200,00	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ
9	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m3	1.000,00	1.094,86	1.094,86	Κυβικά : ΧΙΛΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
10	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	3.000,00	44,96	44,96	Κυβικά : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	3.000,00	44,96	44,96	Κυβικά : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	μμ	20.000,00	48.790,00	48.790,00	Μέτρα : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
13	Εξσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	300,00	503,96	503,96	Κυβικά : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
16	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	40,00	47,18	47,18	Κυβικά : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
17	Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	80,00	194,30	194,30	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ



18	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	80,00	284,80	284,80	Κυβικά : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ
19	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	50,00	0,96	0,96	Κυβικά : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
20	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	16.000,00	27.671,89	27.671,89	Χιλιόγραμμα : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
21	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	5.000,00	2.533,77	2.533,77	Χιλιόγραμμα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
23	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	m	50,00	18,00	18,00	Μέτρα : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
27	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	m2	43.615,00	39.383,81	39.383,81	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
28	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kj ύψους 2m.	m	200,00	285,49	285,49	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
NT1	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοικτών εκσκαφών φέρουσας ικανότητας 300 KN με ράβδους Φ28 B500C	m		3.112,50	3.112,50	Μέτρα : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
NT2	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	m2		881,08	881,08	Τετραγωνικά μέτρα : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						
30	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	2.400,00	2.172,53	2.172,53	Κυβικά : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
33	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	m2	20.000,00	25.351,16	25.351,16	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
35	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	20.000,00	62.965,74	62.965,74	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
36	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	2.180,00	5.301,30	5.301,30	Τόνος : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
37	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	3.600,00	28.669,34	28.669,34	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
38	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	17.400,00	17.141,38	17.141,38	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
40	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	m	200,00	25,00	25,00	Μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
45	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	25.000,00	35.036,00	35.035,80	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ



**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι εργασίες του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» έγιναν βάση της μελέτης που συντάχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Στις 13 Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου : «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» προϋπολογισμού 4.125.000,00 € με ΦΠΑ και με την με αριθμ. 449/2020 (ΑΔΑ:69Μ57Λ6-ΠΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε το από 27-03-2020 πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση εξήντα οκτώ τοις εκατό και δεκατέσσερα εκατοστά (68,14%).

Ακολούθησε στις 24 Νοεμβρίου 2020 υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους 1.314.331,69 € με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα μήνες με λήξη στις 24 Νοεμβρίου 2021.

**2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τεσσάρων (4) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Ο 1ος Α.Π.Ε. ποσού 1.314.331,69€ εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/39908/954/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ3Ρ7Λ6-6Ρ0) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο 2ος Α.Π.Ε. ποσού 1.400.000,41€ εγκρίθηκε με την 529/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΟ97Λ6-ΖΩΦ) απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο 2ος ΑΠΕ είναι υπερσυμβατικός και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τη δαπάνη του από 03-03-2021 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία ποσού 85.668,72€ με ΦΠΑ, που εγκρίθηκε με την απόφαση με αρ.πρωτ. 49848/1199/10-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΕΒ7Λ6-ΩΜ7) και δεν περιλαμβάνει ουδεμία τροποποίηση ως προς τις υπόλοιπες εργασίες του έργου.

Ο 3ος Α.Π.Ε. ποσού 1.400.000,41€ εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/202385/4332/20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦ27Λ6-ΒΕΖ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 2° ΑΠΕ.

Ο 4ος Α.Π.Ε. ποσού 1.400.000,41€ εγκρίθηκε με την Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/382581/7653/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ097Λ6-ΗΜΒ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 3° ΑΠΕ.

**3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν έως 24-11-2021 .

Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα την 24-11-2021 σύμφωνα με την με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/347249/7041/29-11-2021 βεβαίωση περαίωσης.

**4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην από 22/02/2022 τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού που θεωρήθηκε αρμοδίως από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και τα πρωτόκολλα Αφανών εργασιών που υπογράφονται από τον ανάδοχο, την επιβλέπουσα μηχανικό και την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών παραλαμβάνει αυτές όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

**5 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλά.

Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

**6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 24-11-2021 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου .

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

Πάτρα, 30/9/2024


Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΙΩΑΝΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



Λόη Ολυμπία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός



Μπουχάγιερ Βικεντία

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός



Οικονομόπουλος Γεώργιος  
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  
ΜΕ Σ.Τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»  
Μ.Α.Ε. 51195/22/31/02/11 ΜΕΕΠ 18063  
ΚΑΡΟΛΟΥ 85Β ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26223  
ΤΗΛ. 2710222222 FAX 2710222222  
Α.Φ.Μ. 999907986 Α' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ  
email: atexaate@gmail.com

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 30/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. 107877/2023/23-9-2024 (ΑΔΑ:ΨΡ9Ψ7Λ6-ΒΙ2) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας) του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της επαρχιακής οδού Πάτρα – Χαλανδρίτσα – Καλάβρυτα», προϋπολογισμός: 4.125.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ00, κ.ε.: 2018ΕΠ00100014, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ»», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**