



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 160/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/41378/224/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 10-10-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 263712/6136/17-11-2023 (ΑΔΑ:91Ι77Λ6-ΜΛΙ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων -Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης: 600.000€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, αναδόχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 3.242,79€».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/32700/529/04-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β', σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19.01.2023) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1, αντικαταστάθηκε η παρ.2 και προστέθηκε η παρ.4 στο άρθρο 176 του Ν.3852/2010.
3. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
4. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
10. Την υπ. αριθ.: 1322/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΛΟ7Λ6-ΧΨΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος στην ΕΕ «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
11. Την από 16-04-2021 Α.Π 98276/1932/16-4-2021, ΑΔΑ:62ΘΖ7Λ6-ΣΔΩ ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008953229 σύμβαση για ποσό 243.187,77€ με Φ.Π.Α.
12. Τις με Α.Π .: 206801/4608/06-07-22 & 263051/6100/02-09-22 ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών του αναδόχου λόγω εκκρεμότητας πληρωμής της 2^{ης} και 3^{ης} εντολής πληρωμής.
13. Τις με Α.Π 206801/4608/02-07-22 ΑΔΑ:6Γ037Λ6-2ΘΑ& 263051/6100/12-09-22 ΑΔΑ:ΨΙ3Ρ7Λ6-ΘΜ4 αποφάσεις διακοπής εργασιών λόγω εκκρεμότητας πληρωμής της 2^{ης} και 3^{ης} εντολής πληρωμής.
14. Την με Α.Π.: 335506/7909/03-11-22 Αίτηση Διάλυση της Σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ως προς το άρθρο 161 του Ν.4412.
15. Την με Α.Π 335506/7909/19-12-2022, ΑΔΑ:ΨΛ447Λ6-Δ7Ζ απόφαση αποδοχής της αίτησης διάλυσης της με Α.Π 98276/1932/16-4-2021, ΑΔΑ:62ΘΖ7Λ6-ΣΔΩ ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008953229 σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.5 του Ν.4412/2016.

16. Η Α.Π 335506/7909/19-12-2022, ΑΔΑ:ΨΛ447Λ6-Δ7Ζ απόφαση αποδοχής της αίτησης διάλυσης επέχει θέση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.
17. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος .
18. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
19. Τη με Α.Π 380993/8677/17-01-2024 ΔΤΕ/ΠΔΕ έγκριση Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
20. Τη με αριθμό πρωτ 263712/6136/17-11-2023 (ΑΔΑ:91177Λ6-ΜΛΙ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
21. Το από 10/10/2024 πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής:
- α) προέβη στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου με βάση την τελική επιμέτρηση
- β) ο χρόνος εγγύησης του έργου των (15) μηνών για την καλή λειτουργία και συντήρηση έργου ολοκληρώθηκε την 19^η Μαρτίου 2024
- γ) η προτεινόμενη αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης (τεκμαιρόμενο όφελος) όπως αναλυτικά υπολογίζεται στις σελίδες 7&8 του πρωτοκόλλου παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, είναι 3.242,787€
- [Ποσό σύμβασης χωρίς αναθεώρηση, Φ.Π.Α: 195.546,89€(64.855,74€
Μειωμένο κατά 25% : - 48.886,72€
Σύνολο I : 146.660,17€
Αφαιρείται η αξία των εκτ/μένων εργασιών: - 81.804,43€
Σύνολο II :64.855,74€
Αποζημίωση λόγω διάλυσης σύμβασης: είναι 5% X 64.855,74=3.242,787€]
(τεκμαιρόμενο όφελος)

Κατόπιν των παραπάνω εισηγείται:

- α) την Έγκριση του από 10/10/2024 πρωτοκόλλου Παραλαβής
- β) την έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 , ποσού 3.242,787€ του έργου: 18 υποέργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ» Προϋπολογισμού Μελέτης: 600.000 € (με Φ.Π.Α.)483.870,96 €(χωρίς Φ.Π.Α) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543,ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ &
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»

Ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε
ΑΧΑΪΑΣ»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 600.000 € (με Φ.Π.Α.) 483.870,96 € (χωρίς Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση Έργου: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφ.Δυτ.Ελλάδας- Πρόγραμμα
Δημ.Επενδύσεων

Κωδικός Έργου στο ΕΠΑ: 5189543(πρώην κωδικοί 2022ΝΠ40100003 , 2014ΕΠ50100002)

Οι υπογεγραμμένοι:

1. Βασίλειος Δρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος,
2. Μαρία Σκρεμμύδα, Πολιτικός Μηχανικός ως εκπρόσωπος ΤΕΕ,
3. Ανδρέας Σουρούνης , Πολιτικός Μηχανικός ως εκπρόσωπος ΤΕΕ,
4. Ανδρέας Γάκης, MSc Γεωλόγος,
5. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός,

οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 263712/6136/17-11-23 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (ΑΔΑ:91177Λ6-ΜΛΙ), αφού πήγαμε επί τόπου του έργου την 10/30/2024....., παρουσία του αναδόχου κ. Σάκκου Κωνσταντίνου και της επιβλέπουσας του έργου Μηχανικού κ. Μελομένης Μανδούκου και αφού λάβαμε υπόψη:

- την από 22-11-2023 (Α.Π ΔΤΕ 380993/8677/22-11-23) υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε-εγκρίθηκε με το με Α.Π 380993/8677/17-01-24 έγγραφο Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων/ΔΤΕ-Π.Δ.Ε.

- την με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 335506/7909/19-12-2022 ΑΔΑ:ΨΛ447Λ6-Δ7Ζ Απόφαση Αποδοχής Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης που επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του έργου, παραλαμβάνουμε όλες τις εργασίες, όπως αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α. Ιστορικό

- Την υπ' αριθμ. 580/2020 ΑΔΑ:63ΤΦ7Λ6-Λ17 Απ. Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ περί έγκρισης των όρων & της Διακήρυξης καθώς και τη Συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου.
- Τη με ΑΔΑΜ : 20PROC006935832 2020-06-29 Προκήρυξη της Σύμβασης για την ανάδειξη του Αναδόχου.
- Το από 7-9-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- Τη με αρ. 982/2020 (ΑΔΑ: Ω3Γ77Λ6-32Ο) Απ. Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το από 7-9-2020 Πρακτικό Νο1 της Επ. Διαγ. και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εργ. Επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
- Το από 18-11-2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτρ. Διαγωνισμού η οποία εισηγήθηκε την ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο, την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με μέση έκπτωση 59,47%.
- Τη με αρ. 1322/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΛΟ7Λ6-ΧΨΖ) Απ. Οικ. Επιτρ. ΠΔΕ με την οποία εγκρίνει το ως άνω Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με μέση έκπτωση 59,47% και ποσό προσφοράς 243.187,78€ με το Φ.Π.Α.
- Την από 16-04-2021 με Αρ.Πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/98276/1932 ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008983229 Σύμβαση κατασκευής του έργου, αξίας 196.119,17€ (πλέον ΦΠΑ 24%)/243.187,77€ (με Φ.Π.Α).
- Την από 19-12-2022 με Αρ. Πρωτ. 335506/7909 ΑΔΑ:ΨΛ447Λ6-Δ7Ζ Απόφαση Αποδοχής Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης που επέχει θέση Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου.

1^{ος} Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθ. 161449/3614/23-06-2022 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων /Τμ. Συγκ. Έργων ΠΔΕ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συνολικής δαπάνης 243.187,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 196.119,17€ + 47.068,60€ (Φ.Π.Α. 24%) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Τελική επιμέτρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
 Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
 Ταχ.Δοση: Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντη 1
 ΤΚ 261 10 - Πάτρα
 Πληρ. Μ.Μανδούκου
 Τηλ. 2613620224
 Fax. 2610-329-452
 Email-Υπηρε.
 Email-Προσ.

Πάτρα 17-01-2024
 Αριθ. Πρωτ.:380993/8677

Προς :
 ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΓΩ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 30131
 email:contact@zafeiropoulos-sa.gr

ΘΕΜΑ Τεχνική Τελικής Επιμέτρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ &
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ»
 Προϋπολογισμός Μελέτης: 600.000 € (με Φ.Π.Α.)+83.870,96 €(χωρίς Φ.Π.Α)
 Χρηματοδότηση Έργου:Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφ.Δυτ.Ελλάδας-Πρόγραμμα
 Δημ.Επενδύσεων
 Κωδικός Έργου : 2022ΝΠ40100003 (πρώην κωδικός 2014ΕΠ50100002)
 Ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σχετ. Η από 22-11-2023 (Α.Π 380993/8677/22-11-23 ΔΤΕ/ΠΔΕ) υποβληθείσα
 Τελική Επιμέτρηση.

Σας στέλνουμε συνημμένα, την τελική επιμέτρηση του έργου του θέματος, όπως ελέγχθηκε και
 εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας, για ενημέρωσή σας.

ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ

(1) αντίτυπο εγκκ. τελικής επιμέτρησης.

ΕΔ

1. ΧΑ
2. Φ.Ε.(Μ.Μανδούκου)
- 4.Μ.Μανδούκου

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Θεόδωρος Τζόλας
 Πολ/κός Μηχ/κός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)			
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4	84,00	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3	0,00	ΜΗΔΕΝ
3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2	480,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3	0,00	ΜΗΔΕΝ
5	Πρόσθετη δαπάνη για την αντικατάσταση του Η1W5 Στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων με το στηθαίο ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	300,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
6	Στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	300,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
7	Στηθαίο οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν	0,00	ΜΗΔΕΝ
8	Στηθαίο οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, με ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, με δυνατότητα επίχωσης όπισθεν	0,00	ΜΗΔΕΝ
9	Πρόσθετη αποζημίωση για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	488,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
10	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	340,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
11	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	260,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ			
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ			
12	Σιδηροσωλήνες κικκλιδωμάτων	0,00	ΜΗΔΕΝ
13	Σιδηρά κικκλιδώματα	0,00	ΜΗΔΕΝ
14	Κύλινδροι ελαστικοί επαναφερόμενοι 0,75εκ	45,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
15	Κώνοι κυκλοφοριακής διευθέτησης ύψους 50 εκ	0,00	ΜΗΔΕΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ			
16	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3	0,00	ΜΗΔΕΝ
17	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	0,00	ΜΗΔΕΝ
18	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	19,64	ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
19	Πινακίδες επικίνδυνων Θέσεων τριγωνικές πλευράς 0,90 m	16,00	ΔΕΚΑΕΞΙ
20	Πινακίδες επικίνδυνων Θέσεων τριγωνικές πλευράς 1,20 m	0,00	ΜΗΔΕΝ
21	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1,00	ΈΝΑ
22	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	29,00	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ
23	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας πολυκαρβονικός Φ80	0,00	ΜΗΔΕΝ
24	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	0,00	ΜΗΔΕΝ
25	Αποξήλωση πινακίδων (αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών)	25,00	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
26	Αποξήλωση πινακίδων (πληροφοριακών)	8,60	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
27	Επανατοποθέτηση πινακίδων (αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών χωρίς αγορά αυτών)	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
28	Επανατοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών χωρίς αγορά αυτών)	0,00	ΜΗΔΕΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
29	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1, 1/2")	0,00	ΜΗΔΕΝ
30	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	39,41	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ
31	Προσθήκη καθ' ύψος στύλου πινακίδων έως και 1,0 μ. από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 76 mm (2, 1/2")	0,00	ΜΗΔΕΝ
32	Αποξήλωση στύλων στήριξης πινακίδων οποιασδήποτε διαμέτρου	12,00	ΔΩΔΕΚΑ
33	Ηλεκτρονική πεζοδιάβαση με ηλιακό πάνελ	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
34	Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475m	0,00	ΜΗΔΕΝ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ			
35	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με μία ανακλαστική επιφάνεια	0,00	ΜΗΔΕΝ
36	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	0,00	ΜΗΔΕΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ			
37	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	11.336,31	ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ
38	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	1.500,00	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

Αγρίνιο / /
Ο ανάδοχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Ν. ΕΛΛΗΚΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΡΔΙΑ - 15701
ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πάτρα 21/12/2023
Η Επιβλέπουσα

Μελπομένη Μανδούκου
Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Πάτρα 21/12/2023
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Χρ. Καραγιάννης
Πρόεδρος Συλλόγου
Μηχανικών

Β. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού εξέτασε κατά το δυνατόν ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες, που εκτελέστηκαν με βάση την τελική επιμέτρηση του έργου, κατέληξε ότι αυτές συμφωνούν ποσοτικά με την τελική επιμέτρηση και ανταποκρίνονται ποιοτικά με τους όρους της μελέτης και της σύμβασης, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα εργασιών.

Γ. Χρόνος εγγύησης του έργου

Η Επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη:

1. Την μελέτη του έργου.
2. Ότι στο έργο υπάρχει Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.
3. Την από 19-12-2022 με Αρ. Πρωτ. 335506/7909 ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΛ447Λ6-Δ7Ζ Απόφαση Αποδοχής Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης που επέχει θέση Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του έργου.
4. Την από 22-11-2023 (Α.Π ΔΤΕ 380993/8677/22-11-23) υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε-εγκρίθηκε με το με Α.Π 380993/8677/17-01-24 έγγραφο Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων/ΔΤΕ-Π.Δ.Ε.
5. Ότι ο προβλεπόμενος από το Νόμο χρόνος των δεκαπέντε (15) μηνών για την καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου ολοκληρώθηκε την **19^η Μαρτίου 2024.**

προτείνει, η παραλαβή να θεωρηθεί οριστική.

Δ. Προτεινόμενη αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι το χρόνο διάλυσης της σύμβασης έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την 4^η εντολή πληρωμής του έργου με ΑΔΑΜ 24ΡΑΥ014647913, όλες τις σχετικές συνθήκες, το μέγεθος του έργου, το χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου, η Επιτροπή Παραλαβής προτείνει αποζημίωση στον ανάδοχο για το τεκμαιρόμενο όφελος ίσο με ποσοστό πέντε 5% ήτοι:

Ποσόν σύμβασης χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ	195.546,89 ευρώ
μειωμένο κατά ¼ (Αφαιρείται το 25%):	- 48.886,72 ευρώ
Σύνολο I:	146.660,17 ευρώ
Αφαιρείται η αξία των εκτελεσμένων εργασιών :	- 81.804,43 ευρώ
Σύνολο II:	64.855,74 ευρώ
Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος:	5% x 64.855,74 = 3.242,787 ευρώ.

Ο Ανάδοχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Δ.Π.Θ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 57720
ΠΛ. ΠΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ. (0030) 2641033690, 20.74
Α.Φ.Μ.: 044723119 - Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κωνσταντίνος Σάκκος

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Βασίλειος Δρύλλης, Πολ. Μηχ. Π.Ε., ως Πρόεδρος

2. Μαρία Σκρεμμύδα, Πολ. Μηχ. ως εκπρόσωπος ΤΕΕ

3. Ανδρέας Σουρούνης, Πολ. Μηχ. ως εκπρόσωπος ΤΕΕ

Η Επιβλέπουσα

Μελομένη Μανδούκου

4. Ανδρέας Γάκης, MSc Γεωλόγος,

5. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Τζόλα Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 10-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 263712/6136/17-11-2023 (ΑΔΑ:91Ι77Λ6-ΜΛΙ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων -Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός μελέτης: 600.000€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, αναδόχος: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Β) Εγκρίνει την αποζημίωση ποσού 3.242,79€, λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο

163 του Ν.4412/2016.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ