



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ.51/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4

4^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 05^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/34488/123/01-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία, η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης, ποσού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001, MIS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»).

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/9217/150/29-01-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. πρωτ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
13. Τη με αρ. 147/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα ««Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024» (ΑΔΑ:9Θ207Λ6-Τ1Ρ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.15).
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 153.
15. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
16. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
17. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
18. Την υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του υπόψη υποέργου.
19. Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΕΠΑ στο ΟΠΣ (υποέργο με α/α 5) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης.
20. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (Πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 και προϋπολογισμό 21.904.101,74€.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Η με αριθ. 274/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟ7Λ6-9Ρ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης 27-04-2021
3. Σύστημα Δημοπράτησης Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016
4. Μέση Έκπτωση 61,33%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 949/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔΥ7Λ6-ΤΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Ποσό Σύμβασης 2.067.631,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης 20/12/2021

8. Ανάδοχος: ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
 Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 20-12-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (εγκεκριμένος) Με τη με αρ. πρωτ. 203109/4529/οικ./04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ3Κ7Λ6-ΙΑ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (εγκεκριμένος) Με τη με αρ.πρωτ. 217786/4985/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖ8Χ7Λ6-ΛΓΘ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του υποέργου ποσού 2.563.863,66€.

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (υπό έγκριση) Θετική γνωμοδότηση στο με αρ.30 Πρακτικό της από 28-12-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσού 2.763.863,66€

II. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του υποέργου.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης και είναι απαραίτητες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο του έργου» ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η ανάγκη για διαφοροποίηση της ποσότητας και του είδους των εργασιών στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης παρουσιάστηκε καθώς η υφιστάμενη κατάσταση και οι επικρατούσες συνθήκες κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν συμπίπτουν με τις τρέχουσες.

Η τακτοποίηση των ποσοτήτων καθίσταται απαραίτητη και αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κλπ., ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Η δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται συνδυαστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και προέκυψε λόγω της αναγκαιότητας της αντιμετώπισης των προκύπτων προβλημάτων και έχοντας υπόψη ότι το έργο αφορά συντήρηση και το Φυσικό Αντικείμενο επανεκτιμάται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος.

Επίσης, προέκυψε η ανάγκη για τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με δύο νέες τιμές ωριαίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου (περιστρεφόμενου, ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και ανατρεπόμενου φορτηγού) για την άμεση αντιμετώπιση των ενδεχόμενων βλαβών στα υπό συντήρηση αντιπλημμυρικά έργα κατά την εξέλιξη ακραίων καιρικών φαινομένων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε αυτές τις απρόβλεπτες περιπτώσεις είναι δυσχερής η λήψη επιμετρητικών στοιχείων (αρχικές διατομές φυσικού εδάφους). Η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Επιπλέον, προέκυψε η ανάγκη για την κάλυψη απολογιστικών εργασιών (διαχείριση ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) κατά τα προβλεπόμενα στη με α/α 6 δήλωση του αναδόχου στη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460/20-12-2021 σύμβαση του υπόψη υποέργου.

Τέλος, η πρόβλεψη αναθεώρησης υπολογίστηκε στο ποσό των 161.440,88€ έναντι των 150,56€ της αρχικής πρόβλεψης κατά τη σύμβαση και προέκυψε με εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (ως άνω 2 σχετικό).

Επισημαίνεται ότι ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών) και αυξητικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

21. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης) του υπόψη έργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 30ο Πρακτικό της από 28/12/2023 συνεδρίασής του.

22. Το γεγονός ότι η δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών, προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) στον 3ο Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με αυτή της αρχικής σύμβασης (2.067.481,43€).

23. Το γεγονός ότι το ποσό της αναθεώρησης ανέρχεται σε 161.440,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι επιπλέον 161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης στην αρχική σύμβαση (150,56€).

24. Το γεγονός ότι η συνολική υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

25. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του υποέργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 2.763.863,66€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό ίσο με το εγκεκριμένο όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΥ ΕΠΑ στο ΟΠΣ, με συνέπεια η δαπάνη του 3ου ΑΠΕ του υπόψη υποέργου (με α/α 5) να καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κατανομής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συνολικού ποσού 2.763.863,66€ (υπερσυμβατικό κατά 161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) με MIS5189645 / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), υπερσυμβατικό λόγω αναθεώρησης, ποσού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, συνολικού ποσού 2.763.863,66€ (με Φ.Π.Α.), του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ», προϋπολογισμός: 6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην

2020ΕΠ50100001, ΜΙS 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ