



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 211/2024

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8**

**8<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/67720/360/29-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο (2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής

Επιτροπής). Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, υπερβατικού λόγω αναθεώρησης, ποσού: 258.293,33€ (με Φ.Π.Α.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδους ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) συνολικού ποσού 210.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ», προϋπολογισμός δημοπράτησης: 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), ΜΙΣ 5202324, Ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ». Β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/63242/1125/27-02-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
  5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
  6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
  7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
  9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  10. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
  11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
  12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 και του άρθρου 153 § 15 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο σύμφωνα με το οποίο «Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».
  13. Την 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ.5983/20-12-2021) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
  14. Την 17587/19-1-2022 (ΑΔΑ:911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο (1) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
  15. Την με αριθμό 166653/27-5-2022 (ΦΕΚ.2735/2-6-2022) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
  16. Την με αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ.5565/31-10-2022) απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
  17. Την με αρ. πρωτ. 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στα οποία αναγράφεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021 (2022ΕΠ80100030)» στην ΣΑΝΠ801 και αναγράφεται με κωδικό 2023ΝΠ80100007.
  18. Την σύμβαση του έργου ποσού 1.441.668,55€ με ΑΔΑ:9ΟΖΕ7Λ6-213 και ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012090644 2023-02-07.
  19. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):  
Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 1.700.000,00€ .

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 07-09-2022/ 15,21%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΠ801 κ.ε.: 2023ΝΠ80100007.
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 1.441.668,55€ / 02-02-2023
Ποσό 1ου Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης	: 1.441.668,55€(ΜΕ ΦΠΑ)/1.162.635,93€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Ποσό 1 <sup>ης</sup> Συμπλ/κής Σύμβασης,	: 210.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)/169.354,84€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Ποσό Πρόσθετης Αναθεώρησης	: 258.293,33€ (ΜΕ ΦΠΑ)/208.301,07€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Συνολικό Ποσό 1ου ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης	
1 <sup>ης</sup> Σ.Σ. και Αναθεώρησης (προς έγκριση)	: 1.909.961,88€ (ΜΕ ΦΠΑ)/1.540.291,84€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

20. Το από 21-02-2023 επικαιροποιημένο τεχνικό δελτίο της Πράξης :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», 3<sup>ο</sup> υποέργο της οποίας αποτελεί το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνώμοδοτηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 1.909.961,88€ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση: α) κατά 210.000,00€ από την συμβατική δαπάνη του έργου 14,18% λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδους ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν4412/2016 και β) κατά 258.293,33€ λόγω αναθεώρησης, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 23ου πρακτικού (θέμα 3<sup>ο</sup> ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 11η Οκτωβρίου 2023 , η οποία μας διαβιβάστηκε με το 239/11-10-2023 έγγραφο ΤΣΔΕ.
2. Τον από 04-10-2023 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, τη 1η ΣΣ και την Αιτιολογική Έκθεση που τα συνοδεύουν. Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ και τη 1η ΣΣ(ποσοστό 14,18% της αρχικής «ήσσονος» σημασίας) συνολικής δαπάνης: 1.909.961,88€ με ΦΠΑ, περιλαμβάνονται: α) Οι απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) τροποποίησης της αρχικής σύμβασης ποσού 210.000,00€ και β) Το ποσό δαπάνης 258.293,33€ λόγω αναθεώρησης. Οι προτεινόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην από 04-10-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ η πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης προκύπτει από το νέο νομικό πλαίσιο περί υπολογισμού αναθεώρησης τιμών στα δημόσια έργα.
3. Το από 21-2-2024 επικαιροποιημένο Τεχνικό δελτίο της Πράξης: στο οποίο περιέχεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ -ΔΟΥΜΕΝΑ» ως 3ο υποέργο με προϋπολογισμό 1.909.961,88€.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

Α) την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ», συνολικού ποσού: 1.909.961,88€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.303.861,84€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ , 21.484,51€ για απρόβλεπτα, για απολογιστικά 1.1152,62€, για αναθεώρηση 213.792,87€ και 369.670,04€ για τον ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεσή του. Το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση: α) 14,18 % €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων και β) 258.293,33€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης . Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΝΠ801 σύμφωνα με την 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2023ΝΠ80100007 και το επικαιροποιημένο στις 21-2-2024 τεχνικό δελτίο, στο οποίο περιέχεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ -ΔΟΥΜΕΝΑ» ως 3ο υποέργο με προϋπολογισμό 1.909.961,88€.

Β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, υπερβατικού λόγω αναθεώρησης, ποσού: 258.293,33€ (με Φ.Π.Α.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδους ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) συνολικού ποσού 210.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ», προϋπολογισμός δημοπράτησης: 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), ΜΙΣ 5202324, Ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Το συνολικό ποσό του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε 1.909.961,88€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.303.861,84€ για Εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 21.484,51€ για απρόβλεπτα, για απολογιστικά 1.1152,62€, για αναθεώρηση 213.792,87€ και 369.670,04€ για τον ΦΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεσή του και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση: α) 14,18 % €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων και β) 258.293,33€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης. Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΝΠ801 σύμφωνα με την 25341/21-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΘΝ46ΜΤΛΡ-ΜΡΗ) απόφαση υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2023ΝΠ80100007 και το επικαιροποιημένο στις 21-2-2024 τεχνικό δελτίο, στο οποίο περιέχεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ -ΔΟΥΜΕΝΑ», ως 3ο υποέργο με προϋπολογισμό 1.909.961,88€.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**