



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ.409/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 5^η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/103457/572/03-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Το 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης και εν συνεχεία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Σύμβασης Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ601(πρώην ΣΑΜΠ001), κωδ. ΟΠΣ: 5189657, κ.ε.:2022ΝΠ60100004 (πρώην 2020ΜΠ00100001), ανάδοχος: «Ένωση οικονομικών φορέων: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», «ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Τ.: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και, «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ– Δ.Τ.: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»», σύμφωνα με την από 29-03-2024 εισήγηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών (ΑΔΑ: 90ΑΟ7Λ6-Ξ0Σ)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/101927/2320/02-04-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθμ. 01/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 1376/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΠΠ7Λ6-5ΛΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ ΜΠ001 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.:2020ΜΠ00100001. Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ ΜΠ001 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.:2020ΜΠ00100001».
15. Την υπ. αριθ. πρωτ. 4112/73/08-01-2021 διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α.

16. Την αριθμ. 594/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του από 14-05-2021 Πρακτικού με αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ ΜΠ001 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.:2020ΜΠ00100001».
17. Την αριθμ. 719/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση του από 14-06-2021 Πρακτικού με αρ. 2 της επιτροπής διενέργειας, αποσφράγισης & αξιολόγησης του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ ΜΠ001 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.:2020ΜΠ00100001. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
18. Την αριθμ. 1056/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση του από 24-08-2021 πρακτικού Νο3 της επιτροπής διενέργειας, αποσφράγισης & αξιολόγησης του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού: 2.083.632,64€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ ΜΠ001 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.:2020ΜΠ00100001». Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου».
19. Την αριθμ. πρωτ. 162497/29-09-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΩΝ9ΙΟΡ1Φ-1ΞΑ) περί νομιμότητας της αριθμ. 1056/2021 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
20. Την με αριθμό με αριθ. πρωτ. 111052/2542/14-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΒΩ7Λ6-Η59) υπογραφείσα Σύμβαση της Υπηρεσίας του θέματος.
21. Το από 13/03/2024 (α.π. 1177/057) αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», «ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Τ.: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και, «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- Δ.Τ.: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», το οποίο κρίνεται βάσιμο -ως τα αναφερόμενα σε αυτό- από τους επιβλέποντες την σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες έως σήμερα συνθήκες και απαιτήσεις των υποβοηθούμενων Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι: α) Επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων μελετών που έχουν ήδη παραληφθεί από την Υπηρεσία ή βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης, για αντικειμενικούς λόγους, όπως έρευνα αρχείων υφισταμένων μελετών, διασπορά μελετητικού αντικειμένου εντός των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, απαντήσεις επί διευκρινίσεων κρίσιμων για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, κλπ., β) Καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της υποβοήθησης ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων και των υποδείξεων από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. σε μελετητικές προτάσεις υποβοήθησης και οι οποίες έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο και την τελική απόφαση επί αυτών για υλοποίηση της υπηρεσίας, γ) Προσθήκη αιτημάτων από τις Υπηρεσίες με χαρακτήρα επειγόντος (π.χ. αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Π.Ε.Ο. στην περιοχή Ελαιώνα, κλπ.) επί των οποίων αναπροσαρμόζεται συνεχώς το πρόγραμμα των ενεργειών, οι προτεραιότητες και η ακολουθία της παροχής υπηρεσίας προς τον λήπτη αυτής, δ) Προσθήκη νέων αιτημάτων μελετών από τις Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. που απαιτούν επιπλέον χρόνο πέραν του συμβατικού για την υλοποίηση τους, ε) Η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης (α.π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/319829/7386/07-12-2023) του 1ου Σ.Π. καθυστέρησε μερικώς την εξέλιξη των ενεργειών για την συμβατική υλοποίηση τους και, συνολικά η υλοποίηση των ενεργειών του Τεχνικού Συμβούλου, ακολουθεί τις εντολές της αναθέτουσας Αρχής και των Υπηρεσιών της, έως την ολοκλήρωση τους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για την επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται επιπλέον χρόνος του συμβατικού δηλ.: την 14-04-2024. Έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί τεχνικές υπηρεσίες δαπάνης 583.548,79€ που συμπεριλαμβάνουν ποσό 195.652,00€ για προκαταβολή σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Η υστέρηση

πιστοποίησης οφείλεται βάσει των προαναφερόμενων προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών, στη μη δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

22. Την με αριθμό πρωτ/λου: 240431//5539/25-07-2023 (ΑΔΑ:90ΑΟ7Λ6-ΞΟΣ) απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων τη σχετική σύμβαση (σχετικό 20).

23. Το Ν.4412/2016 ως ισχύει και τα αναφερόμενα στο άρθρο 184, παρ. 3 & 7 αυτού.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης της Σύμβασης Υπηρεσίας : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5189657, **έως 14-12-2024.**

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό (20).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την από 29-03-2024 εισήγηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών (ΑΔΑ: 90ΑΟ7Λ6-ΞΟΣ), η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
 Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1, Πάτρα
 Πληροφορίες : Θανασούλιας Θεόδωρος, Χρυσανθακόπουλος
 Χρύσανθος, Τσολάκης Χρήστος, Γάκης Ανδρέας
 Τηλ. 2613 620- 232,235,224
 E-mail: th.thanasoulia@pde.gov.gr

Πάτρα 29-03-2024

ΘΕΜΑ : Εισήγηση Επιβλεπόντων την Σύμβαση Υπηρεσίας : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5189657 & Σ.Α.ΝΠ601/ Κ.Α.: 2022ΝΠ60100004 (πρ. 2020ΜΠ00100001).

Προϋπολογισμός: 1.680.348,90€ (προ ΦΠΑ- 24%) και 2.083.632,64€ με ΦΠΑ

Πηγή Χρημ/σης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας / Κωδικός ΟΠΣ 5189657 & Σ.Α.ΝΠ601/ Κ.Α.: 2022ΝΠ60100004 (πρ. 2020ΜΠ00100001).

Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», «ΗΛΙΔΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Τ.: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και, «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- Δ.Τ.: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.».

Σχετικά :

1. Η με αριθμό με αριθ. πρωτ. 111052/2542/14-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΒΩ7Λ6-Η59) υπογραφείσα Σύμβαση της Υπηρεσίας του θέματος.
2. Η με αριθμό πρωτ/λου : 240431//5539/25-07-2023 (ΑΔΑ:90ΛΟ7Λ6-ΞΟΣ) απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων τη σχετική σύμβαση.
3. Τα συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας του θέματος .
4. Το από 13/03/2024 (α.π. 1177/057) αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων.
5. Ο Ν.4412/2016 ως ισχύει και τα αναφερόμενα στο άρθρο 184, παρ. 3 & 7 αυτού.
6. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, της έως σήμερα εξέλιξης της υλοποίησης της Υπηρεσίας του θέματος, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη, τα αιτήματα των υπηρεσιών που λαμβάνουν την αναγκαία υποβοήθηση εκ της αναδόχου Ένωσης των Οικονομικών Φορέων, και αξιολογώντας το 13/03/2024 (α.π. 1177/057) αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», «ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Τ.: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Ε.)) και «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- Δ.Τ.: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», το οποίο κρίνεται βάσιμο -ως τα αναφερόμενα σε αυτό- από τους κάτωθι υπογράφοντες της παρούσα εισήγηση, επιβλέποντες την σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες έως σήμερα συνθήκες και απαιτήσεις των υποβοηθούμενων Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι: α) Επιμήκυνση των χρονοδιαγραμμάτων μελετών που έχουν ήδη παραληφθεί από την Υπηρεσία ή βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης, για αντικειμενικούς λόγους, όπως έρευνα αρχείων υφισταμένων μελετών, διασπορά μελετητικού αντικειμένου εντός των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, απαντήσεις επί διευκρινίσεων κρίσιμων για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, κλπ., β) Καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της υποβολής ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων και των υποδείξεων από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. σε μελετητικές προτάσεις υποβολής και οι οποίες έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο και την τελική απόφαση επί αυτών για υλοποίηση της υπηρεσίας, γ) Προσθήκη αιτημάτων από τις Υπηρεσίες με χαρακτήρα επείγοντος (π.χ. αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Π.Ε.Ο. στην περιοχή Ελαιώνα, κλπ.) επί των οποίων αναπροσαρμόζεται συνεχώς το πρόγραμμα των ενεργειών, οι προτεραιότητες και η ακολουθία της παροχής υπηρεσίας προς τον λήπτη αυτής, δ) Προσθήκη νέων αιτημάτων μελετών από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. που απαιτούν επιπλέον χρόνο πέραν του συμβατικού για την υλοποίηση τους, ε) Η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης (α.π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/319829/7386/07-12-2023) του 1ου Σ.Π. καθυστέρησε μερικώς την εξέλιξη των ενεργειών για την συμβατική υλοποίηση τους και, συνολικά η υλοποίηση των ενεργειών του Τεχνικού Συμβούλου, ακολουθεί τις εντολές της αναθέτουσας Αρχής και των Υπηρεσιών της, έως την ολοκλήρωσή τους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για την επίτευξη των ανωτέρω, απαιτείται επιπλέον χρόνος του συμβατικού δηλ. : την 14-04-2024 .

Έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί τεχνικές υπηρεσίες δαπάνης 583.548,79€ που συμπεριλαμβάνουν ποσό 195.652,00€ για προκαταβολή σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Η υστέρηση πιστοποίησης οφείλεται βάσει των προαναφερόμενων προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών, στη μη δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., χωρίς ευθύνη της αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων .

Κατόπιν των ανωτέρω,

Συμφωνούμε, ομόφωνα, με το αίτημα της αναδόχου και εισηγούμαστε προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Προϊσταμένη Αρχή), την έγκριση της 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως της Σύμβασης Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5189657, έως 14-12-2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα σύμβαση.

Πάτρα 29-03-2024

Οι επιβλέποντες τη Σύμβαση

{απόφαση με αριθμό πρωτ/λου : 240431/5539/25-07-2023 (ΑΔΑ:90ΛΟ7Λ6-Ξ0Σ)}

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης, **έως 14-12-2024**, της Σύμβασης Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ) (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ601(πρώην ΣΑΜΠ001), κωδ. ΟΠΣ: 5189657, κ.ε.:2022ΝΠ60100004 (πρώην 2020ΜΠ00100001), ανάδοχος: «Ένωση οικονομικών φορέων:

«ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», «ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Τ.: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και, «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ– Δ.Τ.: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»», σύμφωνα με την από 29-03-2024 εισήγηση των Επιβλεπόντων Μηχανικών (ΑΔΑ: 90Α07Λ6-Ξ0Σ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ