



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 706/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23

23^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 27 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/163875/985/23-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησαν από κοινού οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Λινάρδος Νεκτάριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση 1ης Τροποποίησης - χρονική επέκταση υλοποίησης 1ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 4.709.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.», σύμφωνα με το 1ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/160353/8017/22-05-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικολάου / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για Έγκριση η 1η Τροποποίηση - Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης -της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ.2551Β'/19.04.2023) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 28/09.03.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
7. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και κυρίως των άρθρων 76, 77, 78.
10. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
13. Την υπ αριθμ 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028.
14. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΟ37Λ6-ΓΧΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
20. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
22. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την υπ' αριθμ. 148/2023 (ΑΔΑ 6Θ4Φ7Λ6-ΣΤΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024».
24. Την αριθμ. πρωτ. 11605/22-10-2021 (ΑΔΑΜ 23REQ012209688) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
25. Την αριθμ. 128/2023 (ΑΔΑ 9ΓΚΙ7Λ6-ΞΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της εν θέματι διακήρυξης
26. Την αριθμ. πρωτ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
27. Την υπ' αριθμ. 1008/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 9ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Α/Α 185532) (ΑΔΑΜ: 23PROC012211373), για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό: 4.960.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου την Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT A.E.» - «RAYMETRICS A.E.» 3) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23AWRD013233136).
28. Την υπ' αριθμ. 554/2023 απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMN014498036) της υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
30. Το από 17.05.2024 έγγραφο του αναδόχου με θέμα «Αίτημα επέκτασης κατά ένα μήνα της Φάσης 1 του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μείωσης του Κινδύνου από Δασικές Πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» της υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29-3-2024 Σύμβασης»
31. Το 1^ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης
32. Το υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/159660/7969/21.05.2024 Έγγραφο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε συνέχεια της ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMN014498036) σύμβασης, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 17.05.2024 Αίτημα επέκτασης κατά ένα μήνα της Φάσης 1 του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης, Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μείωσης του Κινδύνου από Δασικές Πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» της εν λόγω Σύμβασης. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προχώρησε στην εξέταση του αιτήματος του ανάδοχο και διαπίστωσε πως στο μέρος Γ της διακήρυξης (σελ 105) όπου υπάρχει λίστα αρχικών προτεινόμενων σημείων εγκατάστασης η οποία αναφέρεται ρητώς πως θα επικαιροποιηθεί και δύναται να τροποποιηθεί κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής. Επειδή όμως κατά την εξέταση των ανωτέρω σημείων ως προς τις συνθήκες σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας και έπειτα και από συσκέψεις με τοπικούς φορείς, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων σημείων εγκατάστασης, ενώ σε ορισμένα από αυτά δεν είχαν συγκεντρωθεί κατά τη φάση της μελέτης όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και σημείων πρόσβασης.

Επειδή η ανωτέρω διαδικασία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του αρχικού προβλεπόμενου διαστήματος των δύο μηνών (όπου μεσολαβούσαν και οι αργίες του Πάσχα), καθ' ότι δεν συνδέεται άμεσα με ενέργειες της Επιτροπής Παρακολούθησης ή του Αναδόχου, αλλά εξαρτάται και από λοιπούς δημόσιους ή

τοπικούς φορείς, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου κρίνει εύλογη τη επέκταση κατά ένα μήνα της διάρκειας της Φάσης 1 του έργου, λαμβάνοντας υπόψη της επιπρόσθετα πως : Α) Δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία του έργου, παρά μόνο η διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης και Β) Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το έργο. Σε συνέχεια των ανωτέρω γνωμοδότησε θετικά για την επέκταση της υλοποίησης της 1^{ης} φάσης κατά 1 μήνα, ήτοι ως 28.06.2024 χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως έχουσα τον ρόλο της Υπηρεσίας υλοποίησης του εν λόγω έργου, εκτιμώντας το αίτημα του αναδόχου, το Πρακτικό Νο 1 του γνωμοδοτικού οργάνου (ΕΠΠΕ) της εν λόγω σύμβασης, τα πραγματικά γεγονότα που καθιστούν αναγκαία την ζητούμενη παράταση και το γεγονός ότι με την παράταση αυτή δεν επηρεάζεται η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου και δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον Φορέα (ΠΔΕ), συναινεί στο αίτημα του αναδόχου, και προτείνει την έγκριση του αιτήματος σύμφωνα με το Πρακτικό Νο1 του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (ΕΠΠΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:

1. Έγκριση 1ης Τροποποίηση -Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης κατά ένα μήνα, ήτοι ως 28.06.2024- της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»

Ακολουθεί το 1^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής, καθώς και το σχέδιο της Τροποποιητικής Σύμβασης.

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, στις 21/05/2024, ημέρα Τρίτη, η αρμόδια τριμελής επιτροπή

**Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης
προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014498036))**

που ορίστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 138405/676/30-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΣΥ7Λ6-ΛΡΡ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενη από τους:

1. Καλογερόπουλο Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως πρόεδρος
2. Δαγκλή Οδυσσέα, ΠΕ Πληροφορικής ως μέλος
3. Κουρλέση Πέτρο, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως μέλος

συνήλθε προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο από 16/05/2024 αίτημα του αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης για επέκταση χρονικά κατά ένα μήνα της παράδοσης της Φάσης 1 της προμήθειας.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

Α) Την υπ' αρ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Β) Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29-3-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014498036) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ένωσης Εταιρειών «ΑΔΑΡΤΙΤ ΑΕ – RAYMETRICS ΑΕ» για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ύψους 4.709.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Γ) Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών» του Ν.4412/2026 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δ) Το από 16/05/2024 αίτημα του αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης για επέκταση χρονικά κατά ένα μήνα της Φάσης 1 της προμήθειας , που αφορά την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής

Εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και διαπίστωσε πως στο μέρος Γ της διακήρυξης (σελ 105) όπου υπάρχει λίστα αρχικών προτεινόμενων σημείων εγκατάστασης η οποία αναφέρεται ρητώς πως θα επικαιροποιηθεί και δύναται να τροποποιηθεί κατά τη φάση της Μελέτης Εφαρμογής. Επειδή όμως κατά την εξέταση των ανωτέρω σημείων ως προς τις συνθήκες σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας και έπειτα και

από συσκέψεις με τοπικούς φορείς, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων σημείων εγκατάστασης, ενώ σε ορισμένα από αυτά δεν είχαν συγκεντρωθεί κατά τη φάση της μελέτης όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και σημείων πρόσβασης.

Επειδή η ανωτέρω διαδικασία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του αρχικού προβλεπόμενου διαστήματος των δύο μηνών (όπου μεσολαβούσαν και οι αργίες του Πάσχα), καθ' ότι δεν συνδέεται άμεσα με ενέργειες της Επιτροπής Παρακολούθησης ή του Αναδόχου, αλλά εξαρτάται και από λοιπούς δημόσιους ή τοπικούς φορείς, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου κρίνει εύλογη τη επέκταση κατά ένα μήνα της διάρκειας της Φάσης 1 του έργου, λαμβάνοντας υπόψη της επιπρόσθετα πως :

A) Δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία του έργου, παρά μόνο η διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης

B) Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το έργο

Ως εκ τούτου γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» για επέκταση της υλοποίησης της 1^{ης} Φάσης (μελέτη εφαρμογής) του έργου κατά ένα μήνα, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα και διαβιβάστηκε στην Τμήμα Προμηθειών της Π.Δ.Ε. για δικές του ενέργειες.

**Η Επιτροπή
παραλαβής και παρακολούθησης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1^η Τροποποίηση-Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης - της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Στην Πάτρα σήμερα ____/_____/2024 ημέρα _____ μεταξύ αφενός:

α) Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου

β) Της Ένωσης εταιρειών «ADAPTIT Α.Ε (ΑΦΜ: 999120378). – RAYMETRICS Α.Ε. (ΑΦΜ: 999641589)» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλειο Καραβασίλη του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΜ123864 και εδρεύει στην Αττική επί της οδού Θουκυδίδου 4, Τ.Κ. 14565 και στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ. 66762/4070/01-03-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012211373) **διακήρυξη** ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
2. Την υπ' αριθμ. 1008/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του 9ου πρακτικού αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Α/Α 185532) (ΑΔΑΜ: 23PROC012211373), για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό: 4.960.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου την Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.» 3) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013233136).
3. Το από 14/03/2023 Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης με την επωνυμία «ADAPTIT Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.».
4. Την από 27/03/2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κοινού εκπροσώπου της ένωσης εταιρειών «ADAPTIT Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.».
5. Την αριθμ. 1259/2024 (ΑΔΑ: 98417Λ6-Β31, ΑΔΑΜ: 24REQ014315703) απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης σε βάρος του ΚΑΕ 9459.
6. Την υπ' αριθμ. 554/2023 απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) υπογεγραμμένη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

8. Την υπ' αριθμ. ____/2024 Απόφαση της Περιφερειακή επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση 1ης Τροποποίησης -Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης -της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) της υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης 4.709.520,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»
9. Την από ____/____/____ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οφειγμένων μεταβολών.

συμφωνούν στην 1^η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ως προς την **Χρονική Επέκταση Υλοποίησης 1ης φάσης έως την 28.06.2024**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης παρακρατούνται η υπ' αριθμ. GRH172757/14-03-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK, ποσού 104.000,00 ευρώ και την με αριθμό 15012300068/12-03-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ποσού 56.000,00 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24ΣΥΜΝ014498036) σύμβασης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα τροποποιητική σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΔΑΡΤΙΤ Α.Ε. – RAYMETRICS Α.Ε.**

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρη Νικόλαο και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Ανεστόπουλο Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση - χρονική επέκταση υλοποίησης 1ης φάσης, μέχρι 28/06/2024- της υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/98229/5180/29.03.2024 (24SYMV014498036) υπογεγραμμένης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 4.709.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ανάδοχος: «Ένωση Εταιρειών «ADAPT IT Α.Ε» - «RAYMETRICS Α.Ε.»», σύμφωνα με το 1ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, καθώς και το σχέδιο της Τροποποιητικής Σύμβασης όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής Τροποποιητικής Σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ