



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 973/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29

29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, στις 8 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/217083/1317/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 25/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Προληπτικές – προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001σε συνέχεια του πκ 2013ΕΠ00100014), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ». Β) Έγκριση επιστροφής των σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/210201/2824/28-06-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της

248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/4904/127/5.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

7. Την υπ' αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

10. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25.1.2024 (ΦΕΚ557/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

11. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».

12. Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».

13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».

14. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικά το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.

16. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

17.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

18.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

19.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

20.Την από 10.06.2021 Σύμβαση κατασκευής (αριθμ. πρωτ. 157844/2790/10.6.2021, ΑΔΑ: 61ΔΖ7Λ6-ΘΧΝ, ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝ008762485 2021-06-15), καθώς και την από 05.05.2022 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) (αριθμ. πρωτ. 131981/1876/05.05.2022, ΑΔΑ: Ρ6ΚΟ7Λ6-ΖΝΙ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010506646 2022-05-06) για την εκτέλεση του Υποέργου του θέματος, με την οποία ανατέθηκε η κατασκευή αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», και τα τεύχη που την συνοδεύουν.

21.Την υπ'αριθμ. πρωτ. 14391/125/16.01.2023 (ΑΔΑ: 9Ζ947Λ6-Α17) Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος.

22.Τον τελικό φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου, καθώς και το Μητρώο αυτού.

23.Την υπ'αριθμ. πρωτ. 35465/375/02.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠΠ7Λ6-ΤΣΛ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.

24.Την από υπ'αριθμ. 867/17.06.2024 (ΑΔΑ: 9ΕΝΨ7Λ6-4Ν7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.

25.Το από 25-06-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Υποέργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023).

Εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση του από 25.06.2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Προληπτικές – προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης ερεισμάτων και πρानών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας», του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπ/σμού : 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. , αναδόχου : «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/2018), στη ΣΑΕΠ 501, με κωδικό 2014ΕΠ50100001, Πηγή Χρηματοδότησης Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ_ΔΕ) Συλλογική Απόφαση ΣΑΝΠ401, κωδικός έργου 2022ΝΠ40100002, συνολικής τελικής δαπάνης 897.575,17€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Β) Την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) 850ΙΛΓ2193460/22-4-2021 & β) 850ΙΛΓ2207738/21-03-2022 εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού : 31.923,23€ για την Αρχική Σύμβασης και ποσού 4.372,81€ για την 1η ΣΣ.

Ακολουθεί το από 25/06/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια του ΠΚ 2013ΕΠ00100014) , ΥΠΟΕΡΓΟ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ »

Οι υπογράφοντες :

1. Αθανάσιος Μπέλτσος, Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος,
2. Φώτης Χριστοδουλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος,
3. Μαρία Μαλεβίτη, Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου και οριστήκαμε προς τούτο με την υπ' αριθμ. 867/17.06.2024 (ΑΔΑ: 9ΕΝΨ7Λ6-4Ν7) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., αφού μεταβήκαμε σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη, επί τόπου του ΕΡΓΟΥ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια του ΠΚ 2013ΕΠ00100014) , ΥΠΟΕΡΓΟ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» αναδόχου Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 1391/2020 (Σύμβαση) και 1629/2021 (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη την από 02.02.2023 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες μηχανικούς, Ευγενία Βλάσση, Πολιτικό Μηχανικό και Ιωάννη Χριστοδουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικός ΤΕ , παραλαμβάνουμε αυτές με βάση τις υπόψη τελικές επιμετρήσεις όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις « περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων » και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω

Α' ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| α/α | Εκτελεσθείσες εργασίες | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Προϋπολ/σες | Εκτελεσθείσες | |
| | | | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 | | | | |
| 1 | Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα | 319.749,00 | 319.749,00 | Τριακόσες δεκαεννέα χιλιάδες εφτακόσια σαράντα εννέα τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά |
| 2 | Διάνοιξη τάφρων σε έδαφος γ/η | 11.505,00 | 11.505,00 | Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πέντε |

| | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | κυβικά και μηδέν εκατοστά |
| 3 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος | 419.130,00 | 417.730,00 | Τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εφτακόσια τριάντα μέτρα μήκους και μηδέν εκατοστά |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 | | | | |
| 4 | Καθαρισμός βλάστησης – κόψιμο θάμνων και δέντρων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή | 1.200,00 | 1.200,00 | Χίλια διακόσια στρέμματα και μηδέν εκατοστά |
| ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ | | | | |
| 5 | Εκκαφέας – φορτωτής για τον καθαρισμό υπαρχόντων σωληνωτών και την άρση καταπτώσεων | 38,00 | 38,00 | Τριάντα οχτώ ημερομίσθια και μηδέν εκατοστά |
| 6 | Φορητό αυτοκίνητο για τον καθαρισμό υπαρχόντων σωληνωτών και την άρση καταπτώσεων | 15,00 | 15,00 | Δεκαπέντε ημερομίσθια και μηδέν εκατοστά |
| 7 | Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 έως 8μ | 760,00 | 760,00 | Εφτακόσια εξήντα τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 8 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 572,00 | 572,00 | Πεντακόσια εβδομήντα δύο τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 9 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 89,00 | 89,00 | Ογδόντα εννέα τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 10 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 86,00 | 86,00 | Ογδόντα έξι τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | | | | |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 | | | | |
| 1 | Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα | 24.075,00 | 24.075,00 | Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα πέντε τετραγωνικά και μηδέν εκατοστά |
| 2 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος | 0,00 | 0,00 | Μηδέν μέτρα μήκους και μηδέν εκατοστά |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 | | | | |
| 3 | Καθαρισμός βλάστησης – κόψιμο θάμνων και δέντρων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή | 250,00 | 250,00 | Διακόσια πενήντα στρέμματα και μηδέν εκατοστά |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 | | | | |
| 4 | Εκκαφέας – φορτωτής για τον καθαρισμό υπαρχόντων σωληνωτών και την άρση καταπτώσεων | 20,00 | 20,00 | Είκοσι ημερομίσθια και μηδέν εκατοστά |
| 5 | Φορητό αυτοκίνητο για τον καθαρισμό υπαρχόντων σωληνωτών και την άρση καταπτώσεων | 11,00 | 11,00 | Έντεκα ημερομίσθια και μηδέν εκατοστά |
| 6 | Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 έως 8μ | 0,00 | 0,00 | Μηδέν τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 7 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 87,00 | 87,00 | Ογδόντα επτά τεμάχια και μηδέν |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| | | | | εκατοστά |
| 8 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 12-16μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 109,00 | 109,00 | Εκατό εννέα τεμάχια και μηδέν εκατοστά |
| 9 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 16-20μ σε νησίδες, ερείσματα κλπ | 120,00 | 120,00 | Εκατό είκοσι τεμάχια και μηδέν εκατοστά |

Β' ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΑ 2021-2025 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ - Ενάρηθος 2022ΝΠ40100002 - (πρωην ΣΑΕΠ 501 – ΚΑ 2014ΕΠ50100001)

Σύνταξη μελέτης: 15.04.2019

Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 με Φ.Π.Α.

Απόφαση έγκρισης μελέτης: 115985/1648/15.04.2019 (ΑΔΑ Ω2ΚΤ7Λ6-ΡΔΔ) της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης έργου: 1391/2020 (ΑΔΑ 9Ν3Ρ7Λ6-ΙΔΦ) Αποφ. Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ

Συμφωνητικό Σύμβασης : 157844/2790/10.06.2021, 61ΔΖ7Λ6-ΘΧΝ, 21ΣΥΜΝ008762485 2021-06-15

Ποσό συμφωνητικού : 791.697,78 € με ΦΠΑ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης έργου: 1629/2021 (ΑΔΑ 99177Λ6-ΩΒΟ) Αποφ. Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ

Συμφωνητικό 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης : 131981/1876/06.05.2022, Ρ6ΚΟ77Λ6-ΖΝΙ, 22ΣΥΜΝ010506646 2022-05-06

Ποσό συμφωνητικού : 108.445,60 € με ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

.....

Γ' ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στην συγκεκριμένη εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες για την μόρφωση τάφρου ή ερείσματος τριγωνικής διατομής, την διάνοιξη τάφρων, τον καθαρισμό από βλάστηση θάμνων και δένδρων, των ερεισμάτων τάφρων και πρανών και την ισοπέδωση με διαμορφωτή επιφάνειας καταστρώματος οδών με ή χωρίς οδόστρωμα του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Οι παραπάνω εργασίες κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες, προκειμένου η συγκοινωνία στους οδικούς άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας να διεξάγεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα και ανά εργασία τα τμήματα περιγράφονται στο εγκεκριμένο Μητρώο Έργου.

Δ' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1^{ος} ΑΠΕ Σύμβασης (Τακτοποιητικός)
791.697,78 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 374914/6389/16.12.2021 (ΑΔΑ ΨΘΨ57Λ6-Λ30) της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας
- 2^{ος} ΑΠΕ Σύμβασης (Τακτοποιητικός) - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
900.143,37 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 391054/6607/11.03.2022 (ΑΔΑ 6ΠΦΡ7Λ6-ΔΩΙ) της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας
- 3^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) - 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός)
900.143,37 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 245695/3797/11.08.2022 (ΑΔΑ Ψ3ΦΛ7Λ6-ΣΙΜ) της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας
- 4^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) - 2^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός)

900.143,37 € μετά του ΦΠΑ

Απόφαση εγκρίσεως : 369249/5804/29.11.2022 (ΑΔΑ Ψ4697Λ6-ΒΨΨ) της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία ο 5^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικός) και ο 3^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικός) , στους οποίους έχει περιληφθεί η δαπάνη από την προβλεπτή αναθεώρηση συνολικού ποσού 31.061,13 € , τελικής δημόσιας δαπάνης υποέργου 936.090,95 € με ΦΠΑ, μετά την δημοσίευση της με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθαρισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021), οι οποίοι είναι υπό έγκριση, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η τροποποίηση – επικαιροποίηση της Πράξης που συμπεριλαμβάνει το αναφερόμενο υποέργο.

Ε΄ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για την Αρχική Σύμβαση και έξι (6) Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, σύμφωνα δε με την τελευταία εντολή πληρωμής η τελική συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανήλθε στο ποσό των 897.575,17 €. εκ των οποίων δαπάνη ποσού 723.850,94 €. αφορά την αξία των εργασιών, και δαπάνη ποσού 173.724,23 €. αναφέρεται στον ΦΠΑ. Εκκρεμεί δαπάνη ποσού 38.515.80 € με ΦΠΑ, που αφορά την δαπάνη αναθεώρησης που συμπεριλαμβάνεται στον υπό έγκριση 5^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικό) και στον 3^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Υπερσυμβατικό) μετά την δημοσίευση της με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθαρισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021).

ΣΤ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεν απαιτούνταν εργαστηριακοί έλεγχοι

Ζ΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Συμβατική προθεσμία 10.12.2021
2. 1^η Παράταση - 28.02.2022 (Ρ7157Λ6-Ζ19) - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
3. 2^η Παράταση - 30.05.2022 (Ψ41Λ7Λ6-ΣΦ1) - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
4. 3^η Παράταση – 05.11.2022 (ΨΕΩΤ7Λ6-9Δ7) - Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
5. 4^η Παράταση – 31.12.2022 (Ω2ΞΤ7Λ6-Β98) – Απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Ηλείας
6. Ημερομηνία περαίωσης: 31.12.2022 (9Ζ947Λ6-Α17)

Το έργο περατώθηκε στις 31.12.2022, ήτοι εμπρόθεσμα, όπως άλλωστε φαίνεται και από την από 16.01.2023 βεβαίωση περαίωσης υπογεγραμμένη από την Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας κα Αθανασία Παναγιωτοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό Α΄β.

Η΄ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ΄ όψη της, την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού βλάστησης – κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα , τάφρους και πρηνή, εργασίες διάνοιξης τάφρων, εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων και ερεισμάτων, καθώς και εργασίες που εκτελέστηκαν με μηχανήματα έργου για άρση καταπτώσεων και καθαρισμούς.

Προκειμένου να εξεταστεί η εκτέλεση των εργασιών του έργου και δεδομένης της φύσης αυτών, προβήκαμε σε ενδελεχή έλεγχο του φακέλου του έργου, του μητρώου του έργου και των

πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών, μετά των στοιχείων που τα συνοδεύουν, ήτοι φωτογραφίες, σκαριφήματα και διαγράμματα, όπου και διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες είχαν εκτελεστεί όπως αυτές περιλαμβάνονται το μητρώο του έργου και στα πρωτόκολλα παραλαβής αυτών.

Θ' ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα την γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο φθορές, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο ειδικές διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού βλάστησης – κόψιμο θάμνων & δέντρων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή, εργασίες διάνοιξης τάφρων, εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων και ερεισμάτων, καθώς και εργασίες που εκτελέστηκαν με μηχανήματα έργου για άρση καταπτώσεων και καθαρισμούς.

Προκειμένου να εξεταστεί η εκτέλεση των εργασιών του έργου και δεδομένης της φύσης αυτών, προβήκαμε σε ενδελεχή έλεγχο του φακέλου του έργου, του μητρώου του έργου και των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών, μετά των στοιχείων που τα συνοδεύουν, ήτοι φωτογραφίες, σκαριφήματα και διαγράμματα, όπου και διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες είχαν εκτελεστεί όπως αυτές περιλαμβάνονται το μητρώο του έργου και στα πρωτόκολλα παραλαβής αυτών.

Ι' ΦΑΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε από τον έλεγχο του φακέλου του υποέργου ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλλει το ΦΑΥ αυτού, που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016 καθώς και το Μητρώο.

Ι' ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνουσα υπ' όψη το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεων των δεκαπέντε (15) μηνών που ορίζεται στην ΕΣΥ εισηγείται την παραλαβή του αναφερόμενου υποέργου. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Μπέτσος

Φώτης Χριστοδουλόπουλος

Μαρία Μαλεβίτη

Πύργος 25/6/ 2024

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ

Ευγενία Βλάσση

Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 6ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΟΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗ ΦΡΑΣΙΝΙ,
ΤΗΛ. 26210 95011 FAX 26210 95029
Α.Φ.Μ. 084102082 Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΦΕΙΟ: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 2710
ΤΗΛ. 2621037307 FAX. 2621026868 - email:nikias@hotmail.gr

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 25/06/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου: «Προληπτικές – προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού – αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) /ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε: 2022ΝΠ40100002 (πρώην 2014ΕΠ50100001σε συνέχεια του πκ 2013ΕΠ00100014), ανάδοχος: «Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή των υπ' αριθμ. α) 850ΙΛΓ2193460/22-4-2021 και β) 850ΙΛΓ2207738/21-03-2022 εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού: 31.923,23€ για την Αρχική Σύμβαση και ποσού 4.372,81€ για την 1η ΣΣ.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ