



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1271/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 36

36^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 26 Αυγούστου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/267093/1666/22-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και προσκλήθηκε νομότυπα, η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικού ως προς τις εκτελεσμένες εργασίες και του ποσού αναθεώρησης, μειωτικού κατά ποσό 27.119,65€ με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 113.913,18€ με Φ.Π.Α., του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας», προϋπολογισμός: 265.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, κ.ε.:2020ΚΑΠ0605001, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/233775/4266/20-08-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα

την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

10. Την με αριθμ. πρωτ. 339792/623/28.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ3Λ77Λ6-Μ4Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Π.Δ.Ε. 2020, στους ΚΑΠ και στους οποίους αναγράφεται με κωδικό 2020ΚΑΠ0605001.

11. Την 74/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος της ΠΔΕ και στην οποία περιέχεται το έργο «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας» στους ΚΑΠ στο τμήμα της Π.Ε. Αχαΐας με προϋπολογισμό 141.032,83€ και κωδικό 2020ΚΑΠ0605001.

12. Την αρ. 1163/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΦΓ7Λ6-84Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση σαράντα επτά τοις εκατό 47%.

13. Την από 15-03-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 141.032,83€ με ΦΠΑ.

14. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας», ποσού 113.913,18€ με ΦΠΑ.

15. Τις από 8-7-2024 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα του έργου Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας», ο οποίος είναι μειωτικός κατά 27.119,65€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

16. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 265.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 24-05-2021/ 47,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ/ 2020ΚΑΠ060500

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 141.032,83€ / 15-03-2022

Ποσόν 1^{ου} Α.Π/ Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων : 1^{ος} Α.Π.Ε 141.032,83€ / 205077/3444/28-6-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΟΨ7Λ6-ΔΡΘ)

Ποσόν 2^{ου} Α.Π/ Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων : 2^{ος} Α.Π.Ε 113.913,18€ / προτεινόμενος

Περαίωση του έργου : 15/03/2023 με την 102360/1761/31-3-2023 απόφαση

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού 113.913,18€ με ΦΠΑ ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν οριστικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι 15-03-2023 και σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Τις από 8-7-2024 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας» ποσού 113.913,18€ με ΦΠΑ.
3. Το απόσπασμα του 10^{ου} Πρακτικού (θέμα 1^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου κατά 27.119,65€.

Η μείωση προέκυψε καθώς:

- Στο έργο προβλεπόταν να γίνουν αγωγοί παροχέτευσης όμβριων υδάτων και στις δύο πλευρές της οδού, γεγονός που θα προκαλούσε την ολική ανακατασκευή της οδού καθώς θα υπήρχαν εκατέρωθεν εκσκαφές τάφρων. Η κατασκευή των αγωγών οδηγούσε σε ανακατασκευή πεζοδρομίων.
- Μέχρι την συμβασιοποίηση και την κατασκευή του έργου είχε κατασκευαστεί ο αγωγός ομβρίων στην μία πλευρά της οδού, με συνέπεια με την παρούσα εργολαβία να απαιτηθεί η κατασκευή του αγωγού μόνο σε μία πλευρά της και όχι και στις δύο που προέβλεπε η μελέτη.
- Συνέπεια των ανωτέρω ήταν να μην απαιτηθεί η ολική ανακατασκευή της οδού αλλά και του μεγαλύτερου μέρους των πεζοδρομίων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών που είναι συνολικού ποσού 113.913,18€ με ΦΠΑ 24%, μειωτικός κατά 27.119,65€. με ΦΠΑ, σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, για την τακτοποίηση των τελικά εκτελεσμένων εργασιών και του ποσού της αναθεώρησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κα Χαραλαμπούλου Ιωάννα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), τακτοποιητικό ως προς τις εκτελεσμένες εργασίες και του ποσού αναθεώρησης, μειωτικό κατά ποσό 27.119,65€ με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 113.913,18€ με Φ.Π.Α., του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση οδοστρώματος στην 34η Επ. οδό, εντός οικισμού Άνω Αχαΐας», προϋπολογισμός: 265.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, κ.ε.:2020ΚΑΠ0605001, ανάδοχος: «Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ