



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1554/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας σύμβασης, και του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (τακτοποιητικός), συνολικού ποσού 6.349.484,66€ (με ΦΠΑ):

- μειωτικού ως προς τις εργασίες κατά 116.069,82€ (χωρίς ΦΠΑ)
- υπερβατικού κατά 93.620,23€ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω αναθεώρησης
- υπερβατικού κατά 533.200,00€ (με ΦΠΑ), λόγω απολογιστικών ασφάλτου,

του 16ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 16ου υποέργου: 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ. Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/306547/6681/26-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» εντάχθηκε με αρ. πρωτ. 52812/09-05-2017 Απόφαση του ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ), στην ΣΑΕΠ 501 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 8.000.000,00€.
- Ο τρόπος δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 179/19.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΥΩ67Λ6-3ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.
- Το έργο απαλλάχθηκε από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/203352/3523/08-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε.
- Η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. 216243/5363/οικ/17-07-2019 (ΑΔΑ: Ω61Γ7Λ6-Φ1Δ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.
- Το έργο προκηρύχθηκε με την υπ'αρ. 1808/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΖΛ7Λ6-Κ5Ω) / 26-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν 23/09/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 31/10/2019.
- Το πρώτο πρακτικό διαγωνιστικής διαδικασίας ανακήρυξης μειοδότη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 2644/2019 (ΑΔΑ : ΩΧ1Φ7Λ6-ΖΣ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
- Με την υπ' αριθμ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΛΗ7Λ6-ΧΟΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου καθώς και η ανάθεση του έργου στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 51,89%.
- Ακολούθησε στις 3 Ιουνίου 2020 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (3.897.715,04€) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%.
- Την 27η Απριλίου 2021 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Τροποποίηση Σύμβασης) του έργου ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (1.946.407,11€) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% (ήτοι αύξηση της κύριας σύμβασης κατά 49,99% χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). (ΑΔΑ: 91Σ87Λ6-ΜΗΗ)
- Την 31η Μαΐου 2021 εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 03-01-2022. (ΑΔΑ: 97037Λ6-3ΑΡ)
- Την 20η Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 03-09-2022. (ΑΔΑ: ΨΟΚΔ7Λ6-ΔΗΣ)
- Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

Έχοντας Υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
9. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
10. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.»
11. Το άρθρο 152 του Ν.4938/2022 « Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών » & το άρθρο 154 του Ν.4938/2022 « Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου »
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 275234/2022 (ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022) «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.»
13. Το 21^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ το οποίο γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 6^{ου} ΑΠΕ κύριας σύμβασης – 3^{ου} ΑΠΕ συμπληρωματικής (συνημμένο 1) .
14. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (συνημμένο 2) όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ: Ρ77Κ7Λ6-ΞΔ0-1) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (συνημμένο 3)
15. Την υπ' αριθμ 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ401 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής, μεταξύ των οποίων είναι και η ως άνω πράξη/έργο. (συνημμένο 4).
16. Το γεγονός ότι :
 - 16.1. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι μειωτικός κατά 116.069,82 € όσον αφορά τις εργασίες (Χωρίς ΦΠΑ).
 - 16.2. Ο παρών Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 93.620,23 € (χωρίς ΦΠΑ) όσον αφορά την αναθεώρηση.
 - 16.3. Ο παρών Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 430.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ ή 533.200,00 με ΦΠΑ) όσον αφορά την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου.
 και συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες ασφάλτου και αναθεώρησης.
17. Το γεγονός ότι το έργο έχει περαιωθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/322078/7603/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΔΖ7Λ6-Κ0Θ) απόφαση (συνημμένο 5)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, για τους παραπάνω λόγους συνολικού ποσού 6.349.484,66 € (με ΦΠΑ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ 2024, ΣΑΝΠ 401 με ενάρθμο 2022ΝΠ40100003 και υπάρχουν οι πρόσθετες πιστώσεις αφού με βάση το από 8/8/2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, η συνολική δημόσια δαπάνη ΠΔΕ του 16ου υποέργου ποσού είναι 6.377.749,96 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών

Προδιαγραφών της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Κακογιάννη Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Κύριας σύμβασης, και του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (τακτοποιητικός), συνολικού ποσού 6.349.484,66€ (με ΦΠΑ):

- μειωτικού ως προς τις εργασίες κατά 116.069,82€ (χωρίς ΦΠΑ)
- υπερβατικού κατά 93.620,23€ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω αναθεώρησης
- υπερβατικού κατά 533.200,00€ (με ΦΠΑ), λόγω απολογιστικών ασφάλτου,

του 16ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 16ου υποέργου: 8.000.000,00€ (με ΦΠΑ), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ. Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ Διαμαντόπουλος

Κωνσταντίνος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ