



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1566/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/316782/2051/03-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 320.673,37€ (με Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης ποσού: 41.128,34€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμός: 600.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ001), κ.ε.:2022ΝΠ40100025 (πρώην 2021ΕΠ00100012), κωδικός ΜΙΣ: 5189604, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/313027/5737/02-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την αριθμ. 31449/2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού

- Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2551/τΒ'/19-04-2023).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 156, παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.
 4. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
 5. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
 6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
 7. Την υπ αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028 και το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01/01/2024 έως και 31-12-2028.
 8. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ). Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 10. Την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
 11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 12. Την 23310/22-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» στην ΣΑΕΠ 001 του ΠΔΕ με κωδικό 2021ΕΠ00100012.
 13. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 138271/1656/03-05-2023 Αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189604 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 14. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 320.673,37€, εκ των οποίων εκ των οποίων 225.219,98€ για εργασίες, 33.387,53€ για αναθεώρηση και 62.055,81 € για ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό και τον εγκεκριμένο 10 Α.Π.Ε. κατά 41.128,34€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη αναθεώρησης.
 15. Το απόσπασμα του 3ου/20-03-2024 (θέμα 6ο) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.
 16. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/256980/3585/08-08-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΤ17Λ6-3ΗΤ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189604 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».
 17. Την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 401 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100025/5189604, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω αναθεώρησης.
 18. Τα στοιχεία του έργου:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:	Δ.Τ.Ε Π.Ε.Α
β. Κωδικός έργου:	2022ΝΠ40100025 /Πρώην 2019ΕΠ00100012
γ. Προϋπολογισμός:	600.000,00 € με το Φ.Π.Α.
δ. Χρηματοδότηση:	ΠΗΓΗ: ΣΑΝΠ401/ πρώην ΣΑΕΠ 001

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	26/05/2020
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
γ. Μέση Έκπτωση:	53,41%
δ. Απόφαση εγκρίσεως Δημοπρασίας:	898/2021 (ΑΔΑ: 66ΟΙ7Λ6-3ΤΥ)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	279.545,03 € (με το Φ.Π.Α.)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού:	22/10/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ00943553)

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	22/10/2022
β. 1 ^η Παράταση	31/12/2022 (Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/280717/5008/17-11-2022/ΑΔΑ: 60Ι97Λ6-34Φ)
γ. Βεβαίωση περαίωσης:	Α. Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/11426/192/13-01-2023

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε :	279.545,03 € (με το ΦΠΑ)/εγκεκριμένος Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/355244/6292/18-11-2022/ΑΔΑ: Ω2ΙΔ7Λ6-Η2Ω)
β. Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε.:	320.673,37€ (με το ΦΠΑ)/προτεινόμενος

Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

- Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης ποσού 320.673,37€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση ως προς τις εργασίες με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και είναι υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης κατά 41.128,34€ με Φ.Π.Α 24% σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου.
- Την εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων .
- Το απόσπασμα του 3ου/20-03-2024 (θέμα 6ο) πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.
- Το από 08-08-2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο id 385190 Πράξης (ΕΠΑ).

Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»).

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

- Στο σύνολό του, 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 41.128,34€ με Φ.Π.Α λόγω του κονδυλίου για αναθεώρηση.
- Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης.
- Το σύνολο της δαπάνης του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 320.673,37 € εκ των οποίων 225.219,98€ για εργασίες, 33.387,53€ για αναθεώρηση και 62.055,813€ για ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. κατά 41.128,34€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη αναθεώρησης.
- Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό του αντικείμενο εμπρόθεσμα την 05/04/2023 (βεβαίωση περαίωσης /(Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/11426/192/31-12-2022) σύμφωνα με τα ζητούμενα της μελέτης και των απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) συνολικού ποσού 320.673,37€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, κωδικού 2022ΝΠ40100025 (πρώην 2029ΕΠ00100012), για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις αναθεωρήσεις των τιμών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 της παρ. 6 του Ν4412/2016.

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ**» με κωδικό 2022ΝΠ40100025 και προϋπολογισμό 320.673,37€. (ΣΑΝΠ 401 ποσού 284.137,45 και ΕΠ001 ποσού 36.535,92€)

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 320.673,37€ (με Φ.Π.Α.), (εκ των οποίων 225.219,98€ για εργασίες, 33.387,53€ για αναθεώρηση και 62.055,813€ για Φ.Π.Α.), υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης ποσού: 41.128,34€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμός: 600.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ001), κ.ε.:2022ΝΠ40100025 (πρώην 2021ΕΠ00100012), κωδικός ΜΙS: 5189604, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100025 και προϋπολογισμό 320.673,37€. (ΣΑΝΠ 401 ποσού 284.137,45€ και ΕΠ001 ποσού

36.535,92€).

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ