



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1617/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 14 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/326194/2095/10-10-2024 (ορθή επανάληψη 11-10-2024) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιγιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Μελάς Αθανάσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα αναπληρώνονται από τους κ.κ. Μελά Αθανάσιο και Κοτρωνιά Νικόλαο. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης και Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 06-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 247518/3374/31-7-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΣΜ7Λ6-ΡΕΠ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας) του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, κωδικός ΟΠΣ: 5045654, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Β) Έγκριση επιστροφής της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/324350/4695/09-10-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/279264/5349/4.9.2024 Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/5.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

7. Την υπ' αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (αδα: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

10. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

11. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

12. Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».

13. Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

14. Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.»

15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/309244/7498/27.9.2024 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι7Λ6-212) Απόφαση του Αναπλ. Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας»

17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

18. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση

δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

20. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συννοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

22. Το άρθρο 172 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α'/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.

23. Την από 16.10.2020 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου με ΑΔΑ: ΩΧ4Β7Λ6-ΟΓΕ, συμβατικής αμοιβής 778.008,25€ με Φ.Π.Α., μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», καθώς και την με αριθμ. 241/2023 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΝΨΟ7Λ6-ΖΡ9), με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 830.392,30 €, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

24. Την υπ' αριθμ. 14371/124 /16.01.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΨΤ7Λ6-ΟΨΜ) βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Υποέργου του θέματος.

25. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 97481/1320/28.03.2023 (ΑΔΑ: 6Ε6Δ7Λ6-4ΗΑ) απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 97471/1319/28.3.2023 θεωρημένο Μητρώο και Τελικό Φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου.

26. Την με αριθμ. πρωτ. 193373/2949/28-6-2023 (ΑΔΑ: 66ΚΔ7Λ6-ΩΚ4) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού - μειωτικού) και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», συνολικής δαπάνης 806.193,33€ με Φ.Π.Α.»

27. Την υπ' αριθμ. 247518/3374/31-7-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΣΜ7Λ6-ΡΕΠ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.

28. Το από 6-09-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Υποέργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).

Εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση του από 6-09-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμού: 1.740.000 € με το Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 001/1 με Κ.Α.: 2019ΕΠ00110033, αναδόχου: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», συνολικής τελικής δαπάνης 806.193,33€ μετά του ΦΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.

Β) Την επιστροφή της υπ' αριθμ. α) ε-88126/29-9-2020 εγγυητικής επιστολής ΤΜΕΔΕ καλής εκτέλεσης ποσού : 31.372,00 € .

Ακολουθεί το από 06/09/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των υπό του εργολάβου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ εκτελεσθείσων εργασιών προς κατασκευή του έργου : **«Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή). Υπόέργο : Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο»**

Οι υποφαινόμενοι :

α) Γεωργία Σοφιανού Πολιτικός Μηχ/κός , ως Πρόεδρος

β) Φώτης Χριστοδουλόπουλος , Πολιτικός Μηχ/κός , ως Μέλος

γ) Άγγελος Νιάρχος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Μέλος

μεταβόντες σήμερα την 6/9/2024 του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα, ημέρα Παρασκευή , δυνάμει της υπ' αριθ. 247518/3374/31-7-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΣΜ7Λ6-ΡΕΠ) απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηλείας , προς παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου : **" Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή). Υπόέργο : Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο "** , των εγκριθεισών δια της υπ' αριθ. **97481/1320/28-3-2023 (ΑΔΑ : 6Ε6Δ7Λ6-4ΗΑ)** απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας και έχοντας υπ' όψη την από 23/3/2023 τελική επιμέτρηση των επιβλέποντων μηχανικών Τερψιχόρη Λογοθέτη , Βλάσση Ευγενία και Ασημακόπουλο Ανδρέα θεωρημένη από την προϊστάμενη Τ.Σ.Ε., Παναγιωτοπούλου Αθανασία , Πολιτικό Μηχανικό, παραλαμβάνουμε αυτές σύμφωνα με αυτήν όπως φαίνονται στον πίνακα της επομένης σελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 εκτελεστικού διατάγματος του Νόμου 1418/84 "Περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων ".

Αρχική σύμβαση					
Εργασίες προϋπολογισμού					
1 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	m3	A-1	1.277,22	m3: χίλια διακόσια εβδομήντα επτά και
2	Προμήθεια δανείων δάνεια θραυστών επιλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας	m3	A-18.3	601,05	m3: εξακόσια ένα και πέντε εκατοστά
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A-20	601,05	m3: εξακόσια ένα και πέντε
4	Καθαρισμός περιοχής για βελτίωση ορατότητας οδικής ασφάλειας	m2	A-17.1N	920,00	m2: εννιακόσια είκοσι
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την	m2	22.20.01 N	1.846,69	m2: χίλια οκτακόσια σαράντα έξι και εξήντα εννέα εκατοστά
2	Σκυροδέματα Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα	m3	B-29.3.1.	300,70	m3: τριακόσια και επτά δέκατα
3	Σιδηροί οπλισμοί χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	B-30.3	4.410,30	kg: τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα
3 ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	Γ-5	901,57	m3: εννιακόσια ένα και πενήντα επτά
4 ΟΜΑΔΑ Ε : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2	Δ-2.1	84.150,00	m2: ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	Δ-4	84.150,00	m2: ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265),	m2	Δ-8.1	74.430,00	m2: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα
5 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση	ton	NT 2	925,00	ton: εννιακόσια είκοσι πέντε
6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Στηθαία ασφαλείας οδού ικανότητα συγκράτησης N2 λειτουργικού πλάτους W2	m	E-1.1.6	1.125,00	m: χίλια εκατόν είκοσι πέντε
2	Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανakλαστικές Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές, πλήρως αντανakλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ETA	m2	E-8.2.1	8,78	m2: οκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά
3	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανakλαστικότητας Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	E-9.1	30,00	Τεμάχιο: τριάντα
4	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανakλαστικότητας Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	E-9.4	55,00	Τεμάχιο: πενήντα πέντε
5	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανakλαστικότητας Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	TEM	E-9.5	19,00	Τεμάχιο: δεκαεννέα
6	Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm(1 1/2")	TEM	E-10.1	77,00	Τεμάχιο: εβδομήντα επτά
7	Πλαστικοί ανακλαστήρες Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	TEM	E-15.3	2.503,00	Τεμάχιο: δύο χιλιάδες πεντακόσια τρία
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	E-17.1	6.643,86	m2: έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία και ογδόντα έξι εκατοστά

9	Αντανακλαστικά ελαστικά πτερύγια , ύψους 0,30μ	TEM	E-19.1N	1.201,00	Τεμάχιο: χίλια διακόσια ένα
7 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	TEM	60.10.80.01	2,00	Τεμάχιο: δύο
2	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40 cm	TEM	60.10.85.01	21,00	Τεμάχιο: είκοσι ένα
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	TEM	60.10.01.02	76,00	Τεμάχιο: εβδομήντα έξι
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 -	TEM	60.10.40.04	78,00	Τεμάχιο: εβδομήντα οκτώ
5	Σήμανση δικτύων με πλαστικό πλέγμα σημάνσεως υπογείων δικτύων πλάτους έως 1μ	m	N\7789.200.1	2.276,40	m: δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι
6	Τοπική μονάδα ελέγχου - τηλεδιαχείρισης φωτιστικού σημείου (LED)	TEM	N\8998.550.1	78,00	Τεμάχιο: εβδομήντα οκτώ
7	Κεντρική μονάδα ελέγχου - τηλεδιαχείρισης κόμβου πληροφορίας	TEM	N\8998.550.2	2,00	Τεμάχιο: δύο

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.- Υπηρεσία εκπονήσεως | : | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας |
| 2.- Ημερομηνία εκπονήσεως | : | 13/5/2019 |
| 3.- Απόφαση εγκρίσεως | : | 144265/2134 |
| 4.- Προϋπολογισμός | : | 1.740.000,00 με ΦΠΑ |
| 5.- Ημερομηνία δημοπράτησης | : | 13/5/2020 |
| 6.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού | : | 723/2020 Ο.Ε. Π.Δ.Ε. |
| 7.- Επιτευχθείσα έκπτωση | : | 55,29% |
| 8.- Ημερομηνία συμφωνητικού | : | 15/10/2020 |
| 9.- Ημερομηνία εγκατάστασης | : | 15/10/2020 |
| 10.- Ποσόν συμφωνητικού | : | 627.426,01 χωρίς ΦΠΑ |

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο κατασκευάστηκε με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας του επαρχιακού δικτύου από το Κατάκολο (διασταύρωση Αγ. Ανδρέα) έως τον Αγ. Ιωάννη , η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των συνθηκών οδικής ασφάλεια , την αντιμετώπιση επικίνδυνων θέσεων και τον περιορισμό των πολύ υψηλών ταχυτήτων κίνησης των οχημάτων.

Ως αρχή του τμήματος (τμήμα Β σύμφωνα με τη μελέτη) ορίζεται το τέλος του Οικισμού Αγ. Ιωάννη (Χ.Θ. 4+600 περίπου) και ως τέλος του , ο ισόπεδος κόμβος Αγ.

Ανδρέα (περίπου στη Χ.Θ. 10+400). Το συνολικό μήκος που αναβαθμίστηκε είναι περίπου 5,80χλμ.

Στο υφιστάμενο οδόστρωμα μέσου πλάτους 13,5μ περίπου έγινε διάταξη ζώνης πλάτους 2,50μ αξονικά με διαγράμμιση αποκλεισμού μεταξύ των αντίθετων διερχόμενων ρευμάτων κυκλοφορίας (2 λωρίδες κυκλοφορίας , 2 λωρίδες πολλαπλών χρήσεων , διαγράμμιση αποκλεισμού στο μέσο της διατομής). Το κατάστρωμα κυκλοφορίας διατηρείται στο υφιστάμενο εύρος του , γίνεται φρεζάρισμα και επίστρωση μιας νέας ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

Επίσης έγινε νέα διαγράμμιση. Διατηρήθηκαν τα υφιστάμενα μη σταθεροποιημένα ερείσματα σε πλάτος 1,50μ , έγινε κλαδοκοπή και νέα επίστρωση ερείσματος. Διατηρήθηκαν τα υπάρχοντα κρασπεδόρειθρα εκατέρωθεν της οδού στο αρχικό και τελικό τμήμα του έργου. Κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια από σκυρόδεμα.

Οι υφιστάμενοι ισόπεδοι κόμβοι, επανασχεδιάστηκαν σε επίπεδο διαγράμμισης και προσαρμόστηκαν με την ενδιάμεση ζώνη πλάτους 2,5μ. Τοποθετήθηκε νέα κατακόρυφη σήμανση σε όλο το μήκος του έργου με προσθήκη νέων αλλά και διατήρηση ή αντικατάσταση υφιστάμενων πινακίδων.

Τέλος στο έργο εκτελέστηκαν εργασίες ηλεκτροφωτισμού στους ισόπεδους κόμβους « Παναγίτσας » , «Νέου Δρόμου» και « Καβουρίου» και τα ενδιάμεσα τμήματα αυτών. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού που εκτελέστηκαν είναι : πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, πλήρης εγκατάσταση μεταλλικών ιστών ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα τοποθετημένα επί της κεφαλής του ιστού τεχνολογίας τύπου LED ,, υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωμάτων , γείωση της εγκατάστασης με γυμνό χάλκινο αγωγό , σύστημα τηλεδιαχείρισης – τηλεελέγχου της εγκατάστασης φωτισμού.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.-1^{ος} ΑΠΕ : $627.426,01+150.582,24=778.008,25\text{€}$ (τακτοποιητικός)
(αρ. πρωτ. 192845/3381/14-7-21 ΑΔΑ : Ω1ΕΖ7Λ6-ΔΜΒ)

2.-2^{ος} ΑΠΕ : $627.426,01+150.582,24=778.008,25\text{€}$ (τακτοποιητικός)
(αρ. πρωτ. 387792/6579/20-12-21 ΑΔΑ : ΨΛ7Α7Λ6-ΓΩΦ)

3.-3^{ος} ΑΠΕ : $669.671,21 + 160.721,09 = 830.392,30\text{€}$ (υπερσυμβατικός)

Ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 241/2023 απόφαση της Ο.Ε. της ΠΔΕ και με την υπ αριθμ.76714/917/9-3-2023 (ΑΔΑ: 66ΚΔ7Λ6-ΩΚ4)της ΔΤΕ της ΠΕ Ηλείας.

4.4^{ος} ΑΠΕ : 650.155,91 + 156.037,42 = 806.193,33€ (τελικός- μειωτικός) (αρ. πρωτ. 193373/2949/28-9-2023 (ΑΔΑ : 66ΚΔ7Λ6-ΩΚ4)

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν έξι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί στο ποσό των 806.193,33€ εκ των οποίων δαπάνη 650.155,91€ αφορά την αξία των εργασιών και δαπάνη 156.037,42€ αναφέρεται στον Φ.Π.Α.

ΣΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής ετέθησαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το εργαστήριο της υπηρεσίας και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών της εργολαβίας.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.- Αρχική	:	15/08/2021
1 ^η Παράταση	:	10/10/2021
2 ^η Παράταση	:	30/11/2021
3 ^η Παράταση	:	31/12/2021
4 ^η Παράταση	:	28/02/2022
5 ^η Παράταση	:	30/06/2022
6 ^η Παράταση	:	30/09/2022
7 ^η Παράταση	:	31/12/2022

Το έργο περατώθηκε στις 31/12/2022 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την 16/01/2023 βεβαίωση περαίωσης υπογεγραμμένη από την προϊστάμενη της διευθύνουσας υπηρεσίας.



Η. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Παρατηρήσεις:

Επισημαίνεται ότι επειδή το έργο είναι σε χρήση διαπιστώθηκε μερική καταστροφή στα αντανακλαστικά ελαστικά πτερύγια, ύψους 0,30μ λόγω της παράνομης διέλευσης οχημάτων πάνω από αυτά. Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης (άρθρο 171 Ν4412/2016) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.


Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση καταστροφής μέρους των ελαστικών πτερυγίων το αίτιο είναι η παράνομη διέλευση των οχημάτων πάνω από αυτούς και όχι η παράβαση των κανόνων της τεχνικής.

Θ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της :

- 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **26864/11.03.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης** στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ' αριθμ. ΤΑ1806-5045654.02-00.0-01.Β-11-21 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ για το έργο του θέματος, η οποία παρελήφθη από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και έλαβε το υπ' αριθμ. 75907/996/15.03.2022 πρωτόκολλο και, εν συνεχεία, κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ 75907/996/16.03.2022 έγγραφο της **Δ.Τ.Ε.Π.Ε.** Ηλείας, στην οποία **περιγράφονται ευρύματα, συστάσεις και προτεινόμενες διορθωτικές διαδικασίες και κρίνονται ουσιώδη και μη ελαττώματα του έργου**, ως εξής :

1. Ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα:
 - Δε βρέθηκαν διαθέσιμα Πρωτόκολλα Δοκιμών Καλής Λειτουργίας για τις Η/Μ εργασίες και τον εξοπλισμό, οι οποίες πιστοποιήθηκαν με το 100% της συμβατικής τιμής μονάδας.
 - Δεν υφίστανται στο φάκελο του έργου διαθέσιμα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων του βαθμού συμπύκνωσης στο ασφαλτόμιγμα



- Δεν είχαν προβεί σε αναθεώρηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ καθώς και του ΠΠΕ παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις συμβατικών στοιχείων (νέες εργασίες, νέες τιμές μονάδων εργασιών, αυξομειώσεις ποσοτήτων, παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου)
2. Ως προς τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, επιτόπιων δοκιμών και τους εργαστηριακούς ελέγχους στους οποίους προέβη ο ΕΣΠΕΛ και εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:
- Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα ως προς το πάχος της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας, το οποίο αξιολογείται ως μη ουσιώδες ελάττωμα, λαμβάνοντας υπόψη και τον Μ.Ο. του πάχους αυτής
 - Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο ποσοστό της ασφάλτου, στα κενά ασφαλτομίγματος στα χαρακτηριστικά MARSHALL και στο βαθμό συμπύκνωσης τα οποία αξιολογούνται ως ουσιώδη ελαττώματα διότι επιφέρουν μείωση στη διάρκεια ωφέλιμης ζωής του οδοστρώματος

2) Το γεγονός ότι, βάσει των προαναφερθέντων, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 177364/2887/5.7.2022 (ΑΔΑ: 9Ε6Χ7Λ6-0ΗΕ) Ειδική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας/Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο μέσω δικαστικού επιμελητή, με θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ αποκατάστασης ουσιώδους ελαττώματος στο πλαίσιο ελέγχου του έργου με κωδ. ΟΠΣ 5045654-02 με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο: Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμού 1.740.000,00€ με το Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε, στο διατακτικό της οποίας δόθηκε εντολή προς την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία:

- α) να προβεί στην πλήρη ανακατασκευή (αποκατάσταση) τμήματος της νέας κατασκευασθείσας ασφαλικής στρώσης από την Χ.Θ.9+440 έως την Χ.Θ.9+640, το οποίο αποτελεί μη ευθύγραμμο τμήμα (στροφή) , και
- β) να προχωρήσει στην εκπόνηση - υποβολή Ειδικής Τεχνικής Μελέτης για το σύνολο του έργου, αναφορικά με την επάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή και στην ανθεκτικότητα αυτού.

3) Τις ενέργειες της κατασκευαστικής εταιρείας , η οποία **προέβη** στην αποκατάσταση του τμήματος της οδού από τη Χ.Θ.9+440 έως τη Χ.Θ.9+640 του έργου , **υπέβαλε** στην Υπηρεσία, Ειδική Τεχνική Μελέτη από το Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το σύνολο του έργου , **προσκόμισε** τα αποτελέσματά των



εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα που αποκαταστάθηκε πλήρως, τα οποία μετά από έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε ότι είναι σε συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του έργου.

- 4) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **315819/4942/19.10.2022/Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ:Ψ8ΟΚ7Λ6-ΗΗΔ) ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Περικοπής Εργολαβικού Ανταλλάγματος Αναδόχου**, στο πλαίσιο ελέγχου του έργου του θέματος, η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο μέσω δικαστικού επιμελητή και **με την οποία επιβλήθηκε Περικοπή Εργολαβικού Ανταλλάγματος αναδόχου ύψους 22.336,17€ με το Φ.Π.Α..**
- 5) Την υπ' αριθμ **ΟΙΚ.98655/1359 /29.3.23 (ΑΔΑ : ΨΠΙΠ7Λ6-ΖΔ1)** απόφαση έγκρισης και αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
- 6) Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά έργο έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ΠΔ305/96.

Με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο.

Στον Πύργο την6/9/2024

Η επιτροπή παραλαβής

1. Γεωργία Σοφιανού

2. Φώτης Χριστοδουλόπουλος

3. Άγγελος Νιάρχος

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

Τερψιχόρη Λογοθέτη

Βλάσση Ευγενία

Ασημακόπουλος Ανδρέας

Ο ανάδοχος

ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 - ΠΥΡΓΟΣ
 ΤΗΛ.: 26210 35901 - 2 - 3 / FAX: 31819
 Μ.Α.Ε. 18729 / 23 / Β / 89 / 001
 Α.Φ.Μ. 9997351 - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
 Τ.Μ.Η.: 0471733250000

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κα Βλάσση Ευγενία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 06-09-2024 Πρωτοκόλλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 247518/3374/31-7-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΣΜ7Λ6-ΡΕΠ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας) του υποέργου: «Τμήμα Β: Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο», προϋπολογισμός: 1.740.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, κωδικός ΟΠΣ: 5045654, ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή της υπ' αριθμ. e-88126/29-9-2020 εγγυητικής επιστολής ΤΜΕΔΕ καλής εκτέλεσης ποσού: 31.372,00€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ