



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1697/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

48^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/344632/2210/24-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά 648.661,21€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της αναθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού: 3.677.870,00€, χρηματοδότηση: α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creative@Hubs» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020, για το ποσό 1.177.870,00€, με κωδικό MIS 5041432 /ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.:2019ΕΠ30160009 και β) από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, για το ποσό 2.500.000,00€, κ.ε.: 2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η αύξηση καλύπτεται εξολοκλήρου από τους Κ.Α.Π. / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας με ισόποση απομείωση του».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/324398/5946/18-10-2024** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3-1-2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Την υπ' αριθμ. 16/1.1/56/20.08.2019, Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της Π.Δ.Ε. (επικεφαλής εταιρός) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
13. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα από το πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union, με κωδικό MIS:5041432 και προϋπολογισμό πράξης 1.177.870,00€, κωδ.έργου:2019ΕΠ30160009 και β. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000.
14. Σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις: α. Την υπ' αριθμ. 94474/20.09.2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160009 για ποσό 1.177.870,00€, και β. Την υπ' αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ:ΨΛ387Λ6-ΧΦΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προένταξη στους Κ.Α.Π. Αχαΐας για το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό:2.500.000,00€ με τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης ως

ακολούθως, για το έτος 2022:500.000,00€ ευρώ για το έτος 2023:1.000.000,00€ και για το έτος 2024:1.000.000,00€ και κωδικό έργου 2022ΚΑΠ0612000.

15. Την 6/2024 (ΑΔΑ:94ΧΔ7Λ6-1ΥΕ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η 1^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024, και στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΕ Αχαΐας, ενάρτιμο 2022ΚΑΠ0612000 και ΚΑΕ: 071.9769.01.1234 και πιστώσεις 2.500.000,00€.

16. Την από 09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΕΥ7Λ6-ΥΚΗ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011986883) σύμβαση και την από 28-07-2023 (ΑΔΑ:6ΔΧ27Λ6-Η0Ζ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013173735) 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

17. Η Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

18. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» συνολικού ποσού: 4.274.605,74€, που παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 523.113,88€ χωρίς ΦΠΑ, 648.661,21€ με ΦΠΑ.

19. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 4.274.605,74€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης 523.113,88€ χωρίς ΦΠΑ, 648.661,21€ με ΦΠΑ, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 5ου πρακτικού (θέμα 11ο), και εξετάστηκε την 26η Απριλίου 2024, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 63/30-04-2023 έγγραφο ΤΣΔΕ.

20. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου από το Interreg ολοκληρώθηκε στις 31-12-2023, και επομένως το ποσό της αναθεώρησης θα βαρύνει και θα πρέπει πληρωθεί από το πρόγραμμα των ΚΑΠ, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και ως προς το οικονομικό και ως προς το φυσικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (συν)χρηματοδοτείται από δύο πηγές :

1^η Πηγή : Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 με προϋπολογισμό πράξης 1.177.870,00€, κωδ.έργου:2019ΕΠ30160009 και με κωδικό ΜΙΣ:5041432 και

2^η Πηγή : τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000

Εξ αιτίας ότι η χρηματοδότηση του έργου από το Interreg (1^η Πηγή) ολοκληρώθηκε στις 31-12-2023, το ποσό της αναθεώρησης θα πρέπει να αναγνωρισθεί, επιβαρύνει και να αποπληρωθεί μόνο από την 2^η πηγή χρηματοδότησης, δηλαδή από το πρόγραμμα των ΚΑΠ, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και ως προς το οικονομικό και ως προς το φυσικό αντικείμενο.

Για να καταστεί εφικτό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί το εγκεκριμένο ΤΔΕ με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (σχετ. 15) κατά το ποσό της αναθεώρησης ήτοι 523.113,88€ χωρίς ΦΠΑ και 648.661,21€ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», χρηματοδότηση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά 523.113,88€ χωρίς ΦΠΑ, 648.661,21€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της αναθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η αύξηση καλύπτεται από το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό του σκέλους ΚΑΠ ΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την 2^η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024 (61/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, ΑΔΑ ΡΩ217Λ6-Η84) με ισόποση κατά 648.661,21€ με ΦΠΑ απομείωση του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας κ. Φλωράτο Παναγιώτη, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά 648.661,21€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της αναθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού: 3.677.870,00€, χρηματοδότηση: α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creative@Hubs» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020, για το ποσό 1.177.870,00€, με κωδικό MIS 5041432 /ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.:2019ΕΠ30160009 και β) από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, για το ποσό 2.500.000,00€, κ.ε.: 2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Η αύξηση καλύπτεται από το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό του σκέλους ΚΑΠ ΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2024 (61/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, ΑΔΑ ΡΩ217Λ6-Η84) με ισόποση κατά 648.661,21€ με ΦΠΑ απομείωση του.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ