



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1746/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49

49^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 11 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/363576/2290/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελουπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 216.646,20€, υπερβατικού κατά ποσό 49.799,05€ με Φ.Π.Α., λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία. Β) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 236.668.51€, υπερβατικού κατά ποσό 20.022,31€ με Φ.Π.Α., λόγω αναθεώρησης, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμός: 385.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/361296/6575/07-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 154 & 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
16. Την 16398/08-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» στην ΣΑΕΠ 001 του ΠΔΕ με κωδικό 2021ΕΠ00100017.
17. Την από 15-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΚΞ7Λ6-32Ξ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010236161) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 166.847,15€.
18. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 385.000,00€.
19. Την Α.Π.: 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ: 9Τ4Π7Λ-ΠΟΞ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: Ένταξη 62 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας

2021 - 2025», στην οποία περιέχεται το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189676, κε:2022ΝΠ40100050 με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 166.847,15€ από την ΣΑΝΠ401, όσο και το ποσό της σύμβασης.

20. Την 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» στην ΣΑΝΠ 401 του ΠΔΕ με κωδικό 2022ΝΠ40100050 με πίστωση ποσού 166.847,15€.
21. Την Α.Π.: 242848/3358/26-7-2024 (ΑΔΑ: 9Π257Λ6-10Θ) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα: τροποποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189676 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 236.668,51€, από την ΣΑΝΠ401.
22. Την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 401 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100050/5189676, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης στο ποσό των 236.668,51€.
23. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 216.646,20€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση ως προς το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών κατά 49.799,05€ με ΦΠΑ. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι ποσού 216.646,20€, εκ των οποίων εκ των οποίων 133.129,04€ για εργασίες, 311,27€ για απρόβλεπτα, 36,17€ για αναθεώρηση, 1.077,67€ για απολογιστικές εργασίες, 40.160,53€ για το πρωτόκολλο θεομηνίας και 41.931,52€ για ΦΠΑ.
24. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/75173/1291/8-3-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΥΧ7Λ6-ΝΣΕ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου ποσού 49.799,06€ με ΦΠΑ.
25. Το απόσπασμα του 10ου/24-04-2023 (θέμα 6ο) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
26. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/136692/2336/6-7-2023 (ΑΔΑ:6ΔΛ07Λ6-7ΗΒ) απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ μέχρι του ποσού της αρχικής σύμβασης 166.847,15€.
27. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ποσού 236.668,51€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση ως προς το ποσό της αναθεώρησης σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, κατά 20.022,31€ με ΦΠΑ. Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι ποσού 236.668,51€, εκ των οποίων εκ των οποίων 133.129,04€ για εργασίες, 311,27€ για απρόβλεπτα, 1.077,67€ για απολογιστικές εργασίες, 40.160,53€ για το πρωτόκολλο θεομηνίας, 16.183,19€ για αναθεώρηση και 45.806,81€ για ΦΠΑ.

28. Τα στοιχεία του έργου:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:	Δ.Τ.Ε Π.Ε.Α
β. Κωδικός έργου:	2022ΝΠ40100050 /Πρώην 2021ΕΠ00100017
γ. Προϋπολογισμός:	385.000,00 € με το Φ.Π.Α.
δ. Χρηματοδότηση:	ΠΗΓΗ: ΣΑΝΠ401/ πρώην ΣΑΕΠ 001

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	21-05-2021
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
γ. Μέση Έκπτωση:	56,85%
δ. Απόφαση εγκρίσεως Δημοπρασίας:	1196/2021 (ΑΔΑ: 68ΒΤ7Λ6-805)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	166.847,15 € (με το Φ.Π.Α.)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού:	15/3/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010236161)

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	15/9/2022
β. 1 ^η επιμήκυνση	15/2/2023 (1 ^η επιμήκυνση χρον/τος (1103/2022 απόφαση ΟΕ ΠΔΕ)
γ. 2 ^η επιμήκυνση	15/3/2023 (2 ^η επιμήκυνση χρον/τος) (162/2023 απόφαση ΟΕ ΠΔΕ)
δ. 1 ^η Παράταση	15/7/2023 (352/2023 απόφαση ΟΕ ΠΔΕ)
ε. 2 ^η Παράταση	15/6/2024 (15/2024 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ)
ζ. 3 ^η Παράταση	15/11/2024 (1078/2024 απόφαση ΠΕ ΠΔΕ)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε :	216.646,20 € (με το ΦΠΑ)/Προτεινόμενος
β. Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε.:	236.668,51 € (με το ΦΠΑ)/Προτεινόμενος

Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

1. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 216.646,20€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι ισόποσος ως προς τις εργασίες και είναι υπερσυμβατικός ως προς το πρωτόκολλο θεομηνίας κατά 49.799,05€ με Φ.Π.Α 24% σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.
2. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 236.668,51€ με ΦΠΑ 24%, δεν έχει καμία διαφορά ως προς στις εργασίες και είναι υπερσυμβατικός μόνο ως προς το κονδύλι της αναθεώρησης κατά 20.022,31€ με Φ.Π.Α 24% σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
3. Την εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων .
4. 10ου/24-04-2023 (θέμα 6ο) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
5. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/75173/1291/8-3-2023 (ΑΔΑ:Ψ1ΥΧ7Λ6-ΝΣΕ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου ποσού 49.799,06€ με ΦΠΑ.
6. Την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ.ΔΤΕΑ/136692/2336/6-7-2023 (ΑΔΑ:6ΔΛ07Λ6-7ΗΒ) απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ μέχρι του ποσού της αρχικής σύμβασης 166.847,15€.

Ο υπό έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, να συμπεριλάβει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και να συμπεριλάβει την δαπάνη του Πρωτοκόλλου Θεομηνίας.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»).

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

- Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός κατά 49.799,05€ με Φ.Π.Α λόγω του κονδυλίου για το Πρωτόκολλο Θεομηνίας.
- Το σύνολο της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 216.646,20€, εκ των οποίων εκ των οποίων 133.129,04€ για εργασίες, 311,27€ για απρόβλεπτα, 36,17€ για αναθεώρηση, 1.077,67€ για απολογιστικές εργασίες, 40.160,53€ για το πρωτόκολλο θεομηνίας και 41.931,52€ για ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό κατά 49.799,05€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη Πρωτοκόλλου Θεομηνίας.
- Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός κατά 20.022,31€ με Φ.Π.Α λόγω του κονδυλίου για την αναθεώρηση.
- Το σύνολο της δαπάνης του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 236.668,51€, εκ των οποίων εκ των οποίων 133.129,04€ για εργασίες, 311,27€ για απρόβλεπτα, 1.077,67€ για απολογιστικές εργασίες, 40.160,53€ για το πρωτόκολλο θεομηνίας, 16.183,19€ για αναθεώρηση και 45.806,81€ για ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ κατά 20.022,31€ με ΦΠΑ, που αφορά τη δαπάνη της αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσθε :

Την έγκριση:

α) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ποσού 216.646,20€, υπερσυμβατικού κατά 49.799,05€ με Φ.Π.Α σε σχέση με την σύμβαση, λόγω του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία, και

β) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} ΑΠΕ) ποσού 236.668,51€ με ΦΠΑ υπερσυμβατικού κατά 20.022,31€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν τις αναθεωρήσεις των τιμών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 της παρ. 6 του Ν.4412/2016,

του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, κωδικού 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017).

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100050 και προϋπολογισμό 236.668,51€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 216.646,20€, υπερβατικό κατά ποσό 49.799,05€ με Φ.Π.Α., λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία.

Β) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 236.668.51€, υπερβατικό κατά ποσό 20.022,31€ με Φ.Π.Α., λόγω αναθεώρησης,

για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμός: 385.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100050 (πρώην 2021ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙΣ: 5189676, ανάδοχος: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ401 όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ.10978/12-

09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με κωδικό 2022ΝΠ40100050 και προϋπολογισμό 236.668,51€.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ