



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1807/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/375442/2346/14-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 4.042.841,54€ που περιλαμβάνει:

- τον 4ο ΑΠΕ της Κυρίας Σύμβασης, υπερβατικό λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 346,576.86€
- και τον 2ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, υπερβατικό λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 117.800,00€,

του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100013 (πρώην 2016ΕΠ50100003), κωδικός MIS: 518955, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/362249/5375/07-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»

3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/οικ/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/οικ/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/οικ/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»
15. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
17. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Π Ε όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
18. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»

19. Την υπ' αριθμ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με ενάρτιμο έργο 2016ΕΠ50100003 και προϋπολογισμό 9.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018)
20. Την με αριθμ πρωτ: 310520/5472/20-11-2020 σύμβαση του έργου ποσού 2.388.826,06€ με ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ007731276.
21. Την Α.Π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/293200/4063/16-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΕΕ7Λ6-ΟΥΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», με την οποία αυξάνεται η πίστωση του έργου για την πρόβλεψη Αναθεώρησης και την 1^η ΣΣΕ.
22. Την Α.Π. 11575/23-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΦΒΗ-ΦΙΟ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024 στη ΣΑΝΠ 201των έργων που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση αυτή και το εν θέματι έργο αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης με Κωδικό: 2022ΝΠ20100013 και ΜΙΣ 5189555.
23. Την Σύμφωνη Γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας που συνεδρίασε την 03η Αυγούστου 2024 στην 7^η Συνεδρίαση έτους 2023 και είχε αρ. Πρακτικού 21.
24. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
25. Το άρθρο 153 παρ 20,23 του Ν4412/2016.
26. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.

27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Α. ΜΕΛΕΤΗ

1. Απόφαση Ένταξης έργου : 110296/18.10.2018 Απόφαση Υφυπ.Οικ.& Αναπτ.
2. Κωδικός ΜΙΣ : 2016ΕΠ50100003
3. Προϋπολογισμός Μελέτης : 7.000.000 ευρώ (Με Φ.Π.Α)
4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : 389154/5776/23-12-2019
5. Απόφαση Έγκρισης Κατασκευής : 125/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπράτησης : 03/04/2020
2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : 925/2020
3. Μέση Έκπτωση : 66,08 %
4. Ημερομηνία Συμφωνητικού : 20/11/2020
5. Ημερομηνία Εγκατάστασης : 21/11/2020

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501
2. Αρχική Πίστωση έργου : 7.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α)
3. Φορέας Έργου : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
4. Αρχικό συμβατικό Αντικ : 2.388.826,06 ευρώ με Φ.Π.Α
5. Δαπάνη 1ης Συμπλ. Σύμβασης : 1.189.638,62 ευρώ με Φ.Π.Α
6. Συνολική δαπάνη έργου : 3.578.464,68 ευρώ με Φ.Π.Α

Δ. ΑΠΕ

1. 1ος ΑΠΕ ποσό: 2.388.826,06 € : Εγκεκριμένος 27/07/2021
2. 2ος ΑΠΕ ποσό: 2.388.826,06 € : Εγκεκριμένος 28/01/2022
- 1η ΣΣΕ ποσό : 1.189.638,62 € : Εγκεκριμένος 28/01/2022
3. 3ος ΑΠΕ ποσό: 2.388.826,06 € : Εγκεκριμένος 03/11/2022
- 1ος Α.Π.Ε 1ης ΣΣ ποσό: 1.189.638,62 € : Εγκεκριμένος 03/11/2022

4. 4ος ΑΠΕ ποσό με Αναθεώρηση : 2.735.402,92 € με Φ.Π.Α , παρών
 2ος Α.Π.Ε 1ης ΣΣ ποσό με Αναθεώρηση : 1.307.438,62. € με Φ.Π.Α , παρών

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 4ο Α.Π.Ε (4^{ος} ΑΠΕ της Κυρίας Σύμβασης, και τον 2^ο 1ης ΣΣ) με ενσωματωμένη την δαπάνη αναθεώρησης τιμών καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας σας γνωρίζουμε ότι :

• Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή	Αρχική Σύμβαση	Εγκεκριμένος 3 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ	Προτεινόμενος 4 ^{ος} ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ
Σύνολο εργασιών	1.749.423,02	1.906.871,09	1.906.871,09
Απρόβλεπτα	157.448,07	0,00	0,00
Άθροισμα	1.906.871,09	1.906.871,09	1.906.871,09
Απολογιστικές Εργασίες	19.099,01	19.099,01	19.099,01
Άθροισμα	1.925.970,10	1.925.970,10	1.925.970,10
Πρόβλεψη αναθεώρησης	502,53	502,53	280.000,00
Άθροισμα	1.926.472,63	1.926.472,63	2.205.970,10
ΦΠΑ	462.353,43	462.353,43	529.432,82
Γενικό Σύνολο	2.388.826,06	2.388.826,06	2.735.402,92

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή	1 ^η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.
Σύνολο εργασιών	871.269,31	949.836,48	949.836,48
Απρόβλεπτα	78.567,17	0,00	0,00
Άθροισμα	949.836,48	949.836,48	949.836,48
Απολογιστικές Εργασίες	9.549,50	9.549,50	9.549,50
Άθροισμα	959.385,98	959.385,98	959.385,98
Πρόβλεψη αναθεώρησης			95.000,00
Άθροισμα			1.054.385,98

ΦΠΑ	230.252,64	230.252,64	253.052,64
Γενικό Σύνολο	1.189.638,62	1.189.638,62	1.307.438,62

Η τελική δαπάνη του 4ου ΑΠΕ με ενσωματωμένη την δαπάνη πρόβλεψης αναθεώρησης και 1ης ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 4.042.841,54 € με Φ.Π.Α, και αναλύεται : Η Αρχική σύμβαση παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης στο ποσό των 2.735.402,92 με ΦΠΑ και η 1^η ΣΣ αύξηση λόγω αναθεώρησης στο ποσό του ενός 1.307.438,62 με ΦΠΑ

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, μετά την Α.Π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/293200/4063/16-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΕΕ7Λ6-ΟΥ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», με την οποία αυξήθηκε η πίστωση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση

Α) του 4ου ΑΠΕ με ενσωματωμένη την δαπάνη πρόβλεψης αναθεώρησης (4^{ος} ΑΠΕ της Κυρίας Σύμβασης, και τον 2^ο 1ης ΣΣ) του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Αναδόχου «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. » Προϋπολογισμού: 7.000.000,00€. Πιστώσεις: (ΣΑΕΠ501 με κωδικό: 2016ΕΠ50100003) 2022ΝΠ20100013/518955

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 4.042.841,54€ που περιλαμβάνει:

- τον 4ο ΑΠΕ της Κυρίας Σύμβασης, υπερβατικό λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 346,576.86€
- και τον 2ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, υπερβατικό λόγω αναθεώρησης κατά ποσό 117.800,00€,

του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100013 (πρώην 2016ΕΠ50100003), κωδικός ΜΙΣ: 518955, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ