



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1904/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 52**

**52<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/395004/2490/28-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλο Θεοφάνη, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του βου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 2ου (Α.Π.Ε.) της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης, συνολικού ποσού 788.632,65€, υπερβατικού κατά ποσό 52.376,72€ πλέον Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης, του υποέργου (41): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/383062/8285/22-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ**

(Συνοδεύει τον 6ο Α.Π.Ε. Αρχικής & 2ο της 1<sup>ης</sup> Τροπ.Σύμβασης)

#### **A. ΜΕΛΕΤΗ**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Κύριος του έργου           | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    |
| 2. Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΔΕ    |
| 3. Προϋπολογισμός             | 1.500.000 € με Φ.Π.Α.         |
| 4. Απόφαση έγκρισης μελέτης   | 2631/2018 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. |

#### **B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ημερομηνία δημοπράτησης       | 29 - 01 - 2019                  |
| 2. Ανάδοχος                      | Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ                |
| 3. Έκπτωση                       | 58,04 % ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ           |
| 4. Απόφαση έγκρισης πρακτικού    | 2158 / 2019 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. |
| 5. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης | 10 - 12 - 2019                  |
| 6. Ποσό σύμβασης                 | 629.417,71 € με Φ.Π.Α.          |

#### **Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Συμβατική προθεσμία περαίωσης     | 09 - 12 - 2021                             |
| 2. 1 <sup>η</sup> παράταση / Απόφαση | 31-03-2021 / 1624/2021 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. |
| 3. 2 <sup>η</sup> παράταση / Απόφαση | 30-06-2022 / 468/2022 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.  |
| 4. 3 <sup>η</sup> παράταση / Απόφαση | 30-12-2022 / 1285/2022 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. |
| 5. 4 <sup>η</sup> παράταση / Απόφαση | 30-04-2023 / 120/2023 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.  |

#### **Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Τελευταίος εγκεκριμένος:

29ος Λογαριασμός Αρχικής και  
6ος 1ης Τροποπ. Σύμβ. ποσού

722.720,31 € με Φ.Π.Α.23

#### **Ε. Α.Π.Ε.**

- |  |   |
|--|---|
| 1. 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. / Απόφαση  | 629.417,71 € / 302030/8069/12-11-2020       |
| 2. 2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. / Απόφαση  | 629.417,71 € / 128850/3350/18-05-2021       |
| 3. 3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. / Απόφαση  | 629.417,71 € / 361977/8638/09-12-2021       |
| 4. 4 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1 <sup>η</sup> Τροπ. Σ. / Απόφαση                | 723.685,52 € / 702/2022 της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. |
| 5. 5 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1 <sup>ος</sup> της 1 <sup>ης</sup> Τ. Σ./ Απόφ. | 723.685,52 € / 10689/186/12-01-2023         |
| 6. 6ος Α.Π.Ε. & 2 <sup>ος</sup> της 1 <sup>ης</sup> Τ. Σ./ Απόφ.             | 788.632,65 € / Ο παρών προς έγκριση         |

### **2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :**

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, με την παρούσα εργολαβία αφορά τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### **3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης**

Ο προτεινόμενος 6<sup>ος</sup> ΑΠΕ Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης συντάχθηκε προκειμένου :  
Να συμπεριλάβει την δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες αναθεώρησης

### **4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6<sup>ου</sup> ΑΠΕ Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης.**

Οι παραπάνω αυξήσεις εργασιών δεν προκαλούν αλλαγή στο βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης **συνολικού ποσού 788.632,65€ με ΦΠΑ 24% που παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό** κατά (788.632,65-723.685,52=64.947,13€) η οποία οφείλεται **στην δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες αναθεώρησης**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>4ος ΑΡΧΙΚΗΣ &amp; Σ.Σ.</b>	<b>5ος ΑΡΧΙΚΗΣ &amp; 1<sup>ος</sup> Σ.Σ.</b>	<b>6ος ΑΡΧΙΚΗΣ &amp; 2<sup>ος</sup> Σ.Σ.</b>
Εργασίες	365.128,66	483.753,09	492.111,72	492.111,72
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	66.994,17	87.075,56	88.580,11	88.580,11
Αθροισμα	439.184,03	570.828,65	580.691,83	580.691,83
Απρόβλεπτα	65.877,60	9.865,05	1,87	
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	505.061,63	580.693,70	580.693,70	580.691,83
<b>Αναθεώρηση</b>	<b>2.533,30</b>	<b>2.923,66</b>	<b>2.923,66</b>	<b>55.302,25</b>
Αθροισμα	507.594,93	583.617,36	583.617,36	635.994,08
Φ.Π.Α. 24 %	121.822,78	140.068,16	140.068,16	152.638,57
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>629.417,71</b>	<b>723.685,52</b>	<b>723.685,52</b>	<b>788.632,65</b>

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης ανέρχεται με τον Φ.Π.Α. στο ποσό των Επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακόσια τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (788.632,65€).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 6<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης (υπερσυμβατικό) που περιλαμβάνει την δαπάνη λόγω αναθεώρησης.
2. Το απόσπασμα του 16ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε.(συνεδρίαση 21-10-2024), με τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 6ου ΑΠΕ Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης του υποέργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»**,
3. Την με αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ77Κ7Λ6-ΞΔ0) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Τροποποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» στο ποσό των 49.992.614,78 € με ΦΠΑ, από τα οποία 36.653.896,72€ από ΣΑΕΠ501 και 13.338.718,06€ από ΣΑΝΠ401., όπου στο σκεπτικό του αντικειμένου τροποποίησης περιλαμβάνονται οι εγκρίσεις για το ποσό της αναθεώρησης (41 υποέργο )
4. Την με αριθ. πρωτ.10978/12-09-2024 (ΑΔΑ:ΨΜ76Η-ΠΩΙ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έγκρισης/τροποποίησης της ΣΑΝΠ και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» του οποίου 41<sup>ο</sup> υποέργο είναι το έργο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»**,

Για τους παραπάνω λόγους

#### **Εισηγούμεθα**

την Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής και 2<sup>ο</sup> της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σύμβασης, υπερβατικού από την αρχική σύμβαση κατά ποσό 52.376,72 € €, πλέον ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης, του υποέργου: (41): **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020»**, προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000 χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 2ο (Α.Π.Ε.) της 1ης

Τροποποίησης Σύμβασης, συνολικού ποσού 788.632,65€, υπερβατικό κατά ποσό 52.376,72€ πλέον Φ.Π.Α. λόγω αναθεώρησης, του υποέργου (41): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**