



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1969/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 53

53^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/405910/2546/05-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιγιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 07-10-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 374605/6486/23-11-2023 (ΑΔΑ: 9Φ9Ν7Λ6-ΝΟΕ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του 7ου υποέργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010), προϋπολογισμός υποέργου 920.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), αναδόχος: «Λάμπρος Α. Σπυράτος ΕΔΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/401024/7217/03-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ10Ρ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» με κωδικό 2014ΕΠ50100004, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» .
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. την 76105/12.7.2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία τροποποιείται η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» σε 27.520.000 €.
17. Την 55/22.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΗΥΦ7Λ6-Ω2Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την τροποποίηση του έργου των προηγούμενων δύο παραγράφων, και η ένταξη του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» ως υποέργο

18. Την υπ' αριθμ. 690/2020 (ΑΔΑ:6Ε5Π7Λ6-ΛΕΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι τοις εκατό και ενενήντα οκτώ εκατοστά (56,98%).
19. Την από 19-11-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007700443 & ΑΔΑ: Ω3717Λ6-ΣΩΥ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 395.826,09€ (με Φ.Π.Α.).
20. Με την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων μεταφέρθηκε το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100004.
21. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» προϋπολογισμού 920.000,00€.
22. Την υπ' αριθμ. 280183/6025/06-10-2021 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, με την οποία φαίνεται ότι επεραιώθηκαν εμπρόθεσμα την 19/09/2021 σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
23. Την από 23/12/2021 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» προϋπολογισμού 920.000,00€, η οποία υποβλήθηκε στις 22-11-2021 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας..
24. Την με αριθ. πρωτ. 374605/6486/23-11-2023 (ΑΔΑ:9Φ9Ν7Λ6-ΝΟΕ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
25. Το από 7-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του από 07-10-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 7ου υποέργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)

Προϋπολογισμού υποέργου 920.000,00 € (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) κ.ε. 2022ΝΠ40100004 (ΣΑΝΠ 401) (πρώην ΣΑΕΠ 501) παλαιός κωδικός 2014ΕΠ50100004, αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ε.Δ.Ε

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την Ανάδοχο, Σπυράτο Λάμπρο, Ε.Δ.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας», Προϋπολογισμού : 920.000,00 €

Οι υπογράφωντες:

1. Τασιοπούλου Φωτεινή, Γεωλόγος,
2. Υφαντή Χρυσάνθη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3. Καρέλα Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

αφού μεταβήκαμε σε διάφορες ημερομηνίες, κατόπιν της με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/374605/6486/23-11-2023 (ΑΔΑ:9Φ9Ν7Λ6-ΝΟΕ) απόφασης της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του χρόνου συντήρησής του, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει για το έργο.
2. Την με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/280183/6025/06-10-2021 Βεβαίωση Περαΐωσης του έργου με την οποία φαίνεται ότι οι εργασίες επεραιώθηκαν εμπρόθεσμα την **19/09/2021**, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
3. Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/337454/6919/23-12-2021 έγγραφο διαβίβασης της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης του έργου.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:



αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
Αρχική σύμβαση							
Εργασίες προϋπολογισμού							
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	2.000,00	20.600,00	20.600,00	ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
2	A9	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κοκκίων έως 200mm	m ³	1.900,00	1.833,79	1.833,79	ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
3	A10	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	1.900,00	1.833,79	1.833,79	ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	B1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m ³	2.500,00	3.219,99	3.219,99	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
2	B13	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m ³	50,00	21,45	21,45	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
3	B16	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	m ³	3,00	16,84	16,84	ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
4	B18	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	3.000,00	678,30	678,30	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
5	B19	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	1.000,00	274,56	274,56	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
6	B21	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	7.000,00	12.289,40	12.289,40	ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
7	B22	Κατασκευή φατνών	m ²	2.500,00	5.586,09	5.586,09	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ
8	B23	Πλήρωση φατνών	m ³	350,00	1.312,59	1.312,59	ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
9	B24	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ20mm	Τεμ.	20,00	48,00	48,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Γ1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m ³	250,00	500,18	500,18	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ
2	Γ2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ²	1.100,00	3.734,71	3.734,71	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Δ2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4 cm	m2	1.000,00	10.003,52	10.003,52	ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
2	Δ3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	630,00	3.734,71	3.734,71	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ
3	Δ4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	15.200,00	21.000,00	21.000,00	ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
4	Δ5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	2.200,00	2.656,00	2.656,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
5	Δ6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	15.220,00	17.000,00	17.000,00	ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	E3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4,, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	40,00	40,00	16,00	ΔΕΚΑΕΞΙ
2	E5	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπτηξη	m	40,00	40,00	34,80	ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
3	E10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	20.000,00	18.461,00	18.461,00	ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο προϋπολογισμού 920.000,00 € με Φ.Π.Α. εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την 359805/7314/05-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΛ5Ξ7Λ6-Β56) απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. την 77261/24.12.2014 (ΑΔΑ:64Λ4Φ-ΦΑΛ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» στην οποία αναγράφεται με κωδικό **2014ΕΠ50100004**.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. την 76105/12.7.2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, τροποποιείται η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010)» σε 27.520.000 €.
4. Με την 55/22.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΗΥΦ7Λ6-Ω2Ι) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνεται η πρόταση για την τροποποίηση του έργου των προηγούμενων δύο παραγράφων, και την ένταξη του έργου «Συντήρηση 19^{ης} Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» ως υποέργο.
5. Με την με αριθ. 690/2020 (ΑΔΑ: 6Ε5Π7Λ6-ΛΕΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκαν, το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον Σπυράτο Λάμπρο του Αριστείδη, Ε.Δ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,98%.

6. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω3717Λ6-ΣΩΥ) για ποσό 395.826,09 € (με Φ.Π.Α.).
7. Το έργο επέβλεψε το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με επιβλέποντα τον κο. Δημητρόπουλο Αντώνη Πολ. Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνα με την 326811/6990/07-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΣΕ7Λ6-Ε7Ι) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τριών (3) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/91817/2271/12-04-2021 (ΑΔΑ:6Φ367Λ6-ΩΤ5) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/204569/4394/22-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΞ8Φ7Λ6-Ι29) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

3^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 3ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. αποφ. 672/2022 (ΑΔΑ:6ΕΘΖ7Λ6-Ρ9Π) απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 155.354,61€ (με ΦΠΑ), στον οποίο περιλαμβάνεται το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών.

Με την αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/389936/7802/30-12-2021 (ΑΔΑ:63ΔΓ7Λ6-ΞΦΥ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το από 29-12-2021 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, δαπάνης 108.832,13€ χωρίς ΦΠΑ, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον 3^ο ΑΠΕ.

Συνοπτικά τα ποσά των ΑΠΕ του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	277.563,71€	319.191,13€	319.198,17€	317.379,42 €
Δαπάνη Απροβλέπτων	41.634,56 €	7,14 €	0,10 €	0,00 €
Άθροισμα	319.198,27 €	319.198,27 €	319.198,27 €	317.379,42 €
Αναθεώρηση	16,32 €	16,32 €	16,32 €	18.289,02 €
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.832,13 €
Άθροισμα	319.214,59 €	319.214,59 €	319.214,59 €	444.500,57 €
Φ.Π.Α 24%	76.611,50 €	76.611,50 €	76.611,50 €	106.680,13 €
ΣΥΝΟΛΟ	395.826,09 €	395.826,09 €	395.826,09 €	551.180,70 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 19-11-2020. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 19-07-2021.

Έγκριση παράτασης:

Με την υπ' αριθμ. 825/2021 (ΑΔΑ:93Τ17Λ6-Δ4Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας έως 19-09-2021.

Με το από με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/280183/6025/06-10-2021 έγγραφό της, η Δ/νουσα Υπηρεσία βεβαίωσε την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών, στις 19-09-2021.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την υποβληθείσα από 22-11-2021 Τελική Επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου κ. Αντώνη Δημητρόπουλο και τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας κ. Παναγιώτη Φλωράτο (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/3374547/6919/23-12-2021), συνοδευόμενη από τη 1^η έως και 3^η αναλυτικές επιμετρήσεις και 1^ο έως και 3^ο ΠΠΑΕ, παραλαμβάνει αυτές ποσοτικώς όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών. Το έργο κατά την ημέρα παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς. Ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου που έγινε στις 19-09-2021 και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί προσωρινή και οριστική. Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

Πάτρα, 7/10/2024

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

Τασιοπούλου Φωτεινή
Γεωλόγος

Υφαντή Χρυσάνθη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καρέλα Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε. - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΟΥ 63978
ΠΑΡΙΣΣΑΤΑ - ΛΗΘΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26710 82884 - 4977 976 459
Α.Φ.Μ.: 042947562 Ε.Δ.Ε.: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δημητρόπουλος Αντώνης
Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 07-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 374605/6486/23-11-2023 (ΑΔΑ: 9Φ9Ν7Λ6-ΝΟΕ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του 7ου υποέργου «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010), προϋπολογισμός υποέργου 920.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100004 (πρώην 2014ΕΠ50100004), αναδόχος: «Λάμπρος Α. Σπυράτος ΕΔΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ