



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2074/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 57

57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/430030/2704/19-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 648.338,73€, υπερσυμβατικού κατά 85.772,18€, λόγω δαπάνης αναθεώρησης, του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ301(πρώην ΣΑΕΠ001), κ.ε:2022ΝΠ30100042, (πρώην 2021ΕΠ00100032), κωδικός ΜΙΣ: 5189688, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/425462/7590/17-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την αριθμ. 31449/2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2551/τΒ'/19-04-2023).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 156, παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
5. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
7. Την υπ αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2028 και το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01/01/2024 έως και 31-12-2028.
8. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ). Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την 16400/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ6846ΜΤΛΡ-4ΦΘ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στην ΣΑΕΠ 001 του ΠΔΕ με κωδικό 2021ΕΠ00100032.
13. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 17030/266/18-01-2023 αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189688 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
14. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 648.338,73€, εκ των οποίων 452.577,86€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 1.104,84€ για απρόβλεπτα, 69.171,11€ για αναθεώρηση, 125.484,92€ για ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και τη 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 85.772,17€ με ΦΠΑ, που αφορά δαπάνη αναθεώρησης.
15. Το απόσπασμα του 23ου/28-12-2022 (θέμα 11ο) Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνώμοδότηση υπέρ της έγκρισης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου.
16. Την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/245240/3395/30-07-2024 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189629 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».
17. Την Αρ. Πρωτ.10964/12-09-2024(ΑΔΑ:6Ζ02Η-2ΣΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 301 του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», με κωδικό έργου:2022ΝΠ30100042/5189688, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω αναθεώρησης.
18. Τα στοιχεία του έργου:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης:
- β. Κωδικός έργου:
- γ. Προϋπολογισμός:

ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας.
(ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100032)
611.678,82€ με το Φ.Π.Α.

δ. Χρηματοδότηση:

ΣΑΝΠ301 με κωδικό έργου:2022ΝΠ30100042,
(Πρώην ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100032).**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως:	11/06/2021.
β. Σύστημα δημοπρατήσεως:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
γ. Μέση Έκπτωση:	20,00%.
δ. Απόφαση εγκρίσεως Δημοπρασίας:	517/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒ87Λ6-Α07).
ε. Ποσόν συμφωνητικού Αρχικής Σύμβασης με Φ.Π.Α.:	489.343,05€ (με το ΦΠΑ).
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού Αρχικής Σύμβασης:	23/11/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009644180).
η. Ποσόν συμφωνητικού 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α.:	73.223,50€ (με το ΦΠΑ).
θ. Ημερομηνία συμφωνητικού 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:	18/11/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009644180).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Αρχική προθεσμία περαιώσεως:	23/05/2022
β. 1 ^η Παράταση.	20/10/2022 (1101/2022 Απόφαση ΟΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).
γ. Περαίωση 1 ^{ης} Σ.Σ.	18/12/2022.
δ. Βεβαίωση περαίωσης:	Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/401358/7045/19-12-2022.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης:	489.343,05 € (με το ΦΠΑ)/εγκεκριμένος 88673/1638/2022 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας.
β. Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης -1 ^{ης} Σ.Σ.:	562.566,55€ (με το ΦΠΑ)/ 1004/2022 Απόφαση ΟΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
δ. Ποσόν 3 ^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1 ^{ου} ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.:	648.338,73€ (με το ΦΠΑ)/προτεινόμενος Αύξηση 85.772,18€ μετά του ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα :

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 648.338,73€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση ως προς τις εργασίες με τον εγκεκριμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και είναι υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης κατά 85.772,18€ με ΦΠΑ 24% σε σχέση με τον εγκεκριμένο, το οποίο αναλύεται σε 62.000,00€ με ΦΠΑ για την αναθεώρηση της ΑΣ και 23.772,18€ με ΦΠΑ για την αναθεώρηση της 1^{ης} ΣΣ.
2. Την εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος.
3. Το απόσπασμα του 23ου/28-12-2022 (θέμα 11ο) πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
4. Το από 23-07-2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο id 448683 Πράξης (ΕΠΑ).

Ο υπό έγκριση 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης - 1^{ος} ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών

αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

- Στο σύνολό του, 3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατά 85.772,18€ με Φ.Π.Α, λόγω του κονδυλίου για αναθεώρηση, το οποίο αναλύεται σε 62.000,00€ με ΦΠΑ για την αναθεώρηση της ΑΣ και 23.772,18€ με ΦΠΑ για την αναθεώρηση της 1^{ης} ΣΣ.
- Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1^{ος} Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, είναι σε ισοζύγιο με τον 2^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη της αναθεώρησης.
- Το σύνολο της δαπάνης του 3^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 648.338,73€ εκ των οποίων 452.577,86€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 1.104,84€ για απρόβλεπτα, 69.171,11€ για αναθεώρηση και 125.484,92€ με ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά 85.772,18€ με ΦΠΑ (69.171,11€ χωρίς ΦΠΑ), που αφορά δαπάνη αναθεώρησης.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό του αντικείμενο εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη βεβαίωση περαίωσης (ΑΠ:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/401358/7045/19-12-2022) σύμφωνα με τα ζητούμενα της μελέτης και των απαιτήσεων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 648.338,73€ με ΦΠΑ, αναδόχου Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., με χρηματοδότηση ΣΑΝΠ301 με κωδικό έργου:2022ΝΠ30100042, (Πρώην ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100032) και κωδικό ΜΙΣ:5189688, για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις αναθεωρήσεις των τιμών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 της παρ. 6 του Ν4412/2016 και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ301 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.10964/12-09-2024(ΑΔΑ:6Ζ02Η-2ΣΙ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης /τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ 301 του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», με κωδικό έργου:2022ΝΠ30100042/5189688, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης λόγω αναθεώρησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 648.338,73€, υπερσυμβατικό κατά 85.772,18€, λόγω δαπάνης αναθεώρησης, του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός: 611.678,82€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ301(πρώην ΣΑΕΠ001), κ.ε:2022ΝΠ30100042, (πρώην 2021ΕΠ00100032), κωδικός ΜΙΣ: 5189688, ανάδοχος: «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ».

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ