



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2075/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 57

57^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/430030/2704/19-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ.

Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 276.515,91€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικού κατά 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»», προϋπολογισμός: 505.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε. 2022ΝΠ30100020 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙS: 5189608, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/407794/7339/19-12-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα και ειδικότερα την παρ. 2.β) σύμφωνα με την οποία η περιφερειακή επιτροπή, αποφασίζει για: «**την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...**».
3. Την αριθμ. 31449/2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2551/τΒ'/19-04-2023).

4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθμ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθμ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την με αριθμ. 158/14.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)».
11. Την με α.π. 113503/29.12.2023 (ΑΔΑ : 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 158/2023 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 154, 156 παρ. 2 και 3.α, όπως ισχύουν σήμερα.
13. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λουιτές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 και το άρθρο 153 § 15 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει για το έργο.
17. Την 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ.5983/Β'/20-12-2021) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
18. Την υπ' αριθμ. 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ.2735/Β'/02-06-2022) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
19. Την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ.5565/Β'/31-10-2022) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

20. Την με αριθμ. πρωτ. ΑΠ.23310/22-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 510.000,00€ σε βάρος του Προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00100017 της ΣΑΕΠ 001 του Π.Δ.Ε..

21. Την υπ' αριθμ. **1292/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΥΣ7Λ6-089)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται του πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «**ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **50,49 %**.

22. Την από 28-08-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007420659) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του **Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»**, για την κατασκευή του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"**», προϋπολογισμού: **505.000€**

23. Την από 11-04-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010378875, ΑΔΑ:9Κ1Β7Λ6-Π20) Σύμβαση ποσού 252.515,91€ με Φ.Π.Α.

24. Με την υπ' αρ. πρωτ. 104981/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΥ546ΜΤΛΡ-8ΧΨ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη του έργου στην ΣΑΝΠ 301 με κωδικό 2022ΝΠ30100020 και προϋπολογισμό 257.415,91 €

25. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"**» προϋπολογισμού 505.000,00€.

26. Την με αριθ. πρωτ 33377/575/01-02-2024 (ΑΔΑ:9Ν0Δ7Λ6-ξη1) Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-12-2023.

27. Την με αριθ. Πρωτ 55973/987/12-03-2024 διαβίβαση τελικής επιμέτρησης.

28. Την με αριθ. πρωτ.405867/5677/05-12-2024 (ΑΔΑ:ΡΤ6Ξ7Λ6-ΤΒΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Τροποποίησης της Πράξης και αύξησης στο ποσό των 281.415,91 € με ΦΠΑ.

29. Την με αριθ. πρωτ.12403/11-12-2024 (ΑΔΑ:9Β6ΖΗ-ΗΧΑ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έγκρισης/τροποποίησης της ΣΑΝΠ και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"**» με κωδικό 2022ΝΠ30100020 και προϋπολογισμό 281.415,91 €.

30. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό (ως προς τα ποσά) Πίνακα του έργου «**Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας**», ποσού 276.515,91€.

31. Τις από 20-11-2023 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 24.000,00, με την αύξηση να αφορά στο ποσό της αναθεώρησης με ΦΠΑ.

32. Το απόσπασμα του 27^{ου} Πρακτικού (θέμα 10^ο) της από 29-11-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

33. Την με αριθμ. Πρωτ. 399926/6868/08-12-2023 (ΑΔΑ:6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) απόφασης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης 252.515,91€ με ΦΠΑ.

34. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 505.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-05-2021/ 50,49%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ301/ 2022ΝΠ30100020

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 252.515,91€ / 11-04-2022

Ποσόν 1^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων : 1^{ος} Α.Π.Ε 252.515,91€ / 399926/6868/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) μέχρι το ποσό της σύμβασης

Ποσόν 1^{ου} Α.Π / Απόφαση : 1^{ος} Α.Π.Ε 276.515,91/ προτεινόμενος

Περαίωση του έργου : 29/12/2023 με την 33377/575/01-02-2024 απόφαση

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού **276.515,91€** με ΦΠΑ ο οποίος έχει εγκριθεί με την 399926/6868/08-12-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για τις τροποποιήσεις έως το ποσό της Σύμβασης (252.515,91€) και παρουσιάζει υπέρβαση λόγω αναθεώρησης κατά 24.000,00€ με ΦΠΑ.

2. Το απόσπασμα του 27^{ου} Πρακτικού (θέμα 10^ο) της από 29-11-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

3. Την με αριθμ. Πρωτ. 399926/6868/08-12-2023 (ΑΔΑ:6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) απόφασης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης 252.515,91€ με ΦΠΑ.

Βάσει των ανωτέρω σχετικών:

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου κατά 24.000,00€ με ΦΠΑ, συγκεκριμένα:

- Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων του έργου ποσού 25.979,47€, μερικώς για αύξηση των εργασιών της σύμβασης ποσού 11.434,43 (184.630,89-173.196,46) και μερικώς για αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης κατά 14.545,04 (14.654,50-109,46).
- Οι ανωτέρω τροποποιήσεις που βρίσκονται εντός του συμβατικού ποσού, εγκρίθηκαν με την 399926/6868/08-12-2023 (ΑΔΑ:6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) απόφασης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
- Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων απαιτείται επιπλέον αύξηση του ποσού της αναθεώρησης κατά 24.000,00€.
- Το έργο ολοκληρώθηκε στις 29-12-2023.

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"»** αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ, που είναι συνολικού ποσού 276.515,91€ με ΦΠΑ 24%, υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης κατά 24.000,00€ με ΦΠΑ σε σχέση με την σύμβαση και την με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/399926/6868/08.12.2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Π7Λ6-ΤΚΞ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ301 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12403/11-12-2024 (ΑΔΑ:9Β6ΖΗ-ΗΧΑ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και στην οποία περιλαμβάνεται το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"»** με κωδικό 2022ΝΠ30100020 και προϋπολογισμό 281.415,91 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 276.515,91€ (με Φ.Π.Α.),

υπερβατικό κατά 24.000,00€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»», προϋπολογισμός: 505.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε. 2022ΝΠ30100020 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙS: 5189608, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Η αύξηση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΝΠ301 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12403/11-12-2024 (ΑΔΑ:9Β6ΖΗ-ΗΧΑ) απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και στην οποία περιλαμβάνεται τα έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”» με κωδικό 2022ΝΠ30100020 και προϋπολογισμό 281.415,91€.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ