



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 71/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3

3^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 28 Ιανουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/25302/116/24-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 20-01-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίσθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 392807/8537/03-12-2024 (ΑΔΑ: 93ΙΜ7Λ6-ΞΘΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/21555/355/22-01-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).
2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά

την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

9. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος .

10. Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΓΠ/377302/6459/οικ/20-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΝΟ7Λ6-Ε2Σ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009883582 2021-12-31) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε 579.247,86 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 20/08/2023

11. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.

12. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/270161/6265/28-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΩΧ7Λ6-ΡΤΟ) Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

13. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/299119/6909/16-10-2023 (ΑΔΑ: 695Σ7Λ6-ΤΑΓ) Απόφαση Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

14. Τη υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/392807/8537/03-12-2024 (ΑΔΑ: 93ΙΜ7Λ6-ΞΘΩ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.

15. Το από 20-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

16. Το Ν.4782/2021 και τις σχετικές διατάξεις.

Εισηγείται την Έγκριση του από 20-01-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ» ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα την 20^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα, οι υπογεγραμμένοι:

1. Καζανά Μαγδαληνή, Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ, Πρόεδρος
2. Σιαπλαούρα Ελευθέριο, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, μέλος
3. Γάκη Ανδρέα, Γεωπόνος, μέλος

αποτελούντες Μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», με κωδικό (ΜΙΣ) 5189645, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Α.Π. 392807/8537/03-12-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό ΑΔΑ: 931Μ7Λ6-ΞΘΩ και έχοντες υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 για την Οριστική Παραλαβή του έργου
- Την Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, (αρ.πρωτ. **270161/6265/28-08-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: 6ΙΩΧ7Λ6-ΡΤΟ**), στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας,
- Την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου (αρ.πρωτ. **299119/6909/16-10-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: 695Σ7Λ6-ΤΑΓ**),
- Το γεγονός ότι η μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπων για την παραλαβή του έργου του θέματος δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής παραλαβής

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, μετά του Επιβλέποντος Μηχανικού, κ. Ανδρέα Καραχανίδη, Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε., και του νόμιμου εκπρόσωπου της Αναδόχου Εταιρείας του έργου,

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1 Α.Τ. : 3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Από 1η επιμέτρηση: 152.817,09 m³

Από 3η επιμέτρηση: 22.803,23 m³

Άθροισμα : 175.620,32 m³

Για παραλαβή: 175.620,32 m³

Ολογράφως : Εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι και τριάντα δύο

2 Α.Τ. : 6

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Από 2η επιμέτρηση: 100,00 m³

Από 3η επιμέτρηση: 1.335,70 m³

Άθροισμα : 1.435,70 m³

Για παραλαβή: 1.435,70 m³

Ολογράφως : Χίλια τετρακόσια τριάντα πέντε και εβδομήντα

3 Α.Τ. : 12

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης

Από 1η επιμέτρηση: 152.817,09 m²

Από 3η επιμέτρηση: 24.238,93 m²

Άθροισμα : 177.056,02 m²

Ολογράφως : Εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πενήντα έξι και μηδέν δύο

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

- 4 **Α.Τ. : 19**
 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών βάρους 200 έως 500kg
 Από 2η επιμέτρηση: 10.110,23 m³
 Από 4η επιμέτρηση: 4.386,77 m³
 Από 5η επιμέτρηση: 1.629,36 m³
 Άθροισμα : 16.126,36 m³
 Για παραλαβή: 16.126,36 m³
 Ολογράφως : Δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι και τριάντα έξι
- 5 **Α.Τ. : 3**
 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
 Από 5η επιμέτρηση: 55.625,95 m³
 Άθροισμα : 55.625,95 m³
 Για παραλαβή: 55.625,95 m³
 Ολογράφως : Πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε και εννενήντα πέντε
- 6 **Α.Τ. : 12**
 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
 Από 5η επιμέτρηση: 55.625,95 m³
 Άθροισμα : 55.625,95 m³
 Για παραλαβή: 55.625,95 m³
 Ολογράφως : Πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε και εννενήντα πέντε
- 7 **Α.Τ. : 20**
 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
 Από 1η επιμέτρηση: 500 τεμ
 Άθροισμα : 500 τεμ
 Για παραλαβή: 500 τεμ
 Ολογράφως : Πεντακόσια

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τον τεθέντα υπόψη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής φάκελο του ανωτέρω έργου προκύπτουν τα κάτωθι:

- Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων τεχνικών αντιπλημμυρικών έργων όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση του έργου (θέσεις 1-5) κα'τα μήκος του ποταμού Μόρνου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου, της αγροτικής παραγωγής κπλ. και η

απομάκρυνση απορριμάτων (ειδικότερα αστικών αποβλήτων και παραπροϊόντων τεχνικών εργασιών) από την κοίτη του ποταμού.

- Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 1.830.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία, αφού πρώτα εγκρίθηκε αρμοδίως, δημοπρατήθηκε την 05/04/2021.
- Με την 967/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΥΦ7Λ6-Α9Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το 13/07/2021 Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού του έργου του θέματος με το οποίο κατακυρώνει μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 68,35%.
- Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΓΠ/377302/6459/20-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΝΟ7Λ6-Ε2Σ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009918922 2022-01-13) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε 579.247,86 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 20/08/2023.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν πέντε (5) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

- 1ος Α.Π.Ε.: ποσού 579.247,86€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158573/3569/30-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Σ37Λ6-47Ξ) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.
- 2ος Α.Π.Ε.: ποσού 579.247,86€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 382601/8767/13-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΑΓ7Λ6-Ε8Β) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- 3ος Α.Π.Ε.: ποσού 579.247,86€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 3ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 217806/4987/14-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΛ17Λ6-Ω74) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- 4ος Α.Π.Ε.: ποσού 579.247,86€ με ΦΠΑ προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Ο 4ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 281938/6552/20-09-2023 (ΑΔΑ: 923Β7Λ6-ΔΓΦ) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

- 5ος Α.Π.Ε.: ποσού 641.871,62€ με ΦΠΑ μειωτικός ως προς την δαπάνη εργασιών & αυξητικός ως προς την δαπάνη αναθεώρησης και της δαπάνης πρόσθετης καταβολής (ΠΡΙΜ), σε σχέση με την Αρχική σύμβαση. Ο 5ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1564/2023 (α.π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/424104/9483/18-12-2023 και ΑΔΑ: 6Σ587Λ6-486) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 20-12-2021 με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 20-08-2023.


Το έργο τελείωσε την 10-08-2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμό **270161/6265/28-08-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: 6ΙΩΧ7Λ6-ΡΤΟ** Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην από 16/10/2023 (με αριθμό πρωτοκόλλου **299119/6909/16-10-2023** με αριθμό **ΑΔΑ: 695Σ7Λ6-ΤΑΓ**) Τελική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου, των υπογεγραμμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων του έργου, παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές ποσοτικά σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου, τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη καλή κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.



6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το “Μητρώο του Έργου” που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε στις 16/10/2023.
- Το έργο στο σύνολο του κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του.
- Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλει με το υπ’ αριθ. 6271/108/09-01-2025 της ΔΤΕ/ΠΔΕ αίτημα για την πληρωμή τόκων υπερημερίας ύψους 26.631,72€, το οποίο επεστράφει από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. 6271/108/20-01-2025 έγγραφό της λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα.

Ένα από αυτά παρελήφθη από τον Ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καζανά Μαγδαληνή
Πολ/κος Μηχ/κός ΤΕ

Σιαπλαούρα Ελευθέριο,
Πολ/κος Μηχ/κός ΠΕ

Γάκη Ανδρέα,
Γεωλόγος



Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ανδρέας Καραχανίδης
Πολ/κος Μηχ/κός ΤΕ



Μιχοσταύρος Περικλής

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 20-01-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 392807/8537/03-12-2024 (ΑΔΑ: 93ΙΜ7Λ6-ΞΘΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ