



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου
 Περιφερειακής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
 Τηλέφωνο: 2613 613536-518
 e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2185/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/356713/2712/24-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Τσούμα Βασιλική, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικού ποσού 4.739.258,59€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά), υπερσυμβατικού λόγω τόκων υπερημερίας κατά 136.462,99€ του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/351813/8166/22-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την υπ' αριθ. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθ. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5. Την υπ' αριθ. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
8. Την υπ' αριθ. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης
9. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
12. Την υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου και την υπογραφέισα 1^η Τροποποίηση Συμπληρωματικής Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 316150/3116/24-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΝ7Λ6-54Ω) Απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα «5η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5189645 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», εκδ. 6.0
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3629/30-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίνετε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής
15. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
16. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & τον 2ο Α.Π.Ε.. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ”

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00.

Με την υπ' αριθμ. 33453/758/οικ/08-02-2021 (ΑΔΑ : Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 20-04-2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με το σύστημα δημοπράτησης «των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες των τιμών του τιμολογίου μελέτης».

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε» με μέση έκπτωση 56,70 %. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 577/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΣ67Λ6-7ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με την 490/2022 πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου (αρ πρωτ 33217/30.06.2022) με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 26/09/2022, ποσού 3.355.990,67€ με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι την 26-09-2025.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη την 17/12/2024, ποσού 502.910,85€ με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών δώδεκα μήνες (12), ήτοι την 31-12-2025.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), ποσού 4.099.884,75€ με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 06η Δεκεμβρίου 2022 με την αριθμ. 1614/2022 (6ΕΗ27Λ6-0Ξ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), ποσού 4.099.884,75€ με το ΦΠΑ, εγκρίθηκε την 09η Μαρτίου 2023 με την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/76474/1714 (ΩΝΗΣ7Λ6-ΜΥΦ) απόφαση .

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης με τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», εγκρίθηκε με την αριθμ. 1553/2024/07-10-2024 (ΨΦΩΝ7Λ-ΞΦ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης με τον Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», εγκρίθηκε με την αριθμ. 258742/5921/01-08--2025 (Ρ78Σ7Λ6-Π3Γ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αχελώο της Π.Ε Αιτ/νίας. Η ανωτέρω περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους 2022 αλλά και από τις συνεχόμενες θεομηνίες των τελευταίων ετών επλήγη αρκετές φορές και δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και στις υφιστάμενες υποδομές .

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Αχελώο στην Π.Ε Αιτ/νίας και συγκεκριμένα στους Δήμους Αγρινίου (Θέση Γουριώτισσας ,Ρίγανη) , Δήμο Ξηρομέρου (Θέση Δ.Ε Αστακού-Παλαιομάνινας), Δήμο Μεσολογγίου (Θέση Δ.Ε Αιτωλικού και Σταμνάς, Δ.Ε Οινιάδων , Τ.Κ Πεντάλοφος ,Τ.Κ Γουριά , Τ.Κ Λεσινίου και Τ.Κ Κατοχής)

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

& 2ου Α.Π.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν 4782/2021 άρθρο 75 και ισχύουν σήμερα.

Ο παρών 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή με τον εγκεκριμένο 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης

Ο παρών Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη από τόκος υπερημερίας, η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των 136.462,99 €, όπως προκύπτουν από τις υπογεγραμμένες μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις εργασιών ήτοι 7ης πιστοποίησης ποσού 35.238,72 €, 8ης πιστοποίησης με ποσό 16.576,47€, 10ης πιστοποίησης με ποσό 33.813,72€ και 11ης πιστοποίησης με ποσό 50.834,08€ δηλαδή σύνολο: 136.462,99€.

Η συνολική δαπάνη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για την Αρχική Σύμβαση ανέρχεται σε 4.099.884,75 ευρώ με ΦΠΑ, και δεν παρουσιάζει μεταβολή με τον εγκεκριμένο 4ο Α.Π.Ε, επίσης η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 502.910,85 ευρώ με ΦΠΑ. και δεν παρουσιάζει μεταβολή με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης και αναλύεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 5ο Α.Π.Ε.(ΑΡΧΙΚΗΣ)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 1η Σ. Σ. (1 ^{ος} Α.Π.Ε.)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε. ΤΗΣ 1 ^{ης} Σ. Σ.
Άθροισμα Εργασιών	2.104.150,73	2.293.524,30	2.293.524,30	342.858,70	342.858,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%	378.747,13	412.834,37	412.834,37	61.714,57	61.714,57
Άθροισμα Ι	2.482.897,86	2.706.358,67	2.706.358,67	404.573,27	404.573,27
Απρόβλεπτα	223.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Άθροισμα ΙΙ	2.706.358,67	2.706.358,67	2.706.358,67	404.573,27	404.573,27
Πρόβλεψη Δαπάνης Αναθεώρησης	85,42	600.000,00	600.000,00	1.000,00	1.000,00
Άθροισμα ΙΙ	2.706.444,09	3.306.358,67	3.306.358,67	405.573,27	405.573,27
ΦΠΑ 24,00%	649.546,58	793.526,08	793.526,08	97.337,58	97.337,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.355.990,67	4.099.884,75	4.099.884,75	502.910,85	502.910,85

Στο σύνολο του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών αναγράφονται και οι δαπάνες από τόκους υπερημερίας 136.462,99 €, όπως προκύπτουν από τις υπογεγραμμένες μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις εργασιών ήτοι 7ης πιστοποίησης ποσού 35.238,72 €, 8ης πιστοποίησης με ποσό 16.576,47 €, 10ης πιστοποίησης με ποσό 33.813,72 € και 11ης πιστοποίησης με ποσό 50.834,08 € δηλαδή σύνολο: 136.462,99 €.

Ν. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τον υπό έγκριση 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) με τον εγκεκριμένο 4^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου και σε αύξηση λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας)

γ) Το γεγονός ότι το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας του έργου ανέρχεται σε 136.462,99€ (το οποίο δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.),

δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 5^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 2^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος για να συμπεριλάβει τη δαπάνη των τόκων υπερημερίας ανέρχεται σε 4.739.258,59€ (με Φ.Π.Α. 24%)

ε) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 3629/30-09-2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΥΗ-ΒΨΩ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ201 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής και το εγκεκριμένο παραγόμενο από το σύστημα Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (MIS-5189645)

Εισηγείται

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει

την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά) και σε αύξηση λόγω της δαπάνης που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας του 4ου υποέργου: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» της πράξης με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022» με κωδικό (MIS) 5189645, στο ποσό των 136.462,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικού ποσού 4.739.258,59€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά), υπερσυμβατικό λόγω τόκων υπερημερίας κατά 136.462,99€ του 4ου υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός: 7.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ ετών 2020-2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΟΠΣ: 5189645, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ