



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2184/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45

45^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/356713/2712/24-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Τσούμα Βασιλική, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (προσαρμογή μελέτης) του 3ου υποέργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», προϋπολογισμός 2.199.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.:«Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154098, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)» σύμφωνα με το από 04/08/2025 3ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593 /23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652056) Σύμβασης»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/331503/4856/22-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με αριθ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.'/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.'/02-06-2025).
4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών

του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). : " 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005" ».

7. Την υπ' Αρ. Πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.

10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β'/18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/σεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

11. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)»

12. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.

14. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 23/10/2024 με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652056 με αρ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593 εργολαβική σύμβαση.

15. Την υπ αριθμ 1826/2025 (ΑΔΑ ΛΓΖΥ7Λ6-Υ77) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα : ««Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (χρονική παράταση) του 3ου υποέργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», προϋπολογισμός 2.199.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.:«Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154098, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)» σύμφωνα με το από 06/08/2025 4ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης

και Παραλαβής της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593 /23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652056) Σύμβασης».

16. Το με Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/260323/3831/04-08-2025 αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036154098

17. Την 266942/02-10-2025 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του εν λόγω έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου

18. Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του έργου

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την 2η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του 3ου υποέργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», προϋπολογισμός 2.199.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.:«Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154098, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)», όπως περιγράφεται στο από 04/08/2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης Προμήθειας, προκειμένου να προσαρμόσει την μελέτη στην υπάρχουσα κατάσταση δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση

Τη 2η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του 3ου υποέργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», προϋπολογισμός 2.199.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.:«Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154098, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)» σύμφωνα με το από 04/08/2025 3ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593 /23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652056) Σύμβασης», προκειμένου να προσαρμόσει την μελέτη στην υπάρχουσα κατάσταση δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και χωρίς οικονομική μεταβολή.

Ακολουθεί το από 04/08/2025 3^ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης.



3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», της ομότιτλης Πράξης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» Μέτρο 4, Δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036154098 προϋπολογισμού: 2.199.760 € με ΦΠΑ

για την **ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», ΠΟΣΟΥ : 2.175.562,64 ευρώ.

Ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)»

ΣΥΜΒΑΣΗ: 23/10/2024 με ΑΔΑΜ: 24SYMV015652056

Σήμερα στις 04/08/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνήλθε η επιτροπή παραλαβής όπως έχει οριστεί με την υπ. Αριθ. Πρωτ. 350747/5687/31-10-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 1708/2024 (ΑΔΑ 6ΨΨ87Λ6-360) Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης καλής εκτέλεσης όρων της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593/23-10-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015652056) σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ» αποτελούμενη από τους:

1. Πέτρα Χρήστο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ως Πρόεδρο
2. Ντρέλια Μαρία, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.
3. Σιαπλαούρα Ελευθέριο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την αριθμ. 1147/2024 (ΑΔΑ:9ΧΩΚ7Λ6-ΜΜΥ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Α. Έγκριση του Πρακτικού Νο2 (Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», Προϋπολογισμού: 2.199.760,00 € με ΦΠΑ, η οποία έχει ενταχθεί



στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036154098. Β. Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου της ως άνω Διακήρυξης σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 60145/05-08-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΑΖΟΡ1Φ-ΤΛΒ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1147/2024** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της.

3. Την υπ' αριθμ 3921/13-09-2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ η οποία έλαβε το αριθμ: **305019/5010/25-09-2024** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και από την οποία προκύπτει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης

4. Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας,

5. Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/260323/3831/04-082-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί προσαρμογής της μελέτης εφαρμογής στην υπάρχουσα κατάσταση της Προμήθειας: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ».

και προβαίνοντας σε τακτικές αυτοψίες στην περιοχή εφαρμογής της πράξης μαζί με τον ανάδοχο προέβη σε αξιολόγηση και έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής κατά την προσαρμογή της στην υπάρχουσα κατάσταση και

- 1) Δεδομένων των τροποποιήσεων σε υδραυλικό & ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ως απόρροια της εκ νέου διαστασιολόγησης των συστημάτων που είναι απαραίτητες να γίνουν για να είναι λειτουργικό το συνολικό σύστημα της σύμβασης, καθώς και μιας σειράς προσαρμογών που υλοποιούνται με γνώμονα τη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας και την ευθυγράμμιση με την τεχνολογία αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και την απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, αποσκοπώντας στην άρτια ολοκλήρωση της πράξης,
- 2) ο Ανάδοχος θα παραδώσει το συνολικό σύστημα σε λειτουργία, χωρίς οικονομική διαφορά μεταξύ Αρχικού – Τελικού Προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι η διαστασιολόγηση του υδραυλικού εξοπλισμού συμβαίνει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διάστασης (και κόστους) υλικών.

Σύμφωνα λοιπόν με το 6 σχετικό η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη αξιολόγηση της προσαρμογή της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση και συγκεκριμένα :



Αναφορικά με τα παραδοτέα της προμήθειας του θέματος (όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προϋπολογισμού της προμήθειας) τα νέα δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

A) ΤΣΕ Α1, ΤΣΕ Α2, ΤΣΕ Α3, ΤΣΕ Α και ΤΣΕ Α5

Η εταιρεία παραγωγής μεταλλικών Ερμαρίων αδυνατεί να παραδώσει εντός χρονοδιάγραμματος τα ερμάρια του ηλεκτρολογικού πίνακα Αυτοματισμού και τα πεδία ισχύος για τους ρυθμιστές στροφών και τους ομαλούς εκκινήτες. Ως εκ τούτου τα ερμάρια προτείνεται να αντικατασταθούν, χωρίς κάποια κοστολογική διαφοροποίηση, από αντίστοιχα ερμάρια του κορυφαίου διεθνώς οίκου Rittal.

Τα νέα προϊόντα θα υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ΤΔ.

Τεχνικά φυλλάδια του νέου εξοπλισμού συνοδεύουν το παρόν έγγραφο.

B) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Hardware, Software)

Κατά την υλοποίηση της προμήθειας διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα προσφερόμενα μοντέλα ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κέντρου ελέγχου, δε βρίσκονται πλέον σε παραγωγή από τους κατασκευαστές κι έχουν αντικατασταθεί από προϊόντα αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών.

		ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
1	Τερματικοί Υπολογιστές - Clients	Dell Precision 3660 – discontinued https://www.dell.com/en-us/shop/desktop-computers/precision-3660-tower/spd/precision-3660-workstation	Dell VOSTRO 3030
2	Φορητός Υπολογιστής - Client	DELL Precision 3580 – discontinued https://www.dell.com/en-nz/shop/laptop-notebook-computers/precision-3580-workstation/spd/precision-15-3580-laptop	Dell Vostro 15 3530
3	Οθόνες	Dell 24 Monitor P2422H – Unavailable https://www.dell.com/en-us/shop/dell-24-monitor-	Dell P2425H



		p2422h/apd/210-bbcc/monitors-monitor-accessories	
4	Κεντρική Οθόνη	SAMSUNG, 50CU7172 - Μη Διαθέσιμο https://www.skroutz.gr/s/40948544/Samsung-Smart-Tileorasi-50-4K-Crystal-UHD-LED-UE50CU7172UXXH-HDR-2023.html	SAMSUNG, 50DU7172 https://www.skroutz.gr/comparelists/12?compare=40948544%2C52448426

Το νέα προϊόντα θα υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ΤΔ.

Τεχνικά φυλλάδια του νέου εξοπλισμού συνοδεύουν το παρόν έγγραφο.

Γ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ο αρχικά προσφερόμενος μετεωρολογικός σταθμός δεν υποστηρίζεται στην ελληνική αγορά, καθώς δεν υπάρχει αντιπροσώπευση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων. Ο νέος εξοπλισμός ενσωματώνει επιπρόσθετες νεότερες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες τεχνικές δυνατότητες στον Αναθέτοντα Φορέα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού.

Τα νέα προϊόντα θα υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ΤΔ.

Τεχνικά φυλλάδια του νέου εξοπλισμού συνοδεύουν το παρόν έγγραφο.

		ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	NEA MONTEΛΑ
4	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	Pyrasense02 LPS02, senseca + MP650 KISTERS + Rain Gauge – ADCON RG1 + MFR-NODE-L1-13B, ICT	Hunan Rika Electronic Tech Co.,Ltd RK200-03 / Πυρανόμετρο + RK900-10 / Αισθητήρας ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, βαρομετρικής πίεσης, Θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα + RK400-01 / Αισθητήρας ύψους βροχής +



			YDOC / τηλεμετρικό καταγραφικό + Stagon Irrigation Management / Λογισμικό Ορθής- Έξυπνης Άρδευσης
--	--	--	--

Β) Ηλεκτρολογικές αλλαγές :

Κατόπιν αυτοψιών με τον operator των εγκαταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι προσθήκες για την πληρότητα των μονάδων αυτοματισμού άρδευσης των Αντλιοστασίων, που αποτελεί την καρδιά του συστήματος αυτοματισμού:

- 1) Προβλέφθηκε μία επιπλέον αναμονή στον ηλεκτρικό πίνακα, για ένα επιπλέον αναλογικό αισθητήριο στάθμης που θα μπορεί να εγκατασταθεί ένα στη δεξαμενή αναρρόφησης και ένα στη δεξαμενή τροφοδότησης.
- 2) Προβλέφθηκε επιπλέον αναμονή στον ηλεκτρικό πίνακα, για μια επαφή σε κάθε αντλία από το emergency button και μια απο τον αυτόματο διακόπτη (Ανοιχτός/Κλειστός).
- 3) Προβλέφθηκε επιπλέον αναμονή στον ηλεκτρικό πίνακα, για μια επαφή που να απεικονίζει την κατάσταση "Auto" για κάθε αντλία και μια επαφή για την κατάσταση "hand".
- 4) Προβλέφθηκε επιπλέον αναμονή στον ηλεκτρικό πίνακα, ώστε από κάθε μετασχηματιστή να παίρνουμε τις εξής επαφές: Κατάσταση αυτόματου διακόπτη Μέσης Τάσης (Ανοιχτός/Κλειστός) και τις επαφές από τα buchholz (Alarm/Trip) και τα Temperature (Alarm/Trip).
- 5) Προβλέφθηκε επιπλέον αναμονή στον ηλεκτρικό πίνακα, ώστε από κάθε από κάθε αυτόματο Χαμηλής Τάσης να πάρουμε μια επαφή για την κατάσταση την οποία βρίσκεται (Ανοιχτός/Κλειστός).

Με το παρόν η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της Μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου που κατατέθηκε στις 04/08/2025 κατά την προσαρμογή της στην υπάρχουσα κατάσταση η οποία δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στη σύμβαση και στους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης με σκοπό τις περεταίρω ενέργειες για την ενσωμάτωση της μελέτης εφαρμογής στη σύμβαση.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.



Συνημμένα : Πίνακας προσαρμογής

Μεσολόγγι, 04/08/2025

1. Πέτρας Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
2. Ντρέλια Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σιαπλαούρας Ελευθέριος, Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του 3ου υποέργου: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», προϋπολογισμός 2.199.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.:«Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154098, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος)», προκειμένου να προσαρμοστεί η μελέτη στην υπάρχουσα κατάσταση, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και χωρίς οικονομική μεταβολή, σύμφωνα με το από 04/08/2025 3ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343010/5593/23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652056) Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**