



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2262/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 03 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/361823/2739/30-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 30-09-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801 ενάρθμος 2023ΝΠ80100013 (πρωην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004), ΟΠΣ 5202299, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.». Β) Αναστολή της Παραλαβής του ως άνω έργου, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/357165/5684/27-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1^ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις

διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ' αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ:9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

7. Την υπ' αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»..».

8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30.07.2025 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18.08.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10.Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

11.Την υπ' αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

12.Την υπ' αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».

13.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».

14.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

15.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

16.Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Και επιπρόσθετα, των μέχρι και σήμερα, διαδικασιών που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με το έργο με τίτλο του θέματος, και δη:

➤ Την υπ' αριθμ.πρωτ. 110716/11.10.2021(ΑΔΑ: 68ΖΝ46ΜΤΛΡ-Ε4Ζ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2021», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021, στη ΣΑΕΠ 801, τροπ.01, με Κωδικό 2021ΕΠ80100004 και προϋπολογισμό δημοπράτησης ποσού 4.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.291217/5101/15.10.2021 (ΑΔΑ:Ω5ΧΕ7Λ6-989) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο του θέματος.
- Την υπ' αριθμ. 129/2022 (ΑΔΑ:Ω3297Λ6-ΣΒΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία αναδείχθηκε Οριστικός Ανάδοχος κατασκευής της σύμβασης η κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με προσφερθείσα οικονομική προσφορά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (2.474.949,79€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι τρία και είκοσι οκτώ τοις εκατό (23,28%).
- Την από 04.05.2022 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου (ΑΔΑ:Ψ42Λ7Λ6-091 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010501763 2022-05-06), συνολικής δημόσιας δαπάνης : 3.068.937,74€ μετά του ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.».
- Την με αριθμ. πρωτ. 197650/2643/09.07.2024 (ΑΔΑ: 69ΨΠ7Λ6-Θ98) Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.318632/4601/04.10.2024 (ΑΔΑ: 9Υ6Θ7Λ6-27Υ) Απόφαση της Αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Ηλείας με θέμα: Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», Προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.».
- Το με αριθμ. πρωτ. 250335/3424/04.10.2024 Θεωρημένο Μητρώο και το τελικό Φ.Α.Υ. του έργου του θέματος.
- Την υπ' αριθμ. 233497/3448/05.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΒΙΕ7Λ6-ΦΡ6) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, με θέμα «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021» προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. και αναδόχου: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ), με κωδικό 2023ΝΠ80100013 (πρώην 2021ΕΠ80100004).».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 279309/4309/25.08.2025 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την Επιτροπή Παραλαβής του εν θέματι έργου για συνεδρίαση αυτής, με σκοπό την παραλαβή των εργασιών αυτού, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», ως προβλέπει ο Ν.4412/2016.
- Την από 27.08.2025 επιτόπια αυτοψία της Επιτροπής Παραλαβής του εν θέματι έργου, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας, στο χώρο εκτέλεσης αυτού, και ειδικότερα στη θέση κατασκευής οδοστρώματος από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα επί του τμήματος της Ε.Ο Νεμούτα προς Τρανή Λάκκα και όρια Νομού, προς εξακρίβωση και έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών επί αυτού, κατά την οποία διαπιστώθηκε, επιγραμματικά, το εξής :
η ύπαρξη ουσιώδους ελαττώματος κατά την εφαρμογή του άρθρου «Β-29.3.1 (Ν) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης /οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου, και συγκεκριμένα η απόκλιση (μείωση) του υλοποιηθέντος πάχους των τσιμεντοστρώσεων με αυτό που οριζόταν, σαφώς, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, με αποτέλεσμα να χρήζει επανελέγχου η πιστοποιηθείσα ποσότητα της προαναφερθείσας εργασίας, και δη να απαιτείται απομείωση αυτής, βάσει και των επιτόπιων δοκιμών, με ανάλογη περικοπή του εργολαβικού ανταλλάγματος, αφού αυτή (σ.σ εργασία) έχει αποζημιωθεί με το 100% της συμβατικής αμοιβής αυτής.
- Η ως άνω διαπίστωση καταγράφηκε στο από 30.09.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής, με το οποίο η Επιτροπή Παραλαβής, ομόφωνα, εισηγείται την Αναστολή της Παραλαβής του έργου, βάσει, δε, και των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, ήτοι έως ότου ολοκληρωθούν οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία οφείλει όπως μεριμνήσει για την αποκατάσταση του ουσιώδους αυτού ελαττώματος που διαπιστώθηκε, μέσω κοινοποίησης Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο εταιρεία αποκατάστασης του ελαττώματος, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας υλικών – ελαττωμάτων – παράλειψης συντήρησης, ως αναλυτικά περιγράφεται εντός αυτού.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 327527/5149/3.10.2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με το οποίο της κοινοποιήθηκε το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου, με την επισήμανση ότι κατά αυτού δύναται να εκθέσει απόψεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του, ήτοι έως 13.10.2025, βάσει και της παρ.6 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016. Εντός τη προαναφερθείσας ταχθείσας

ημερομηνίας η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» δεν υπέβαλλε έγγραφες απόψεις, αλλά επέστρεψε το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτής, χωρίς επιφύλαξη.

Βάσει του συνόλου των ανωτέρω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2β του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), σας αποστέλλουμε το από 30.09.2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

ως Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσετε:

Α. Για την έγκριση του από 30.09.2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», αρχικού προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801 [ενάριθμος 2023ΝΠ80100013 (πρωην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004)– Κωδικός ΟΠΣ 5202299], όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης.

Β. Για την Αναστολή της Παραλαβής του έργου, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Ακολουθεί το από 30-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των υπό του εργολάβου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία (πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», αρχικού προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.

Οι παρακάτω υπογράφοντες :

1. **Αθανάσιος Μπέλτσος**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος,
2. **Φώτης Χριστοδουλόπουλος**, Πολιτικός Μηχανικός ως μέλος,
3. **Μαρία Μαλεβίτη**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ως μέλος,

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία (πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» και οριστήκαμε προς τούτο με την υπ' αριθμ. 233497/3448/05.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΒΙΞ7Λ6-ΦΡ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, αφού μεταβήκαμε, στις 27 του μηνός Αυγούστου 2025 και ώρα 10:30 π.μ., ημέρα Τετάρτη, επί τόπου του ανωτέρω έργου, παρουσία και εκπροσώπου του αναδόχου «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 279309/4309/25.08.2025 Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, προς παραλαβή των υπ' αυτού εκτελεσθεισών εργασιών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΑΤΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχοντας υπόψη :

Α. Την από 02.10.2024 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες μηχανικούς, Ευγενία Βλάσση, Πολιτικό Μηχανικό και Ιωάννη Χριστοδουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.318632/4601/04.10.2024 (ΑΔΑ: 9Υ6Θ7Λ6-27Υ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας και η οποία παρατίθεται κατωτέρω :

Α' ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	Εκτελεσθείσες εργασίες	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
		Εγκριθείσε ς με τον 4 ^ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
			Αριθμητικ ώς	Ολογράφως
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Φορτηγό Αυτοκίνητο	15	15	Δεκαπέντε
2	Διαμορφωτής (Grader)	13	13	Δεκατρία
3	Φορτωτής	13	13	Δεκατρία
4	Εκσκαφέας βαρύς	5	5	Πέντε
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	5.772,42	5.772,42	Πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά
6	Αποξήλωση ασφαλτοταπιτών και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	151,8	151,8	Εκατό πενήντα ένα και ογδόντα εκατοστά
7	Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων	7,65	7,65	Επτά και εξήντα πέντε εκατοστά
8	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος,	191.609,68	191.609,68	Εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εννέα και εξήντα

	σε κάθε είδους έδαφος			οκτώ εκατοστά
9	Καθαρισμός βλάστησης κόψιμο δένδρων & θάμνων σε ερείσματα, τάφρους και πρανή.	15,3	15,3	Δεκαπέντε και τριάντα εκατοστά
10	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	35,6	35,6	Τριάντα πέντε και έξι εκατοστά
11	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος.	8.590,12	8.590,12	Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα και δώδεκα εκατοστά
12	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.	667,84	667,84	Εξακόσια εξήντα επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
13	Κατασκευή Επιχωμάτων	667,84	667,84	Εξακόσια εξήντα επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.517,4	1.517,4	Χίλια πεντακόσια δεκαεπτά και σαράντα εκατοστά
2	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	100,08	100,08	Εκατό και οκτώ εκατοστά
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομυλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα	32,57	32,57	Τριάντα δύο και πενήντα επτά εκατοστά
4	Κατασκευή τσιμεντόστρωσης/ οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20.	1.873,7	1.873,7	Χίλια οκτακόσια εβδομήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	637,51	637,51	Εξακόσια τριάντα επτά και πενήντα ένα εκατοστά
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων, γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	35,58	35,58	Τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστά
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	5,91	5,91	Πέντε και ενενήντα ένα εκατοστά
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	13.941,96	13.941,96	Δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα και ενενήντα έξι εκατοστά
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	59.879,75	59.879,75	Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα και εβδομήντα πέντε εκατοστά
10	Γεώφασμα διαχωρισμού	181,48	181,48	Εκατόν ογδόντα ένα και σαράντα οκτώ εκατοστά
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	240	240	Διακόσια σαράντα
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	13.003,28	13.003,28	Δεκατρείς χιλιάδες τρία και είκοσι οκτώ εκατοστά
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	2.131,43	2.131,43	Δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα και σαράντα τρία εκατοστά
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.630,14	1.630,14	Χίλια εξακόσια τριάντα και δεκατέσσερα εκατοστά
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	153.469,74	153.469,74	Εκατόν πενήντα τρία τετρακόσια εξήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους με χρήση κοινής ασφάλτου	20.370	20.370	Είκοσι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα

5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.461,15	3.461,15	Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	6.335	6.335	Έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	36,6	36,6	Τριάντα έξι και εξήντα εκατοστά
3	Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης	181	181	Εκατόν ογδόντα ένα
4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαιίου μεγέθους	39	39	Τριάντα εννέα
5	Στύλος πινακιδών από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	234	234	Διακόσια τριάντα τέσσερα
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	17.824	17.824	Δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα
ΠΡΑΣΙΝΟ				
1	Κόψιμο - Εκρίζωση μεγάλων καμένων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	2.100	2.100	Δυο χιλιάδες εκατό
2	Κόψιμο - Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	500	500	Πεντακόσια
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR41, DN 315 mm	13	13	Δεκατρία
2	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	4.849,25	4.849,25	Τέσσερις χιλιάδες σαράντα εννέα και είκοσι πέντε λεπτά
3	Κατασκευή φατνών	2.261	2.261	Δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα
4	Πλήρωση φατνών	401,63	401,63	Τετρακόσια ένα και εξήντα τρία εκατοστά

Β. Το Ιστορικό της εργολαβίας, ως παρατίθεται κατωτέρω :**Β.1 Μελέτη**

Πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - Ενάριθμος 2023ΝΠ80100013 - (πρωτ. ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004)

Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης : Υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.291217/5101/15-10-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΧΕ7Λ6-989) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Απόφαση έγκρισης όρων δημοπράτησης : Υπ' αριθμ. 1635/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Α7Λ6-ΛΤΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000 μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης : 08-02-2022

Β.2 Ανάθεση έργου

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού και ανάθεσης έργου

: 129/2022 (ΑΔΑ:Ω3297Λ6-ΣΒΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ

Επιτευχθείσα έκπτωση : 23,28% (μέση έκπτωση)

Ημερομηνία Συμφωνητικού : Υπ' αριθμ. πρωτ. 132004/1877/06.05.2022 (ΑΔΑ:Ψ42Λ7Λ6-Ο91 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010501763 2022-05-06)

Ημερομηνία Εγκατάστασης : 04-05-2022

Ποσό συμφωνητικού : (2.474.949,79 + 593.987,95 ΦΠΑ)= 3.068.937,74 €

Γ. Το Φυσικό Αντικείμενο της εργολαβίας, ως ακολούθως :

Στην συγκεκριμένη εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα του Αυγούστου 2021 στο Νομό Ηλείας. Η εν λόγω πυρκαγιά έπληξε τους δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Ειδικότερα προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

- Αποκατάσταση ασφαλιστικότητας, με ταυτόχρονη επέμβαση στα ερείσματα που αποσταθεροποιήθηκαν.
- Άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση και αποκατάσταση πρυνών που αποσταθεροποιήθηκαν σε θέσεις όπου προκλήθηκαν βλάβες (καταστροφή φυσικής αντιστήριξης λόγω ύπαρξης δένδρων).
- Αποκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων των οδών με καθαρισμό, διάνοιξη, διαμόρφωση των υπαρχόντων στοιχείων που φράχθηκαν ή και ανακατασκευή αυτών (φρεάτια, διαμήκεις χωμάτινοι τάφροι όμβριων, εγκάρσια τεχνικά, κλπ.).
- Αποκατάσταση/ αντικατάσταση τμημάτων στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας).

Οι εργασίες έλαβαν χώρα στα ακόλουθα επαρχιακά οδικά δίκτυα:

- Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

1. Μιράκα – Λάλα- 111 Ε.Ο
2. Βασιλάκι- Νεμούτα- Αχλαδινή από εθν.οδού Πύργου –Τριπόλεως μέχρι επαρχ. Οδό Μιράκα- Λάλα διασ/ση 33 Ε.Ο.
3. Νεμούτα προς Τρανήν Λάκκα όρια Νομού από επαρχ. οδό Βασιλάκι –Νεμούτα- Αχλαδινή.

- Δήμος Πύργου

1. Καρούτα – Λαντζόι- Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου, Κρουνερίου και Λάσδικα.
2. Πύργος – Λαμπέτι – Λάνθι δια Μονής Κρεμαστής.

Τονίζεται ότι στο εγκεκριμένο Μητρώο Έργου εμφανίζεται, ανά τμήμα οδικού άξονα, έκαστη εργασία που έλαβε χώρα.

Δ. Τους κάτωθι Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών της εργολαβίας

1. 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
3.068.937,74 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 32055/334/31.01.2023 (ΑΔΑ:ΨΦ4Ι7Λ6-ΨΒΠ)
2. 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
3.068.937,74 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 244054/3935/27.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΣ7Λ6-ΡΟΒ)
3. 3^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
3.068.937,74 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 101592/1184/02.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΘ67Λ6-ΣΔΙ)
4. 4^{ος} ΑΠΕ (Τελικός ως προς τις εργασίες - Τακτοποιητικός) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
3.068.937,74 € μετά του ΦΠΑ
Απόφαση εγκρίσεως : 95858/1220 /27.03.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΧΗ7Λ6-Γ50)

Ε. Την Δαπάνη Εργασιών ως περιγράφεται παρακάτω :

Εκδόθηκαν συνολικά 8 Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για το έργο, ως εξής :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. 1 ^{ος} Λογαριασμός | : 990.121,66 € με ΦΠΑ |
| 2. 2 ^{ος} Λογαριασμός | : 133.576,36 € με ΦΠΑ |
| 3. 3 ^{ος} Λογαριασμός | : 144.313,22 € με ΦΠΑ |
| 4. 4 ^{ος} Λογαριασμός | : 465.490,79 € με ΦΠΑ |
| 5. 5 ^{ος} Λογαριασμός | : 508.738,16 € με ΦΠΑ |
| 6. 6 ^{ος} Λογαριασμός | : 219.304,18 € με ΦΠΑ |
| 7. 7 ^{ος} Λογαριασμός | : 311.065,20 € με ΦΠΑ |
| 8. 8 ^{ος} Λογαριασμός | : 296.328,17 € με ΦΠΑ |

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου υποβλήθηκαν συνολικά **οκτώ (8)** Πιστοποιήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.068.937,74€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης.

Σημειώνεται ότι, από τον φάκελο του έργου, διαπιστώθηκε ότι η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. **Οικ.76965/916/11.03.2024** έγγραφο της προς τη **ΥΔ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ** έχει στείλει αίτημα Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης (σ.σ έργου), και ειδικότερα αίτημα αύξησης της δημόσιας δαπάνης αυτού, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη τελική δαπάνη και η πρόσθετη δαπάνη που έχει προκύψει λόγω αναθεώρησης τιμών. Το ως άνω αίτημα δεν έχει, μέχρι και σήμερα, εγκριθεί και ως εκ τούτου παραμένει ανεξόφλητο ποσό ύψους 80.189,46€ για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.

ΣΤ. Τους Εργαστηριακούς Ελέγχους

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και τα αποτελέσματα αυτών υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία, η οποία τα έκρινε ικανοποιητικά.

Ζ. Τις ακόλουθες Προθεσμίες κατά την κατασκευή του έργου και τον χρόνο Περαιώσεως αυτού.

Συμβατική προθεσμία	: 04-01-2023
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ	: 17.04.2023 [Υπ' αριθμ. 1709/2022 (ΑΔΑ:6ΔΔΡ7Λ6-ΟΒΝ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.]
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 04.06.2023 [Υπ' αριθμ. 1709/2022 (ΑΔΑ:6ΔΔΡ7Λ6-ΟΒΝ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.]
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	: 04.09.2023 [Υπ' αριθμ. 144887/2119/02.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΨΤ7Λ6-ΞΡΖ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας]
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	: 04/11/2023 [Υπ' αριθμ. 1237/2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΓ7Λ6-ΔΜΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.]
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ :	: 04/04/2024 [Υπ' αριθμ. 1463/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΩΑ7Λ6-6ΙΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.]
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ :	: 04/04/2024 [Υπ' αριθμ. 92792/1087/03.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΑΤ97Λ6-Ο4Σ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.]

Ημερομηνία περαίωσης: **19-06-2024**. Επισημαίνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **197650/2643/09.07.2024 (ΑΔΑ: 69ΨΠ7Λ6-Θ98)** Βεβαίωση Περαιώσεως αυτού, υπογεγραμμένη από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσας Υπηρεσίας κα Λογοθέτη Τερψιχόρη. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Α'β.

Η. Το ΦΑΥ και το Μητρώο του έργου

Από τον έλεγχο του φακέλου διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος, εμπρόθεσμα, έχει υποβάλλει το ΦΑΥ του έργου που είναι ενημερωμένο σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 7 του Ν.4412/2016, καθώς και το Μητρώο Έργου. (υπ' αριθμ. πρωτ. **250335/3424/04.10.2024** θεωρημένο μητρώο και τελικό ΦΑΥ του έργου).

Θ. Τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των εργασιών του έργου, καθώς και το Χρόνο Εγγυήσεως αυτού

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη σε αρχικό έλεγχο του φακέλου του έργου και συγκεκριμένα στον έλεγχο των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών αυτού, μετά των στοιχείων που συνοδεύουν αυτά (φωτογραφίες, σκαριφήματα και διαγράμματα) καθώς και στο υποβληθέν Μητρώο του έργου, προς διασταύρωση των εκτελεσθεισών εργασιών των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων.

Ακολουθως, η Επιτροπή Παραλαβής προέβη και σε επιτόπια αυτοψία στις περιοχές που υλοποιήθηκε το έργο, προς έλεγχο - κατά το εφικτό - των ποσοτήτων της τελικής επιμέτρησης αυτού.

Κατά την επιτόπια αυτοψία, και στα πλαίσια της τυχαίας επιλογής κάποιας εκ των εκτελεσμένων εργασιών, προς ποσοτική επιβεβαίωση αυτής, η Ε.Π. επικεντρώθηκε στη λήψη πυρήνων σκυροδέματος / «καρότων», σε διάσπαρτες θέσεις της Επαρχιακής Οδού «Νεμούτα προς Τρανήν Λάκκα όρια Νομού από επαρχ. οδό Βασιλάκι – Νεμούτα- Αχλαδινή», σε τμήματα της οποίας (σ.σ Ε.Ο.) είχαν κατασκευαστεί οδοστρώματα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, κατ' εφαρμογή του άρθρου: **«B-29.3.1 (N) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20»**, που περιλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο του έργου. Σημειώνεται, ότι, στο προαναφερθέν άρθρο, καθοριζόταν, ρητά, ότι το πάχος κατασκευής της τσιμεντόστρωσης θα ανερχόταν στα 15εκ.

Από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έλαβε χώρα, κατόπιν χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού που διαθέτει το Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίου της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, σε τυχαίες και διάσπαρτες θέσεις ως προαναφέρθηκε, διαπιστώθηκαν πάχη τσιμεντόστρωσης ως ακολούθως: 10εκ. – 11εκ. - 10 εκ. - 12,50εκ. - 17,5 εκ. – 13εκ – 10,50εκ. – 10,00εκ., ήτοι πάχη που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και φέρουν σημαντική απόκλιση από αυτή του πάχους των 15 εκατ., που προδιαγραφόταν στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο του έργου.

Ειδικότερα, το μέσο πάχος της κατασκευασθείσας τσιμεντόστρωσης ανέρχεται στα 11,5εκατ. $[(10+11+10+12,5+15,00+13+10,5+10)/8=11,5 \text{ εκατ.}]$, ήτοι εμφανίζει ποσοστό απόκλισης περίπου 30% (μειωμένο πάχος) από αυτό που όφειλε να είναι (σ.σ 15εκατ.). Πρόσθετα, στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το πάχος των 17,5εκατ. που διαπιστώθηκε στη μία (1) εκ των οκτώ (8) θέσεων που έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος, διορθώνεται, κατά τον υπολογισμό του προαναφερθέντος μέσου πάχους, και λαμβάνεται ως 15εκατ, αφού, και σε κάθε περίπτωση, η συμβατική προδιαγραφή (ποσοτική και τεχνική) του άρθρου **«B-29.3.1 (N) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης/οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20»**, ορίζει, ρητά, το πάχος των 15εκατ.

Εν κατακλείδι, και περιορίζοντας τον τυχαίο ποσοτικό έλεγχο των εκτελεσθεισών εργασιών του υπόψη έργου, αποκλειστικά και μόνο στους από 27.08.2025 ληφθέντες πυρήνες σκυροδέματος, τεκμαίρεται, σαφώς, ότι υφίσταται, σημαντική και ουσιαστική απόκλιση, μεταξύ των ποσοτήτων που έχουν κατασκευαστεί επί τόπου του έργου, με αυτές που έχουν πιστοποιηθεί, βάσει τελικής επιμέτρησης, και έχουν αποζημιωθεί στο σύνολο τους βάσει συμβατικής τιμής μονάδας, ως αυτή έχει καθοριστεί στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο μελέτης.

Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος του φακέλου του έργου, με μεταβάσεις των μελών της Επιτροπής Παραλαβής στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας προς διεξοδικό έλεγχο του συνόλου των στοιχείων, που συνθέτουν τον φάκελο του προς παραλαβή έργου, ως τηρείται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την ανωτέρω διαπίστωση ουσιαστικού ελαττώματος κατά την εφαρμογή του άρθρου «B-29.3.1 (N) : Κατασκευή τσιμεντόστρωσης / οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20» του εγκεκριμένου - της μελέτης- Τιμολογίου, και συγκεκριμένα την απόκλιση (μείωση) του υλοποιηθέντος πάχους των τσιμεντοστρώσεων με αυτό που οριζόταν, σαφώς, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η πιστοποιηθείσα ποσότητα της προαναφερθείσας εργασίας χρήζει επανελέγχου, και δη απομείωσης βάσει και των επιτόπιων δοκιμών, με ανάλογη περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος, αφού αυτή (σ.σ εργασία) έχει αποζημιωθεί με το 100% της συμβατικής αμοιβής αυτής.
3. Το γεγονός ότι, το υπόψη έργο, βρίσκεται, ακόμα χρονικά εντός του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης αυτού, ως αυτός ορίζεται στην ΕΣΥ του έργου,

Εισηγείται :

Την **Αναστολή της Παραλαβής** του έργου, έως ότου ολοκληρωθούν οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία οφείλει όπως μεριμνήσει για την αποκατάσταση του ουσιαστικού ελαττώματος που διαπιστώθηκε, μέσω κοινοποίησης Ειδικής Διαταγής προς την ανάδοχο εταιρεία αποκατάστασης του ελαττώματος, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 159 περί ακαταλληλότητας υλικών – ελαττωμάτων – παράλειψης συντήρησης.

Μετά την αποκατάσταση του εν λόγω ελαττώματος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει όπως ενημερώσει την Προϊσταμένη Αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων παραδόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία.

Πύργος 30/09/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, στον Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. κ. Καραβίδα Δημήτριο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 30-09-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Ε.Ο. δίκτυο εντός των ορίων των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας μετά από θεομηνία(πυρκαγιά) τον Αύγουστο έτους 2021», προϋπολογισμού: 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) - ΣΑΝΠ801 ενάρθμος 2023ΝΠ80100013 (πρώην ΣΑΕΠ 801 – ΚΑ 2021ΕΠ80100004), ΟΠΣ 5202299, ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», το οποίο έχει συνυπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας άνευ επιφύλαξης, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Αναστέλλει την Παραλαβή του ως άνω έργου, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ