



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 2260/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46

46^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 03 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/361823/2739/30-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 4.416.720,94€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικού κατά 145.115,20€ λόγω της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020 και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, με κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου συνολικού ποσού 145.115,20€ (με Φ.Π.Α.). Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/354703/7006/24-10-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθμ.36044/26.05.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02.06.2025) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

4. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3-1-2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1°/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-8-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-8-2025 (Β' 4423) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»
10. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Την υπ' αριθμ. Ι6/1.1/56/20.08.2019, Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της Π.Δ.Ε. (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
13. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα από το πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014-2020 Cross-border Cooperation Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union, με κωδικό MIS:5041432 και προϋπολογισμό πράξης 1.177.870,00€, κωδ.έργου:2019ΕΠ30160009 και β. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000.
14. Σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις: α. Την υπ' αριθμ. 94474/20.09.2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160009 για ποσό 1.177.870,00€, και β. Την υπ' αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ:ΨΛ387Λ6-ΧΦΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προένταξη στους Κ.Α.Π. Αχαΐας για το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό:2.500.000,00€ με τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης ως ακολούθως, για το έτος 2022:500.000,00€ ευρώ για το έτος 2023:1.000.000,00€ και για το έτος 2024:1.000.000,00€ και κωδικό έργου 2022ΚΑΠ0612000.
15. Την 6/2024 (ΑΔΑ:94ΧΔ7Λ6-1ΥΕ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η 1^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024, και στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΕ Αχαΐας, ενάρθμο 2022ΚΑΠ0612000 και ΚΑΕ: 071.9769.01.1234 και πιστώσεις 2.500.000,00€.

16. Η Υπουργική Απόφαση 359881/2021 - ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

17. Την από 09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΞΥ7Λ6-ΥΚΗ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011986883) σύμβαση και την από 28-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΧ27Λ6-Η0Ζ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013173735) 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

18. Το γεγονός ότι το τμήμα του έργου με χρηματοδότηση από το «Creative@Hubs» του Προγράμματος α Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, ολοκληρώθηκε στις 31-12-2023 με συνολική δαπάνη 1.160.160,29€.

19. Την υπ' αριθμ. 1697/29.10.2024 (ΑΔΑ: 61ΔΘ7Λ6-57Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κατά 648.661,21€ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της αναθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού: 3.677.870,00€, χρηματοδότηση: α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creative@Hubs» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020, για το ποσό 1.177.870,00€, με κωδικό MIS 5041432 /ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009 και β) από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας, για το ποσό 2.500.000,00€, κ.ε.: 2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

20. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, του 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» συνολικού ποσού: 4.416.720,94€, που παρουσιάζει αύξηση κατά 145.115,20€ (3,40%) από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ., ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με τις συμπληρωματικές συμβάσεις και τις αναθεωρήσεις σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχει υπέρβαση κατά 25,02%.

21. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 4^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, του 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 4.416.720,94€, που παρουσιάζει αύξηση κατά 145.115,20€ (3,40%) από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ., ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με τις συμπληρωματικές συμβάσεις και τις αναθεωρήσεις σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχει υπέρβαση κατά 25,02%, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 6^ο πρακτικού (θέμα 2^ο), και εξετάστηκε την 07η Απριλίου 2025, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 63/30-04-2023 έγγραφο ΤΣΔΕ.

22. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

Προϋπολογισμός Μελέτης:	3.677.870,00€
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση:	12-04-2022/ 14,14%
Πηγή Χρηματοδότησης:	α) Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020 κωδ.έργου: 2019ΕΠ30160009. β) Κ.Α.Π. Αχαΐας κωδ. έργου: 2022ΚΑΠ0612000.
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία:	3.161.664,53€ / 09-01-2023
Ποσό 1 ^ο Α.Π.Ε. Κυρίας Σύμβασης:	3.161.664,63€(ΜΕ ΦΠΑ)/2.549.729,46€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ/κής Σύμβασης:	461.280,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)/372.000,00€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Συνολικό Ποσό 3 ^ο ΑΠΕ Κυρίας Σύμβασης και 2 ^ο ΑΠΕ της 1 ^{ης} Σ.Σ.	4.271.605,74€ (ΜΕ ΦΠΑ)/3.444.843,34€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
Συνολικό Ποσό 4 ^ο ΑΠΕ & 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ Κυρίας Σύμβασης και 2 ^{ης} Σ.Σ. (προς έγκριση):	4.416.720,94€ (ΜΕ ΦΠΑ)/3.561.871,73€(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

23. Την με αρ. 56/2025 (ΑΔΑ:ΨΜ4Κ7Λ6-Α2Δ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025 (με τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ανά έργο), και στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με προτεινόμενο προϋπολογισμό: 3.256.561,10€, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) / Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ενάρτιμο 2022ΚΑΠ0612000.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα για:

α) την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ της Κυρίας Σύμβασης, του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», συγχρηματοδοτούμενου και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, με κωδ.έργου: 2022ΚΑΠ0612000, συνολικού ποσού: 4.416.720,94€, που αναλύεται ως εξής:

- 2.901.512,79€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ,
- 30.898,17€ για Απρόβλεπτα,
- 0,01€ λογιστικό σφάλμα,
- 24.460,76€ Απολογιστικά με ΓΕ+ΟΕ,
- 605.000,00€ για Αναθεώρηση και
- 854.849,21€ για ΦΠΑ.

υπερσυμβατικού κατά 145.115,20€ λόγω της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που αναλύεται ως εξής:

- 97.415,99€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ,
- 14.612,40€ για Απρόβλεπτα,
- 5.000,00€ για Αναθεώρηση και
- 28.086,81€ για ΦΠΑ.

Β) Έγκριση σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 145.115,20€ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», συγχρηματοδοτούμενου και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, με κωδ.έργου: 2022ΚΑΠ0612000,

Γ) Εξουσιοδότηση Υπογραφής της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης.

Η προκαλούμενη αύξηση κατά 117.028,39€ χωρίς ΦΠΑ, 145.115,20€ με ΦΠΑ καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ενάρτιμο 2022ΚΑΠ0612000 σύμφωνα με την αρ. 56/2025 (ΑΔΑ:ΨΜ4Κ7Λ6-Α2Δ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) με το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Κυρίας Σύμβασης, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 4.416.720,94€ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικό κατά 145.115,20€ λόγω της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014 2020 και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας, με κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

Β) Εγκρίνει την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου συνολικού ποσού 145.115,20€ (με Φ.Π.Α.).

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρεπόμενης της Κυρίας Σύμβασης.

Η προκαλούμενη αύξηση κατά 117.028,39€ χωρίς ΦΠΑ, 145.115,20€ με ΦΠΑ καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)/Σκέλος Π.Ε. Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ενάριθμο 2022ΚΑΠ0612000 σύμφωνα με την αρ. 56/2025 (ΑΔΑ:ΨΜ4Κ7Λ6-Α2Δ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ