



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1806/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50

50^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 18 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/375442/2346/14-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) υπερσυμβατικού α) κατά 63.397,60€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και β) κατά 35.080,78€ λόγω καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου (άρθρο 154 του Ν. 4938/2022) του 21ου υποέργου: «Διάνοιξη Τάφρων, Καθαρισμός Ερεισμάτων & Πρανών, Διαμόρφωση κόμης Δένδρων, Κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΕ ετών 2020-2022», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ. Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/351000/7710/13-11-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.:

1. Οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
2. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (υπ. αρ. 16 Πρακτικό της από 21-10-2024 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 03) για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης
3. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών (Συνεδρία 17 της από 29-11-2023 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του ΥΠΟΜΕ (Πράξη 16) για την έγκριση καταβολή Πριμ έγκαιρης Παράδοσης του Έργου σύμφωνα με το αρ. 154 του Ν.4938/2022.
4. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό ΟΠΣ-5189543

5. Η υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ: Ρ77Κ7Λ6-ΞΔ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189543 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»
6. Η υπ' αριθ. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Την υπ' αριθ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/οικ/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/οικ/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/οικ/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
10. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ.635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. 153/2023 (ΑΔΑ:ΨΘ407Λ6-6Λ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2024» η οποία θρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.»

15. Την με υπ' αριθ. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
16. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
17. Την με α.π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
18. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
19. Την με α. π. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης
20. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
22. Την α.π.ΠΔΕ/ΓΠ/377316/6461/20-12-2021, (ΑΔΑ:66057Λ6-ΥΗΛ) (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009866300) υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
23. Το εκ συστήματος Τεχνικό Δελτίο Πράξης περί ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης
24. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 2.419.354,84€ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Τη με αρ. πρωτ. 53168/27.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π64ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ.Ε.2020 ΣΑΕΠ 501 του έργου στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο του θέματος: (02.20) με τίτλο: «Συντήρηση Πρασίνου στο ΕΟΔ ΠΔΕ περιόδου 2020-2022».
Προϋπολογισμός υποέργου (02.20): 3.000.000,00€ (με ΦΠΑ) , του έργου με ενάρθρο 2014ΕΠ50100002 με τίτλο «Συντήρηση- Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης | Τευχών Την υπ' αριθμ 6214/118 (ΑΔΑ : 6ΣΡ47Λ6-ΚΛΧ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Δημοπράτησης | Τευχών Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 29-03-2021 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοιχτή Δημοπρασία |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 66,71 % |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | Την υπ' αριθμ. 718/2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ψ07Λ6-ΤΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |

6. Ποσό Σύμβασης 805.380,43 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 998.671,73 € (με Φ.Π.Α.)
 7. Ημερομηνία Σύμβασης 20-12-2021
 8. Ανάδοχος: «ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 20-12-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/305443/7205/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Β7Λ6-Ι2Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός σε ισοζύγιο)

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/17248/257/18-01-2023 (ΑΔΑ: 9Ο8Ο7Λ6-ΡΗΔ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός σε ισοζύγιο)

3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Με την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/137220/3027/23-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ167Λ6-Η8Ρ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός σε ισοζύγιο)

4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (υπ. αρ. 16 Πρακτικό της από 21-10-2024 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 03)) για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες) και αυξητικός λόγω δαπανών αναθεώρησης και καταβολής πριμ.

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στις εργασίες συντήρησης εργασιών που εκτελέστηκαν για την βελτίωση της ασφάλειας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες:

- διάνοιξης τάφρων,
- καθαρισμός ερεισμάτων & πρανών,
- διαμόρφωση κόμης δένδρων,
- κοπή/εκρίζωση βλάστησης και
- γενικά αποκατάσταση μικροβλαβών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι, δεδομένου του χαρακτήρα της εργολαβίας η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρούσε το δικαίωμα να δίνει εντολή-υπόδειξη στον ανάδοχο για εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας απαιτούνταν για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Ε με επίπτωση στην ασφάλεια των χρηστών, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση είχε εφαρμογή το άρθρο 155 του Ν.4412/2916.

III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε όμοιος με τον εγκεκριμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου αλλά και σύμφωνα με Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και το Άρθρο 154 του Ν.4938/2022 περί καταβολής Πρίμ.

IV. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (υπ. αρ. 16 Πρακτικό της από 21-10-2024 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 03) για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης

γ) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών (Συνεδρία 17 της από 29-11-2023 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του ΥΠΟΜΕ (Πράξη 16) για την έγκριση καταβολή Πριμ έγκαιρης Παράδοσης του Έργου σύμφωνα με το αρ. 154 του Ν.4938/2022.

δ) Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του έργου με τον υπό έγκριση 4^ο Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Αναθεώρησης και Πριμ του έργου του θέματος ανέρχεται σε 1.097.150,12€ (με Φ.Π.Α. 24%)

ε) Το γεγονός ότι με την υπ' αριθ. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) του έργου του θέματος σε συνέχεια της υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/256982/3586/08-08-2024 (ΑΔΑ: Ρ77Κ7Λ6-ΞΔΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την 1η Τροποποίηση της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» με Κωδικό ΟΠΣ 5189543 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».

ζ) Το γεγονός ότι η επιπλέον δαπάνη ποσού 98.478,38 € με ΦΠΑ, του 4^{ου} ΑΠΕ, καλύπτεται από το εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του 21ο υποέργου είναι 1.097.150,12€ με ΦΠΑ (Αναθεώρηση και Πριμ)

Εισηγείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερσυμβατικού :

α) κατά 63.397,60€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και

β) κατά 35.080,78€ λόγω Πριμ σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022

και συνολικά κατά 98.478,38€ με ΦΠΑ

του 21ου υποέργου: «Διάνοιξη Τάφρων, Καθαρισμός Ερεισμάτων & Πρανών, Διαμόρφωση κόμης Δένδρων, Κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΕ ετών 2020-2022» του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)».

Η επιπλέον δαπάνη ποσού 98.478,38 € με ΦΠΑ, του 4^{ου} ΑΠΕ, καλύπτεται από το εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του 21ο υποέργου είναι 1.097.150,12€ με ΦΠΑ (Αναθεώρηση και Πριμ)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Π.Δ.Ε. του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Σιαπλαούρα Ελευθέριο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) υπερσυμβατικό α) κατά 63.397,60€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και β) κατά 35.080,78€ λόγω καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου (άρθρο 154 του Ν. 4938/2022) του 21ου υποέργου: «Διάνοιξη Τάφρων, Καθαρισμός Ερεισμάτων & Πρανών, Διαμόρφωση κόμης Δένδρων, Κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΕ ετών 2020-2022», προϋπολογισμός: 3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ. Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100003 (πρώην 2014ΕΠ50100002), κωδικός ΟΠΣ: 5189543, ανάδοχος: «Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ».

Η επιπλέον δαπάνη ποσού 98.478,38€ με ΦΠΑ, του 4ου ΑΠΕ, καλύπτεται από το εγκεκριμένο με την υπ' αριθ. 10978/12-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ76Η-ΠΩΙ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2024 στη (ΣΑΝΠ 401) των έργων που περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του 21ο υποέργου είναι 1.097.150,12€ με ΦΠΑ (Αναθεώρηση και Πριμ).

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ