



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1656/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34

34^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/284372/2035/28-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 24-07-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», προϋπολογισμός: 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ-296271 / ΣΑΕ 075-8, κ.ε.: 2010ΣΕ07580047, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/281810/6458/27-08-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

1. *Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023).*
2. *Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).*
3. *Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής*

Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
6. Την με α.π. 36044/26-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την με α.π. 190576/4075/06-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την με α.π. 196343/4184/13-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης - τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθ. 205278/4344/19-06-2025 απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί επανατοποθέτησης – τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την με α.π. 211939/4446/25-06-2025 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την με α.π. 211967/4470/31-07-2025 απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος .
13. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΓΠ/175217/4579/οικ/29-06-2021 (ΑΔΑ: 655Λ7Λ6-2ΗΛ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008832900 2021-06-29) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε 500.359,20 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 29/12/2021
14. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
15. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/140079/3284/04-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΓΥ7Λ6-ΞΓΧ) Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
16. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/38484/696/06-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΨΒΙ7Λ6-Η6Γ) Απόφαση Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου του θέματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
17. Τη υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/287408/6265/11-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΨ97Λ6-ΞΓΧ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Το από 24-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
19. Το Ν.4782/2021 και τις σχετικές διατάξεις.

Εισηγείται την Έγκριση του από 24-07-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ» ως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και συνυπογράφηκε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Ακολουθεί το από 24-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Ραλάτου Ζαχαρούλα, | Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ, | Πρόεδρος |
| 2. Αθανασόπουλος Νικόλαος, | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, | μέλος |
| 3. Μανδούκου Μελομένη, | Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, | μέλος |

αποτελούντες Μέλη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό (MIS) 296271, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Α.Π. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/287408/6265/11-09-2024 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό ΑΔΑ: ΨΔΨ97Λ6-ΜΛ9 και έχοντες υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 για την Οριστική Παραλαβή του έργου
- Την Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών, (αρ.πρωτ. 140079/3284/04-07-2023 με αριθμό ΑΔΑ: 9ΦΓΥ7Λ6-ΞΓΧ), στην οποία αναφέρεται ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου περατώθηκαν εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας,
- Την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του ανωτέρω έργου (αρ.πρωτ. 38484/696/06-02-2024 με αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΒΙ7Λ6-Η6Γ),
- Το γεγονός ότι η μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπων για την παραλαβή του έργου του θέματος δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής παραλαβής



μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, μετά του Επιβλέποντος Μηχανικού, κ. Ανδρέα Καραχανίδη, Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε., και του νόμιμου εκπρόσωπου της Αναδόχου Εταιρείας του έργου,

Εξετάσαμε

με προσοχή το έργο, ελέγχοντας, κατά το εφικτό, την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν, τις οποίες παραλαμβάνουμε ως κατωτέρω αναγράφονται:

(ακολουθεί πίνακας ποσοτήτων των εργασιών)

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α.Τ. : 1

Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 565,51 m³

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 518,10 m³

Άθροισμα : 1.083,61 m³

Εγκεκριμένη: 1.083,61 m³

Για παραλαβή: 1.083,61 m³

Ολογράφως : Χίλια ογδόντα τρία και εξήντα ένα εκατοστά κυβικά

2 Α.Τ. : 2

Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εσκαφών

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 32,79 m³

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 33,83 m³

Άθροισμα : 66,62 m³

Εγκεκριμένη: 66,62 m³

Για παραλαβή: 66,62 m³

Ολογράφως : Εξήντα έξι και εξήντα δύο εκατοστά κυβικά

3 Α.Τ. : 3

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με οποιονδήποτε τρόπο

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 714,29 m³

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 989,14 m³

Άθροισμα : 1.703,43 m³

Εγκεκριμένη: 1.703,43 m³

Για παραλαβή: 1.703,43 m³

Ολογράφως : Χίλια επτακόσια τρία και σαράντα τρία εκατοστά κυβικά

4 Α.Τ. : 4

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 327,94 m³

Από 4^η Α.Ε.Ε. – 4^ο Π.Π.Α.Ε.: 405,12 m³

Άθροισμα : 733,06 m³

Εγκεκριμένη: 666,20 m³

Για παραλαβή: 666,20 m³

Ολογράφως : Εξακόσια εξήντα έξι και δύο δέκατα κυβικά

5 Α.Τ. : 6

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου . Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 388,15 m³

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 363,68 m³

Άθροισμα : 751,83 m³

Εγκεκριμένη: 751,83 m³

Για παραλαβή: 751,83 m³

Ολογράφως : Επτακόσια πενήντα ένα και ογδόντα τρία εκατοστά κυβικά

6 Α.Τ. : 7

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 164,03 m³

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 127,38 m³

Άθροισμα : 291,41 m³

Εγκεκριμένη: 291,41 m³

Για παραλαβή: 291,41 m³

Ολογράφως : Διακόσια ενενήντα ένα και σαράντα ένα εκατοστά κυβικά

7 Α.Τ. : 9

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 750,50 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 847,40 m

Άθροισμα : 1.597,90 m

Εγκεκριμένη: 1.597,90 m

Για παραλαβή: 1.597,90 m

Ολογράφως : Χίλια πεντακόσια ενενήντα επτά και εννέα δέκατα μέτρα

8 Α.Τ. : NT1

Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από αγωγούς

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 798,95 m

Άθροισμα : 798,95 m

Εγκεκριμένη: 798,95 m

Για παραλαβή: 798,95 m

Ολογράφως : Επτακόσια ενενήντα οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστά μέτρα

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Α.Τ. : 11

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 5,00 m²

Από 5^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 7,86 m²

Π.Π.Α.Ε.:

Άθροισμα : 12,86 m²

Εγκεκριμένη: 12,86 m²

Για παραλαβή: 12,86 m²

Ολογράφως : Δώδεκα και ογδόντα έξι εκατοστά τετραγωνικά

2 Α.Τ. : 13

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε.: 14,24 m³

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 35,76 m³

Από 5^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 1,47 m³

Άθροισμα : 51,47 m³

Εγκεκριμένη: 51,47 m³

Για παραλαβή: 51,47 m³

Ολογράφως : Πενήντα ένα και σαράντα επτά εκατοστά τετραγωνικά

3 Α.Τ. : 14

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 17,77 m³

Άθροισμα : 17,77 m³

Εγκεκριμένη: 17,77 m³

Για παραλαβή: 17,77 m³

Ολογράφως : Δεκαεπτά και εβδομήντα επτά εκατοστά κυβικά

4 Α.Τ. : 16

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 305,66 kg

Άθροισμα : 305,66 kg

Εγκεκριμένη: 305,66 kg

Για παραλαβή: 305,66 kg

Ολογράφως : Τριακόσια πέντε και εξήντα έξι εκατοστά κιλά

5 Α.Τ. : 17

Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε.: 874,87 m²

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 61,63 m²

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 242,86 m²

Άθροισμα : 1.179,36 m²

Εγκεκριμένη: 1.179,36 m²

Για παραλαβή: 1.179,36 m²

Ολογράφως : Χίλια εκατόν εβδομήντα εννέα και τριάντα έξι εκατοστά τετραγωνικά

6 Α.Τ. : 18

Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλιού σκυροδέματος

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε.: 874,87 m²

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 645,13 m²

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 353,00 m²

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 242,86 m²

Άθροισμα : 2.115,86 m²

Εγκεκριμένη: 2.115,86 m²

Για παραλαβή: **2.115,86 m2**

Ολογράφως : Δύο χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε και ογδόντα έξι εκατοστά τετραγωνικά

7 Α.Τ. : 19

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε: 874,87 m2

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 61,63 m2

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 364,29 m2

Άθροισμα : 1.300,79 m2

Εγκεκριμένη: 1.300,79 m2

Για παραλαβή: **1.300,79 m2**

Ολογράφως : Χίλια τριακόσια και εβδομήντα εννέα εκατοστά τετραγωνικά

8 Α.Τ. : 20

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 260,00 kg

Από 5^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 25,00 kg

Άθροισμα : 285,00 kg

Εγκεκριμένη: 285,00 kg

Για παραλαβή: **285,00 kg**

Ολογράφως : Διακόσια ογδόντα πέντε κιλά

9 Α.Τ. : 24

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε: 58,00 h

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 735,00 h

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 881,00 h

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 2.326,00 h

Από 5^η Α.Ε.Ε. – 5^ο Π.Π.Α.Ε.: 1.872,00 h

Άθροισμα : 5.872,00 h

Εγκεκριμένη: 5.872,00 h

Για παραλαβή: **5.872,00 h**

Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ώρες

10 Α.Τ. : 25

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινος δομικό πλέγμα B500C

Από 1^η Α.Ε.Ε. – 1^ο Π.Π.Α.Ε: 626,47 kg

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 637,37 kg

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 64,64 kg

Άθροισμα : 1.328,48 Kg

Εγκεκριμένη: 1.328,48 Kg

Για παραλαβή: **1.328,48 kg**

Ολογράφως : Χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα οκτώ εκατοστά κιλά

11 Α.Τ. : 26

Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. Καθαρισμός αγωγού Αποχέτευσης DN 200-300 mm

Από	2 ^η Α.Ε.Ε. – 2 ^ο Π.Π.Α.Ε:	480,00	m
Από	3 ^η Α.Ε.Ε. – 2 ^ο Π.Π.Α.Ε:	2.211,50	m
Από	3 ^η Α.Ε.Ε. – 3 ^ο Π.Π.Α.Ε.:	308,50	m
Από	5 ^η Α.Ε.Ε. – 3 ^ο Π.Π.Α.Ε.:	1,00	m
	Άθροισμα :	3.001,00	m
	Εγκεκριμένη:	3.001,00	m
	Για παραλαβή:	3.001,00	m
	Ολογράφως :	Τρείς χιλιάδες ένα μέτρα	

12 Α.Τ. : 27

Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. Καθαρισμός αγωγού Αποχέτευσης DN 315-400 mm

Από	2 ^η Α.Ε.Ε. – 2 ^ο Π.Π.Α.Ε:	300,00	m
Από	3 ^η Α.Ε.Ε. – 2 ^ο Π.Π.Α.Ε:	700,00	m
Από	5 ^η Α.Ε.Ε. – 3 ^ο Π.Π.Α.Ε.:	1.755,00	m
	Άθροισμα :	2.755,00	m
	Εγκεκριμένη:	2.755,00	m
	Για παραλαβή:	2.755,00	m
	Ολογράφως :	Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε μέτρα	

13 Α.Τ. : 28

Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. Καθαρισμός αγωγού Αποχέτευσης DN 450-600 mm

Από	2 ^η Α.Ε.Ε. – 2 ^ο Π.Π.Α.Ε:	385,00	m
Από	5 ^η Α.Ε.Ε. – 5 ^ο Π.Π.Α.Ε.:	643,00	m
	Άθροισμα :	1.028,00	m
	Εγκεκριμένη:	1.028,00	m
	Για παραλαβή:	1.028,00	m
	Ολογράφως :	Χίλια είκοσι οκτώ μέτρα	

14 Α.Τ. : 29

Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250 mm, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

Από	3 ^η Α.Ε.Ε. – 3 ^ο Π.Π.Α.Ε:	125,00	τεμ
	Άθροισμα :	125,00	τεμ
	Εγκεκριμένη:	90,00	τεμ
	Για παραλαβή:	90,00	τεμ
	Ολογράφως :	Ενενήντα τεμάχια	

15 Α.Τ. : 31

Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 315-400 mm, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας

Από	3 ^η Α.Ε.Ε. – 3 ^ο Π.Π.Α.Ε:	50,00	τεμ
	Άθροισμα :	50,00	τεμ

Εγκεκριμένη: 42,00 τεμ
 Για παραλαβή: 42,00 τεμ
 Ολογράφως : Σαράντα δύο τεμάχια

16 Α.Τ. : 32

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 1.120,00 m
 Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 2.380,00 m
 Από 5^η Α.Ε.Ε. – 5^ο Π.Π.Α.Ε.: 2.135,00 m

Άθροισμα : 5.635,00 m

Εγκεκριμένη: 5.365,00 m

Για παραλαβή: 5.365,00 m

Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε μέτρα

17 Α.Τ. : 33

Πλέγμα (ταινία) επισήμανσης υπογείων αγωγών δικτύων πλάτους τουλάχιστον 20 εκ. για αγωγούς διαμέτρου μέχρι Φ600χλστ

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 238,00 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 152,25 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 423,70 m

Άθροισμα : 813,95 m

Εγκεκριμένη: 813,95 m

Για παραλαβή: 813,95 m

Ολογράφως : Οκτακόσια δέκα τρία και ενενήντα πέντε μέτρα

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 Α.Τ. : 34

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 64,00 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε.: 84,45 m

Άθροισμα : 148,45 m

Εγκεκριμένη: 148,45 m

Για παραλαβή: 148,45 m

Ολογράφως : Εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα πέντε μέτρα

2 Α.Τ. : 35

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 43,50 m

Άθροισμα : 43,50 m

Εγκεκριμένη: 43,50 m

Για παραλαβή: 43,50 m

Ολογράφως : Σαράντα τρία και πέντε δέκατα μέτρα

3 Α.Τ. : 36

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 48,00 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 40,10 m

Από 3^η Α.Ε.Ε. – 3^ο Π.Π.Α.Ε.: 115,00 m

Άθροισμα : 203,10 m

Εγκεκριμένη: 203,10 m
 Για παραλαβή: 203,10 m
 Ολογράφως: Διακόσια τρία και ένα δέκατο μέτρα

4 Α.Τ.: 42

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 μ.

Από 2^η Α.Ε.Ε. – 2^ο Π.Π.Α.Ε: 3,00 τεμ
 Άθροισμα: 3,00 Τεμ
 Εγκεκριμένη: 3,00 τεμ
 Για παραλαβή: 3,00 τεμ
 Ολογράφως: Τρία τεμάχια

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τον τεθέντα υπόψη της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής φάκελο του ανωτέρω έργου προκύπτουν τα κάτωθι:

- Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση βλαβών επί του αποχετευτικού δικτύου στον Οικισμό του Αστακού Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, μήκους 623,00 μ.μ. και αποκατάσταση στεγανότητας φρεατίων προκατασκευασμένων από σκυρόδεμα ή πολυαιθυλένιο στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο που υλοποιήθηκε απτην εργολαβία με τίτλο «Αποχετευτικό Δίκτυο Δήμου Αστακού. (Δημοτική Ενότητα Αστακού). Με προηγούμενες εργολαβίες έχει κατασκευασθεί δίκτυο ακαθάρτων το οποίο δεν είναι λειτουργικό, καθώς κατόπιν ελέγχων στεγανότητας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εισροές υδάτων σε αρκετά σημεία του δικτύου, λόγω υποχώρησης της έδρασης των αγωγών ή βλάβης στηνσυνδεσμολογία αυτών. Οι βλάβες διαπιστώθηκαν σε διάφορες διατομές των υφιστάμενων αγωγών και φρεατίων. Το δίκτυο που προβλέπεται να αποκατασταθεί αφορά τον παραλιακό κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό (HDPE0 και τμήματα των αγωγών από PVC. Επίσης προβλέπεται, ορίζεται στα σχέδια της μελέτης του έργου, και η αποκατάσταση της στεγανότητας φρεατίων (διόρθωση του «πάτου» και των τοιχωμάτων) προκατασκευασμένου φρεατίου από σκυρόδεμα ή πολυαιθυλένιο και κάθε άλλο φρεάτιο που κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι έχει βλάβες, εισροές και χρήζει διόρθωσης.
- Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης **783.940,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)**, η οποία, αφού πρώτα εγκρίθηκε αρμοδίως, δημοπρατήθηκε την **24/08/2020**
- Με την υπ' αριθ. **53/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας με μειοδότη την εταιρεία « ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» » με μέση έκπτωση **36,52%**.

- Με την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/175217/4579/ΟΙΚ./29-06-2021 (ΑΔΑ: 655Λ7Λ6-2ΗΛ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008832900 2021-06-29) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, ανερχόμενη σε 500.359,20 ευρώ (με ΦΠΑ), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 29/12/2021.

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

- 1^{ος} Α.Π.Ε.: ποσού 500.359,20€ με ΦΠΑ αυξητικό ως προς τις εργασίες και μειωτικό προ Φ.Π.Α. με την αρχική σύμβαση. Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1051/30-08-2022 (Α.Δ.Α.: ΩΥΘΣ7Λ6-ΙΑΚ) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, καθώς και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών.
- 2^{ος} Α.Π.Ε.: ποσού 494.835,11 € με ΦΠΑ μειωτικού κατά 4.454,91€ (με Φ.Π.Α.), λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου. Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1401/15-11-2023 (Α.Δ.Α.: 9ΥΩΘ7Λ6-ΗΗ8) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 29-06-2021 με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 29-12-2021.

Το έργο τελείωσε την 04-07-2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμό 140079/3284/04-07-2023 με αριθμό ΑΔΑ: 9ΦΓΥ7Λ6-ΞΓΧ Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και χορηγήθηκαν τέσσερεις (4) παρατάσεις.

- 1^η παράταση έως 29/06/2022 σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 362954/2186 (α.α. 1542/2021 ΑΔΑ: Ρ7ΑΒ7Λ6-Ψ11)
- 2^η παράταση έως 15/10/2022 σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 181416/3136 (α.α. 738/2022 ΑΔΑ: Ω3Σ07Λ6-ΜΒΝ)
- 3^η παράταση έως 30/11/2022 σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 299147/1710 (α.α. 1318/2022 ΑΔΑ: 9ΙΓ87Λ6-05Χ)
- 4^η παράταση έως 28/02/2023 σύμφωνα με την Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με α.π. 383016/2161 (α.α. 1650/2022 ΑΔΑ: 9Ζ4Λ7Λ6-ΤΘ6)

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην από 06-02-2024 (με αριθμό πρωτοκόλλου 38484/696/06-02-2024 με αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΒΙ7Λ6-Η6Γ) Τελική

Επιμέτρηση Εργασιών του έργου, των υπογεγραμμένων Αναλυτικών Επιμετρήσεων του έργου, παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές ποσοτικά σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, χωρίς να επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψιν τη φύση του έργου, τα εργαστηριακά αποτελέσματα καθώς και τη καλή κατάσταση των παραλαμβανομένων εργασιών, διαπίστωσε ότι αυτή είναι πολύ καλή και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Το "Μητρώο του έργου" που παρέχει συνοπτικά το ιστορικό του, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε την 06/02/2024.
- Το έργο στο σύνολο του κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του.
- Επισημαίνεται ότι στην ανάδοχο εταιρεία εκκρεμεί ή καταβολή ποσού ύψους 14.438,41€ (πλέον Φ.Π.Α.) για την πλήρη εξόφληση της 6^{ης} εντολής πληρωμής του έργου του θέματος καθώς και η αποπληρωμή της 7^{ης} εντολής πληρωμής (τόκοι υπερημερίας) ύψους 10.853,75 (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
- Κατά τον έλεγχο των ρειών (3) φρεζίων ηεί του Δ/σματος κατασκευάστηκαν υπέρτατα που δε δύνανται να ανατακευθούν και δεν εληκετάσαν τι λειτούργησε ενταίου δικτύου. —



Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα. Ένα από αυτά παρελήφθη από τον Ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 24-07-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», προϋπολογισμός: 783.940,00€ (με Φ.Π.Α.), της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ-296271 / ΣΑΕ 075-8, κ.ε.: 2010ΣΕ07580047, ανάδοχος: «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**