



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 1356/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38**

**38<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/281918/1788/05-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής).

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρήη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:117958/2345/15-04-2024 (ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7Λ6-3ΓΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού (ΙΙη) (ελέγχου δικαιολογητικών 8ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην 2019ΕΠ00100033), κωδικός ΜΙΣ: 5189619».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/242148/3256/04-09-2024** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**σας γνωρίζουμε τα εξής:**

1. Με την υπ' αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001 το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με (Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.
2. Με την υπ' αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 07/2019, εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

3. Με την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.
4. Με την υπ' αριθμ. 1681/24-7-2019 ( ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 25/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας άνω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας , άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π..Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. Με την υπ' αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 33/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
6. Με την υπ' αριθμ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 02/2020, έγινε τροποποίηση της υπ'αριθμ.2069/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος.
7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί η 11-10-2019 ενώ ως ορισθείσα ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ήταν η 17-10-2019.
8. Με την υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 20/2020,εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως «Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με προσφερθείσα μέση έκπτωση 21,53%.
9. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που πήραν μέρος στη διεξαγωγή της δημοπρασίας της 11-10-2019, έληξαν στις 11-7-2020 και, ως εκ τούτου, υπήρχε αδυναμία συμβασιολογίας του παραπάνω έργου.
10. Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ'αριθμ. 116998/1711/20-5-2020 έγγραφο της, και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και το άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και των εγγυητικών συμμετοχής αυτών κατά τέσσερις (4) μήνες.
11. Με την υπ'αριθμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς της δημοπρασίας του έργου με τίτλο του θέματος, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερις (4) μήνες.
12. Με το υπ'αριθμ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, ζητήθηκε από τους τρεις (3) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασία να υποβάλλουν δήλωση, με καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 16-7-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος των προσφορών τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής που είχαν προσκομίσει στα πλαίσια διεξαγωγής της δημοπρασίας, για τέσσερις (4) μήνες (ήτοι έως 11-11-2020).
13. Από τους τρεις (3) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ( «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), μόνο οι δύο (2) εξ' αυτών («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ») ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η τρίτη συμμετέχουσα κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε ΥΔ. στην οποία μνημόνευε ότι δεν επιθυμεί την παράταση ισχύος της προσφοράς της .
14. Με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό 29/2020, εγκρίθηκε το από 01-06-2020 συνταχθέν Πρακτικό(ΙΙ) του έργου του θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%), καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

15. Με το αριθ. πρωτ. 142462/2112/22-06-2020 έγγραφό της Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ'αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, εκτός του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.
16. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, στις 22-06-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 18-06-2020 πρόσκληση της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κατόπιν και του υπ'αριθμ.πρωτ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας. Η Ε.Δ αφού έλεγξε:
- Την από 02-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 130282/1930/02-06-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-57727/01-10-2019 (υπ'αριθμ. 7425/2020-e/01-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
  - Την από 10-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 138679/2048/10-6-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-58461/11-10-2019 (υπ'αριθμ. 7672/2020-e/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ με ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
  - Την από 11-06-2020 Υ.Δ Ν.1599/1986, που υπέβαλλε στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. 146075/2174/17-06-2020), ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στην οποία αναφέρει ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς της πέραν τις 11-07-2020 για το παραπάνω έργο, συνέταξε το Πρακτικό (ΙΙα) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 22-06-2020.
17. Με το υπ'αριθμ 155546/2347/01-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, αποστάλθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς έγκριση, το Πρακτικό (ΙΙα) παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.
18. Με την υπ' αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 36/2020, αποφασίσθηκε :
- α) Η ανάκληση της υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- β) Η έγκριση του πρακτικού (ΙΙα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.
- γ) Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου και η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά προφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).
19. Κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
20. Με το υπ'αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 της Υπηρεσίας προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποστάλθηκε η υπ'αριθμ.702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε προκειμένου να την λάβουν υπόψη τους κατά την έκδοση της Απόφασης τους αφού η εν λόγω Απόφαση της Ο.Ε. συσχετιζόταν άμεσα με την υπ'αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά της οποίας είχε υποβληθεί προδικαστική προσφυγή.
21. Στις 10-08-2020 εκδικάστηκε η από 03-07-2020 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 απόφασή της ΑΕΠΠ με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της υπ'αριθμ.620/9.6.2020 Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο σώμα της εκδοθείσας απόφασης της ΑΕΠΠ, και ειδικότερα στις σελ.5 και 6 αυτής, γίνεται ειδική αναφορά ότι κατά την έκδοση της Απόφασής της η ΑΕΠΠ έλαβε υπόψη της και την 702/6.7.2020 Απόφαση της Ο.Ε της Π.Δ.Ε.
22. Κατά της υπ'αριθμ.1011/10-08-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020.
23. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 11-09-2020 πράξη του Προέδρου του 2<sup>ου</sup> Τμήματος, όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της από 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

24. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β΄ Μονομελές), με την αριθμ. Ν62/16-10-2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 10-09-2020 αίτηση αναστολής (με αριθ. καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020) της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ανέστειλε την εκτέλεση της 1011/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση Ν62/16-10-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16-12-2020.
25. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με μήνυμα που υπέβαλλε στις 22.12.2020 η κατασκευαστική εταιρεία «Διάσταση ΑΤΕ», έγινε γνωστό στην Υπηρεσία μας ότι η προαναφερθείσα κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ148/2020 αίτηση ακύρωσης της υπ'αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
26. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 02-03-2021 πράξη του Προέδρου του 2<sup>ου</sup> Τμήματος, όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ148/22-12-2020 αίτησης ακύρωσης της υπ'αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 18-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ. Η απόφαση ΑΚ148/22-12-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 12-04-2021. Η εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή. Εκ νέου όμως αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία εκδίκασης η 18<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά η δικάσιμος.
27. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β΄ Τριμελές), με την Α99/18-03-2022 απόφασή του, ανέστειλε την πρόοδο της δίκης, μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ζητημάτων που εισήχθησαν ενώπιόν του προς επίλυση με την 10/2022 πράξη της επιτροπής του άρθρου 1 του Ν3900/2010. Μέχρι και σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί καμία νέα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
28. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 11-11-2020 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 306766/5017/17-11-2020 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
29. Με την υπ' αριθμ. 1251/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΕΨ7Λ6-9Δ4) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
30. Με το υπ' αριθμ. 315114/5166/26-11-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 06-12-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, για παράταση έξι (6) μηνών αυτών, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
31. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
- α) Την από 01-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 319368/5234/01-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 19525/2020 – ε/01-12-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 11-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
- β) Την από 03-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 322757/5299/03-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 7672/2020-ε/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
32. Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας δεν ήταν εφικτό να συνεδριάσει με απαρτία από τις 23-11-2020 μέχρι 01-03-2021, λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτή.

33. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 02-03-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 24-02-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (29) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (30).
34. Η Ε.Δ αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙβ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 02-03-2021.
35. Με την υπ' αριθμ. 367/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕΑ7Λ6-Ζ1Δ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙβ) ελέγχου δικαιολογητικών 2<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.
36. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 11-05-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 104518/1882/22-04-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2021.
37. Με την υπ' αριθμ. 497/26-04-2021 (ΑΔΑ: 904Ν7Λ6-ΗΙΔ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.
38. Με το υπ' αριθμ. 111228/1979/28-04-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 17-05-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 31-12-2021.
39. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
- α) Την από 07-5-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 116798/2028/07-5-2021) και την από 06-5-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9365/2021 – ε/06-5-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
- β) Την από 11-05-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 120228/2081/11-05-2021) και την από 11-05-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9448/2021-ε/07-05-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-11-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
40. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 18-05-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 13-05-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (38) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (39).
41. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 18-05-2021.
42. Με την υπ' αριθμ. 626/31-5-2021 (ΑΔΑ: 67ΔΠ7Λ6-22Υ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙγ) ελέγχου δικαιολογητικών 3ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.
43. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 31-12-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 330075/5646/16-11-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας

διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2022.

44. Με την υπ' αριθμ. 1422/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ7Λ6-ΟΒΜ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.
45. Με το υπ' αριθμ. 340345/5846/24-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 08-12-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-06-2022.
46. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 30-11-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 348243/5964/30-11-2021) και την από 30-11-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24750/2021 – e/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-06-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 01-12-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 350177/6027/01-12-2021) και την από 01-12-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24743/2021-e/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

47. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 07-12-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 02-12-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (45) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (46).

48. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 07-12-2021.

49. Με την υπ' αριθμ. 1566/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ27Λ6-Γ5Τ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙδ) ελέγχου δικαιολογητικών 4<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.

50. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 30-06-2022 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 167126/2446/02-6-2022 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-3-2023, από τους διαγωνιζόμενους.

51. Με την υπ' αριθμ. 675/07-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΞ7Λ6-ΕΑ7) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-03-2023.

52. Με το υπ' αριθμ. 175530/255/10-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 20-06-2022, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 28-02-2023, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-03-2023.

53. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά

ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 15-06-2022 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 181631/2647/16-06-2022) και την από 15-06-2022 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 28-02-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 13897/2022 – ε/15-06-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-03-2023 η εγγυητική συμμετοχή με αριθμ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 17-06-2022 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 185011/2704/17-06-2022) και την από 17-06-2022 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 28-02-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 14054/2022-ε/16-06-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2023 η εγγυητική συμμετοχή με αριθμ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

54. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 22-06-2022 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 20-06-2022 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (52) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (53).

55. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙε) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 22-06-2022.

56. Με την υπ' αριθμ. 848/12-07-2022 (ΑΔΑ: 60Ε07Λ6-ΓΥΤ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙε) ελέγχου δικαιολογητικών 5<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 28-02-2023 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-03-2023.

57. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 28-02-2023 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 40277/450/06-01-2023 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 31-12-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-01-2024, από τους διαγωνιζόμενους.

58. Με την υπ' αριθμ. 122/14-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ5Θ7Λ6-2ΟΒ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 31-12-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-01-2024.

59. Με το υπ' αριθμ. 52625/612/16-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 27-02-2023, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 31-12-2023, καθώς και θεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-01-2024.

60. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 22-02-2023 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 59483/694/22-02-2023) και την από 21-02-2023 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 28-02-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4807/2023 – ε/21-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-01-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθμ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 24-02-2023 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 62933/715/24-02-2023) και την από 23-02-2023 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4855/2023-ε/22-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-10-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθμ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».



61. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 06-03-2023 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 01-03-2023 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (58) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (59).
62. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙστ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 06-03-2023.
63. Με την υπ' αριθμ. 316/22-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΙ17Λ6-Γ6Ψ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙστ) ελέγχου δικαιολογητικών 6<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-12-2023 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-01-2024.
64. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 31-12-2023 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 413492/6832/13-12-2023 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης,

από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 31-07-2024 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2024, από τους διαγωνιζόμενους.

65. Με την υπ' αριθμ. 1608/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒ7Λ6-7Ω6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 31-07-2024 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2024.
66. Με το υπ' αριθμ. 430859/7064/27-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 05-01-2024, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 31-07-2024, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-08-2024.
67. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 02-01-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 183/1/02-01-2024) και την από 29-12-2023 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2024 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 30684/2023 – ε/27-12-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-08-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 05-01-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 5228/48/08-01-2024) και την από 05-01-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2024 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4855/2023-ε/22-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-10-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

68. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 03-04-2024 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 01-04-2024 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (66) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (67).

69. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙζ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 03-04-2024.

70. Με την υπ' αριθμ. 487/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΤ5Φ7Λ6-1ΦΠ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙζ) ελέγχου δικαιολογητικών 7<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-07-2024 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2024.

Επειδή, όμως, μέχρι και τις προαναφερθείσες ημερομηνίες στο σχετικό (70) δεν είχε καταστεί εφικτή η συμβασιοποίηση του έργου του θέματος, δεδομένου του γεγονότος ότι υφίστανται ακόμα δικαστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, αναμένεται η τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, η Υπηρεσία προέβη και στα εξής ακόλουθα:

- I. Με το υπ' αριθμ. 220699/2926/09-07-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016 καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε η λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-07-2025 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2025, των δύο (2) οικονομικών φορέων που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, καθότι οι προσφορές τους έληγαν στις 31-07-2024, ημερομηνία κατά την οποία υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου.
- II. Με την υπ' αριθμ. 1035/15-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΑΠ7Λ6-2Ψ8) Απόφαση Περιφερειακής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στη διαγωνιστική διαδικασία, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 31-07-2025 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2025.
- III. Με το υπ' αριθμ. 229954/3035/18-07-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στη διαγωνιστική διαδικασία να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 25-07-2024, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 31-07-2025, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-08-2025.
- IV. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
  - α) Την από 23-07-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 236663/3165/23-07-2024) και την από 22-07-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2025 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 18038/2024 – ε/22-07-2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-08-2025 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
  - β) Την από 24-07-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 238649/3202/24-07-2024) και την από 24-07-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2025 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 18039/2024-ε/22-07-2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-08-2025 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. e-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

#### Και επιπρόσθετα,

σχετικά με την Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος, και με δεδομένο ότι είχαν επέλθει μεταβολές στις ιδιότητες των μελών αυτής, εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα:

- Με την υπ' αριθμ. 135/2024 (ΑΔΑ:6Σ577Λ6-26Α) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 33493/384/13.2.2024 σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος αυτής για την υπογραφή αιτήματος ακύρωσης της από 29/8/2019 κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος.
- Με το υπ' αριθμ. 75005/884/7.3.2024 έγγραφο, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εισηγήθηκε στην ομάδα διαχείρισης ΜΗΜΕΔ το αίτημα ακύρωσης της από 29/8/2019 κλήρωσης μελών της Ε.Δ. για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου του θέματος, το οποίο έγινε αποδεκτό με την από 14/3/2024, 10:53 π.μ. απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Με την υπ' αριθμ. 347/26-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ61Ξ7Λ6-ΗΥΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 12/2024 αυτής, και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 56365/671/18.3.2024 σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, συγκροτήθηκε η Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος.

#### Ακόμα,

σας παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, ότι:

- έχει εκδοθεί η υπ'αριθμ. 211/2024 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο και αποφάνθηκε επί του ζητήματος που εισήχθη ενώπιον του προς επίλυση της 10/2022 Πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν.3900/2010., καθώς και ότι
- το Διοικητικό Εφετείο Πατρών επιδίκασε, τελικώς, την υπόθεση, στις 28-06-2024 μετά την έκδοση της υπ'αριθμ. Α99/2022 αναβλητικής αποφάσεως του, που είχε συζητηθεί στη δικάσιμο της 18<sup>η</sup>-06-2021 επί της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε η Α.Ε. 'ΔΙΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και, επομένως, πλέον αναμένεται η τελεσίδικη απόφασή του. Η προαναφερθείσα τελεσίδικη Απόφαση εκτιμάται περί τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024, λόγω και της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων κατά του θερινούς μήνες, ώστε να είναι σε θέση η Υπηρεσία, πλέον, να συνεχίσει τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου από το σημείο που θα ορίσει η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Στο σημείο δε αυτό επισημαίνεται ότι το έργο υπόκειται και σε έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατόπιν του συνόλου των ανωτέρω, επομένως:

Η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 28-08-2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 26-08-2024 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (III) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (IV).

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (IIη) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 28-08-2024.

Βάσει των προαναφερθέντων, σας διαβιβάζουμε το από 28-08-2024 συνταχθέν Πρακτικό (IIη) της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, για την λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/06.10.2023 και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31.1.2013), αναφορικά με:

Την έγκριση του παρόντος Πρακτικού (IIη) με το περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα μειοδοσίας Δ του εν θέματι έργου, για την 8<sup>η</sup> παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών μέχρι 31-07-2025 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2025, των δύο (2) οικονομικών φορέων που έχουν παραμείνει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Ακολουθεί το Πρακτικό (IIη) (ελέγχου δικαιολογητικών 8ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ-  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (ΙΙη)**

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 8<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ )

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Του Έργου

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ  
Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε »**

Προϋπολογισμού: **5.000.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α.

Στον Πύργο σήμερα **28-08 -2024** ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:00 π.μ** οι υπογεγραμμένοι:

- 1) **Τερψιχόρη Λογοθέτη** , ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κός στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας (Τ.Σ.Ε) , ως Πρόεδρος,
- 2) **Φώτης Χριστοδουλόπουλος** , ΠΕ Πολ/κός Μηχ/κός , στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας (Τ.Σ.Ε), ως μέλος
- 3) **Μαρία Μαλεβίτη ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κός** , στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας (Τ.Σ.Ε), ως μέλος,

που σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **347/26-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ61Ξ7Λ6-ΗΥΝ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής διατυπωθείσα στο πρακτικό **12/2024** της Π.Δ.Ε, αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση των διαδικασιών της εν θέματι ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με **συστημικό αριθμό 84540**, η οποία έγινε στις **17-10-2019** και για την οποία συντάχθηκε το από **01-06-2020 πρακτικό (ΙΙ)**. Σύμφωνα με αυτό η Ε.Δ είχε εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον μειοδότη με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με έκπτωση **21,53%**.

**Η επιτροπή διαγωνισμού στη συνέχεια , λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. **96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό **07/2019** , με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του **ΕΡΓΟΥ :** **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε»**, χρηματοδοτούμενο από τη **ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033** με ανοικτή διαδικασία **άνω των ορίων** (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Την με αριθμ. Πρωτ. **253681/4356/29-8-2019** Διακήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος που δημοσιεύτηκε στο **ΚΗΔΜΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005511648 2019-09-04)**.

4. Την από ΣΤΗ συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού.

5. Την υπ' αριθμ. **620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό **29/2020**, με την οποία εγκρίθηκε το από **01-06-2020** συνταχθέν **Πρακτικό (II)** του έργου του θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με οικονομική προσφορά **τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ**, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης **είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%)**, καθώς και **εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.
6. Το γεγονός ότι οι προσφορές των δύο οικονομικών φορέων που είχαν παραμείνει στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, έληξαν στις **31-07-2024 ημερομηνία 7<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής 30-08-2024** ( σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **487/22-04-2024 ,ΑΔΑ: ΡΤ5Φ7Λ6-1ΦΠ** απόφαση Π.Ε) και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου.
7. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 220699/2926/09-07-2024 έγγραφο , σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και το άρθρο 19 της διακήρυξης , από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Δ.Ε την λήψη απόφασης προκειμένου να ζητηθεί η **8<sup>η</sup> παράταση ισχύος των προσφορών τους μέχρι 31-07-2025 και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους μέχρι 30-08-2025.**
8. Την υπ' αριθμ. **1035/15-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΑΠ7Λ6-2Ψ8)** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία ενέκρινε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας , να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι **31-07-2025** και των εγγυητικών συμμετοχής (**8<sup>η</sup> παράταση**) μέχρι **30-08-2025**.
9. Το υπ' αριθμ. 229954/3035/18-07-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας , με το οποίο ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 25-07-2024 , ότι αποδέχονται την **8<sup>η</sup> παράταση ισχύος της προσφοράς τους μέχρι 31-07-2025**, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής , για παράταση μέχρι **30-08-2025**.
10. Το γεγονός ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς ( «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ , «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» ) , ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» και συγκεκριμένα :
  - Την από 23-07-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 236663/3165/23-07-2024) και την από 22-07-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι **31-07-2025** και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 18038/2024 – ε/22-07-2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι **30-08-2025** η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€ , της διαγωνιζόμενης εταιρείας **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».**
  - Την από 24-07-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 238649/3202/24-07-2024) και την από 24-07-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι **31-07-2025** και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 18039/2024-ε/22-07-2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι **31-10-2024** η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€ , της διαγωνιζόμενης εταιρείας **«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».**

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ στις **28-08-2024** και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία , ύστερα από την 26-08-2024 πρόσκληση της προέδρου , στα γραφεία της Δ.ΤΕ της Π.Ε Ηλείας , προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της **8<sup>ης</sup> παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής** που είχαν υποβάλει οι δύο (2) οικονομικοί φορείς ( «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» , «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»).

Η επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας , αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά της **8<sup>ης</sup>**

παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

**Π ρ ο β α ί ν ε ι :**

Στην σύνταξη του **πρακτικού (Ιη)** του διαγωνισμού του **ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε »** και συγκεκριμένα στην κατάρτιση **πίνακα Δ κατά σειρά μειοδοσίας** και με παραδεκτές προσφορές εκείνων των οικονομικών φορέων , που παρέτειναν την ισχύ της οικονομικής τους προσφοράς.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ:**  
**ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ**

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)	ΠΛΗΡΟ-ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-ΓΗΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-ΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»	21,53%	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»	20,95%	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού (Ιη) σήμερα **28-08-2024** και **εισηγείται :**

- Την έγκριση του παρόντος **πρακτικού (Ιη)**, για την **8<sup>η</sup>** παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών μέχρι **31-07-2025** και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι **30-08-2025** , των δύο οικονομικών φορέων, με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα μειοδοσίας Δ.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή , προς έγκριση , το παρόν πρακτικό (Ιη) (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.1.η της διακήρυξης.

**ΠΥΡΓΟΣ 28-08-2024**  
**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Τερψιχόρη Λογοθέτη  
ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κός

Φώτης Χριστοδουλόπουλος  
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

Μαρία Μαλεβίτη  
ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το Πρακτικό (ΙΙη) (ελέγχου δικαιολογητικών 8ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

(ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην 2019ΕΠ00100033), κωδικός MIS: 5189619, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για την 8η παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών μέχρι 31-07-2025 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2025, των δύο (2) οικονομικών φορέων που έχουν παραμείνει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**