

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Υποέργο 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 982.000 Ευρώ (€)



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό ταμείο

Περιφερειακής ανάπτυξης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ + ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΕΡΓΟ: « Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριωρόφου
Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας »

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πάτρα, Ν. Αχαΐας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 982.000,00 Ευρώ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθρο Αναθ/σης (ΕΣΥ αρθ. 12)	ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)	
			Μερική	Ολική
			τιμήματα σε Ευρώ (€)	
A1	Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των οικοδομικών - στατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του τριωρόφου κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	233.955,62	
A2	Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του τριωρόφου κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α2	332.639,37	
Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα {ΣΑΣ}			566.594,99	

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
	Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	566.594,99
I	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	101.987,10
α	Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)	666.582,09
α	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	100.287,31
β	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	23.066,08
II	Ποσό απροβλέπτων και αναθεώρησης	123.353,39
III	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	791.935,48
	ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%	190.064,52
IV	Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)	982.000,00

Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου

1. Οικοδομικών εργασιών με απρόβλεπτα και ΓΕΟ	317.477,78	Ευρώ (€)
2. Η/Μ εγκαταστάσεων με απρόβλεπτα και ΓΕΟ	451.391,62	Ευρώ (€)
3. Αναθεώρησης	23.066,08	Ευρώ (€)
4. Φ.Π.Α. 24%	190.064,52	Ευρώ (€)
ΣΥΝΟΛΟ	982.000,00	Ευρώ (€)

Πάτρα/...../2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε με Α β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ
ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β