



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1161/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/242846/1558/09-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση των από 16-04-2025 και 04-05-2026 Πρωτοκόλλων Παραλαβής του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση πιστώσεις από ΣΑΝΠ401/κ.α. 2022ΝΠ40100021, ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/237005/4996/07-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικά τα άρθρα 160, 174, 175, 175Α, 176, 177.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την υπ' αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ' αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.

5. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
6. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τη «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.»
11. Την αριθμ. πρωτ. οικ./ΠΔΕ/ΔΔ/275694/5729/20-08-2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
12. Την αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-PBY) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την αριθμ. πρωτ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723).
13. Την υπ' αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029, όπως συντάχθηκε με την 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-11Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 893/16-12-2025 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 4804/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 23310/22.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100004 και προϋπολογισμό 1.500.000 €.
18. Την υπ' αριθμ. 694/2021 (ΑΔΑ:6ΟΑΛ7Λ6-ΠΚ7, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009221723) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το 2° πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και η ανάδειξη ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα εννέα τοις εκατό και τριάντα πέντε εκατοστά (59,35%).

- 19.Την από 28-09-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009290628 & ΑΔΑ: 9ΩΚΞ7Λ6-ΚΒΔ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 611.176,85€ (με Φ.Π.Α.).
- 20.Την υπ' αρ. πρωτ. 103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» στην ΣΑΝΠ401 με κωδικό 2022ΝΠ40100021 και προϋπολογισμό ένταξης 304.367,80 €
- 21.Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» προϋπολογισμού 1.500.000,00€.
- 22.Την με αριθ. πρωτ 307060/5498/12-10-2022 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-09-2022.
- 23.Την από 29-11-2022 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση.
- 24.Την με αριθ. πρωτ. 44234/762/13-3-2024 (ΑΔΑ:91ΟΧ7Λ6-ΡΗΗ) απόφαση σύστασης Επιτροπής Παραλαβής.
- 25.Το από 16-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, με παρατηρήσεις επί της ποιοτικής παραλαβής.
- 26.Την υπ' αριθμ. 13875/249/16-1-2026 ειδική πρόσκληση του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για την παραλαβή των εργασιών του έργου.
- 27.Την από 20-2-2026 Αίτηση απάντηση του αναδόχου για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων και την συνέχιση της παραλαβής του έργου.
- 28.Το με αριθ. Πρωτ. 59029/1315/4-3-2026 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή Παραλαβής να προβεί στην συνέχιση της διαδικασίας παραλαβής του έργου.
- 29.Το από 04-05-2026 συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος προέβει στην αποκατάσταση των ελαττωματικών εργασιών και παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.
- 30.Την από 10-6-2026 εισήγηση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας, Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση των από 16-04-2025 & 04-05-2026 Πρωτοκόλλων Παραλαβής του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» Προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση πιστώσεις από ΣΑΝΠ401/κ.α. 2022ΝΠ40100021, αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

Ακολουθούν τα από 16-04-2025 και 04-05-2026 Πρωτόκολλα Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής
Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ε.Δ.Ε

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την Ανάδοχο, Σπυράτο Λάμπρο, Ε.Δ.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά», Προϋπολογισμού : 1.500.000,00 €

Οι υπογράφοντες:

1. Κοροντζής Δημήτριος, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Βικεντία, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
3. Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

αφού μεταβήκαμε σε διάφορες ημερομηνίες, κατόπιν της με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44234/762/13-03-2024 (ΑΔΑ:910Χ7Λ6-ΡΗΗ) απόφασης της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την παραλαβή των εργασιών του έργου, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του χρόνου συντήρησής του, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει για το έργο.
2. Την με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/307060/5498/12-10-2022 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου με την οποία φαίνεται ότι οι εργασίες επεραιώθηκαν εμπρόθεσμα την **28/09/2022**, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
3. Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/364994/6491/07-12-2022 έγγραφο διαβίβασης της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης του έργου.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

αα	Αρ. Τμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
Αρχική σύμβαση							
Εργασίες προϋπολογισμού							
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	5.000,00	49,21	49,21	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
2	A2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	m3	1.500,00	196,86	196,86	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ
3	A5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	10.000,00	4.200,00	4.200,00	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
4	A8	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	6.500,00	6.510,27	6.510,27	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
5	A9	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	6.500,00	6.510,27	6.510,27	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
6	A10	Διαμόρφωση ή εκρίζωση κόμης θάμνων ή δένδρων	m3	10.000,00	12.694,00	12.694,00	ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	B1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	100,00	176,27	176,27	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
2	B3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	150,00	215,67	215,67	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
3	B9	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600mm	m	1,00	16,60	16,60	ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
4	B10	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800mm	m	1,00	25,50	25,50	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
5	NT1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	0,00	1.159,88	1.159,88	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
6	NT2	Κατασκευή φατνών	m2	0,00	527,22	527,22	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
7	NT3	Πλήρωση φατνών	m3	0,00	100,01	100,01	ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Γ1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	5.000,00	9.239,31	9.239,31	ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ
2	Γ2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	25.000,00	22.881,65	22.881,65	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	ΕΓΚ/ΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Δ1	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	25.000,00	22.881,65	22.881,65	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
2	Δ2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	1.000,00	6.143,44	6.143,44	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
3	Δ3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	160,00	398,34	398,34	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
4	Δ4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	25.000,00	26.953,27	26.953,27	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
5	NT1/2 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	Απομείωση τιμής ισοπεδωτικής στρώσης ΑΤ Δ3	ton	0,00	398,34	398,34	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
6	NT2/2 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	Απομείωση τιμής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	0,00	26.953,27	26.953,27	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	E1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	m	100,00	100,00	100,00	ΕΚΑΤΟ
2	E2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2 λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	20,00	20,00	20,00	ΕΙΚΟΣΙ
3	E3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90m	τεμ	30,00	6,00	6,00	ΕΞΙ
4	E4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	5,00	2,00	2,00	ΔΥΟ
5	E5	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm	τεμ	35,00	8,00	8,00	ΟΚΤΩ
6	E6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	3.200,00	2.248,22	2.248,22	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α. εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την 195996/4084/04.08.2020 (ΑΔΑ:6ΗΦ07Λ6-ΘΔΚ) απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
2. Με τη υπ' αριθμ. πρωτ. **23310/22.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7)** απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην **ΣΑΕΠ 001** με κωδικό **2019ΕΠ00100004**.
3. Με την με αριθ. 694/2021 (ΑΔΑ:6ΟΑΛ7Λ6-ΠΚ7, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009221723) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε, το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον Σπυράτο Λάμπρο του Αριστείδη, Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση 59,35%.

4. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚΞ7Λ6-ΚΒΔ) για ποσό 611.176,85€ (με Φ.Π.Α.).
5. Με τη υπ' αριθμ. πρωτ. **103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ)** απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μεταφέρθηκε το έργο στην **ΣΑΝΠ 401** με κωδικό **2022ΝΠ40100021**.
6. Το έργο επέβλεψε το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με επιβλέποντα τον κ. Δημητρώπουλο Αντώνη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνα με την 272186/5880/29-09-2021(ΑΔΑ: ΨΘ7Υ7Λ6-ΖΘ0) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη τεσσάρων (4) Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.).

1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/156374/2880/25-05-2022 (ΑΔΑ:9Β5Α7Λ6-ΥΘΗ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/230114/4028/29-07-2022 (ΑΔΑ:6Ω157Λ6-ΡΨΘ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

3^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 3ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/355286/6294/18-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ4Υ67Λ6-Λ8Λ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

4^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού **699.117,11€** με ΦΠΑ 24%. Είναι υπερσυμβατικός κατά 87.940,26€ με ΦΠΑ, σε σχέση με την σύμβαση και τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ, για την αποπληρωμή των απολογιστικών ασφάλτου. Για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με το απόσπασμα του 23^{ου} Πρακτικού (θέμα 7^ο) το οποίο εξετάστηκε την 22-12-2022. Με το με αριθμ. πρωτ. 2917/49/19-1-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, έχει αποσταλεί τεχνικό δελτίο για την αύξηση του ποσού ένταξης μέχρι τον 4^ο Α.Π.Ε.

Συνοπτικά τα ποσά των ΑΠΕ του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	426.648,99€	432.619,34€	490.646,34€	466.028,16 €	466.028,16 €
Δαπάνη Απροβλέπτων	63.997,35 €	58.027,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Άθροισμα	490.646,34 €	490.646,34 €	490.646,34 €	466.028,16 €	466.028,16 €
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ	2.146,34 €	2.146,34 €	2.146,34 €	2.146,34 €	2.146,34 €
Άθροισμα	492.792,68 €	492.792,68 €	492.792,68 €	468.174,50 €	468.174,50 €
Αναθεώρηση	91,88 €	91,88 €	91,88 €	24.710,06 €	24.710,06 €
Άθροισμα	492.884,56 €	492.884,56 €	492.884,56 €	492.884,56 €	492.884,56 €
Φ.Π.Α 24%	118.292,29 €	118.292,29 €	118.292,29 €	118.292,29 €	118.292,29 €
Απολογιστικά ασφάλτου με ΓΕ & ΟΕ και ΦΠΑ	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	87.940,26 €
ΣΥΝΟΛΟ	611.176,85 €	611.176,85 €	611.176,85 €	611.176,85 €	699.117,11 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 28-09-2021. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 28-09-2022.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την **28/09/2022**, σύμφωνα με την Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/307060/5498/12-10-2022 Βεβαίωση Περαίωσης.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την υποβληθείσα από 24-11-2022 Τελική Επιμέτρηση, η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου κ. Αντώνη Δημητρόπουλο και τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας κ. Παναγιώτη Φλωράτο (Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/364994/6491/07-12-2022), συνοδευόμενη από τη 1η έως και 3η αναλυτικές επιμετρήσεις και 1ο έως και 3ο ΠΠΑΕ, παραλαμβάνει αυτές ποσοτικώς όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών τα οποία είναι εντός των προδιαγραφών.

Κατά τον έλεγχο του έργου παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Σε όλο το μήκος της οδού υπάρχουν μικρορηγματώσεις του ασφαλτοτάπητα, διακρίνονται εμφανώς στα σημεία της διαγράμμισης.

Το εν λόγω ελάττωμα χαρακτηρίζεται επουσιώδες, παραδεκτό μεν αλλά με μείωση τιμής διότι η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

2. Στην Χ.Θ.: 2,9 km όπου έχει κατασκευαστεί σαρζανέτ για την στήριξη του πρανούς, υπάρχει βύθιση του οδοστρώματος.

Το ελάττωμα αυτό χαρακτηρίζεται επουσιώδες και το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί.

3. Στις Χ.Θ.: 1+700, 1+800, 1+900, 3+400, 3+500, 3+600, (λαμβάνεται ως Χ.Φ.: 0,00 το γεφυράκι μετά την διασταύρωση της επαρχιακής οδού 19 (Ακράτα – Ζαρούχλα) με την επαρχιακή οδό 21 (προς λίμνη Τσιβλού) υπάρχει ρηγματώση του ασφαλτοτάπητα (διαμήκεις ρωγμές και ρωγμές τύπου αλιγάτορα).

Τα ελαττώματα αυτά χαρακτηρίζονται επουσιώδη και πρέπει να αποκατασταθούν.

4. Στις Χ.Θ.: 4+400 πριν την είσοδο στην Ποταμιά στο δεξιό άκρο του δρόμου, τμήμα του ασφαλτοτάπητα έχει σπάσει και αποκολληθεί, και στις Χ.Θ.: 5+200 km και 5+250km, εντός της Ποταμιάς το άκρο του δρόμου προς το ποτάμι έχει σπάσει και έχει σχηματιστεί κούφωση βάθους περίπου 0,5 m και κάτω από τον τάπητα περίπου 10 cm.

Τα ελαττώματα αυτά χαρακτηρίζονται επουσιώδη και πρέπει να αποκατασταθούν.

5. Στην Χ.Θ. : 5,7 km εντός της Ποταμιάς έχει σχηματιστεί λακκούβα στο κέντρο του δρόμου.

Το ελάττωμα αυτό χαρακτηρίζεται επουσιώδες και πρέπει να αποκατασταθεί.

6. Στην Χ.Θ. : 5,9 km στην έξοδο της Ποταμιάς στην αριστερή πλευρά του δρόμου το οδοστρώμα έχει σπάσει και έχουν αποκολληθεί τμήματα.

Το ελάττωμα αυτό χαρακτηρίζεται επουσιώδες και πρέπει να αποκατασταθεί.

Δόθηκε προφορική εντολή στον ανάδοχο για την αποκατάσταση των ανωτέρω ελαττωμάτων.

Η επιτροπή διενήργησε αυτοψία για τον έλεγχο της αποκατάστασης των ανωτέρω και διαπίστωσε τα ακόλουθα :

Σε ότι αφορά,

- τα υπ' αριθμ. 1, 2, 4, 5, 6 ελαττώματα δεν αποκαταστάθηκαν
- Το υπ' αριθμ. 3 ελάττωμα έγινε ενέργεια περιορισμού του ελαττώματος από τον ανάδοχο, όμως οι ρωγμές δεν έχουν πληρωθεί και σφραγιστεί με το κατάλληλο υλικό, με ενδεχόμενο οι ρωγμές να διευρυνθούν από τη διείσδυση νερού και υλικών.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε ο ανάδοχος.

Πάτρα, 16 /04 /2025

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση, ασφαλιτοστρωση της Επαρχιακής
Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ε.Δ.Ε

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την Ανάδοχο, Σπυράτο Λάμπρο, Ε.Δ.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση, ασφαλιτοστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά», Προϋπολογισμού : 1.500.000,00 €

Οι υπογράφοντες:

1. Μπέλλος Ευάγγελος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Βικεντία, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
3. Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

αφού μεταβήκαμε, κατόπιν της με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/57750/1280/19-02-2026 γνωστοποίηση του αναδόχου ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ζητήθηκε με την Ειδική Πρόσκληση, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει για το έργο.
2. Την με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/307060/5498/12-10-2022 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου με την οποία φαίνεται ότι οι εργασίες επεραιώθηκαν εμπρόθεσμα την **28/09/2022**, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
3. Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/364994/6491/07-12-2022 έγγραφο διαβίβασης της εγκεκριμένης Τελικής επιμέτρησης του έργου.
4. Το από 16/4/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του Έργου.
5. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/13875/249/16-01-2026 Ειδική Πρόσκληση για την αποκατάσταση ελαττωμάτων που αναφέρονται στο από 16-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

6. Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/57750/1280/19-02-2026 γνωστοποίηση του αναδόχου ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ζητήθηκε με την Ειδική Πρόσκληση.
7. Ενημέρωση από την Διευθύνουσα υπηρεσία επ' αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Η επιτροπή μετά από την αυτοψία που διενήργησε αποδέχεται την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, ως εκ τούτου παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά και εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε ο ανάδοχος.

Πάτρα, 4 /05 /2026

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026).
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τα από 16-04-2025 και 04-05-2026 Πρωτόκολλα Παραλαβής του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση πιστώσεις από ΣΑΝΠ401/κ.α. 2022ΝΠ40100021, ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ