



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1165/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/242846/1558/09-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυροματής Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 20-12-2026**, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο 1: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», με κωδικό MIS 5189658 και ενάριθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), αναδόχου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/236145/3760/06-07-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ' αριθμ. 36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταθίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταθίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.». ».
- 10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 11.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 12.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επάνληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 13.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 14.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ/τ'Α/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
- 15.Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 184, που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.
- 16.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
- 17.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

18. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία της εν θέματι μελέτης:

Προϋπολογισμός Μελέτης	:757.911,00 € με Φ.Π.Α
Πηγή χρηματοδότησης	:ΣΑΝΠ 201 (ΚΑ 2022ΝΠ20100030)
Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία	:323.702,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία συμφωνητικού	:24-5-2023 (αριθμ.πρωτ.165093/2457/2.6.2023, ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6-ΕΑΡ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012805080 2023-06-02)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	:1-4-2025
1 ^η παράταση προθεσμίας	:3-01-2026 [Αποφ. 633/2025 (ΑΔΑ: 9Ε337Λ6-6ΨΗ) & 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) της Π.Ε]
2 ^η παράταση προθεσμίας	:20-04-2026 [Αποφ ΠΕ 128/2026 (ΑΔΑ: 9Π6Π7Λ6-Κ4Λ)]
3 ^η παράταση προθεσμίας	:20-06-2026 [Αποφ ΠΕ 870/2026 (ΑΔΑ: ΨΓΥ17Λ6-5ΞΔ)]
4 ^η παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη)	έως 20.12.2026, ήτοι κατά έξι (6) μήνες, η οποία αναλύεται ως ακολούθως: - τέσσερις (4) μήνες για την έκδοση της ΜΠΕ - δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της μελέτης.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ.πρωτ. 6989/27.05.2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών (η οποία έλαβε το υπ'αριθμ.182500/2901/27.05.2026 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 20.12.2026, και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Με την υπ'αριθμ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος. Η προαναφερθείσα Απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθμ. 633/2025 (ΑΔΑ: 9Ε337Λ6-6ΨΗ) Απόφαση της Π.Ε., αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία περαίωσης αυτής, η οποία είναι η 03-01-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και
2. Με την υπ'αριθμ. 128/2026 (ΑΔΑ: 9Π6Π7Λ6-Κ4Λ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος έως 20-04-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Με την υπ'αριθμ. 870/2026 (ΑΔΑ: ΨΓΥ17Λ6-5ΞΔ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 3^η παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος έως 20-06-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπλέον, δε, σας παραθέτουμε ότι έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Η ΔΙΠΕΧΩ/ΑΔΠΔΕΙ με το Α.Π.13068/20.2.2026 (αριθμ.πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας 59152/818/ 20.2.2026) έγγραφό της γνωστοποίησε στην Υπηρεσία ότι, κατά το στάδιο ελέγχου της ΜΠΕ της μελέτης του θέματος διαπιστώθηκαν ελλείψεις και κατά συνέπεια έως την υποβολή αυτών διακόπτεται η διαδικασία αξιολόγησης αυτής.
2. Η Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 59152/818/24.2.2026 έγγραφο της προς τον Ανάδοχο της μελέτης του θέματος ζήτησε την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΙΠΕΧΩ/ΑΔΠΔΕΙ.
3. Ο Ανάδοχος με το 6814/09.3.2026 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας 79933/1161/10.3.2026) έγγραφό του υπέβαλε στην Υπηρεσία τα συμπληρωματικά στοιχεία.
4. Η Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 79933/1161/12.3.2026 έγγραφο της επισήμανε στον Ανάδοχο της μελέτης του θέματος την ύπαρξη ελλείψεων επί των υποβληθέντων στοιχείων και ζητήθηκε εκ' νέου η συμπλήρωση και η υποβολή αυτών.
5. Ο ανάδοχος με το Α.Π. 6865/27.3.2026 (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας 105033/1597/ 30.03.2026) έγγραφο του υπέβαλλε επικαιροποιημένο το τεύχος της ΜΠΕ της μελέτης του θέματος.
6. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υποβλήθηκε εκ' νέου στη πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) στις 20-04-2026 και κατά συνέπεια η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πρακτικά διακόπηκε από 20-02-2026 έως και 20-04-2026 ήτοι για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση της υπ'αριθμ. 870/2026 (ΑΔΑ:

ΨΓΥ17Λ6-5ΞΔ) Απόφασης της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. περί χορήγησης της 3^{ης} κατά σειρά παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος.

7. Η Υπηρεσία με την υπ'αριθμ.πρωτ. 182500/2901/10.6.2026 Εισήγηση της προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε Ηλείας, ζήτησε γνωμοδότηση για έγκριση 4^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης τίτλο: Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο 1: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», με κωδικό MIS 5189658 και ενάριθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α) αναδόχου «Συμπράττοντα γραφεία μελετών: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ».

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας ομόφωνα διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη αυτού στο με αριθμ. 02/29-06-2026 Πρακτικό, θέμα 1^ο, για την έγκριση χορήγησης της 4ης παράτασης περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 20.12.2026, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν4412/2016, ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης, στην οποία μνημονεύεται, ρητά, ότι (η έντονη αναγραφή είναι της Υπηρεσίας) : «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου».

Ακόμα:

I. Με το με αριθμ.πρωτ. Α.Π.39932/29.05.2026 έγγραφο η ΔΙΠΕΧΩ γνωστοποίησε στην Υπηρεσία ότι έχει ολοκληρωθεί ο Έλεγχος Πληρότητας της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και ότι ο φάκελος πλέον χαρακτηρίστηκε ως επαρκής προκειμένου να γίνει εκκίνηση της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που απαιτούνται όπως γνωμοδοτήσουν για την έκδοση αυτής. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι από την επαναυποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων (20.4.2026) παρήλθε χρονικό διάστημα περί του ενός (1) και πλέον μηνός προκειμένου να ολοκληρωθεί -εκ νέου- ο έλεγχος των νέων στοιχείων (29.5.2026).

II. Τονίζεται ότι (το οποίο αναφερθέν σημειώνεται ότι στηρίζεται σε πραγματικά και πάγια μέχρι και σήμερα δεδομένα) έχει αποδειχθεί ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των όποιων μελετών (έκδοση ΑΕΠΟ) απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τον χρόνο εκείνο που κατά εκτίμηση προβλέπεται στα όποια συμβατικά τεύχη μελέτης, αφού κατά τη διαβούλευση εμπλέκονται διάφοροι και πολυάριθμοι φορείς, πράγμα που κατά προσέγγιση πρέπει, σήμερα, να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση της 4^{ης} κατά σειρά παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτής.

Βάσει του συνόλου των προαναφερθέντων,
Εισηγούμεστε

Την έγκριση της 4ης παράτασης περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας, έως 20.12.2026, της μελέτης με τίτλο : Υποέργο 1: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα» της Πράξης «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας», με κωδικό MIS 5189658 και ενάριθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ, με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου των παραδοτέων αυτής, με την ρητή επισήμανση ότι το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης των έξι (6) μηνών αναλύεται ως ακολούθως:

- τέσσερις (4) μήνες για την έκδοση της ΜΠΕ
- δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία - Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026).
- Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ.πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 20-12-2026**, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υπόεργο 1: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», με κωδικό MIS 5189658 και ενάριθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), αναδόχου «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**