



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Περιφερειακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Τηλέφωνο: 2613 613536-518

e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1539/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43

43^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/333356/2085/24-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Το πρώτο κατά σειρά αναπλήρωσης μέλος της μειοψηφίας κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης με το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 9.649.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ., του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», Προϋπολογισμός: 9.650.000,00€ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 254 με κωδικό έργου 2025ΝΑ25400021, MIS: 5200825. Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕΞΒΕ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/315512/6684/22-09-2026 (ορθή επανάληψη 23-09-2026)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την υπ' αριθμ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Το από 18.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Την με αριθμό 37/2026 (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και την υπ' αριθμ. πρωτ. 50464/3-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΝ8ΩΟΡ1Φ-ΡΘΟ) απόφαση ελέγχου νομιμότητάς της, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/18-08-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021) και ειδικότερα των άρθρων 154 & 156, όπως ισχύουν σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
14. Την με αριθμ. πρωτ. Α.Π. 20480/9-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΛΧ646ΜΤΛ6-7ΦΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ255 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/ΜΙΣ 5200825.

15. Την 46179/18.05.2023 (ΑΔΑ:ΨΡΞ646ΜΤΛΡ-ΨΛ2) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης της ΣΑΝΑ 255, στην οποία αναφέρεται το έργο με κωδικό 2023ΝΑ25500001.
16. Την από 24-05-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012759716) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού: 9.650.000,00€.
17. Την υπ' αριθμ 962/2024 (ΑΔΑ: 99ΤΗ7Λ6-ΧΞΛ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015337436 2024-08-28) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί τοις εκατό είκοσι ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (21,38%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
18. Την από 03-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015380192, ΑΔΑ:91ΣΠ7Λ6-77Π) Σύμβαση ποσού 7.591.381,73€ με Φ.Π.Α.
19. Την 10361/24.02.2025 (ΑΔΑ: ΡΞΕΩ46ΜΤΛ6-Υ0Ε) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών τροποποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», στη ΣΑΝΑ254 με προϋπολογισμό 9.650.000€, με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5200825 και με νέο κωδικό 2025ΝΑ254000021.
20. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού: 9.650.000,00€.
21. Την υπ' αριθμ. 24/21.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ7Κ07Λ6-Ξ3Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 9.649.999,99€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικό κατά 2.058.618,26€ (με Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 9.650.000,00€.
22. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44388/852/10.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΥΒΞ7Λ6-94Γ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 9.650.000,00€, συνολικής δαπάνης ποσού 9.649.999,99€ (με Φ.Π.Α.), και ισόποσος με τον 1ο ΑΠΕ.
23. Την υπ' αριθμ. 1452/04-08-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΓΓ7Λ6-ΝΦΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 8.358.272,20€ (με Φ.Π.Α.), το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1ης Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, συνολικού ποσού 1.291.727,79€ (με ΦΠΑ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 9.650.000,00€.
24. Την από 4-11-2025 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1ης Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, συνολικού ποσού 1.291.727,79€ (με ΦΠΑ) (ΑΔΑ:92467Λ6-Φ00 & ΑΔΑΜ:25SYNV017868030).
25. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)» ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις ποσοτήτων και στις δύο ομάδες του έργου αλλά και αύξηση στο κονδύλι των απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
26. Το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές, από τις οποίες η μία μειώνει τη συμβατική τιμή των άρθρων 23 και 24 όσον αφορά στο κόστος μεταφοράς των υλικών βάσης και υπόβασης οδοστρώσας, καθώς τα υλικά θα ληφθούν από κοντινότερη στο έργο απόσταση και η δεύτερη αφορά σε «Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής T_{ult} 40 kN/m²» τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως επίστρωση σε τμήμα της οδού για βελτίωση της αντοχής των στρώσεων οδοστρώσας».
27. Τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ο οποίος παρουσιάζει αύξηση στην μοναδική ομάδα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

28. Τις από 01.09.2026 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του α) του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης β) του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & γ) το Υ 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

29. Το απόσπασμα του 13ου Πρακτικού (θέμα 3ο) της από 09-09-2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ, του 4^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., και του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

30. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 9.650.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωσης	: 21-05-2024/ 21,38%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΝΑ254/ 2025ΝΑ25400021
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 7.591.381,73€ / 03-09-2024
Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π.Ε. / έγκριση	: 9.649.999,99€ / 24/21.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ7Κ07Λ6Ξ3Ι) Π.Ε. ΠΔΕ
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε. / έγκριση	: 9.649.999,99€ /

ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/44388/852/10.02.2025

Ποσά 3 ^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης	: 8.358.272,20€
1 ^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης	: 1.291.727,79€
Σύνολο / έγκριση	: 9.649.999,99€ / 1452/04-08-202 (ΑΔΑ: 6ΓΓ7Λ6-ΝΦΡ)

Ποσά προς έγκριση 4 ^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής Συμβάσης	: 8.358.272,20€
1 ^{ου} Α.Π.Ε. 1 ^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης	: 1.291.727,79€
Σύνολο	: 9.649.999,99€

31. Το γεγονός ότι:

α. είναι αναγκαία η έγκριση της τροποποίησης των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στον 4^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης, για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31-12-2026 σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1^η παράταση εργασιών.

β. η αύξηση το ποσού της αναθεώρησης δεν επηρεάζει την κατασκευή του έργου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής σύμβασης, ο οποίος είναι ισόποσος με τον εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε. στο ποσό των 8.358.272,20€. Με τον 4^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ γίνεται μείωση των εργασιών με ΓΕ και ΟΕ κατά 11.217,79€ (=6.090.099,54-6.078.881,75€), περεταίρω ανάλωση απροβλέπτων κατά 0,64€, αύξηση του ποσού των απολογιστικών εργασιών κατά 11.217,79€ ενώ για την παρούσα έγκριση το ποσό της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παραμένουν σταθερά.

2. Το 4^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές, από τις οποίες η μία μειώνει τη συμβατική τιμή των άρθρων 23 και 24 όσον αφορά στο κόστος μεταφοράς των υλικών βάσης και υπόβασης οδοστρωσίας, καθώς τα υλικά θα ληφθούν από κοντινότερη στο έργο απόσταση και η δεύτερη αφορά σε «Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 kN/m» τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως επίστρωση σε τμήμα της οδού για βελτίωση της αντοχής των στρώσεων οδοστρωσίας.

3. Τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ο οποίος είναι ισόποσος με την 1^η Σ.Σ στο ποσό των 1.291.727,79€. Με τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ γίνεται αύξηση των εργασιών με ΓΕ και ΟΕ κατά 75.673,88€ η οποία γίνεται με ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων ενώ για την παρούσα έγκριση το ποσό της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παραμένουν σταθερά.

4. Το απόσπασμα του 13ου Πρακτικού (θέμα 3ο) της από 09-09-2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ, του 4^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., και του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου μέχρι την έγκριση του ποσού για την επιπλέον αναθεώρηση εισηγούμεστε την έγκριση:

Α) Του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Αρχικής σύμβασης, μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης δαπάνης 8.358.272,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου μέχρι την έγκριση του ποσού για την επιπλέον αναθεώρηση.

Β) του 4^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές.

Γ) του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον οποίο γίνεται αύξηση των εργασιών με ΓΕ και ΟΕ κατά 75.673,88€ η οποία πραγματοποιείται με ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων ενώ για την παρούσα έγκριση το ποσό της αναθεώρησης και του ΦΠΑ παραμένουν σταθερά. Κατά συνέπεια ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ είναι ισόποσος με την σύμβαση στο ποσό των 1.291.727,79€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)» αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης με το 4ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 9.649.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ., του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α' ΦΑΣΗ)», Προϋπολογισμός: 9.650.000,00€ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 254 με κωδικό έργου 2025ΝΑ25400021, ΜΙΣ: 5200825. Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕΞΒΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ