



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραφείο Προέδρου

Περιφερειακής Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32

264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα

Τηλέφωνο: 2613 613536-518

e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ. Αποφ. 1545/2026**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43**

**43<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/333356/2085/24-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Παΐσιος Χρήστος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Καπλάνης Διονύσιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος αναπληρώνεται από τον κ. Καπλάνη Διονύσιο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Το πρώτο κατά σειρά αναπλήρωσης μέλος της μειοψηφίας κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών (με τηλεδιάσκεψη) ήταν ο έμμισθος δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Βασιλόπουλος Δημήτριος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/282387/4874/12-08-2026 (ΑΔΑ: 9Γ8Θ7Λ6-9ΨΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 05-07-2027**, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, Υποέργο 2: Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού», συμβατικός προϋπολογισμός: 292.330,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος: «συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/322515/5285/17-09-2026** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026)
2. Την υπ'αριθμ.36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/2.6.2025) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
4. Την υπ'αριθ. 37/2026 (ΑΔΑ: ΨΔΙ17Λ6-17Τ) (Πρακτικό 12/01-07-2026) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.
5. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/235572/4222/6.7.2026 (ΑΔΑ:ΨΕΑΑ7Λ6-Ι3Λ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη με θέμα «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028»
6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».».
7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».».
9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.».».
- 10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
- 11.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/6.6.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
- 12.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13.06.2025- Σε Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-0-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 13.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
- 14.Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔ/351892/7115/27.10.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών».
- 15.Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 184, που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.

16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφε-ρειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊσταμένο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

Καθώς και τα κάτωθι στοιχεία της εν θέματι μελέτης:

|                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης                            | :860.000,00 € με Φ.Π.Α                                                                                                                                                                     |
| Πηγή χρηματοδότησης                               | :ΣΑΝΠ 201 (ΚΑ 2022ΝΠ20100030)                                                                                                                                                              |
| Ποσό συμφωνητικού                                 | :292.330,00 € με Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                    |
| Ημερομηνία συμφωνητικού                           | :30-4-2024 (αριθμ.πρωτ. 138591/1762/1-5-2024, ΑΔΑ: Ψ6ΗΨ7Λ6-8Ξ0, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014841046 2024-05-29)                                                                                          |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης                     | :28-2-2026                                                                                                                                                                                 |
| 1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας                | :25-04-2026 (υπ'αριθμ. 1017/2025, ΑΔΑ:ΨΤΩ87Λ6-Ξ6Τ Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε.)                                                                                                             |
| 2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας                | :05-09-2026 (υπ'αριθμ. 869/2026, ΑΔΑ: 9ΗΚ07Λ6-ΝΗ3 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε.)                                                                                                             |
| 3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας (Προτεινόμενη) | έως 05.07.2027 ήτοι κατά δέκα (10) μήνες, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:<br>- έξι (6) μήνες για την έκδοση της ΜΠΕ<br>- τέσσερις (4) μήνες για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της μελέτης. |

το αντικείμενο της μελέτης καθορίζεται στο άρθρο 1 της από 30-4-2024 υπογεγραμμένης σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ6ΗΨ7Λ6-8Ξ0 και ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014841046).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ.πρωτ. 7090/17.07.2026 αίτηση του αναδόχου (η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. 253574/4040/17.07.2026 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης της μελέτης για διάστημα έξι (6) μηνών, και σας γνωρίζουμε πρόσθετα τα κάτωθι:

- Με την υπ'αριθμ. 1017/2025 (ΑΔΑ:ΨΤΩ87Λ6-Ξ6Τ) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος έως 25-04-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Για την λήψη της Απόφασης είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας στο αριθμ. 03/27-05-2025 Πρακτικό, θέμα 1<sup>ο</sup>.
- Με την υπ'αριθμ. 869/2026 (ΑΔΑ:9ΗΚ07Λ6-ΝΗ3) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο του θέματος έως 5-09-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Για την λήψη της Απόφασης είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. στο αριθμ. 05/21-05-2026 Πρακτικό, θέμα 4<sup>ο</sup>.

Πρόσθετα, δε, παραθέτουμε ότι έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Η Υπηρεσία με την υπ'αριθμ.πρωτ.285712/4648/14.8.2026 Εισήγησή της προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας ζήτησε: Γνωμοδότηση για έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Υποέργο 2: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού» της Πράξης «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας», με κωδικό MIS 5189658 και ενάρθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 292.330,00€ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου: συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.».

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας ομόφωνα διατύπωσε την παροχή της σύμφωνης γνώμης αυτού στο με αριθμ. 04/09-09-2026, Πρακτικό, θέμα 2<sup>ο</sup>, για την έγκριση της 3ης παράτασης περαίωσης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 05/07/2027, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν4412/2016, ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης, στην οποία μνημονεύεται, ρητά, ότι (η έντονη αναγραφή είναι της Υπηρεσίας) : «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την

εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου».

Βάσει των ανωτέρω επομένως, και επειδή:

1. Έχει αποδειχθεί, το οποίο αναφερθέν σημειώνεται ότι στηρίζεται σε πραγματικά και πάγια μέχρι και σήμερα δεδομένα, ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των όποιων μελετών (έκδοση ΑΕΠΟ) απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τον χρόνο εκείνο που κατά εκτίμηση προβλέπεται στα όποια συμβατικά τεύχη μελέτης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, για την προκειμένη περίπτωση, ότι ενώ η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς προς γνωμοδότηση επί της σχετικής ΜΠΕ έχει εκκινήσει από τις 22.1.2026 έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή στην πλατφόρμα του Περιβαλλοντικού Μητρώου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το επόμενο στάδιο αυτής που είναι η Τελική Αξιολόγηση και μετέπειτα το τελικό στάδιο της Ολοκλήρωσης αυτής. Άρα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υφίσταται εμφανής απόκλιση (αύξηση), μεταξύ του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης της ΜΠΕ βάσει συμβατικών τευχών που ανερχόταν στους πέντε (5) μήνες και του ήδη πραγματοποιηθέντος, η οποία δε απόκλιση ανέρχεται τουλάχιστον στους δύο (2) μήνες. Ως εκ τούτου, και με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών εκπόνησης της παρούσας μελέτης, εκτιμάται εκ μέρους της Υπηρεσίας, πέραν των δύο (2) προαναφερθέντων μηνών, πρόσθετη χρονική επιβάρυνση ολοκλήρωσης της έκδοσης της ΑΕΠΟ, τουλάχιστον άλλων τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι συνολική χρονική επιβάρυνση έξι (6) μηνών, τονίζοντας όμως ότι αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ΑΕΠΟ.
2. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των σταδίων της Μελέτης απαιτείται πρόσθετα η εκπόνηση των οριστικών μελετών διευθέτησης-οριοθέτησης και την υλοποίηση των τελικών εργασιών (κτηματογράφηση, ΣΑΥ-ΦΑΥ, τεύχη δημοπράτησης). Ο συνολικός χρόνος για τα στάδια αυτά εκτιμάται, βάσει συμβατικών τευχών, σε τέσσερις (4) μήνες από την έγκριση της ΜΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και εγκρίσεων).

Εισηγούμεστε

ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε για την έγκριση 3<sup>ης</sup> Παράτασης περαίωσης συμβατικής προθεσμίας, έως 05.07.2027, της μελέτης με τίτλο: Υπόεργο 2: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού» της Πράξης «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας», με κωδικό MIS 5189658 και ενάρθρο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 292.330,00€ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου: συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138 έως 147 & 299 έως 300 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29-06-2026), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/312724/5397/09.09.2026 (ΑΔΑ: ΡΣ7Ρ7Λ6-ΖΝ2) και 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26.05.2025 (Β' 2723) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 05-07-2027**, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, Υποέργο 2: Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού», συμβατικός προϋπολογισμός: 292.330,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος: «συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**